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Veřejná zakázka 

Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče 

 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Technické zadání 1.1.2 

(a) Technická specifikace je tvořena následujícími 

dokumenty:  

• Příloha e) Technická specifikace;  

• Příloha f) Výkresy 

• Příloha g) Formuláře  

Doba pro dokončení 1.1.9 150 kalendářních dnů 

Doba pro dokončení 

stavební části 
1.1.26 Nepoužije se 

Sekce 1.1.29 Nepoužije se 

Záruční doba 1.1.32 

a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní 

dodávky 

b) 60 měsíců na svislé dopravní značení 

c) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 
1.3 

a) Smlouva o dílo 

b) Příloha  

c) Zvláštní podmínky 

d) Obecné podmínky 

e) Technická specifikace 

f) Výkresy 

g) Formuláře 

Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Společné datové 

prostředí 
1.5 PROCONOM 

Poskytnutí staveniště 2.1 

Od Data zahájení prací. Zhotoviteli se dává na 

vědomí, že musí umožnit průjezd autobusové 

dopravy do centra obce Poběžovice u Přelouče. 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Pověřená osoba 3.1 Ing. Jiří Synek, technický náměstek 

Zástupce objednatele 3.2 Bude oznámen v souladu se Smlouvou 

Zajištění splnění 

smlouvy 
4.4 

10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky v elektronické podobě 

Záruka za odstranění 

vad 
4.6 

5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky v elektronické podobě 

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů od Data zahájení prací 

Postupné závazné 

milníky 
7.5 Nepoužije se 

Oprávnění k variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11.3 

Zadržení částky z Průběžné platby při porušení 

povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: 

a) 10 % z Průběžné platby 

b) 10 % z Průběžné platby 

c) 10 % z Průběžné platby 

Maximální celková výše zadržených plateb 

nepřesáhne výši 20 % Přijaté smluvní částky. 

Měna 11.7 Koruna česká 

Zpožděná platba 11.8 
Úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý den prodlení se zaplacením 

Povinnost zhotovitele 

zaplatit objednateli 

smluvní pokutu 

12.6 

Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy 

stanovuje ve výši: 

a) 50 000 Kč za každý případ porušení  
b) 100 000 Kč za každý případ porušení  
c) 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení  
d) 25 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení   
e) Nepoužije se 
f) 10 000 Kč za každý započatý den prodlení 
g) Nepoužije se 
h) 15 000 Kč za každý případ porušení  
i) 50 000 Kč za každý případ porušení  
j) Nepoužije se 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

 

Maximální celková výše smluvních pokut 

uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 

nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky. 

Pojištění all risk 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 
14.2 Nepoužije se 

Řešení sporů 15 
Použije se Varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
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- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup 

Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na 

vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 

skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Zástupce objednatele na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu 

variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 

návrh variace Zástupci objednatele ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů 

nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Zástupce objednatele se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 

zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 

objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Zástupce objednatele vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle 

Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Zástupce objednatele 

nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).  

(7) Zástupce objednatele může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením 

Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 

hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení 

může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Pověřená osoba. 

(8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude Zástupce objednatele k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ 
Název a evidenční číslo stavby: [doplnit] 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit] 
 

…/… … 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]: 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: [doplnit] 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a 
harmonogram jejího provedení, 

(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace 
harmonogramu a Doby pro dokončení 

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis 
ocenění změn položek) 

 

 Paré č. 
 
 
1 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
Zástupce objednatele 
Zhotovitel 
Projektant 
 
[doplnit dle potřeby] 

 

Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel] 

Popis Změny: 

[doplnit] 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO: 

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací 
Cena navrhovaných 

změn celkem 

… … … 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: 

Zástupce objednatele jméno  datum  podpis 

Autorský dozor 
(v případě změn projektové 
dokumentace) 

jméno  datum  podpis 

[doplnit případné další osoby] jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 

 
 


