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Stavba: 2309-20-3 - Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 -  SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 182 - SO 182 - Dočasné dopravní opatření ------------- --------------------------
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 2309-20-3

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02111 A PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍ
C

4,000 ____________ ____________

"kompletní zajištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou činnost, projednání a jednání  
celkem předpoklad na 4 měsíce při realizaci stavby, montáže dočasného mostu a nebo po celou dobu realizace výstavby s maximální dobou trvání 4 měsíce. (nezahrnuje období 
pronájmu dočasného mostu) 
Součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro jednání a projednání. Včetně elektropřípojky atp..  
celkem 4=4,000 [A]

2 02111 B PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍ
C

2,000 ____________ ____________

"kompletní zajištění prostoru pro zástupce objednatele, TDI a AD pro kancelářskou činnost, projednání a jednání  
celkem předpoklad na 2 měsíce při demontáži dočasného mostu a nebo po celou dobu realizace demontáže dočasné mostní konstrukce s maximální dobou trvání 2 měsíce. 
(nezahrnuje období pronájmu dočasného mostu) 
Součástí zajištěných prostor na stavebě bude stůl, židle pro jednání a projednání. Včetně elektropřípojky atp..  
celkem 2=2,000 [A]

3 02730 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka společná pro celou stavbu 
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným 
způsobem dotčených inženýrských sítí. 
Zajištění stávajících inženýrských sítí stávající  
Případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby SO 182.
Položka se předpokládá po dobu realizace výstavby a motnáže objektu. 
1=1,000 [A]

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné 
Celkem rozsah dle SOD
1=1,000 [A]

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Celkem práce dle požadavku ŽP související se zajištěním, slovením a pracemi ve vodním toku. Vše dle dokladové části a vyjádření ŽP. 
Položka obsahuje komplet zajišťující práce po dobu výstavby a montáže mostního provizoria a objektu SO 182. 
celkem soubor 1=1,000 [A]

6 02946 A OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka společná pro celou stavbu 
Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. 
Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu.  
Položka zahrnuje práce po dobu výstavby a montáže mostního provizoria.
1=1,000 [A]

7 02946 B OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka společná pro celou stavbu 
Rozsah prací je definován SOD akce mezi objednatelem a dodavatelem stavby. 
Zpracování podrobné fotodokumentace s časovým určením vč.popisu.  
Položka zahrnuje práce po dobu demontáže mostního provizoria.
1=1,000 [A]

8 029511 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka zahrnuje pasport dotčených pozemků dočasným záborem stavby dle technické zprávy 
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukce komunikace a pozemků dočasného záboru, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. 
Pasportizace komunikací určených k DIO. 
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení 
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení 
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení. 
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva.
Práce po dobu výstavby SO 182 a montáže mostního provizoria.
1=1,000 [A]

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ____________ ____________
"Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, ZOP objednatele. 
Práce po doubu výstavby objektu SO 182 a montáže mostního provizoria.
Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep, vč. dodávky, montáže a demontáže 
celkem soubor 1=1,000 [A]
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady
 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 03100 A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.  
Celkem kompletní za zařízení staveniště po dobu výstavby a po dobu montáže konstrukce. Nepředpokládá se po dobu nájmu konstrukce. 
1=1,000 [A]

11 03100 B ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.  
Celkem kompletní za zařízení staveniště po dobu demontáže konstrukce. Nepředpokládá se po dobu nájmu konstrukce. 
1=1,000 [A]

12 03360 A SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.  
Celkem kompletní zajistění ostrany v době realizace akce pouze po dobu výstavby a po dobu montáže. Nepředpokládá se po celou dobu nájmu konstrukce.  
1=1,000 [A]

13 03360 B SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 1,000 ____________ ____________
"Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.  
Celkem kompletní zajistění ostrany v době realizace akce pouze po dobu demontáže. Nepředpokládá se po celou dobu nájmu konstrukce.  
1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:
1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

MDS Projekt s.r.o.Zhotovitel:
Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 182 - Dočasné dopravní opatření

SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Rozpočet:

Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 2309-20-3

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 472,520 ____________ ____________
celkem uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na skládku dle SOD
celkem položka 11332 - 140,4=140,400 [A]
celkem položka 12110 - 371,56=371,560 [B]
celkem položka 12373 - 228,96=228,960 [C]
celkem položka 13273 - 5,4=5,400 [D]
celkem položka 12930 - 13,50=13,500 [E]
celkem položka 12960 - 66,56 =66,560 [F]
celkem odpočet položky 12573 - (-1)*353,86=- 353,860 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=472,520 [H]

2 02720 1.A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje kompletní DIO během výstavby, montáže v době výstavby.  
Vše dle požadavku zhotovitele stavby a v souladu s dokumentací DSP+PDPS. 
Položka zahrnuje osazení dopravního značení, jeho údržbu a odstranění po dobu montáže mostního provizoria. Včetně projednání DIO, odsouhasení (policie ČR DI, SUS PK, 
Stavební úřad, Silniční správní úřad atp.) a zajištění stanovení o dočasném dopravním opatření.  
Kompletní práce s převedením autobusové dopravy přes staveniště. Jedná se o položku dle popisu v tomto SO.  
Soustava DZ a řízení dopravy na staveništi.  
1=1,000 [A]

3 02720 1.B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje kompletní DIO během demontáže, odstranění mostního provizoria v době jeho odstranění.  
Vše dle požadavku zhotovitele stavby a v souladu s dokumentací DSP+PDPS. 
Položka zahrnuje osazení dopravního značení, jeho údržbu a odstranění po dobu demontáže mostního provizoria. Včetně projednání DIO, odsouhasení (policie ČR DI, SUS PK, 
Stavební úřad, Silniční správní úřad atp.) a zajištění stanovení o dočasném dopravním opatření.  
Kompletní práce s převedením autobusové dopravy přes staveniště. Jedná se o položku dle popisu v tomto SO.  
Soustava DZ a řízení dopravy na staveništi.  
1=1,000 [A]
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 02720 2.A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY
KPL 1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje kompletní DIO během výstavby, montáže v době výstavby a v době provozování objektu v souvislosti s pěším provozem.   
Navedení pěších podél dočasné komunikace s vyznačením prostoru a převedením po mostním provizoriu. 
1=1,000 [A]

5 02720 2.B POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje kompletní DIO během demontáže, odstranění mostního provizoria v době jeho odstranění.   
1=1,000 [A]

6 027411 1 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Mostní provizorium dané délky s danou délkou přemostění a délkou rozpětí polí dle PD a šířky vozovky min. 4,0 m a chodníkem šířky min.1,0m. Mostní provizorium 
zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a dle PD. Včetně zábradlí nebo zábradelních výplní, případně zádržného systému, ložisek, dilatačních závěrů. MP včetně ocelové mostovky s 
úpravou pro přejezd vozidel dle požadavku ČSN 73 6201.  
Nakládka, doprava a montáž mostního provizoria je navržena osazením pomocí výsunu s montáží, předmontáží, jeřábů nebo jinak dle předpokladu a návrhu zhotovitele. Veškeré 
práce s dopravou, montáží a osazením mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. Případně včetně dalších svislých DZ dle požadavku 
ČSN 73 6221 s vyznačením zatížitelnosti mostu nad rámec uvažovaných položek v tomto soupisu prací. 
Související konstrukce, práce a činnosti s výstavbou a montáží mostního provizoria bude započtena do této položky. 
Do této položky bude zahrnuto i pojištění dopravy a konstrukce po danou dobu realizace dle PD.
Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti  - nakládka, dovoz s montáží - celkem dle PDPS a RDS. Celkem KPL celé dovezení a dodávka k pronájmu na 
stavbu a montáž. 
1=1,000 [A]

7 027413 B PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Mostní provizorium dané délky s danou délkou přemostění a délkou rozpětí polí dle PD a šířky vozovky min. 4,0m a chodníkem šířky  min.1,0m. Mostní provizorium 
zatížitelnosti dle ČSN 73 6222 a dle PD. Včetně zábradlí nebo zábradelních výplní, případně zádržného systému, ložisek, dilatačních závěrů. MP včetně ocelové mostovky s 
úpravou pro přejezd vozidel dle požadavku ČSN 73 6201.  
Demontáž, odstranění, nakládka, doprava mostního provizoria je navržena demontáží pomocí zásunu s demontáží, předdemontáží, jeřábů nebo jinak dle předpokladu zhotovitele. 
Veškeré práce s dopravou, demontáží a odstraněním mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. 
Případně včetně demontáže dalších svislých DZ dle požadavku ČSN 73 6221 s vyznačením zatížitelnosti mostu nad rámec uvažovaných položek v tomto soupisu prací. 
Související konstrukce, práce a činnosti s demontáží a odvozem, uložením na místo dle návrhu zhotovitele mostního provizoria bude započtena do této položky. 
Do této položky bude zahrnuto i pojištění dopravy a konstrukce po danou dobu demontáže dle PD.
Celkem soubor mostního provizoria daných rozměrů a zatížitelnosti  - demontáž, nakládka, dovoz s uložením - celkem dle PDPS a RDS. Celkem KPL celé demontáže s odvezení 
a uskladněním konstrukce pronajaté na tuto akci. Vše v této položce a položkách souvisejících.
Do této položky bude rovněž započtena cena za opravu mostního provizoria, opravu povrchu mostovky, PKO, doplněním chybějících a poškozených dílů, položek před 
uložením dle nabídky zhotovitele. 
1=1,000 [A]

8 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
cena za kompletní geodetické zaměření, vytyčení daného SO atp.
1=1,000 [A]

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________
Mostní list na objekt mostu daného ev.č. včetně zadání do elektronické evidence objednatele nebo dle pokynu objednatele dle SOD (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222). 
1=1,000 [A]

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. 
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), případně za VTD a VVOK dokumentaci komplet dle požadavku SOD, objednatele a zhotovitele. 
1=1,000 [A]

11 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________
Kompletní vypracování Plánu kontroly a údržby mostu dle požadavku PD odpovídajícího ke konkrétní mostní konstrukci tak aby byl po celou dobu využití zajištěn jeho stav v 
použitelném stavu dle projektové dokumentace.
Plán kontroly a údržby bude odsouhlasen objednatelem akce.

1=1,000 [A]
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
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SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ
KPL 1,000 ____________ ____________

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. 
cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) včetně plánu údržby mostu s odsouhlasením objednatelem. 
1=1,000 [A]

13 02953 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL 1,000 ____________ ____________
"Práce prováděné oprávněnou osobou ve smyslu ČSN 73 6221 pro Hlavní mostní prohlídky a mající oprávnění nebo osvědčení k tomu realizovat prohlídky mostu daného typu 
od jeho výrobce nebo dle TP. 
1. HMP, HMP, soubor dle požadavku dokumentace DSP+PDPS a TP mostního provizoria do doby předání do užívání, včetně případného zadání do evidence mostů objednatele 
dle SOD (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení  
Prohlídky prováděny oprávněnou osobou dle ČSN 73 6221 a dle dodané konstrukce mostního provizoria.  
1=1,000 [A]
Vyhotovení protokolů a záznamů dle požadavku ČSN 73 6221 jako HMP,1.HMP. Vše předáváno v tištěné podobě včetně zadání do elektronické evidence mostů objednatele 
nebo dle pokynu objednatele dle SOD."

14 03680 A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ KPL 1,000 ____________ ____________
Komplet práce související s realizací založení a výstavbou mezilehlých podpor v korytě toku a výstavbou nosné konstrukce dle návrhu a požadavku Zhotovitele. 
V PDPS se předpokládá použití pontonů včetně jejich vlečení, lodí a samostatných prostředků pro závoz techniky a materiálu do prostoru mezilehlých pilířů včetně obsluhy, 
služeb, souvisejících prací. Rovněž práce související s výstavbou nosné konstrukce v daném smyslu této položky. Komplet  
1=1,000 [A]

15 03680 B DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - LODĚ KPL 1,000 ____________ ____________
Komplet práce související s demontáží mostní nosné konstrukce. Komplet  1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

16 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 2 174,000 ____________ ____________
komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 182
celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem, před a za mostem . Práce zahrnují i řešení kontejnerů na odpad a jejich 
přemístění dle požadavku vlastníka. SO 182 - 1,2*(431,0+529,0)+447,0+575,0=2 174,000 [A]
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 655,000 ____________ ____________
odstranění a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
celkem k.ú. Kladruby n.L. - 16,0+157,0+44,0=217,000 [A]
celkem k.ú. Řečany n.L. - 302,0+96,0+40,0=438,000 [B]
Celkem: A+B=655,000 [C]

18 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 15,000 ____________ ____________
odstranění a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele 
celkem k.ú. Kladruby n.L. - 1+1+1=3,000 [A]
celkem k.ú. Řečany n.L. - 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=12,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

19 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 ____________ ____________
odstranění a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
celkem k.ú. Kladruby n.L. - 1+1+1=3,000 [A]
celkem k.ú. Řečany n.L. - 1+1+1+1=4,000 [B]
Celkem: A+B=7,000 [C]

20 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 3,000 ____________ ____________
odstranění a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele
celkem k.ú. Kladruby n.L. - 1+1=2,000 [A]
celkem k.ú. Řečany n.L. - 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

21 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 140,400 ____________ ____________

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
celkem rozebrání vozovky - (5,0+0,75+0,75)*(20,0+40,0)*0,36=140,400 [A]

22 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 30,000 ____________ ____________
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
SO 182 - Dočasné dopravní opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Komplet včetně manipulace, dopravy a uložení na předepsané skládce.
Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládku.
Frézovaný materiál odkoupí zhotovitel dle požadavku objednatele a SOD.
celkem 5,0*0,1*(20,0+40,0)=30,000 [A]

23 12110 1 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 371,560 ____________ ____________
Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a požadavku objednatele akce.
Uložení zahrnuto v položce 17120, poplatek za případné uložení v položce 0141**
celkem sejmutí před mostem - 0,2*1,2*(103,5+111,0)+0,3*(533,0)=211,380 [A]
celkem sejmutí za mostem - 0,2*(1,2*(221,0+56,0))+0,2*380,0=142,480 [B]
celkem dle plánu rekultivace - 0,3*59,0=17,700 [C]
Celkem: A+B+C=371,560 [D]

24 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 228,960 ____________ ____________
Nezahrnuje uložení uložení na skládku. 
Poplatek za uložení v samostatné položce 0141**
celkem opěra 01  - 3,6*(11,0+12,0)=82,800 [A]
celkem opěra 04 - 3,6*(28,6+12,0)=146,160 [B]
Celkem: A+B=228,960 [C]

25 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 353,860 ____________ ____________
celkem položka 18223 - 0,2*589,8=117,960 [A]
celkem položka 18233 - 0,2*380,0=76,000 [B]
celkem položka 18235 - 0,3*533,0=159,900 [C]
Celkem: A+B+C=353,860 [D]

26 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 13,500 ____________ ____________
Zahrnuje uložení uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
celkem odtranění krajnic - 0,75*0,15*2*(20,0+40,0)=13,500 [A]

27 12960 1 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 66,560 ____________ ____________
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zahrnuje uložení uložení na skládku.  
Poplatek za uložení v samostatné položce 0141** 
Celkem výkop v jímkách pilířů - 2*(10,4*0,8*4,0)=66,560 [A]

28 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,400 ____________ ____________
Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení není zahrnuto v položce. Zahrnuto v polžce 17120. Poplatek za uložení v samostatné položce 0141**
celkem pro chráničky pod komunikací - 0,6*1,0*9,0=5,400 [A]

29 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 728,620 ____________ ____________
Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku dle položek. Trvalá skládka s poplatkem v samostatné položce 0141* a dočasná v režii zhotovitele.
celkem položka 11332 - 140,40=140,400 [A]
celkem položka 12110 - 371,56-17,7=353,860 [B]
celkme položka 12373 - 228,96=228,960 [C]
celkem položka 13273 - 5,4=5,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=728,620 [E]

30 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,700 ____________ ____________
Celkem uložení dle plánu rekultivace na daný pozemek a vyznačení uložené zeminy
celkem položka 12110 - 17,7=17,700 [A]

31 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 223,010 ____________ ____________
celkem násyp provizorní komunikace včetně získání zeminy (zemina vhodná dle ČSN 73 6133). Jedná se o násyp dočasné komunikace.
celkem opěra 01  - 3,6*(11,0+12,0)=82,800 [A]
celkem opěra 04 - 3,6*(28,6+12,0)=146,160 [B]
celkem násyp před opěrou 01 - 0,5*(268,0+63,0)*6,1=1 009,550 [C]
celkem násyp před opěrou 04 - 0,5*(416,0+172,0)*6,75=1 984,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 223,010 [E]

32 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,400 ____________ ____________
celkem zpětný zásyp po výkopech
celkem pro chráničky pod komunikací - 0,6*1,0*9,0=5,400 [A]

33 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 589,800 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

získání zeminy v položce 12573
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(103,5+111,0)=257,400 [A]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(221,0+56,0)=332,400 [B]
Celkem: A+B=589,800 [C]

34 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 380,000 ____________ ____________
získání zeminy v položce 12573
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 0=0,000 [A]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem (380,0)=380,000 [B]
Celkem: A+B=380,000 [C]

35 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 533,000 ____________ ____________
získání zeminy v položce 12573
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem (533,0)=533,000 [A]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem (0)=0,000 [B]
Celkem: A+B=533,000 [C]

36 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 502,800 ____________ ____________
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(103,5+111,0)=257,400 [A]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(221,0+56,0)=332,400 [B]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem (380,0)=380,000 [C]
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem (533,0)=533,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 502,800 [E]

37 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 502,800 ____________ ____________
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(103,5+111,0)=257,400 [A]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(221,0+56,0)=332,400 [B]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem (380,0)=380,000 [C]
celkem ohumusování násypů komunikace před mostem (533,0)=533,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 502,800 [E]

38 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 192,000 ____________ ____________
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Modernizace mostu ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - SO 182
SO 182 - Dočasné dopravní opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Ochrana stromů v prostoru staveniště. Dle PDPS předpoklad 3 stromy dle situace. 
V případě většího množství zajištění na požadavek zhotovitele, budou další stromy ochráněny v jeho režii.
celkem - 4*2,0*2,0*(4+6+2)=192,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

39 22594 1 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 39,219 ____________ ____________
Celkem dodávka a montáž stěny v dané ploše a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Celkem příčné převázky konstrukce pažení - osazeno na koncích tyčí 
Celkem opěra 01  - 2*0,0253*1,075*(2,5*(1+2+2+3+4*7+3+4+4+1+2+2+3+4+2+4)+3,5*(4+4+4)+1,5*(4*3)+5,0*(8))=14,279 [A]
Celkem opěra 04 - 2*0,0253*1,075*(2,5*(4*(8+5+1+2+2+3+1+1+1+1)+3*(4+1+4)+2*(2+2))+3,5*(3+3+4+4+4)+1,5*(4*3)+5,0*(8))]=24,940 [B]

Celkem: A+B=39,219 [C]

40 22594 2 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 3,046 ____________ ____________
Celkem dodávka a montáž stěny v dané ploše a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Celkem příčné převázky konstrukce pažení - osazeno na koncích tyčí 

Celkem pilíř P2 - 2*0,0253*1,075*(2,5*(4+4)+4,0*(1+1))=1,523 [A]
Celkem pilíř P3 - 2*0,0253*1,075*(2,5*(4+4)+4,0*(1+1))=1,523 [B]

Celkem: A+B=3,046 [C]

41 227821 1 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 32,000 ____________ ____________
V ceně mikropiloty komplet trubky pofil 89/10 mm, materiál S355 a vyšší s vystrojením a hlavicemi. Kořen všech mikropilot bude injektovaný průměru min.300mm délky 
6,0m provedený pod úrovní podzemní vody.
V délce mikropilot nejsou započteny předpokládané délky hluchého vrtání (části mikropilot, které budou po vyhloubení výkopu na základovou spáru uřezány), náklady na tuto 
činnost si musí zhotovitel rozpustit do jednotkové ceny. Délka hluchého vrtání dle návrhu v rámci RDS, předpokládá se v PDPS cca 1,0-1,5m.
Mikropiloty celkem - 2*(8*2)=32,000 [A]

42 23117A 1 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 
(PLOCHA)

M2 1 478,040 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem dodávka a montáž stěny v dané ploše a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Celkem včetně rozpěr, montážních prostředků, spojovacího materiálu, otvorů atp. Komplet. 
Celkem opěra 01  - 8,0*7,94+10,0*(8,6+2,4+2,8+2,0)+8,0*3,2+6,0*3,2+4,0*2,8+8,0*(8,6+4,0+3,6+6,4)+6,0*(9,6)+4,0*3,2+3,0*6,8=549,120 [A]
Celkem opěra 04 - 1,2*8,0*3+1,2*8,0+1,2*6,0*4+1,2*4,0*2=76,800 [B] 
Celkem opěra 04 - 8,0*7,94+8,0*(8,6+11,0+3,2+3,2+4,2+3,0+3,2)+6,0*(3,2+3,2+3,2)+4,0*3,2+3,0*(3,2+2,8+4,2)+10,0*(8,6+8,0)+8,0*(3,2)+6,0*(8,8+4,0)+4,0*(6,4)
+3,0*3,2=759,320 [C] 
Celkem opěra 04 - 1,2*8,0*3+1,2*4,0*2+3,2*8,0+4,0*2*1,2+4,0*1,2*4=92,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 478,040 [E]

43 23117A 2 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 
(PLOCHA)

M2 549,960 ____________ ____________

Celkem dodávka a montáž stěny v dané ploše a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Celkem včetně rozpěr, montážních prostředků, spojovacího materiálu, otvorů atp. Komplet. 
Celkem pilíř P2 - 2*10,0*10,4+3,94*10+3,94*7,0=274,980 [A] 
Celkem pilíř P3 - 2*10,0*10,4+3,94*10+3,94*7,0=274,980 [B]

Celkem: A+B=549,960 [C]

44 26143 1 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
IV D DO 150MM

M 32,000 ____________ ____________

Třída těžitelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS  (příloha PD). Vrtání jílem písčitým se štěrčíky, štěrkem písčitým a téměř zdravým skalním podložím. Vrtání jak nad 
úrovní, tak pod úrovní hladiny podzemní vody.
Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě.
Zde se předpokládá vrtáním do průměru 150 mm. V případě použití většího průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit do jednotkové 
ceny.
V délce vrtání mikropilot nejsou započteny předpokládané délky hluchého vrtání, náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit do jednotkové ceny. Délka hluchého 
vrtání dle návrhu v rámci RDS, předpokládá se v PDPS cca 1,0-1,5 m.
Mikropiloty celkem - 2*(8*2)=32,000 [A]

45 272324 1 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 41,600 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
celkem základové pasy z betonu C25/30- XF2,XD1 a dále dle RDS dokumentace 
základ mezilehlé podpory (podpor) - 0,5*10,4*4,0*2=41,600 [A] 
Jedná se o předpokládané kubatury prací dle PDPS. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné 
konstrukce mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství 
provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

46 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6,656 ____________ ____________
předpoklad 160 kg/m3 
celkem odhad 0,160*41,6=6,656 [A]

47 285373 1 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 120,000 ____________ ____________
Celkem dodávka a montáž kotev, táhel atp včeně hlavic, tyčí a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Tyče průměru BSt 500 nebo BSt 550 nebo dle návrhu zhotovitele - průměr 20 a 25mm a dle návrhu zhotovitele.
Celkem opěra 01  - 2*4*3+2*4+2*2+4*2+3*2+2*2+2*2+2=60,000 [A] 
Celkem opěra 04 - 2*4*3+2+4+4+6+2+2+3*4+2+2=60,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

48 285373 2 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 16,000 ____________ ____________
Celkem dodávka a montáž kotev, táhel atp včeně hlavic, tyčí a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Tyče průměru BSt 500 nebo BSt 550 nebo dle návrhu zhotovitele - průměr 20 a 25mm a dle návrhu zhotovitele.
Celkem pilíř P2 - 8=8,000 [A]
Celkem pilíř P3 - 8=8,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

49 285378 1 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 142,000 ____________ ____________
Celkem dodávka a montáž kotev, táhel atp včeně hlavic, tyčí a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Tyče průměru BSt 500 nebo BSt 550 nebo dle návrhu zhotovitele - průměr 20 a 25mm a dle návrhu zhotovitele.
Celkem opěra 01  - 3*4+2*4*2+2*4*2+2*2+4=52,000 [A]
Celkem opěra 04 - 3*4+2*4*(5+1)+2*3+2*3+2*3+2*2+2*2+4=90,000 [B]

Celkem: A+B=142,000 [C]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
50 285378 2 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 8,000 ____________ ____________

Celkem dodávka a montáž kotev, táhel atp včeně hlavic, tyčí a dle požadavku projektové dokumentace a dle návrhu zhotovitele. 
Tyče průměru BSt 500 nebo BSt 550 nebo dle návrhu zhotovitele - průměr 20 a 25mm a dle návrhu zhotovitele.
Celkem pilíř P2 - 4=4,000 [A]
Celkem pilíř P3 - 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=8,000 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

51 333324 1 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 55,440 ____________ ____________
celkem opěry a křídla z betonu C25/30- XF2,XD1 a dále dle RDS dokumentace 
celkem opěra 01  - 2,0*0,4*7,5+0,8*0,92*7,5+2*1,0*1,35*6,0=27,720 [A]
celkem opěra 04 - 2,0*0,4*7,5+0,8*0,92*7,5+2*1,0*1,35*6,0=27,720 [B]
Celkem: A+B=55,440 [C] 
Jedná se o předpokládané kubatury prací dle PDPS. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné 
konstrukce mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství 
provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.
.

52 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 8,870 ____________ ____________
předpoklad 160 kg/m3
celkem odhad 0,160*55,44=8,870 [A]

53 33417 1 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KPL 1,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Kompletní dodávka a montáž mezilehlé podpory, mezilehlých podpor dle návrhu v PDPS s upřesněním dne návrhu zhotovitele v RDS. 
Celkem uložení s kotvením, zajištěním, s úpravou hlavy pilíře pro uložení dočasného mostu dle návrhu v RDS. 
Související konstrukce, práce a činnosti s výstavbou a montáží mostního provizoria bude započtena do této položky. 
Celkem dle ČSN EN 1993-2 a zatížení dle ČSN EN 1991-2 a souvisejících s výrobou dle ČSN EN 1090 (EN 1090) a souvisejících TKP 19A. s PKO dle dokumentace a TKP 19B. 
Celkem podpora, podpory komplet (komplet pilíř, pilíře, podpory ve vodním toku celkem skládající se z prvků navržených zhotovitelem) konstrukce mezi založením pilře a 
ložisky nebo uložením provizorní mostní konstrukce.  
Dodávka nové konstrukce komplet včetně dokladové části, projektové dokumentace, certifikátů atp. 
V případě konstrukce pevně spojené nebo související s mostní dočasnou konstrukcí, bude tato konstrukce (budou konstrukce) odstraněny a demontovány zhotovitelem ve f ázi 
demontáže mostního provizoria. V případě konstrukce pevně spojení se spodní stavbou pilíře, nebo jeho založení. Zůstanou tyto konstrukce k demontáži až s konstrukcí násypů 
opěr a opěrami v samostatné akci.
1=1,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

54 451311 1 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 36,660 ____________ ____________
Podkladní beton C8/10-X0 
Podkladní beton pod opěrou O1 - 0,4*3,5*7,95+1,5*0,4*6,0*2=18,330 [A] 
Podkladní beton pod opěrou O4 - 0,4*3,5*7,95+1,5*0,4*6,0*2=18,330 [B]
Celkem: A+B=36,660 [C]
Jedná se o předpokládané kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné konstrukce 
mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací 
na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

55 451311 2 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 16,640 ____________ ____________
Podkladní beton C8/10-X0 
Podkladní beton pod mezilehlé podpory (podpory) - (2*0,2*4,0*10,4)=16,640 [A]
Jedná se o předpokládané kubatury prací dle PDPS. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné 
konstrukce mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství 
provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

56 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 183,040 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2309-20-3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
celkem sanace základové spáry opěr a křídel 
celkem výplňový materiál pod základ mezilehlých podpor - 2*4,0*10,4*2,2=183,040 [A]
Jedná se o předpokládané kubatury prací dle PDPS. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného tvaru spodní stavby navrženého v RDS dle skutečného typu nosné 
konstrukce mostního provizoria a způsobu jeho montáže. Jedná se o maximální možné množství kubatury této položky. Čerpání položky bude dle skutečného množství 
provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.

57 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 24,886 ____________ ____________
celkem přechodové oblasti opěry 01  - 0,45*3,5*(7,9)=12,443 [A]
celkem přechodové oblasti opěry 04 - 0,45*3,5*(7,9)=12,443 [B]
Celkem: A+B=24,886 [C]

58 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,500 ____________ ____________
Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu
celkem zásyp za rubem opěry 01  - 0,5*(1,0+0,5)*0,6*5,0=2,250 [A]
celkem zásyp za rubem opěry 04 - 0,5*(1,0+0,5)*0,6*5,0=2,250 [B]
Celkem: A+B=4,500 [C]

59 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 45,600 ____________ ____________
Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD.
Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu
celkem zásyp za rubem opěry 01  - 0,5*(7,1+8,1)*0,6*5,0=22,800 [A]
celkem zásyp za rubem opěry 04 - 0,5*(7,1+8,1)*0,6*5,0=22,800 [B]
Celkem: A+B=45,600 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

60 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 149,659 ____________ ____________
celkem SC C8/10
celkem komunikace před mostem - 0,15*7,95*45,0=53,663 [A]
celkem komunikace za mostem - 0,15*7,95*80,5=95,996 [B]
Celkem: A+B=149,659 [C]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

61 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 249,432 ____________ ____________
celkem komunikace před mostem - 0,25*7,95*45,0=89,438 [A]
celkem komunikace za mostem - 0,25*7,95*80,5=159,994 [B]
Celkem: A+B=249,432 [C]

62 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 313,750 ____________ ____________
celkem nezpevněná krajnice vozovky - (1,25*2*(45,0+80,5))=313,750 [A]

63 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 646,325 ____________ ____________
dle PD - PI-E - 0,8 kg/m2
vozovka na kamenivu zpevněném cementem - 1,03*(5,0*(45,0+80,5))=646,325 [A]

64 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 646,325 ____________ ____________
dle PD - PS-EP - 0,4 kg/m2
celkem obnova vozovky 
vozovka na kamenivu zpevněném cementem - 1,03*(5,0*(45,0+80,5))=646,325 [A]

65 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 286,375 ____________ ____________
dle PD - PS-EP - 0,35 kg/m2
celkem obnova vozovky 
vozovka na podkladní vrstvě - 1,03*(5,0*(45,0+80,5))=646,325 [A]
vozovka na ložné vrstvě - 1,02*(5,0*(45,0+80,5))=640,050 [B]
Celkem: A+B=1 286,375 [C]

66 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 633,775 ____________ ____________

celkem ACO 11S tl 40 mm
celkem vozovka obrusné vrstvy - 1,01*(5,0*(45,0+80,5))=633,775 [A]

67 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
60MM

M2 640,050 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkem ložná vrstva - ACL 16S tl 60mm
celkem vozovka obrusné vrstvy - 1,02*(5,0*(45,0+80,5))=640,050 [A]

68 574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 
22S TL. 90MM

M2 646,325 ____________ ____________

celkem podkladní vrstva ACP 22S tl 90 mm
celkem vozovka obrusné vrstvy - 1,03*(5,0*(45,0+80,5))=646,325 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

69 76792 1 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 226,920 ____________ ____________
Doplnění pletiva na mostním objektu řešící problematiku zábradlí s výplní po obou okrajích mostovky na mostním objektu. 
Jedná se o předpokládané kubatury prací dle PDPS. Skutečné množství prací bude upřesněno dle skutečného typu nosné konstrukce mostního provizoria. JEdná se celkem o 
maximální množství této kubatury. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.  
celkem zábradlí na předmostích - 1,2*2*92,75+1,2*4*0,9=226,920 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

70 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 49,500 ____________ ____________
clkem chráničky pod komunikací pro budoucí převedení inženýrckých sítí.
celkem 3*(7,5+9,0)=49,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

71 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 145,600 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
celkem konstrukce zábradlí s osazením dle dokumentace PDPS vč. kotvení, patky, zábradlí, pko atp. Celkem komplet s upřesněním v RDS. 
celkem před mostem - 2,4+20,0+2,4+38,0=62,800 [A]
celkem za mostem - 27,4+55,4=82,800 [B]

Celkem: A+B=145,600 [C]

72 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]

73 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 48,000 ____________ ____________

"Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace. 
celkem značky související se zatížitelností mostu - 2*(B13+E13+E13,B14+B34+E5) - 2*(3+3)=12,000 [A]
celkem DZ Z9 - 4=4,000 [B]
celkem před mostem - 12=12,000 [C]
celkem na mostě - 2+2=4,000 [D]
celkem před mostem - 12=12,000 [E]
celkem po odsouhlasení TDI a AD - 4=4,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=48,000 [G]

74 914251 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

celkem dodávka a montáž znašky se signálním znakem A.10 dle vyhlášky 67/2015 Sb 
Komplet dodávka včetně požadované třídy reflexe, a včetně konstrukce pro osazení, montáže, kotvení atp. Komplet. - 4=4,000 [A]

75 914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2.
Nové dopravní značení dle koordinační situace stavby.
Z3p, Z3I - celkem 4=4,000 [A]

76 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 40,000 ____________ ____________
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sloupky pro nové dopravní značení dle situace stavby.
celkem značky související se zatížitelností mostu - 2*(B13+E13+E13,B14+B34+E5) - 2*(2)=4,000 [A]
celkem DZ Z9 - 4=4,000 [B]
celkem před mostem - 12=12,000 [C]
celkem na mostě - 2+2=4,000 [D]
celkem před mostem - 12=12,000 [E]
celkem po odsouhlasení TDI a AD - 4=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=40,000 [G]

77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 3,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení dle koordinační situace stavby.
celkem V5 - v délce š.0,5*dl.3,0*2  - 0,5*3,0*2=3,000 [A]

78 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 3,000 ____________ ____________

Nové dopravní značení dle koordinační situace stavby.
celkem V5 - v délce š.0,5*dl.3,0*2  - 0,5*3,0*2=3,000 [A]

79 916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________
Celkem dodávka soupravy včetně napájení atp., zajištění proti krádeži a dle TP 66
Celkem dle DIO (1+1)*2=4,000 [A]

80 916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________
Celkem dodávka soupravy včetně napájení atp., zajištění proti krádeži a dle TP 66
Celkem dle DIO (1+1)=2,000 [A]

81 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________
Celkem dodávka semaforové soupravy včetně napájení atp., zajištění proti krádeži a dle TP 66
Celkem souprava o 2 semaforech včetně podstavce, zdroje a zajištění. komplet - 1=1,000 [A]

82 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 14,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Svislá DZ dle projektové dokumentace a třídou reflexe min RA2. dle TP 66, 65 a 133 a dle projektové dokumentace.
Dočasná komunikace 5+5=10,000 [A]
Celkem (bude čerpána dle skutečného provedení DIO a se souhlasem objednatele) - 2+2=4,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

83 9166C1 1 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DOD A MONTÁŽ M 208,000 ____________ ____________
Celkem betonová vodící stěna oddělující dopravu a zajišťující dopravu na předmostích dle příslušného TP s třídou zadržení  min. T3, výšky min 0,80m
celkem před mostem - 4,0*(11+11) =88,000 [A]
celkem za mostem - 4,0*(14+16)=120,000 [B]
Celkem: A+B=208,000 [C]

84 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 
MONTÁŽ

KUS 14,000 ____________ ____________

celkem pro svislé DZ Z4
celkem pro položku 916331 - 14=14,000 [A]

85 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 10,000 ____________ ____________
celkem napojení vozovky před mostem - 5,0=5,000 [A]
celkem napojení vozovky za mostem - 5,0=5,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

86 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
1000MM2

M 20,000 ____________ ____________

celkem napojení vozovky před mostem - 5,0=5,000 [A]
celkem napojení vozovky za mostem - 5,0=5,000 [B]
celkem vozovka podél opěr - 5,0+5,0=10,000 [C]
Celkem: A+B+C=20,000 [D]

87 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 ____________ ____________
Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku objednatele, PDPS  a ČSN 73 6209 
Veškeré práce. Zkouška, projekt s podklady pro zkoušku, průběh, měření vyhodnocení a předání výsledků objednateli s projednáním a schválením. 
Zatěžovací zkouška mostní provizorní konstrukce dle požadavku ČSN 73 6209 vypracována oprávněnou osobou. 
Kompletní soubor prací s tím související. - Hlavní pole mostní konstrukce 
1=1,000 [A]
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88 93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 
300M2

KUS 2,000 ____________ ____________

Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku objednatele, PDPS  a ČSN 73 6209 
Veškeré práce. Zkouška, projekt s podklady pro zkoušku, průběh, měření vyhodnocení a předání výsledků objednateli s projednáním a schválením. 
Zatěžovací zkouška mostní provizorní konstrukce dle požadavku ČSN 73 6209 vypracována oprávněnou osobou. 
Kompletní soubor prací s tím související. - Vedlejší polemostní konstrukce - 2 kus. 
2=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


