
Firma: MADOS MT s.r.o.

Celková cena bez DPH: 25 784 153,18
Celková cena s DPH: 31 198 825,35

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 259 050,00 54 400,50 313 450,50
SO 001 DEMOLICE  MOSTU EV.Č. 343-013 972 762,03 204 280,03 1 177 042,06
SO 121 Silnice II/343 5 819 427,21 1 222 079,71 7 041 506,92
SO 122 Místní komunikace 1 077 620,69 226 300,34 1 303 921,03
SO 134 Chodníky a zpevněné plochy 942 000,01 197 820,00 1 139 820,01
SO 181 Dopravně inženýrská opatření během výstavby 2 852 466,53 599 017,97 3 451 484,50
SO 201 Most ev.č. 343-013 10 642 388,09 2 234 901,50 12 877 289,59
SO 202 Opěrná zeď v km 0,1 1 669 487,69 350 592,41 2 020 080,10
SO 301 Dešťová kanalizace 1 136 596,60 238 685,29 1 375 281,89
SO 401 Úprava sdělovacího vedení Cetin 0,00 0,00 0,00
SO 402 Přeložka vedení VO 210 150,36 44 131,58 254 281,94
SO 501 Přeložka STL plynovodu 202 203,97 42 462,83 244 666,80

Rekapitulace ceny

Stavba: 2312-20-3 - Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa
Varianta: ZŘ - 



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 000 259 050,00

Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 259 050,00
1 02520 A ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

Společná položka pro celou stavbu. 
Laboratorní zkouška sedimentu z koryta toku jako podklad k rozhodnutí o způsobu 
likvidace kalů a usazenin. 
Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva 
1=1,000 [A]

2 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

Položka společná pro celou stavbu. Čerpání položky bude dle skutečného množství 
provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Soubor průzkumných prací archeologických. Komplet 1=1,000 [A]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 71 500,00 71 500,00

Položka společná pro celou stavbu. 
"Soubor geodetických prací nutných pro vytyčovací práce, ověřovací a kontrolní 
měření ve smyslu TKP 1 odborně způsobilými osobami.  
Položka zahrnuje zřízení primární vytyčovací sítě dle TKP 1.  
Celkem soubor prací dle SOD akce v daném rozsahu, počtu. " 
1=1,000 [A]

4 02911 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 38 500,00 38 500,00

Položka společná pro celou stavbu. 
cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné celé stavby 
celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů 
Celkem rozsah dle SOD 
1=1,000 [A]

5 02920 A OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 16 500,00 16 500,00

Před zahájením prací pod mostem bude Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky v řece proveden ichtyologický průzkum. 
1=1,000 [A]

6 02945 A OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 24 200,00 24 200,00

Položka společná pro celou stavbu 
Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po 
dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby dle 
dokumentace DSP. 
geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený 
příslušným katastrálním úřadem (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD ) 
1=1,000 [A]

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 16 500,00 16 500,00

Položka společná pro celou akci. 
Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu konstrukcí, objektů, pozemků, sítí 
apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení 
dotčenými osobami, správci, vlastníky. Pasportizace komunikací určených k DIO. 
Provedení souboru prací PŘED započetím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení 
Provedení souboru prací v PRŮBĚHU výstavby akce - 1x/měsíc vč. vypracování 
zprávy vč. projednání a odsouhlasení 
Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. 
projednání a odsouhlasení 
Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, 
závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci 
samostatné akce) 
1=1,000 [A]

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 18 150,00 18 150,00

Publicita stavby dle požadavku objednatele, grafického manuálu a počtu dle SOD, 
ZOP objednatele. 
Jedná se o pronájem - zahrnuje konstrukci a polep, vč. dodávky, montáže a demontáže 
1=1,000 [A]

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 27 500,00 27 500,00

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. 
Celkem kompletní za zařízení staveniště 
1=1,000 [A]

10 03360 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. 
Celkem kompletní zajistění ostrany v době realizace akce 
1=1,000 [A]

11 R02947 OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN - AKTUALIZACE KPL 1,000 2 200,00 2 200,00

Položka společná pro celou akci. 
komplet 1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 001 972 762,03

Rozpočet: DEMOLICE  MOSTU EV.Č. 343-013

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 235 230,66
1 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 160,707 165,00 191 516,66

Zahrnuje vybourané materiály beton, železobeton a kamenné konstrukce. 
Uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na 
skládku dle SOD. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
položka 96613 - 278,06 m3* 2,5t/m3=695,150 [A] 
položka 96615 - 98,09 m3* 2,3t/m3=225,607 [B] 
položka 96616.A - 95,98 m3* 2,5t/m3=239,950 [C] 
 
Celkem: A+B+C=1 160,707 [D]

2 014132 C POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 1,496 2 750,00 4 114,00

poplatky za uložení materiálů s obsahem asfaltové nebo dehtové izolace 
Uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na 
skládku dle SOD. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
celkem - položka 97817 - 149,60 m2 * tl. 0,010 m=1,496 [A]

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení  
Opětovné prověření existence inženýrských sítí. 
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce. 
".  
1=1,000 [A]

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 33 000,00 33 000,00

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu SO 001, včetně 
projednání s dotčenými orgány ochrany životního prostředí 
1=1,000 [A]

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 100,00 1 100,00
Fotodokumentace SO 001 v průběhu realizace v maximálně týdenním cyklu. Vše 
včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD
.  
1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 737 531,37
6 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 55,000 286,33 15 748,15

Betonové sloupky a trojice ocelových madel z úhelníků 
Odkup zhotovitelem za cenu šrotu dle SOD a ZOP nebo odvoz na skládku včetně 
poplatku za skládku. 
na mostě a předmostích vpravo - 33,0=33,000 [A] 
na mostě a předmostích vlevo - 22,0=22,000 [B] 
 
Celkem: A+B=55,000 [C]

7 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 42,900 154,91 6 645,64

Včetně odvozu na skládku určenou městem Hlinsko. 
Zábradlí výšky 1,3m nad povrchem chodníku na lávce, včetně sloupků po patní plech 
kotvené k příčníkům. 
na lávce - 20,8+22,1=42,900 [A]

8 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 278,060 931,24 258 940,59

Zakryté rozměry odhadovány. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Položka včetně odvozu na trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti. 
kamenné opěry mostu - 2*1,8*2,5*8,2=73,800 [A] 
kamenné opěry lávky - 2*1,6*3,0*(2,6+3,5)=58,560 [B] 
kamenná křídla mostu - 4*1,0*1,5*4,3+4*2,0*2,5*2,5=75,800 [C] 
kamenná křídla lávky - 2*1,5*3,5*(1,2+1,8)=31,500 [D] 
svahové kužely před křídly vpravo - 2*0,8*3,5*4,0=22,400 [E] 
nábřežní zeď za opěrou lávky - 2,0*2,0*4,0=16,000 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=278,060 [G]

9 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 98,092 1 608,94 157 824,14

Zakryté rozměry odhadovány. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Položka včetně odvozu na trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti. 
základy mostu - 2*3,0*1,0*8,5=51,000 [A] 
základy lávky - 2*2,5*1,0*(3,0+4,1)=35,500 [B] 
Následující část položky bude čerpána dle skutečného množství provedených prací na 
základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Bourání betonové opěrné zídky pod oplocením před mostem vpravo  - 
0,4*2,0*6,0=4,800 [C] 
Bourání betonové podezdívky oplocení před mostem vpravo  - 
0,4*0,6*(7,8+20,5)=6,792 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=98,092 [E]

10 96616 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 95,982 1 880,09 180 454,80

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta



Zakryté rozměry odhadovány. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Položka včetně odvozu na trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti. 
Přesná technologie demolice mostu bude určena zhotovitelem. Zhotovitel musí postup 
prací upřesnit v rámci RDS a TeP demolice. Ve vodním toku se mohou nacházet 
chránění živočichové. Před zahájením demoličních prací bude proveden ichtyologický 
průzkum. Bez ohledu na průzkum je požadováno s ohledem na minimalizaci znečištění 
vody v řece odstranění nosné konstrukce mostu bez její demolice do vodního toku. 
V tomto stupni dokumentace se předpokládá demontáž nosné konstrukce nařezané na 
5ks podélných nosníků o hmotnosti každého cca 30t pomocí autojeřábu postaveném 
na stávající komunikaci II/343 na straně mostu směrem do Svratky. Maximální vyložení 
jeřábu se předpokládá 19m. S ohledem na hmotnost dílců nosníků a vyložení se 
předpokládá typ jeřábu LMT 1200-5.1. Nosníky budou složeny na podvalníky, které 
budou přistaveny těsně vedle jeřábu vpravo. Zde bude nutné dosypání prostoru mezi 
silničním tělesem a tělesem provizorní stezky pro pěší. Položka obsahuje veškeré tyto 
nutné práce pro zbourání mostu. 
hlavní trámy - 5*0,45*0,9*16,5=33,413 [A] 
mostovka včetně náběhů - 0,25*6,7*16,5+10*0,1*0,2/2*16,5=29,288 [B] 
příčníky - 5*0,40*0,7*4*0,95=5,320 [C] 
úložné prahy mostu  - 2*0,3*1,8*7,8=8,424 [D] 
úložné prahy lávky  - 2*0,2*1,2*2,5=1,200 [E] 
závěrné zídky mostu  - 2*0,5*1,2*7,1=8,520 [F] 
závěrné zídky lávky  - 2*0,2*0,6*(2,1+2,4)=1,080 [G] 
římsy na nosné konstrukci  - 2*0,28*0,4*16,5=3,696 [H] 
římsy na křídlech  - 4*0,4*0,4*2,8=1,792 [I] 
sloupky zábradlí  - 18*0,2*0,2*1,0=0,720 [J] 
mostovka na lávce - 0,09*1,75*16,06=2,529 [K] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=95,982 [L]

11 96618 A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 7,627 4 194,34 31 990,23

Zakryté rozměry odhadovány. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Včetně odvozu na skládku určenou městem Hlinsko. 
Přesná technologie demolice lávky bude určena zhotovitelem. Zhotovitel musí postup 
prací upřesnit v rámci RDS a TeP demolice. Ve vodním toku se mohou nacházet 
chránění živočichové. Před zahájením demoličních prací bude proveden ichtyologický 
průzkum. Bez ohledu na průzkum je požadováno s ohledem na minimalizaci znečištění 
vody v řece odstranění nosné konstrukce lávky bez její demolice do vodního toku. 
V tomto stupni dokumentace se předpokládá demontáž nosné konstrukce pomocí 
autojeřábu postaveném na stávající komunikaci II/343 na straně mostu směrem do 
Svratky. Předpokládá se typ jeřábu LMT 1200-5.1. Lávka bude složena na podvalník, 
který bude přistaven těsně vedle jeřábu vpravo. Zde bude nutné dosypání prostoru 
mezi silničním tělesem a tělesem provizorní stezky pro pěší. Položka obsahuje veškeré 
tyto nutné práce pro zbourání lávky. 
hlavní nosníky lávky - HEB 450 - 171kg/m*2*16,06*0,001=5,493 [A] 
příčníky lávky - HEB 180 - 51,3 kg/m*9*2,0*0,001=0,923 [B] 
trapézový plech - předpoklad - 0,002*1,4*1,75*16,06*7,85=0,618 [C] 
bočnice - L 120x80x8- 12,16 kg/m*2*16,06*0,001=0,391 [D] 
ocelová chránička na mostě vpravo - předpoklad - 13 kg/m*15,5*0,001=0,202 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=7,627 [F]

12 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 28,300 125,40 3 548,82

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku. 
před mostem vpravo - 7,8+20,5=28,300 [A]

13 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH M 16,200 3 663,00 59 340,60

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku. 
celkem 2*8,1=16,200 [A]

14 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 149,600 154,00 23 038,40

Zakryté rozměry odhadovány. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Položka včetně odvozu na trvalou skládku do dodavatelem určené vzdálenosti. 
mostovka nosné kokstrukce - (0,25+6,3+0,25)*16,5=112,200 [A] 
rub závěrných zdí mostu - 2*2,0*7,7=30,800 [B] 
rub závěrných zdí lávky - 2*1,5*2,2=6,600 [C] 
 
Celkem: A+B+C=149,600 [D]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 121 5 819 427,21

Rozpočet: Silnice II/343

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 827 418,79
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 332,326 165,00 549 833,79

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11130 - 407*0,1*1,9=77,330 [A] 
pol.č. 11332 - 480,19*1,9=912,361 [B] 
pol.č. 12373 - 1015,558*1,9=1 929,560 [C] 
pol.č. 12920 - 21,78*1,9=41,382 [D] 
pol.č. 13273 - (44,6-10,10)*1,9=65,550 [E] 
pol.č. 13293 - 4,75*2=9,500 [F] 
pol.č. 13373 - 32,928*1,9=62,563 [G] 
pol.č. 212635 - 320*0,55*0,7*1,9=234,080 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 332,326 [I]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,600 275,00 4 840,00
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 
zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11313 - 8*2,2=17,600 [A]

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 507,800 275,00 139 645,00
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11337 - 186*2,5=465,000 [A] 
pol.č. 11352 - 28*0,04*2,5=2,800 [B] 
pol.č. 96612 - 4*2,5=10,000 [C] 
pol.č. 96613 - 4*2,5=10,000 [D] 
pol.č. 96614 - 2*2,5=5,000 [E] 
pol.č. 96615 - 3*2,5=7,500 [F] 
pol.č. 96616 - 3*2,5=7,500 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=507,800 [H]

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení    
Opětovné prověření existence inženýrských sítí.   
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce.   
"
1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 99 000,00 99 000,00
cena za vypracování RDS SO 121 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 27 500,00 27 500,00
cena za vypracování DSPS SO 121 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 100,00 1 100,00

Fotodokumentace SO 121 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 
Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 918 911,11

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 407,000 90,56 36 857,92
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti   
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
TL. 100 mm
164+57+49+62+46+29=407,000 [A]

9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 8,000 405,42 3 243,36
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
80*0.1=8,000 [A]

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 480,190 368,41 176 906,80
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Podkladní vrstvy tl. 220 mm konstrukce vozovky 
 
(1750+(256+262)*0,75)*0,22=470,470 [A] 
 
Podkladní vrstvy tl. 180 mm konstrukce chodníku k předláždění 
 
54*0,18=9,720 [B] 
 
Celkem: A+B=480,190 [C]

11 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 186,000 365,88 68 053,68
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti   
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
(570+1290)*0,1=186,000 [A]

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 28,000 119,64 3 349,92
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
8+20=28,000 [A]

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 241,800 409,20 98 944,56

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.  
včetně odvozu a uložení na skládku v režii objednatele (příslušné cestmistrovství SÚS)  
asfaltové vrstvy tl. 130 mm s celoplošně nízkým obsahem PAU

(570+1290)*0,13=241,800 [A]
14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 102,500 124,30 12 740,75

bez odvozu odkup zhotovitelem 
13,5+6,5+20+20+25+6,5+11=102,500 [A]

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1 015,558 258,79 262 816,25
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti   
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 121

Poř. číslo Kód položky Varianta



Pro konstrukci vozovky a hutněný násyp v krajích, svahové stupně km 0,110-0,150 
vlevo, km 0,100-0,115 vpravo za mostem 
 
((0+0,95)/2)*20+((0,95+1,86)/2)*20+((1,86+1,1)/20)*20+((1,1+2,34)/2)*20+((2,34+3,1)/2
)*20+((3,1+1,62)/2)*20+((1,62+1,35)/2)*20+((1,35+0,75)/2)*20+((0,75+0,68)/2)*20+((0,
68+0)/2)*20+3,1*15=294,860 [A] 
 
Pro konstrukci sjezdů a napojení 
 
(113,5+50+11)*0,355=61,948 [B] 
 
Pro úpravy ploch z ŠD 
 
(46+24+26+27+33+16)*0,1=17,200 [C] 
 
Pro výměnu podloží tl. 300 mm 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
 
(1750+(256+262)*0,75)*0,3=641,550 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 015,558 [E]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 10,100 224,62 2 268,66

celkem natěžení a dovoz zeminy pro položku 17310 - 10,10=10,100 [A]
17 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 21,780 317,90 6 923,86

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
(41+28+89+84)*0,75*0,12=21,780 [A]

18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 44,600 409,65 18 270,39
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti   
pro potrubí DN 150
0,8*1*(7+2+1+5+2+2)=15,200 [A] 
1,05*1*(5+2+5+2+5+2+7)=29,400 [B] 
 
Celkem: A+B=44,600 [C]

19 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 4,750 676,50 3 213,38
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
dle IGP V-1 od hl. 1,4 m výskyt migmatitu R3, tř. těž. III 
pro potrubí DN 150 
 
0,25*1*(7+2+1+5+2+2)=4,750 [A]

20 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 32,928 365,88 12 047,70
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
celkem výkop pro UV - 1,4*1,4*1,2*14=32,928 [A]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 097,850 11,00 12 076,35

pol.č.12373 - 1015,6=1 015,600 [A] 
pol.č.13273 - 44,6=44,600 [B] 
pol.č.13293 - 4,75=4,750 [C] 
pol.č.13373 - 32,9=32,900 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 097,850 [E]

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,500 700,55 50 789,88
Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.
HUTNĚNÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 300 MM, svahové stupně km 0,110-
0,150 vlevo, km 0,100-0,115 vpravo za mostem 
0,65*40+3,1*15=72,500 [A]

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 10,100 319,36 3 225,54
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.
dosypávky pod krajnicemi a pod krajnicemi za obrubami 
0,05*(31+25+31+11+21+31+26+10+16)=10,100 [A]

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,500 684,34 16 081,99
hutněný zásyp rýhy, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-
32 mm
0,5*1*(7+2+1+5+2+2+5+2+5+2+5+2+7)=23,500 [A]

25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 42,850 804,03 34 452,69

hutněný obsyp vpustí, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 
0-32 mm 
 
0,5*3,1*14=21,700 [A] 
 
hutněný obsyp potrubí na 98%  PS po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkopísku fr. 0-8 
mm 
obsyp PVC-U potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce 
 
0,45*1*(7+2+1+5+2+2+5+2+5+2+5+2+7)=21,150 [B] 
 
Celkem: A+B=42,850 [C]

26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 192,500 30,61 67 112,43
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
1750+(256+262)*0,75+54=2 192,500 [A]

27 18221 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 537,000 30,80 16 539,60
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
celkem ohumusování tl. 0,1 m - vč. dopravy a nákupu na stavbu bez omezení 
dovozové vzdálenosti 
 
161+195+36+95+50=537,000 [A]

28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 537,000 24,20 12 995,40
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
161+195+36+95+50=537,000 [A]

2 Základy 387 277,22
29 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 800,000 53,35 42 680,00

PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2

(66+27+167+60)*2,5=800,000 [A]
30 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 320,000 571,10 182 752,00

výkop rýhy vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované 
vzdálenosti  
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN MIN 150 mm 
66+27+167+60=320,000 [A]

31 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2 138,500 60,92 130 277,42
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍ - NETKANÁ FILTRAČNÍ 
GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2  
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží



1750+(256+262)*0,75=2 138,500 [A]
32 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,000 5 160,10 15 480,30

obnova části dl. 20 m plotové podezdívky před čp. 81 (v případě poškození) - beton 
C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4, výztuž z karisítě 
20*0,2*0,75=3,000 [A]

33 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,450 35 750,00 16 087,50

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 3 m3=0,450 [A]

4 Vodorovné konstrukce 5 344,61
34 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 0,800 2 447,83 1 958,26

obnova části dl. 20 m plotové podezdívky před čp. 81 (v případě poškození) - beton  
C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3 
0,4*0,1*20=0,800 [A]

35 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,700 720,50 3 386,35

Lože výkopu ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 100 mm 
pod PVC-U potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce 
1*0,1*(7+2+1+5+2+2+5+2+5+2+5+2+7)=4,700 [A]

5 Komunikace 3 007 029,99
36 561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 74,000 408,02 30 193,48

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
SC C8/10 TL. 210 MM 
záliv BUS zastávky - 60+28*0,5=74,000 [A]

37 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 8 489,500 136,48 1 158 646,96
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
ŠDa fr. 0-63 TL. 150 MM - kce vozovky II/343 
 
1750+(256+262)*0,5+1750+(256+262)*0,75=4 147,500 [A] 
 
ŠDa fr. 0-32 TL. 150 MM - kce chodníku k předláždění s doplněním materiálu 
 
36+8+3+7=54,000 [B] 
 
ŠDa fr. 0-63 TL. 150 MM - výměna podloží II/343 - 2 vrstvy 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
 
(1750+(256+262)*0,75)*2=4 277,000 [C] 
 
ŠDa fr. 0-63 TL. 150 MM - připojení stávajících chodníků 
 
5+6 m2=11,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=8 489,500 [E]

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 113,500 153,64 17 438,14
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
ŠDa fr. 0-63 TL. 250 MM - SJEZDY 
11,5+38+64=113,500 [A]

39 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 81,000 238,82 19 344,42
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
MZ 0-45 TL. 200 MM  
záliv BUS zastávky - 60+28*0,75=81,000 [A]

40 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 339,000 80,30 27 221,70
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
tl. 100 mm, ŠD fr. 0/32- KRAJNICE, OSTATNÍ PLOCHY  
 
4+22+47+9+25+27+16+25+27+17+33+27+11+1+19+11+4+4+10=339,000 [A]

41 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 64,000 17,60 1 126,40
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
PS-C 0,4 KG/M2- sjezdy 
mezi ACO a ACP - 18+13+18+15=64,000 [A]

42 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 834,920 17,05 65 385,39
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

PS-CP 0,4 KG/M2 
mezi ACO a ACL - 1750+33+27+13+24+(31+25+8+7+20+20+11)*0,12=1 861,640 [A] 
mezi ACL a ACP - 
1750+33+27+13+24+(31+25+8+7+20+20+11)*0,12+(31+25+8+7+20+20+11)*0,12=1 
876,280 [B] 
mezi ACP a frézovaný povrch - 33+27+13+24=97,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=3 834,920 [D]

43 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 64,000 335,50 21 472,00
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACO 11 tl. 40 mm - sjezdy 
18+13+18+15=64,000 [A]

44 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 847,000 304,70 562 780,90
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACO 11 S PMB 45/80-60 tl. 40 mm 
1750+33+27+13+24=1 847,000 [A]

45 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 861,640 225,50 419 799,82
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACL 16 S PMB 25/55-60 tl. 60 mm 
1750+33+27+13+24+(31+25+8+7+20+20+11)*0,12=1 861,640 [A]

46 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 64,000 397,10 25 414,40
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACP 16+ tl. 50 mm - sjezdy 
18+13+18+15=64,000 [A]

47 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 876,280 254,10 476 762,75
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACP 16 S PMB 50/70 tl. 50 mm 
1750+33+27+13+24+(31+25+8+7+20+20+11)*0,12+(31+25+8+7+20+20+11)*0,12=1 
876,280 [A]

48 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 53,250 1 848,00 98 406,00
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

DLAŽBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL. 120 MM (ŽUL. KOSTKY 120x120), LOŽE TL. 
50 MM Z DRC. KAM. FR. 4-8 MM, VYSPÁROVÁNÍ Z CEMENTOVÉ MALTY M25 XF4 
záliv BUS zastávky - 60 m2 - (0,25*27)=53,250 [A]

49 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 6,750 2 186,80 14 760,90



Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
DLAŽBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TL. 120 MM (ŽUL. KOSTKY 120x120) DO BET. 
LOŽE TL. min. 100 MM Z BET. C20/25n XF3, VYSPÁROVÁNÍ Z CEMENTOVÉ MALTY 
M25 XF4

záliv BUS zastávky-dva řádky kostek podél asf. vozovky II/343 - 0,25*27=6,750 [A]

50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 9,000 1 673,93 15 065,37
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK MOZAIKOVÝCH TL. 40 MM, LOŽE TL. 30 MM Z 
DRC. KAM. FR. 4-8 MM
kce chodníku k předláždění s doplněním materiálu - 6+3 m2=9,000 [A]

51 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11,000 403,34 4 436,74

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.  
LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 30 MM - bet. dlažba šedá TL. 60 MM

připojení stávajících vchodů - 5+6 m2=11,000 [A]
52 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 38,000 477,04 18 127,52

Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.  
LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40 MM - bet. dlažba šedá TL. 80 MM - 
SJEZDY
7+16+6+4+5=38,000 [A]

53 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 11,500 534,60 6 147,90
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.  
LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40 MM - bet. dlažba šedá TL. 80 MM - 
SJEZDY-VAROVNÉ PÁSY
1,5+2+4+1,5+1+1,5=11,500 [A]

54 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 30,000 510,40 15 312,00
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
DLAŽBA ZE STÁVAJÍCH ŽULOVÝCH KOSTEK MOZAIKOVÝCH TL. 40 MM, LOŽE TL. 
30 MM Z DRC. KAM. FR. 4-8 MM
kce chodníku k předláždění s doplněním materiálu - 30 m2=30,000 [A]

55 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 18,000 510,40 9 187,20
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
DLAŽBA ZE STÁVAJÍCÍ BET. DLAŽBY TL. 60 NEBO 80 MM, LOŽE TL. 30 MM Z DRC. 
KAM. FR. 4-8 MM
kce chodníku k předláždění s doplněním materiálu - 8+3+7=18,000 [A]

8 Potrubí 247 437,80
56 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 47,000 346,50 16 285,50

přípojky od UV - hladké PVC potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce

7+2+1+5+2+2+5+2+5+2+5+2+7=47,000 [A]
57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 14,000 15 449,41 216 291,74

14=14,000 [A]
58 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 6,000 2 109,90 12 659,40

6=6,000 [A]
59 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 550,29 2 201,16

4=4,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 426 007,69

60 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12,000 272,58 3 270,96

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za 
cenu šrotu dle ZOP" 
12=12,000 [A]

61 9113B3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 35,000 165,00 5 775,00

"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za 
cenu šrotu dle ZOP" 
16+19=35,000 [A]

62 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,000 324,50 2 271,50

konec úseku 
"Flexibilní silniční směrový sloupek „F“ 
bílý levý Z11a - 2=2,000 [A] 
bílý pravý Z11b - 3=3,000 [B] 
červený levý Z11c - 1=1,000 [C] 
červený pravý Z11d - 1=1,000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

63 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 110,00 220,00

2=2,000 [A]
64 91297 r DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 5 500,00 5 500,00

Trvalé dopravní značení 
" položka zahrnuje: 
odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsanou 
dočasnou skládku 
" 
"STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZRCADLO NA STOŽÁRU VO-PŘEMÍSTĚNÍ DO NOVÉ 
POLOHY - BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ ZKOUŠKY NA MÍSTĚ 
PŘED DOKONČENÍM STAVBY - 1 KS=1,000 [A] 
"

65 91298 r DOPRAVNÍ ZRCADLO - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,000 12 650,00 12 650,00

Trvalé dopravní značení 
" položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zrcadla z dočasné skládky 
- osazení a montáž zrcadla na určené místo 
- nutnou opravu poškozených částí 
" 
"STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZRCADLO NA STOŽÁRU VO-PŘEMÍSTĚNÍ DO NOVÉ 
POLOHY - BUDE PROVEDENO NA ZÁKLADĚ VYZUÁLNÍ ZKOUŠKY NA MÍSTĚ 
PŘED DOKONČENÍM STAVBY - 1 KS=1,000 [A] 
"

66 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 11,000 275,00 3 025,00

Trvalé dopravní značení 
Z3 - 2 ks, E13-2ks, P2, E2b, IP5, A2b, E4, IZ4a, IZ4b 
 
11=11,000 [A]

67 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 13,000 2 893,00 37 609,00



Trvalé dopravní značení 
Z3 - 2 ks, E13-2ks, IS15a-2ks, P2, E2b, IP5, A2b, E4, IZ4a, IZ4b 
13=13,000 [A]

68 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 1 738,00 15 642,00

Trvalé dopravní značení 
pro dopravní značky - 8 ks=8,000 [A] 
pro dopravní zrcadlo - 1 ks=1,000 [B] 
 
Celkem: A+B=9,000 [C]

69 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 8,000 165,00 1 320,00

Trvalé dopravní značení 
8 ks=8,000 [A]

70 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 108,575 104,50 11 346,09

Trvalé dopravní značení 
V4 0,125 - (31+6+38+211+172)*0,125=57,250 [A] 
V4 0,25 - 12*0,25=3,000 [B] 
V4 0,5/0,5 - 0,25 - (10+5)*0,5*0,25=1,875 [C] 
V1a  0,125 - (32+37)*0,125=8,625 [D] 
V2a  3,0/1,5 - 0,125 - ((19+178)*0,125)/1,25=19,700 [E] 
V2b  1,5/1,5 - 0,125 - ((20+19+10)*0,125)*2=12,250 [F] 
V11a - 47*0,125=5,875 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=108,575 [H]

71 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 108,575 291,50 31 649,61

Trvalé dopravní značení 
V4 0,125 - (31+6+38+211+172)*0,125=57,250 [A] 
V4 0,25 - 12*0,25=3,000 [B] 
V4 0,5/0,5 - 0,25 - (10+5)*0,5*0,25=1,875 [C] 
V1a  0,125 - (32+37)*0,125=8,625 [D] 
V2a  3,0/1,5 - 0,125 - ((19+178)*0,125)/1,25=19,700 [E] 
V2b  1,5/1,5 - 0,125 - ((20+19+10)*0,125)*2=12,250 [F] 
V11a - 47*0,125=5,875 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=108,575 [H]

72 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 6,000 390,50 2 343,00

Trvalé dopravní značení 
BUS - 2*3=6,000 [A]

73 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 11,500 373,91 4 299,97

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/200/50) - připojení stávajících vchodů  
3+3+3+2,5=11,500 [A]

74 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 77,000 518,69 39 939,13
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/200/100) - sjezdy
1,4+2,4+3,8+2,4+1,4+1,4+2,4+0,8+0,8+2,2+1,4+2,4+4,3+4+2,2+2,2+1,8+10+1,6+1,6+
1,6+4+1,6+1,6+3+6,4+3+3,5+1,8=77,000 [A]

75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 369,000 571,99 211 064,31

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/250/150) 
 
10+6+2+3+16+20+27+31+27+21+11+4+51+56=285,000 [A] 
 
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ (1000/150/150) 
 
4+8+4+5+10+4+3+3+9+20=70,000 [B] 
 
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/300/150) 
 
12+2=14,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=369,000 [D]

76 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 38,000 112,20 4 263,60

25+6,5+6,5=38,000 [A]
77 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,041 149 281,00 6 120,52

(13,5+6,5+20+20+25+6,5+11)*0,01*0,04=0,041 [A]
78 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 4,000 935,00 3 740,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
4=4,000 [A]

79 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,000 935,00 3 740,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
4=4,000 [A]

80 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 2,000 605,00 1 210,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
2=2,000 [A]

81 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,000 1 375,00 4 125,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
3=3,000 [A]

82 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3,000 4 961,00 14 883,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
obnova části dl. 20 m plotové podezdívky (v případě poškození)  - stávající podezdívka 
- 0,2*0,75*20=3,000 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 122 1 077 620,69

Rozpočet: Místní komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 163 422,44
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 410,064 165,00 67 660,56

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11130 - 41*0,1*1,9=7,790 [A] 
pol.č. 11332 - 53,24*1,9=101,156 [B] 
pol.č. 12373 - 114,03*1,9=216,657 [C] 
pol.č. 13273 - (19,6-0,53)*1,9=36,233 [D] 
pol.č. 13293 - 6,125*2=12,250 [E] 
pol.č. 13373 - 7,056*1,9=13,406 [F] 
pol.č. 212635 - 36*0,6*0,55*1,9=22,572 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=410,064 [H]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 41,800 275,00 11 495,00
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 
zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11313 - 7,6*2,2=16,720 [A] 
pol.č. 11333 - 11,4*2,2=25,080 [B] 
 
Celkem: A+B=41,800 [C]

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 102,425 275,00 28 166,88
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11337 - 28,1*2,5=70,250 [A] 
pol.č. 11352 - 38*0,04*2,5=3,800 [B] 
pol.č. 915402 - (0,25*9+0,125*38)*0,05*2,5=0,875 [C] 
pol.č. 96612 -2*2,5=5,000 [D] 
pol.č. 96613 - 2*2,5=5,000 [E] 
pol.č. 96614 - 2*2,5=5,000 [F] 
pol.č. 96615 - 3*2,5=7,500 [G] 
pol.č. 96616 - 2*2,5=5,000 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=102,425 [I]

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení  
Opětovné prověření existence inženýrských sítí. 
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce. 
" 
1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

cena za vypracování RDS SO 122 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele 
1=1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 27 500,00 27 500,00

cena za vypracování DSPS SO 122 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele 
1=1,000 [A]

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 100,00 1 100,00

Fotodokumentace SO 122 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 
Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 160 625,61

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 41,000 90,56 3 712,96

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti  
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
TL. 100 mm  
27+14=41,000 [A]

9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 7,600 405,42 3 081,19
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
76*0,1=7,600 [A]

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 53,240 365,88 19 479,45
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Podkladní vrstvy tl. 160 mm konstrukce vozovky 
 
(131+150)*0,16=44,960 [A] 
 
Podkladní vrstvy tl. 180 mm konstrukce chodníku k předláždění 
 
(28+18)*0,18=8,280 [B] 
 
Celkem: A+B=53,240 [C]

11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 11,400 327,36 3 731,90
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
PM tl. 150 MM - předpoklad u větve C 
76*0,15=11,400 [A]

12 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 28,100 365,88 10 281,23
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
(131+150)*0,1=28,100 [A]

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 38,000 116,71 4 434,98

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
19+19=38,000 [A]

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 36,530 409,20 14 948,08
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 122

Poř. číslo Kód položky Varianta



včetně odvozu a uložení na skládku v režii objednatele (příslušné cestmistrovství SÚS) 
asfaltové vrstvy tl. 130 mm s celoplošně nízkým obsahem PAU 
(131+150)*0,13=36,530 [A]

15 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 69,000 124,30 8 576,70

bez odvozu odkup zhotovitelem 
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD. 
FRÉZOVANÁ SPÁRA Š. 10 mm, TL. 40 mm S ASF. ZÁLIVKOU 
3,8+3,8+3,6+6,3+20,3+15,5+15,7=69,000 [A]

16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 114,030 258,79 29 509,82
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti   
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
Pro hutněný násyp v krajích, svahové stupně u větve C 
 
0,5*6,2=3,100 [A] 
 
Pro konstrukci sjezdu 
 
6*0,355=2,130 [B] 
 
Pro ohumusování plochy u č.p. 24 
 
20*0,1=2,000 [C] 
 
Pro výměnu podloží tl. 300 mm 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
 
(130+150+76)*0,3=106,800 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=114,030 [E]

17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,530 223,85 118,64

celkem natěžení a dovoz zeminy pro položku 17310 - 0,53=0,530 [A]
18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 19,600 404,15 7 921,34

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti   
pro potrubí DN 150
0,8*1*24,5=19,600 [A]

19 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 6,125 676,50 4 143,56
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
dle IGP V-1 od hl. 1,4 m výskyt migmatitu R3, tř. těž. III 
pro potrubí DN 150 
0,25*1*24,5=6,125 [A]

20 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,056 676,50 4 773,38
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
celkem výkop pro UV - 1,4*1,4*1,2*3=7,056 [A]

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 149,830 11,00 1 648,13

celkem uložení na skládkách - pol. Č. 12373 - 114 m3 =114,000 [A] 
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13273 - 19,6  m3 =19,600 [B] 
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13293 - 6,13  m3 =6,130 [C] 
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13373 - 10,1 m3 =10,100 [D] 
Celkem: A+B+C+D=149,830 [E]

22 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,960 699,45 6 966,52

Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD. 
HUTNĚNÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 300 MM, svahové stupně u větve C 
1,96*3,5+0,5*6,2=9,960 [A]

23 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 0,525 319,36 167,66
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.  
dosypávka za obrubami
0,15*3,5=0,525 [A]

24 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,575 663,44 5 689,00
hutněný zásyp rýhy, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-
32 mm
0,35*1*24,5=8,575 [A]

25 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,675 804,03 12 603,17

hutněný obsyp vpustí, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 
0-32 mm 
0,5*3,1*3=4,650 [A] 
hutněný obsyp potrubí na 98%  PS po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkopísku fr. 0-8 
mm 
obsyp PVC-U potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce 
0,45*1*24,5=11,025 [B] 
 
Celkem: A+B=15,675 [C]

26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 487,700 30,61 14 928,50
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
větev ´´A´´ - 137+0,5*19+0,5*19=156,000 [A] 
větev ´´B´´ - 149+21*0,5+26*0,5=172,500 [B] 
větev ´´C´´ - 82+18*0,75+14*0,75=106,000 [C] 
19,5+8,5+3=31,000 [D] 
18*0,4+18*0,5+6=22,200 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=487,700 [F]

27 18221 a ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 41,000 30,80 1 262,80
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
celkem ohumusování tl. 0,1 m - vč. dopravy a nákupu na stavbu bez omezení 
dovozové vzdálenosti
41=41,000 [A]

28 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 20,000 58,52 1 170,40
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
celkem ohumusování tl. 0,1 m - vč. dopravy a nákupu na stavbu bez omezení 
dovozové vzdálenosti
20=20,000 [A]

29 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 61,000 24,20 1 476,20
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
20+41=61,000 [A]

2 Základy 50 738,87
30 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 90,000 51,70 4 653,00

PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2

větev B - 36*2,5=90,000 [A]
31 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 36,000 560,10 20 163,60

výkop rýhy vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované 
vzdálenosti   
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN MIN 150 mm



větev B - 17+19=36,000 [A]
32 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 434,500 59,66 25 922,27

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍ - NETKANÁ FILTRAČNÍ 
GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
větev ´´A´´ - 137+0,5*19+0,5*19=156,000 [A] 
větev ´´B´´ - 149+21*0,5+26*0,5=172,500 [B] 
větev ´´C´´ - 82+18*0,75+14*0,75=106,000 [C] 
Celkem: A+B+C=434,500 [D]

4 Vodorovné konstrukce 1 765,23
33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,450 720,50 1 765,23

Lože výkopu ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 100 mm 
pod PVC-U potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce 
1*0,1*24,5=2,450 [A]

5 Komunikace 548 234,56
34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 727,700 136,48 235 796,50

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.

ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - konstrukce vozovky větví 
 
větev ´´A´´ - 137+137+0,5*19+0,5*19=293,000 [A] 
větev ´´B´´ - 149+6+149+21*0,5+26*0,5=327,500 [B] 
větev ´´C´´ - 82+18*0,6+14*0,6+82+18*0,75+14*0,75=207,200 [C] 
 
ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm - pod žul.kostky - předláždění chodníku s doplněním materiálu 
 
19,5+8,5+3=31,000 [D] 
 
ŠDa fr. 0-63 TL. 2x150 MM - výměna podloží pod prakovací plochou 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
 
větev ´´A´´ - (137+0,5*19+0,5*19)*2=312,000 [E] 
větev ´´B´´ - (149+21*0,5+26*0,5)*2=345,000 [F] 
větev ´´C´´ - (82+18*0,75+14*0,75)*2=212,000 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 727,700 [H]

35 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 22,200 150,34 3 337,55
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
ŠDa fr. 0-63 TL. 250 MM - SJEZD 
 
6=6,000 [A] 
 
ŠDa fr. 0-32 tl. 250 mm - pod bet dlažbu tl. 80 mm- předláždění pojížděné plochy s 
doplněním materiálu 
 
18*0,4+18*0,5=16,200 [B] 
 
Celkem: A+B=22,200 [C]

36 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 14,000 80,30 1 124,20
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
tl. 100 mm, ŠD fr. 0/32- KRAJNICE, OSTATNÍ PLOCHY  
7+7=14,000 [A]

37 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 392,000 17,60 6 899,20
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
PS-C 0,4 KG/M2, mezi ACO a ACP a mezi ACP a frézovaný povrch 
větev ´´A´´ - 137+7 M2=144,000 [A] 
větev ´´B´´ - 149+6+4 M2=159,000 [B] 
větev ´´C´´ - 82+7 M2=89,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=392,000 [D]

38 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 372,000 335,50 124 806,00
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACO 11 tl. 40 mm  
větev ´´A´´ - 137 M2=137,000 [A] 
větev ´´B´´ - 149+6 M2=155,000 [B] 
větev ´´C´´ - 80 M2=80,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=372,000 [D]

39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 374,000 397,10 148 515,40
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
ACP 16+ tl. 50 mm 
větev ´´A´´ - 137 M2=137,000 [A] 
větev ´´B´´ - 149+6 M2=155,000 [B] 
větev ´´C´´ - 82 M2=82,000 [C] 
Celkem: A+B+C=374,000 [D]

40 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 3,000 1 673,93 5 021,79
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK MOZAIKOVÝCH TL. 40 MM, LOŽE TL. 30 MM Z 
DRC. KAM. FR. 4-8 MM 
kce chodníku k předláždění s doplněním materiálu - 3 m2=3,000 [A]

41 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 7,200 534,60 3 849,12
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40 MM - bet. dlažba šedá TL. 80 MM - 
SJEZDY-VAROVNÉ PÁSY 
doplnění varovného pásu podél levé strany větve A - 18*0,4 m2=7,200 [A]

42 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 28,000 510,40 14 291,20
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
DLAŽBA CHODNÍKU ZE STÁVAJÍCH ŽULOVÝCH KOSTEK, LOŽE TL. 30 MM Z 
DRC. KAM. FR. 4-8 MM 
19,5+8,5=28,000 [A]

43 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 9,000 510,40 4 593,60
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
DLAŽBA ZE STÁVAJÍCÍ BET. DLAŽBY TL. 60 NEBO 80 MM, LOŽE TL. 30 MM Z 
DRC. KAM. FR. 4-8 MM 
18*0,5=9,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 2 493,61
44 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 7,550 330,28 2 493,61

izolace nopovou folii zdiva nemovitostí přilhelých k novým částem SO 
 
(6,5+0,45+0,6)*1=7,550 [A]

8 Potrubí 66 889,05
45 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 24,500 335,50 8 219,75



přípojky od UV - hladké PVC potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce

7+12,5+5=24,500 [A]
46 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 22,000 179,80 3 955,60

2xCHRÁNIČKA DN 110 DL. 11 M PRO KABELOVÉ VEDENÍ VO 
 
11+11=22,000 [A]

47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 15 307,82 45 923,46

UV2-A, UV3-A, UV4-A -  3 KS=3,000 [A]
48 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 1,000 1 268,70 1 268,70

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BET. POKLOPU NA STUDNĚ Z BET. SKRUŽÍ PŘIDÁNÍM 
SKRUŽE - 1 KS=1,000 [A]

49 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2 109,90 4 219,80

2=2,000 [A]
50 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 550,29 3 301,74

6=6,000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 83 451,32

51 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6,000 272,58 1 635,48
"vč. odvozu a uložení na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za 
cenu šrotu dle ZOP"
6=6,000 [A]

52 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 275,00 550,00

Trvalé dopravní značení 
2ks - P4, OZNAČNÍK BUS 
 
2=2,000 [A]

53 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 2 893,00 5 786,00

Trvalé dopravní značení 
2 ks - P6 
2=2,000 [A]

54 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 165,00 330,00

Trvalé dopravní značení 
2 ks=2,000 [A]

55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2,625 104,50 274,31

Trvalé dopravní značení 
V1a  0,125 -  (16+5)*0,125=2,625 [A]

56 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2,625 291,50 765,19

Trvalé dopravní značení 
V1a  0,125 - (16+5)*0,125=2,625 [A]

57 915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 7,000 375,03 2 625,21

bet. vodící proužky 
0,25*9+0,125*38=7,000 [A]

58 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 3,450 507,69 1 751,53

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/200/100) - sjezd 
2,2+1,25=3,450 [A]

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 78,000 571,99 44 615,22

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/250/150) 
 
7+1,5+7,5+3,5+1,5+8,5+19=48,500 [A] 
 
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ (1000/150/150) 
 
3+4+3,5+19=29,500 [B] 
 
Celkem: A+B=78,000 [C]

60 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,500 112,20 1 963,50

3,8+3,8+3,6+6,3=17,500 [A]
61 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,028 148 495,60 4 157,88

(3,8+3,8+3,6+6,3+20,3+15,5+15,7)*0,01*0,04=0,028 [A]
62 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 2,000 935,00 1 870,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
2=2,000 [A]

63 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 2,000 935,00 1 870,00
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
2=2,000 [A]

64 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 2,000 605,00 1 210,00
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
2=2,000 [A]

65 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,000 1 375,00 4 125,00
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
3=3,000 [A]

66 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 4 961,00 9 922,00
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
2=2,000 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 134 942 000,01

Rozpočet: Chodníky a zpevněné plochy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 130 929,21
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 172,477 165,00 28 458,71

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11330 - 68*0,1*1,9=12,920 [A] 
pol.č. 11332 - 38,72*1,9=73,568 [B] 
pol.č. 12373 - 7,98*1,9=15,162 [C] 
pol.č. 13273 - (26,2-4,65)*1,9=40,945 [D] 
pol.č. 13293 - 6,75*2=13,500 [E] 
pol.č. 13373 - 2,352*1,9=4,469 [F] 
pol.č. 212635 - 19*0,55*0,6*1,9=11,913 [G] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=172,477 [H]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 26,620 275,00 7 320,50
poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi - skládka dle 
zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11313 - 12,1*2,2=26,620 [A]

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 82,000 275,00 22 550,00
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 11337 - 24,2*2,5=60,500 [A] 
pol.č. 96612 - 2*2,5=5,000 [B] 
pol.č. 96613 - 1,5*2,5=3,750 [C] 
pol.č. 96614 - 2*2,5=5,000 [D] 
pol.č. 96615 - 2*2,5=5,000 [E] 
pol.č. 96616 - 1,1*2,5=2,750 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=82,000 [G]

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení   
Opětovné prověření existence inženýrských sítí.  
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce.  
"
1=1,000 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 44 000,00 44 000,00
cena za vypracování RDS SO 134 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 22 000,00 22 000,00
cena za vypracování DSPS SO 134 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

7 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 100,00 1 100,00

Fotodokumentace SO 134 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 
Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 103 147,01

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 68,000 95,16 6 470,88
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
TL. 100 mm  
 
68=68,000 [A]

9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 12,100 405,42 4 905,58
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD. 
121*0,1=12,100 [A]

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 38,720 365,88 14 166,87
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD. 
Podkladní vrstvy tl. 160 mm konstrukce vozovky 
 
242*0,16=38,720 [A]

11 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 24,200 365,88 8 854,30
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
242*0,1=24,200 [A]

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,730 409,75 6 445,37
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

včetně odvozu a uložení na skládku v režii objednatele (příslušné cestmistrovství SÚS) 
asfaltové vrstvy tl. 130 mm s celoplošně nízkým obsahem PAU 
121*0,13=15,730 [A]

13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 7,980 260,55 2 079,19
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD. 
pro konstrukci chodníku - 57*0,14=7,980 [A]

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,650 223,85 1 040,90

celkem natěžení a dovoz zeminy pro položku 17310 - 4,65=4,650 [A]
15 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,220 404,15 10 596,81

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
pro potrubí DN 150 
 
0,8*1*27=21,600 [A] 
 
pro palisády prům. 200 výšky 1000 mm, BET. C20/25 nXF3 
 
0,6*22*0,35=4,620 [B] 
 
Celkem: A+B=26,220 [C]

16 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 6,750 676,50 4 566,38
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 134

Poř. číslo Kód položky Varianta



dle IGP V-1 od hl. 1,4 m výskyt migmatitu R3, tř. těž. III 
pro potrubí DN 150 
0,25*1*27=6,750 [A]

17 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 2,352 676,50 1 591,13
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
celkem výkop pro UV6 - A - 1,4*1,4*1,2=2,352 [A]

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 43,330 11,00 476,63

celkem uložení na skládkách - pol. Č. 12373 - 7,98 m3 =7,980 [A] 
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13273 - 26,2 m3 =26,200 [B] 
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13293 - 6,75 m3 =6,750 [C] 
celkem uložení na skládkách - pol. Č. 13373 - 2,4 m3 =2,400 [D] 
Celkem: A+B+C+D=43,330 [E]

19 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,800 699,45 11 750,76
Rozsah odečet  ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.
HUTNĚNÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH TL. MAX 300 MM 
pod nástupištěm a přístupovou částí chodníku  - 0,8*21=16,800 [A]

20 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 4,650 319,36 1 485,02
Rozsah odečet  délek dle grafického systému AutoCAD.
dosypávka za obrubami 
0,15*31=4,650 [A]

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,450 663,44 6 269,51

hutněný zásyp rýhy, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-
32 mm 
 
0,35*1*27=9,450 [A]

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,700 815,03 11 165,91

hutněný obsyp vpusti, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 
0-32 mm 
 
0,5*3,1=1,550 [A] 
 
hutněný obsyp potrubí na 98%  PS po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkopísku fr. 0-8 
mm 
obsyp PVC-U potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce 
 
0,45*1*27=12,150 [B] 
 
Celkem: A+B=13,700 [C]

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 271,800 31,16 8 469,29
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
171,7+100,1=271,800 [A]

24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 34,000 58,52 1 989,68
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
celkem ohumusování tl. 0,1 m - vč. dopravy a nákupu na stavbu bez omezení 
dovozové vzdálenosti 
13+21=34,000 [A]

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 34,000 24,20 822,80
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
13+21=34,000 [A]

2 Základy 46 417,23
26 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 47,500 51,70 2 455,75

PRO DRENÁŽNÍ TRATIVOD - NETKANÁ FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2 
19*2,5=47,500 [A]

27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 19,000 560,10 10 641,90

výkop rýhy vč. odvozu a uložení na trvalou skládku v dodavatelem definované 
vzdálenosti  
DRENÁŽNÍ TRATIVOD DN MIN 150 mm 
19=19,000 [A]

28 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 163,000 59,66 9 724,58
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE NAD VÝMĚNOU PODLOŽÍ - NETKANÁ FILTRAČNÍ 
GEOTEXTILIE Z PP 200 G/M2 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
163 m2=163,000 [A]

29 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 6,600 3 575,00 23 595,00

pro palisády prům. 200 výšky 1000 mm, BET. C20/25 nXF3 
 
22*0,3=6,600 [A]

3 Svislé konstrukce 98 943,26
30 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 3,600 27 484,24 98 943,26

palisády prům 200 výšky 1000 mm 
 
podél nástupiště BUS zastávky - 0,03*1*120=3,600 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 945,35
31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,700 720,50 1 945,35

Lože výkopu ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 100 mm 
pod PVC-U potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké konstrukce 
1*0,1*27=2,700 [A]

5 Komunikace 271 818,53
32 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 162,700 315,70 51 364,39

Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
SC C8/10 TL. 120 MM pod dlažbu tl. 80 mm
160+2,7=162,700 [A]

33 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 9,000 111,10 999,90
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
ŠDa fr. 0-32 TL. 100 MM - úprava povrchu z ŠD za obrubou podél č.p. 24 
9 m2=9,000 [A]

34 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 425,500 136,48 58 072,24
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.



ŠDa fr. 0-32 tl. 150 mm - pod dlažbu tl. 60 mm 
 
4,4+90+4,2+1,5=100,100 [A] 
 
ŠDa fr. 0-63 TL. 2x150 MM - výměna podloží pod prakovací plochou 
výměna podloží - bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě 
zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 
 
162,7*2=325,400 [B] 
 
Celkem: A+B=425,500 [C]

35 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 171,700 238,82 41 005,39
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
MZ 0-45 TL. 150 MM pod dlažbu tl. 80 mm  
160+2,7+9=171,700 [A]

36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 90,000 392,34 35 310,60
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.

LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 30 MM - bet. dlažba šedá TL. 60 MM 
28+3+39+4+2+4+8+2=90,000 [A]

37 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 160,000 477,04 76 326,40
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
bet. dlažba šedá TL. 80 MM, LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 40MM 
parkovací plocha - 160 m2=160,000 [A]

38 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,200 391,60 1 644,72
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
kontrastní barevný pás bez hmatové úpravy v nástupní hraně zastávky  
0,35*12=4,200 [A]

39 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,700 718,30 1 939,41
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
dlažba odlišné barvy pro vyhrazení parkovacích stání 
6*4,5*0,1=2,700 [A]

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,400 997,70 4 389,88
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY ČERVENÉ BARVY, reliéfní dlažba červená TL. 60 MM, 
LOŽE DRCENÉ KAMENIVO FR. 4-8 MM TL. 30 MM   
1,2+1,6+1,6=4,400 [A]

41 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 1,500 510,40 765,60
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
DLAŽBA ZE STÁVAJÍCH ŽULOVÝCH KOSTEK, LOŽE TL. 30 MM Z DRC. KAM. FR. 4-
8 MM 
před vstupem do č.p. 24 - 1,5 m2=1,500 [A]

7 Přidružená stavební výroba 75 563,00
42 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 30,000 330,28 9 908,40

izolace nopovou folii zdiva nemovitostí přilhelých k novým částem SO 
(10+20)*1=30,000 [A]

43 76299 r OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ KS 1,000 16 500,00 16 500,00

1=1,000 [A]
44 762991 r OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KS 1,000 27 500,00 27 500,00

dovoz z dočasné skládky a montáž na staveništi, včetně všech potřebných montážních 
prvků  
stávající dřevěný přístřešek autobusové zastávky
1=1,000 [A]

45 78372 NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ M2 90,400 236,50 21 379,60
dovoz z dočasné skládky a montáž na staveništi, včetně všech potřebných montážních 
prvků  
stávající dřevěný přístřešek autobusové zastávky - obnova nátěru, dvouvrstvý, barva 
hnědá
vnější strana - (3,5*2+2*2*2+1*2)*2=34,000 [A] 
vnitřní strana - (3,5*2+2*2*2+1*2+3,5*1,6*2)*2=56,400 [B] 
 
Celkem: A+B=90,400 [C]

46 787213 ZASKLÍVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ SKLEM PLOCHÝM VÁLCOVANÝM BEZ VLOŽKY M2 0,250 1 100,00 275,00
dovoz z dočasné skládky a montáž na staveništi, včetně všech potřebných montážních 
prvků  
stávající dřevěný přístřešek autobusové zastávky - obnova výplně oken
0,5*0,5=0,250 [A]

8 Potrubí 70 289,78
47 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 27,000 335,50 9 058,50

přípojky od DŠ u UV - hladké PVC potrubí SN 12 DN 150 mm plnostěnné hladké 
konstrukce
10+8+5+4=27,000 [A]

48 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 15 307,82 15 307,82

UV6-A  -  1 KS=1,000 [A]
49 89738 VPUSŤ DVORNÍ Z PLASTŮ KUS 3,000 15 307,82 45 923,46

pro přepojení dešťových svodů od č.p. 24 (hospoda) a 110 (kampelička) 
3 ks=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 142 946,64
50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 21,000 4 565,00 95 865,00

na palisádách podél BUS nástupiště - 21 m=21,000 [A]

51 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 2 893,00 5 786,00

Trvalé dopravní značení 
2 ks - IP 11a, IJ 4B 
 
2=2,000 [A]

52 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 20,600 379,41 7 815,85

OBRUBNÍK BETONOVÝ ZÁHONOVÝ (500/200/50) 
1+1,75+1,35+8+8,5=20,600 [A]

53 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 36,500 576,39 21 038,24

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ (1000/250/150) 
20+5+6+5,5=36,500 [A]

54 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 2,000 935,00 1 870,00
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
2=2,000 [A]

55 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 1,500 935,00 1 402,50
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
1,5=1,500 [A]



56 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 2,000 605,00 1 210,00

2=2,000 [A]
57 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 1 375,00 2 750,00

2=2,000 [A]
58 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,050 4 961,00 5 209,05

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
plocha pod stávajícím přístřeškem 3,5*2*0,15=1,050 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 181 2 852 466,53

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření během výstavby

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 276 699,39
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 252,966 165,00 41 739,39

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí 
 
pol.č. 11332 - 133,14*1,9=252,966 [A]

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
"Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel,  pěších a kolařů vč. potřebných 
přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí 
atd."
1=1,000 [A]

3 027421 a PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ KPL 1,000 85 800,00 85 800,00

Požaduje se lávka šířky mezi zábradlím minimálně 1,0m a pochozí šířky min. 1,0m, 
zatížitelnost min. 400 kg/m2, zábradlí s výplní s šířkou spár max. 120mm a výšky min. 
1,1m. Požaduje se bezbariérový přístup na lávku ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb.   
Provizorní lávka pro pěší včetně ložisek, závěrných zídek a zábradlí. Zhotovitel může 
použít jiný typ provizorní lávky při splnění daných požadavků.   
Montáž provizorní lávky je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle 
předpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, montáží a osazením provizorní 
lávky jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění.   
provizorní lávky - předpoklad - 16,0*3,0

1=1,000 [A]
4 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 8,000 1 320,00 10 560,00

"Požaduje se lávka šířky mezi zábradlím minimálně 1,0m a pochozí šířky min. 1,0m, 
zatížitelnost min. 400 kg/m2, zábradlí s výplní s šířkou spár max. 120mm a výšky min. 
1,1m. Požaduje se bezbariérový přístup na lávku ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb.   
Provizorní lávka pro pěší včetně ložisek, závěrných zídek a zábradlí. Zhotovitel může 
použít jiný typ provizorní lávky při splnění daných požadavků.   
Včetně údržby, oprav a provozování konstrukce dle požadavků příslušných podkladů 
pro danou provizorní lávku.   
mostní provizoritum - předpoklad - 16,0*3,0  
Nájem 8 měsíců po dobu výstavby  - celkem dle PDPS - zahrnuje celou dobu realizace 
(maximální doba výstavby je 8 měsíců. Doba osazení nad rámec této předpokládané 
doby se nebude uvažovat a musí být zahrnuta dodavatelem do této položky).   
celkem - 8"

8=8,000 [A]
5 027423 a PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ KPL 1,000 85 800,00 85 800,00

"Požaduje se lávka šířky mezi zábradlím minimálně 1,0m a pochozí šířky min. 1,0m, 
zatížitelnost min. 400 kg/m2, zábradlí s výplní s šířkou spár max. 120mm a výšky min. 
1,1m. Požaduje se bezbariérový přístup na lávku ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb.   
Provizorní lávka pro pěší včetně ložisek, závěrných zídek a zábradlí. Zhotovitel může 
použít jiný typ provizorní lávky při splnění daných požadavků.   
Demontáž provizorní lávky je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle 
předpokladu dodavatele. Veškeré práce s dopravou, montáží a osazením provizorní 
lávky jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění.   
provizorní lávky - předpoklad - 16,0*3,0"

1=1,000 [A]
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 38 500,00 38 500,00

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu SO 180 - 
provizorní lávky pro pěší
1=1,000 [A]

7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 8 800,00 8 800,00
"celkem zahrnuje 1. HMP před uvedením provizorní lávky pro pěší do provozu. Dále 
pak systém průběžných prohlídek dle popisu v PD a TP daného typu mostního 
provizoria.   
1. HMP provizorní lávky pro pěší (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání 
a odsouhlasení"
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 456 976,80

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 133,140 368,41 49 050,11
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 0,5% z celkové plochy objízdných tras) 
(24000*6,5*0,005)*0,15=117,000 [A] 
Odstranění provizorní stezky pro pěší. Položka včetně odvozu na trvalou skládku do 
dodavatelem určené vzdálenosti. 
odstranění stezky pro pěší - 0,2*1,5*(10,5+15,3)=7,740 [B] 
odstranění podkladních vrstev pod opěrami lávky - 2*0,3*3,5*4,0=8,400 [C] 
Celkem: A+B+C=133,140 [D]

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 234,000 409,75 95 881,50

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných tras)  
včetně odvozu a uložení na skládku v režii objednatele (příslušné cestmistrovství SÚS)

(24000*6,5*0,01)*0,15=234,000 [A]
10 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1 600,000 124,30 198 880,00

celkem opravy objízdných tras  
FRÉZOVANÁ/ŘEZANÁ SPÁRA Š. 10 mm, TL. 40 mm S ASF. ZÁLIVKOU
1600=1 600,000 [A]

11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 211,500 238,06 50 349,69

odstranění násypových ramp pro provizorní stezku pro pěší na provizorní lávku 
předpokládá se použití materiálu získaného na stavbě a jeho následný odvoz na 
skládku a skládkování v rámci jiných stavebních objektů 
celkem předpoklad na levém břehu - 3,0*1,0*8,0=24,000 [A] 
celkem předpoklad na pravém břehu - 6,0*2,5*12,5=187,500 [B] 
 
Celkem: A+B=211,500 [C]

12 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 211,500 297,00 62 815,50

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 181

Poř. číslo Kód položky Varianta



zřízení násypových ramp pro provizorní stezku pro pěší na provizorní lávku 
předpokládá se použití materiálu získaného na stavbě 
celkem předpoklad na levém břehu - 3,0*1,0*8,0=24,000 [A] 
celkem předpoklad na pravém břehu - 6,0*2,5*12,5=187,500 [B] 
 
Celkem: A+B=211,500 [C]

2 Základy 15 577,86
13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 184,500 44,33 8 178,89

Provizorní lávka 
pod vozovkové vrstvy - 2,5*(10,5+15,3)=64,500 [A] 
zabalení polštářů pod základy lávky - 2*7,5*8,0=120,000 [C] 
 
Celkem: A+C=184,500 [D]

14 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,400 880,83 7 398,97

podkladní vrstvy pod opěrami lávky - 2*0,3*3,5*4,0=8,400 [A]
3 Svislé konstrukce 49 123,80

15 333124 a MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 27,000 1 819,40 49 123,80

Celkem pouze montáž, demontáž a nájem po dobu stavby 
"Skládaná konstrukce spodní stavby provizorní lávky z železobetonových 
prefabrikovaných dílců v režii dodavatele stavby. Položka zahrnuje dovoz, montáž, 
nájem a opotřebení, vytažení a odvoz prefabrikovaných dílů.  
silniční panely - předpoklad - (3*5+3*10)*0,2*1,0*3,0"=27,000 [A]

5 Komunikace 1 449 321,44
16 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 38,700 352,55 13 643,69

Předpokládá se použití frézovaného materiálu vniklého při odstranění stávajících 
vozovek v rámci stavební akce. 
Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
provizorní stezka pro pěší - tl.200mm - 1,5*(10,5+15,3)=38,700 [A]

17 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 117,000 802,75 93 921,75

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 0,5% z celkové plochy objízdných tras) 
ŠDa fr. 0-63 TL. 150 MM  
(24000*6,5*0,005)*0,15=117,000 [A]

18 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 4 680,000 17,60 82 368,00

celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných tras) 
PS-C 0,4 KG/M2 
(24000*6,5*0,01)*3=4 680,000 [A]

19 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 62,400 6 207,00 387 316,80

ACO 11S  tl. 40 mm  
celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných tras) 
(24000*6,5*0,01)*0,04=62,400 [A]

20 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 93,600 5 082,00 475 675,20

ACL 16S tl. 60 mm  
celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných tras) 
(24000*6,5*0,01)*0,06=93,600 [A]

21 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 78,000 5 082,00 396 396,00

ACP 16S tl. 50 mm  
celkem opravy objízdných tras (předpoklad 1% z celkové plochy objízdných tras) 
(24000*6,5*0,01)*0,05=78,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 604 767,24

22 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 20,000 165,00 3 300,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
dovoz a montáž na objízdné trase 
B1 - 3 ks, IP10a - 3 ks, E3a - 3 ks, IS 11b - 20 ks=20,000 [A]

23 914132 a
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 165,00 1 650,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
dovoz a montáž na staveništi 
B1 - 6 ks, E13 - 4ks 
 
6+4=10,000 [A]

24 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 110,00 1 100,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
demontáž a odvoz ze staveniště 
B1 - 6 ks, E13 - 4ks 
 
6+4=10,000 [A]

25 914133 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 110,00 2 200,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
demontáž a odvoz z objízdné trasy 
B1 - 3 ks, IP10a - 3 ks, E3a - 3 ks, IS 11b - 20 ks=20,000 [A]

26 914139 a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 510,000 11,00 38 610,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
nájemné - max. předpoklad  351 dní 
B1 - 6 ks, E13 - 4ks - 10*351=3 510,000 [A]

27 914139 b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 10 179,000 11,00 111 969,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
nájemné - předpoklad  351 dní 
B1 - 3 ks, IP10a - 3 ks, E3a - 3 ks, IS 11b - 20 ks - 29 KS * 351=10 179,000 [A]

28 914432 a
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 220,00 440,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
zařízení předběžné výstrahy - dovoz a montáž na staveništi 
IP22 - 2 KS 
2=2,000 [A]

29 914432 b
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 220,00 2 640,00



Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
zařízení předběžné výstrahy - dovoz a montáž na objízdné trase 
IP22 - 6 KS, IS11a - 6 ks 
 
6+6=12,000 [A]

30 914433 a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 165,00 330,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
zařízení předběžné výstrahy - demontáž a odvoz ze staveniště 
IP22 - 2 KS 
2=2,000 [A]

31 914433 b DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 165,00 1 980,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
zařízení předběžné výstrahy - demontáž a odvoz z objízdné trasy 
IP22 - 6 KS, IS11a - 6 ks 
 
6+6=12,000 [A]

32 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 702,000 11,00 7 722,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
zařízení předběžné výstrahy - nájemné - předpoklad  351 dní 
IP22 - 2 KS *351=702,000 [A]

33 914439 b DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 212,000 11,00 46 332,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
zařízení předběžné výstrahy - nájemné - předpoklad  351 dní 
IP22 - 6 KS, IS11a - 6 ks - 12*351=4 212,000 [A]

34 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 55,00 220,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
dovoz a montáž na staveništi 
4 ks=4,000 [A]

35 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 27,50 110,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
demontáž a odvoz ze staveniště 
4 ks=4,000 [A]

36 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 404,000 8,80 12 355,20

Přechodné dopravní značení na staveništi 
nájemné - předpoklad  351 dní 
4 ks * 351=1 404,000 [A]

37 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 36,000 55,00 1 980,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
dovoz a montáž na staveništi 
36 ks=36,000 [A]

38 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 36,000 27,50 990,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
demontáž a odvoz ze staveniště 
36 ks=36,000 [A]

39 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 12 636,000 8,80 111 196,80

Přechodné dopravní značení na staveništi 
nájemné - předpoklad  351 dní 
36 ks * 351=12 636,000 [A]

40 916712 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 46,000 55,00 2 530,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
dovoz a montáž na staveništi 
celkem 46 ks=46,000 [A]

41 916712 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 46,000 55,00 2 530,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
dovoz a montáž na staveništidovoz a montáž na objízdné trase 
celkem 46 ks=46,000 [A]

42 916713 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 46,000 27,50 1 265,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
demontáž a odvoz ze staveniště 
celkem 46 ks=46,000 [A]

43 916713 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 46,000 27,50 1 265,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
demontáž a odvoz z objízdné trasy 
celkem 46 ks=46,000 [A]

44 916719 a.a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 16 146,000 2,20 35 521,20

Přechodné dopravní značení na staveništi 
nájemné - předpoklad  351 dní 
celkem 46 ks * 351=16 146,000 [A]

45 916719 b.b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 16 146,000 2,20 35 521,20

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
nájemné - předpoklad  351 dní 
celkem 46 ks * 351=16 146,000 [A]

46 916722 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,000 55,00 660,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
dovoz a montáž na staveništi 
celkem 12 ks=12,000 [A]

47 916722 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 27,000 55,00 1 485,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
dovoz a montáž na objízdné trase 
celkem 27 ks=27,000 [A]

48 916723 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 12,000 27,50 330,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
demontáž a odvoz ze staveniště 
celkem 12 ks=12,000 [A]



49 916723 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 27,000 27,50 742,50

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
demontáž a odvoz z objízdné trasy 
celkem 27 ks=27,000 [A]

50 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 9 477,000 2,20 20 849,40

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
nájemné - předpoklad  351 dní 
celkem 27 ks * 351=9 477,000 [A]

51 916729 a.a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 4 212,000 2,20 9 266,40

Přechodné dopravní značení na staveništi 
nájemné - předpoklad  351 dní 
celkem 12 ks * 351=4 212,000 [A]

52 916732 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 14,000 55,00 770,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
dovoz a montáž na staveništi 
celkem 14 ks=14,000 [A]

53 916732 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 47,000 55,00 2 585,00

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
dovoz a montáž na objízdné trase 
celkem 47 ks=47,000 [A]

54 916733 a UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 14,000 27,50 385,00

Přechodné dopravní značení na staveništi 
demontáž a odvoz ze staveniště 
celkem 14 ks=14,000 [A]

55 916733 b UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 47,000 27,50 1 292,50

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
demontáž a odvoz z objízdné trasy 
celkem 47 ks=47,000 [A]

56 916739 a.a UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 4 914,000 2,20 10 810,80

Přechodné dopravní značení na staveništi 
nájemné - předpoklad  351 dní 
celkem 14 ks * 351=4 914,000 [A]

57 916739 b.b UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 16 497,000 2,20 36 293,40

Přechodné dopravní značení na objízdné trase 
nájemné - předpoklad  351 dní 
celkem 47 ks * 351=16 497,000 [A]

58 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,640 149 281,00 95 539,84

FRÉZOVANÁ/ŘEZANÁ SPÁRA Š. 10 mm, TL. 40 mm S ASF. ZÁLIVKOU 
(1600)*0,01*0,04=0,640 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 201 10 642 388,09

Rozpočet: Most ev.č. 343-013

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 689 354,60
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 599,240 165,00 263 874,60

Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - přebytek zeminy nevhodné v rámci 
bilance stavebního objektu.  
Uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na 
skládku dle SOD. 
celkem položka 17120 - 953,05 m3 *2,0 t/m3=1 906,100 [A] 
odečet položky 12573 - (-1)*153,43 m3 *2,0 t/m3=- 306,860 [B] 
 
Celkem: A+B=1 599,240 [C]

2 014132 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 78,200 1 650,00 129 030,00

poplatky za uložení sedimentů z koryta vodního toku 
Přesný typ odpadu bude určen chemickým rozborem sedimentů. 
Uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu na 
skládku dle SOD. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
celkem - položka 12960 - 39,10 m3 *2,0 t/m3=78,200 [A]

3 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Pomocné práce pro zajištění zpřístupnění stavební jámy po svážnicích z předmostí v 
případě zhoršených klimatických podmínek (panelové rovnaniny popř. jiné technické 
opatření pro zajištění sjízdnosti svážnic). 
Komplet 1=1,000 [A]

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 11 000,00 11 000,00

"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení  
Opětovné prověření existence inženýrských sítí. 
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce. 
" 
  
1=1,000 [A]

5 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 16 500,00 16 500,00

"Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu s 
PDPS a RDS. 
Geotechnický dozor na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní 
práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp." 
1=1,000 [A]

6 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00

Obsahuje práce spojené s ochranou 2 ks vzrostlých stromů dle popisu v technické 
zprávě SO 201 
1=1,000 [A]

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 5 500,00 5 500,00

Celkem soubor prací akce v daném rozsahu, počtu. 
Mostní list na objekt mostu včetně zadání do BMS (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 
736222).  
1=1,000 [A]

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 214 500,00 214 500,00

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu SO 201 
1=1,000 [A]

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 27 500,00 27 500,00

Cena za zpracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) SO 201 
1=1,000 [A]

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 550,00 550,00

Fotodokumentace SO 201 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 
Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD

..  
1=1,000 [A]

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 9 900,00 9 900,00

1. HMP včetně zadání do BMS (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a 
odsouhlasení.  
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 540 926,19
12 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 20,000 33,65 673,00

zahrnuje kácení drobných stromů a keřů v zájmovém prostoru 
přebytečná dřevní hmota (například pařezy a větve) bude odklizena zhotovitelem v 
rámci této položky 
celkem odstranění křovin před mostem vpravo - odhad pl. 20=20,000 [A]

13 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 1 411,20 2 822,40

zahrnuje kácení stromů v prostoru SO 201 - před mostem vpravo a za mostem vpravo 
přebytečná dřevní hmota (například pařezy a větve) bude odklizena zhotovitelem v 
rámci této položky 
celkem kácení stromů - 2=2,000 [A]

14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 960,000 91,55 87 888,00

"Úroveň základové spáry je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody a hladiny 
vody v řece. Do doby provedení základů je nutné uvažovat s nutností čerpání vody ze 
stavební jámy. Předpokládá se délka čerpání pouze při provádění základových pasů - 
20 dní 24 hodin deně.  
čerpání v obou základových jámách - 2*20*24"=960,000 [A]

15 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 64,890 184,25 11 955,98

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta



Plocha odečtena z grafického systému AutoCAD. 
Včetně odvozu na mezideponii v režii zhotovitele. 
Vlevo před mostem - 0 
Vpravo před mostem - 0,3*(89,2+4,1)=27,990 [A] 
Vlevo za mostem - 0,3*17,9=5,370 [B] 
Vpravo za mostem - 0,3*105,1=31,530 [C] 
 
Celkem: A+B+C=64,890 [D]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 153,430 92,51 14 193,81

Vytěžení zeminy z deponie stavby. 
celkem pro položku 17511 - 88,54 m3=88,540 [A] 
celkem pro položku 18220 - 11,93 m3=11,930 [B] 
celkem pro položku 18230 - 52,96 m3=52,960 [C] 
 
Celkem: A+B+C=153,430 [D]

17 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 39,096 393,14 15 370,20

Jedná se o předpokládaná množství. Čištění koryta pouze v rozsahu provádění 
opevnění koryta. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Předpokládá se skládkování materiálu jako nebezpečný odpad (pol. 014131), materiál 
bude ale vyskládkován dle přesného zatřídění na základě chemického rozboru 
sedimentu. 
Vyčištění koryta před mostem vlevo - předpoklad - 0,6*3,2*6,8=13,056 [A] 
Vyčištění koryta před mostem vpravo - předpoklad - 0,5*3,1*16,8=26,040 [B] 
 
Celkem: A+B=39,096 [C]

18 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 839,704 347,35 291 671,18

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě. 
Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
Výkop na rubu opěry O1 - náhradní kvádr 12,1*4,0*3,8=183,920 [A] 
Výkop pro křídlo opěry O1 vlevo - náhradní kvádr 2,7*1,5*3,2=12,960 [B] 
Výkop pro křídlo opěry O1 vpravo - náhradní kvádr 1,4*2,2*1,0=3,080 [C] 
Výkop na líci a bocích opěry O1 - náhradní kvádr 0,9*1,1*(3,2+11,5+3,5)=18,018 [D] 
Svážnice do výkopu O1 - náhradní klín 0,5*8,7*2,2*5,2=49,764 [E] 
Výkop na rubu opěry O2 - náhradní kvádr 17,3*4,2*5,9=428,694 [F] 
Výkop na boku opěry O2 vlevo - náhradní kvádr 4,0*2,3*3,6=33,120 [G] 
Výkop pro křídlo opěry O2 vpravo - náhradní kvádr 6,0*5,2*2,8=87,360 [H] 
Výkop na líci a bocích opěry O2 - náhradní kvádr 1,2*0,9*(3,1+14,4+3,6)=22,788 [I] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=839,704 [J]

19 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 48,458 404,15 19 584,30

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD.  
Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě. 
Stabilizační prahy v korytě vodního toku - 
0,5*0,8*(17,8+3,5+3,4+22,5+1,3*3,9+2,0+1,9)=22,468 [A] 
Pro základ nábřežní zdi vedle opěry O1 - 1,0*1,5*2,5=3,750 [B] 
Následující část položky bude čerpána dle skutečného množství provedených prací na 
základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Rýha pro obnovu oplocení domu vpravo před mostem - 1,0*0,8*(7,5+20,3)=22,240 [C] 
 
Celkem: A+B+C=48,458 [D]

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 953,050 11,00 10 483,55

Uložení na trvalé skládky nebo deponie stavby dle vhodnosti materiálu pro budoucí 
využití na stavbě. 
Nakypření zeminy při výkopových pracích není ve výpočtu kubatur zahrnuto. Zhotovitel 
musí tento fakt zahrnout do nabídkové ceny.  
příspěvek položky 12110 - celkem 64,89 m3=64,890 [A] 
příspěvek položky 13173 - celkem 839,70 m3=839,700 [B] 
příspěvek položky 13273 - celkem 48,46 m3=48,460 [C] 
 
Celkem: A+B+C=953,050 [D]

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,764 699,45 34 807,43

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
Bude použita zemina vhodná pro budování náspu zemního tělesa dle ČSN 73 6133. 
Násyp v místě výkopu svážnice - náhradní klín 0,5*8,7*2,2*5,2=49,764 [A]

22 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 88,527 273,35 24 198,86

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
Uvažuje se použití materiálu vytěženého na stavbě uloženého na deponii v režii 
zhotovitele, zemina označená jako "Zásyp základu". Včetně dovozu z dočasné skládky 
(deponie) stavby. 
Obsyp základu na líci 01 - náhradní kvádr 1,0*1,0*(12,8+2,5)=15,300 [A] 
Obsyp základu na líci 02 - náhradní kvádr 1,2*0,8*(13,3+2,8+2,8)=18,144 [B] 
Obsyp křídla vpravo před mostem - kužel 1/4*1/3*pi()*3,5*2,6*1,5; 
1/4*1/3*3,14*3,5*2,6*1,5=3,572 [C] 
Obsyp křídla vpravo za mostem - kužel 1/4*1/3*pi()*5,6*5,2*3,6; 
1/4*1/3*3,14*5,6*5,2*3,6=27,431 [D] 
Obsyp líce křídla vlevo za mostem - náhradní kvádr 2,7*1,5*3,2=12,960 [E] 
Následující část položky bude čerpána dle skutečného množství provedených prací na 
základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Obsyp oplocení domu vpravo před mostem - 1,0*0,4*(7,5+20,3)=11,120 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=88,527 [G]

23 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 11,934 214,69 2 562,11

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD.  
Předpokládá se rozprostření vrstvy tloušťky 0,15m.  
Svah vpravo za mostem - 0,15*1,3*61,2=11,934 [A]

24 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 52,960 222,70 11 794,19



V rámci stavební akce bude rozprostřena veškerá humózní vrstva v místě stavby 
sejmutá v rámci pol. 12110. Budou ohumusovány plochy vybarvené zeleně v 
koordinační situaci. 
Celkem pol. 12110 mínus pol. 18220 - 64,89-11,93=52,960 [A]

25 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 256,066 43,86 11 231,05

celkem svahy - pol. 18220 - 11,93/0,15=79,533 [A] 
celkem na rozprostřené ornici - pol. 18230 - 52,96/0,30=176,533 [B] 
 
Celkem: A+B=256,066 [C]

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 256,080 6,60 1 690,13

celkem pol. 18242 - 256,08=256,080 [A]
2 Základy 2 784 366,17

27 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,127 43 098,79 5 473,55

odvodňovací proužek podél římsy na celou délku izolace pásy - 0,15*0,035*20,7=0,109 
[A] 
rozšíření v místě odvodňovačů celoplošné izolace - 2*0,5*(0,5-0,15)*0,040=0,014 [B] 
rozšíření v místě mostních odvodňovačů - 2*(0,6-0,35)*(0,6-0,40)*0,040=0,004 [C] 
 
Celkem: A+B+C=0,127 [D]

28 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,530 41 800,00 63 954,00

Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný 
návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 
kořene, odstranění. 
Ocelové zápory HEB 140 z oceli S235 (33,7kg/bm) 
Pažení křídla a opěry O1 vlevo - předpoklad - 5*8,0*33,7*0,001=1,348 [A] 
Ocelové převázky 2xU 200 z oceli S355 (25,3kg/bm) 
Převázky kotev pažení s přípočtem 20% na ocelové klíny (šikmé kotvy) - 
1,2*2*1,5*2*25,3*0,001=0,182 [B] 
 
Celkem: A+B=1,530 [C]

29 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 16,625 1 815,00 30 174,38

Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný 
návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Výdřeva záporovného pažení a zajištění vodního toku. 
Pažení křídla a opěry O1 vlevo - předpoklad - 4,75*3,5=16,625 [A]

30 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 350,000 2 184,28 764 498,00

V ceně mikropiloty komplet trubky pofil 89/10 mm, materiál S355 s vystrojením a 
hlavicemi. Kořen všech mikropilot bude průměru min.130mm délky 5,0m provedený na 
délku min. 3,5m v R3. 
V délce mikropilot nejsou započteny předpokládané délky hluchého vrtání (části 
mikropilot, které budou po vyhloubení výkopu na základovou spáru uřezány), náklady 
na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit do jednotkové ceny. Délka uřezání 
mikropilot se předpokládá 1,0 m. 
Požaduje se kontrola vetknutí kořenů mikropilot do horninového podloží. Kontrola 
geotechnikem v rámci pol. 02960. 
Cementová zálivka bude provedena dle TKP 29 s ohledem na agresivní prostředí s 
dosažením hladiny spodní vody. Stupeň vlivu prostředí je stanoven XA2, kde třída 
prostředí XA2 je vyvolána agresivním CO2. V souladu s TKP 29 se požaduje krytí 
ocelové trubky injektážní směsí 50 mm. 
Mikropiloty komplet - 50*7,0=350,000 [A]

31 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 196,800 2 420,00 476 256,00

Položka zahrnuje zřízení štětových stěn, jejich údržbu a opotřebení.  
Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný 
návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Štětové stěny pro zajištění vodního toku 
Celkem předpoklad - 4,0*(22,8+26,4)=196,800 [A]

32 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 196,800 715,00 140 712,00

Položka zahrnuje vytažení štětových stěn a jejich odvoz. 
Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný 
návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Štětové stěny pro zajištění vodního toku 
Celkem předpoklad - 4,0*(22,8+26,4)=196,800 [A]

33 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 17,000 1 423,53 24 200,01

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) v navětralém 
migmatitu R3 a stávající nábřežní zdi. 
Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení a 
poplatku za skládku. 
Zde se předpokládá vrtáním do průměru 150 mm. V případě použití většího průměru 
vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit do 
jednotkové ceny. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Vrty pro zemní kotvy - 5,0+12,0=17,000 [A]

34 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 385,000 1 532,29 589 931,65



Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) v navětralém 
migmatitu R3 a stávajícím betonovém základu mostu. 
Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení a 
poplatku za skládku. 
Vrtání se předpokládá s pažením po úroveň skalního horizontu profilem min. 191mm 
pro trubkové mikropiloty v agresivním prostředí. V případě použití většího průměru 
vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit do 
jednotkové ceny. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS.  
Délka vrtání celkem z předpokládané pilotážní plošiny - 50*7,7=385,000 [A]

35 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 40,000 2 079,00 83 160,00

Vrtání zápor pažení 
Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) v navětralém 
migmatitu R3 
Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení a 
poplatku za skládku. 
Zde se předpokládá vrtáním průměrem 250mm s pažením po úroveň skladního 
horizontu. V případě použití většího průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto 
činnost si musí zhotovitel rozpustit do jednotkové ceny. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Pažení křídla a opěry O1 vlevo - předpoklad - 5*8,0=40,000 [A]

36 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 43,600 6 176,50 269 295,40

beton C30/37-XF3, XC2, XA2 – Cl 0,40; Dmax 22 
základy obou opěr - 0,8*2,2*(9,8+12,7)=39,600 [A] 
základ křídla za mostem vpravo - 0,5*4,0*2,0=4,000 [B] 
 
Celkem: A+B=43,600 [C]

37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 7,848 35 200,00 276 249,60

předpoklad 0,180 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 
celkem předpoklad - 0,180*43,60=7,848 [A]

38 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 2,000 17 380,00 34 760,00

Celkem pro pažení dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků 
zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS  proveden ve výkopovém schématu mostu. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Konstrukce spodní stavby ze zemních kotev v režii dodavatele stavby. Je vykázán 
celkový předpokládaný počet zemních kotev ze 2 lan z oceli Y1860 průměru 15,7 mm. 
Položka zahrnuje dodávku zemních kotev dle TKP 29, roznášecí desku (hlavici kotvy), 
osazení, injektáž kořene, napnutí kotvy na návrhovou hodnotu (zkouška kotvy), 
povolení napětí na poloviční hodnotu a její zakotvení, odříznutí hlavice, kompletní 
odstranění kotvy. 
Předpokládají se zemní kotvy délky 12,0m A 5m, délky kotev nad hodnotu 10,0m jsou 
vykázány v položce 285379. 
Kotvy pažení - 2=2,000 [A]

39 285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 2,000 5 709,00 11 418,00

Celkem pro pažení dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků 
zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS  proveden ve výkopovém schématu mostu. 
Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 
upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDS. Čerpání 
položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve 
stavebním deníku a schválení TDS.  
Konstrukce spodní stavby ze zemních kotev v režii dodavatele stavby. Je vykázán 
celkový předpokládaný počet zemních kotev ze 2 lan z oceli Y1860 průměru 15,7 mm. 
Položka zahrnuje dodávku zemních kotev dle TKP 29, roznášecí desku (hlavici kotvy), 
osazení, injektáž kořene, napnutí kotvy na návrhovou hodnotu (zkouška kotvy), 
povolení napětí na poloviční hodnotu a její zakotvení, odříznutí hlavice, kompletní 
odstranění kotvy. 
Jsou vypočteny délky zemních kotev nad rámec položky 285378. 
Zápory pažení obou opěr - 12,0-10,0=2,000 [A]

40 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 82,000 174,19 14 283,58

Těsnící fólie s dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech 
za opěrou 01 - 4,0*7,3=29,200 [A] 
za opěrou 02 - 4,8*8,5=40,800 [B] 
za křídlem vpravo za mostem - 3,0*4,0=12,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=82,000 [D]

3 Svislé konstrukce 1 829 836,42
41 31717 A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS 51,000 148,50 7 573,50

kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení 
celkem kotvy římsy vpravo (po 1m) - 27=27,000 [A] 
celkem kotvy chodníku vlevo (po 2,0) - 24=24,000 [B] 
 
Celkem: A+B=51,000 [C]

42 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 24,184 14 295,60 345 724,79

Včetně varovného pásu z barevné, reliéfní fólie lepené na povrch chodníku na konci 
chodníku. 
beton C30/37-XC4, XF4, XD3 – Cl 0,40; Dmax 16  
chodník na mostě - (0,30*0,70+0,275*1,80)*22,24=15,679 [A] 
římsa na mostě - (0,30*0,60+0,27*0,50)*27,0=8,505 [B] 
 
Celkem: A+B=24,184 [C]

43 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,143 35 200,00 110 633,60

předpoklad 0,130 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 
celkem předpoklad - 0,130*24,18=3,143 [A]

44 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 14,760 8 557,40 126 307,22



Použije se žulový kámen vybouraný z konstrukce stávajících opěr a nábřežní zdi na 
cementovou maltu.  
přezdění, napojení nábřežní zdi na křídlo mostu - předpoklad - 2,0*1,8*4,1=14,760 [A]

45 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 84,445 8 097,10 683 759,61

beton C30/37-XC4, XF3, XD1, XA2 – Cl 0,40; Dmax 22 
obě stojky - ((1,0+1,40)/2*2,18+1,40*0,15)*(9,21+11,77)=59,289 [A] 
kolmé křídlo - 0,60*(1,80+2,263)/2*2,93=3,571 [B] 
rovnoběžné křídlo vlevo před mostem - 0,50*2,42*2,70=3,267 [C] 
rovnoběžné křídlo vlevo za mostem - 0,50*1,50*2,47=1,853 [D] 
rovnoběžné křídlo vpravo za mostem - 0,50*1,75*2,25=1,969 [E] 
dřík samosatného křídla vpravo za mostem - 0,50*1,95*4,0=3,900 [F] 
Následující část položky bude čerpána dle skutečného množství provedených prací na 
základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Dřík obnovy oplocení domu vpravo před mostem - 0,4*1,5*5,5=3,300 [G] 
Betonová podezdívka oplocení domu vpravo před mostem - 0,4*0,8*(7,8+15,0)=7,296 
[H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=84,445 [I]

46 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 15,201 35 200,00 535 075,20

předpoklad 0,180 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 
celkem odhad - 0,180 t/m3*84,45 m3 =15,201 [A]

47 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS 25,000 830,50 20 762,50

Položka bude čerpána dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Obnova oplocení zahrady vpravo před mostem. Oplocení bude odpovídat oplocení 
původnímu. 
celkem předpoklad - 9+13+3=25,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 4 139 434,87
48 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 18,067 3 679,28 66 473,55

beton C30/37-XC2, XF2 – Cl 0,40; Dmax 22 
přechodová deska O1 - (0,25*2,20+(0,25+0,49)/2*1,1+0,49*0,22)*7,15=7,613 [A] 
přechodová deska O2 - (0,25*2,60+(0,25+0,51)/2*1,2+0,51*0,26)*8,44=10,454 [B] 
 
Celkem: A+B=18,067 [C]

49 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 3,072 35 200,00 108 134,40

předpoklad 0,170 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 
celkem odhad - 0,170 t/m3 *18,07 m3=3,072 [A]

50 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,597 35 200,00 795 414,40

předpoklad 0,180 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 
celkem odhad - 0,180 t/m3*125,54m3 =22,597 [A]

51 422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 125,543 13 479,40 1 692 244,31

beton C35/45-XF2, XC2, XD1 - Cl 0,20; Dmax 22 - S4 
hlavní trám - 6,29*(0,65+0,90)/2*15,85=77,265 [A] 
vyložená konzola vlevo - (0,25+0,40)/2*1,73*15,58=8,760 [B] 
vyložená konzola vpravo - (0,25+0,40)/2*1,47*16,17=7,725 [C] 
rámové rohy - 1,40*0,90*(9,17+11,83)=26,460 [D] 
rovnoběžné křídlo nad pracovní spárou vpravo před mostem - 0,50*0,90*2,41=1,085 
[E] 
rovnoběžné křídlo nad pracovní spárou vlevo před mostem - 
0,50*0,86*2,70+(0,36+0,25)/2*1,30*3,50+0,3*1,30*0,54=2,759 [F] 
rovnoběžné křídlo nad pracovní spárou vlevo za mostem - 0,50*1,50*0,90=0,675 [G] 
rovnoběžné křídlo nad pracovní spárou vpravo za mostem - 0,50*1,75*0,93=0,814 [H] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=125,543 [I]

52 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 4,065 116 359,17 473 000,03

Předpětí na základě statického výpočtu. Hmotnost předpětí vykázána včetně hmotnosti 
kotev, kabelových kanálků a nutných přesahů kabelů pro předepnutí. 
předpínací lana včetně přesahů - 11*12*(1,5+18,2+1,5)*1,18*0,001=3,302 [A] 
kabelové kanálky - předpoklad - 11*17,6*1,05*0,001=0,203 [B] 
aktivní kotvy - předpoklad - 2*11*25,46*0,001=0,560 [C] 
 
Celkem: A+B+C=4,065 [D]

53 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 4,650 275,00 1 278,75

kluzné uložení přechodových desek dle souboru detailů 
plochy uložení přechodových desek - 0,25*(8,0+10,6)=4,650 [A]

54 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 18,600 817,30 15 201,78

Vrubové klouby dle souboru detailů.  
vrubové klouby mezi příčlí a přech. deskami - 8,0+10,6=18,600 [A]

55 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 17,981 2 413,95 43 405,23

beton C8/10 X0 
podkladní beton pod základy rámu - 0,15*2,5*(10,1+13,0)=8,663 [A] 
podkladní beton pod zavěšená křídla - 
0,15*(0,90*2,73+0,80*(2,40+2,45+1,65+1,90))=1,377 [B] 
podkladní beton pod rubovou drenáž - 0,5*0,15*(10,8+10,6+5,6)=2,025 [C] 
pod přechodové desky - 0,1*3,4*7,4+0,1*4,0*8,5=5,916 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=17,981 [E]

56 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 25,730 3 752,10 96 541,53

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
beton C20/25nXF3  
podkladní beton pod samostatná křídla - 0,25*2,3*4,15=2,386 [A] 
podkladní beton pod chodníkem na křídle - 0,15*0,75=0,113 [B] 
Pod zádlažbu za křídlem vpravo - 0,1*0,80*2,0=0,160 [C] 
Pod kamennou dlažbu okolo křídla před mostem vpravo - 0,15*1,1*17,5=2,888 [D] 
Pod kamennou dlažbu před O1 - 0,15*44,2=6,630 [E] 
Pod kamennou dlažbu okolo opěry O2 - 0,15*1,3*69,5=13,553 [F] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F=25,730 [G]

57 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,430 2 024,55 4 919,66

Z mezerovitého betonu dle TKP 18. 
rubová drenáž - 0,3*0,3*(10,8+10,6+5,6)=2,430 [A]



58 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 418,676 772,78 323 544,44

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
Materiál "zásyp za opěrou" dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu. 
Včetně vrstev štěrkopísku pod a nad těsnící fólií. 
Zásyp za opěrou 01 a kolmým křídlem - náhradní kvádr - 3,4*3,7*12,2=153,476 [A] 
Zásyp za křídlem opěry 01 vlevo - náhradní kvádr - 2,6*2,9*(1,6+2,4)=30,160 [B] 
Zásyp za opěrou 02 - náhradní kvádr - 3,9*3,6*14,7=206,388 [C] 
Zásyp za křídlem opěry 02 vpravo - náhradní kvádr - 2,9*1,9*5,2=28,652 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=418,676 [E]

59 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 30,618 3 348,03 102 509,98

beton C30/37 – XC4, XF4 
Stabilizační prahy v korytě vodního toku - 
0,5*0,8*(17,8+3,5+3,4+22,5+1,3*3,9+2,0+1,9)=22,468 [A] 
Pro základ nábřežní zdi vedle opěry O1 - 1,0*1,5*2,5=3,750 [B] 
Následující část položky bude čerpána dle skutečného množství provedených prací na 
základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. 
Základ obnovy oplocení domu vpravo před mostem - 0,4*2,0*5,5=4,400 [C] 
 
Celkem: A+B+C=30,618 [D]

60 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 57,100 2 590,39 147 911,27

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
Kamenná rovnanina s kameny o hmotnosti 250kg s urovnaným lícem a 
proštěrkováním. 
Rovnanina vlevo před mostem - 0,5*14,8=7,400 [A] 
Rovnanina vpravo před mostem - 0,5*39,0=19,500 [B] 
Rovnanina vlevo za mostem ve svahu - 1,3*0,5*35,2=22,880 [C] 
Rovnanina vpravo za mostem - 1,2*0,5*12,2=7,320 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=57,100 [E]

61 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 38,451 6 992,16 268 855,54

Rozměry odečteny z grafického systému AutoCAD. 
Celkem dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m do podkladního betonu 
(podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 XF4. 
Dlažbu okolo křídla před mostem vpravo - 0,25*1,1*17,5=4,813 [A] 
Dlažbu před O1 - 0,25*44,2=11,050 [B] 
Dlažba okolo opěry O2 - 0,25*1,3*69,5=22,588 [C] 
 
Celkem: A+B+C=38,451 [D]

5 Komunikace 107 883,41
62 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 140,580 764,50 107 473,41

Ochrana izolace MA 11 IV. 
ochrana izolace na mostě - 7,1*19,8=140,580 [A]

63 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,045 392,34 410,00

Betonová dlažba bude z betonu C30/37-XF4,XC4 do betonového lože (betonové lože 
vykázáno samostatnou položkou). 
zádlažba za mostem vpravo - 0,55*1,90=1,045 [A]

7 Přidružená stavební výroba 200 943,90

64 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 120,585 255,15 30 767,26

rub stojek včetně pracovní spáry a pod přech. deskami - 3,7*(8,0+10,6)=68,820 [A] 
rub zavěšených křídel - 3,0*2,1+0,9*2,65+2,6*3,3+1,3*3,4+1,6*3,2=26,805 [B] 
rub křídla vpravo za mostem - 2,1*4,0=8,400 [C] 
dilatační spáry - (0,5+0,3)*(2,5+1,5+0,5)=3,600 [D] 
pracovní spáry mimo celoplošnou izolaci - 
(0,3+0,1)*(9,3+1,3+2,0+11,8+1,5+1,0+4,5+0,5+0,5)=12,960 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=120,585 [F]

65 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 211,000 540,40 114 024,40

Lze použít pouze izolační systém schválený Ministerstvem dopravy. 
rámová příčel - 9,5*18,7=177,650 [A] 
přetažení na povrch přechodových desek - (0,8+0,5)*(8,0+10,6)=24,180 [B] 
povrch křídel - 0,5*(2,5+5,7+1,5)+1,8*2,4=9,170 [C] 
 
Celkem: A+B+C=211,000 [D]

66 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 67,500 248,37 16 764,98

Ochrana pod římsami a chodníky asfaltovými pásy s Al-vložkou  
včetně přehnutí a vrstvení na okrajích dle detailu v souboru detailů 
pod římsou vpravo - (0,58+0,2)*27,0=21,060 [A] 
pod chodníkem vlevo - (1,95+0,2)*21,6=46,440 [B] 
 
Celkem: A+B=67,500 [C]

67 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 109,605 69,73 7 642,76

rub stojek včetně pracovní spáry - 3,0*(8,0+10,6)=55,800 [A] 
rub zavěšených křídel - 3,0*2,1+0,9*2,65+2,6*3,3+1,3*3,4+1,6*3,2=26,805 [B] 
rub křídla vpravo za mostem - 2,1*4,0=8,400 [C] 
dilatační spáry - (0,6)*(2,5+1,5)=2,400 [D] 
pracovní spáry mimo celoplošnou izolaci - 
(0,5)*(9,3+1,3+2,0+11,8+1,5+1,0+4,5+0,5+0,5)=16,200 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=109,605 [F]

68 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 42,875 497,20 21 317,45

Obnova oplocení zahrady vpravo před mostem. Oplocení bude odpovídat oplocení 
původnímu. 
celkem - 1,25*(7,8+20,5+6,0)=42,875 [A]

69 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 23,798 147,49 3 509,97

Nátěr boků rámové příčle a křídel pod římsami a chodníky dle souboru detailů. 
pod chodníkem vlevo - 0,55*18,8+0,40*3,0=11,540 [A] 
pod římsou vpravo - 0,55*16,2+0,31*(4,0+6,8)=12,258 [B] 
 
Celkem: A+B=23,798 [C]

70 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 32,400 213,49 6 917,08



římsa vpravo - (0,15+0,80)*27,0=25,650 [A] 
odrazná hrana chodníku vlevo - (0,15+0,15)*22,5=6,750 [B] 
 
Celkem: A+B=32,400 [C]

8 Potrubí 84 311,50
71 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,000 335,50 671,00

korugované PP potrubí s DN 150 a min. SN 8 
napojení uliční vpusti do šachty vpravo před mostem - 2,0=2,000 [A]

72 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 2,000 796,91 1 593,82

Kompletní prostupy pro rubovou drenáž skrz křídla dle souboru detailů (včetně 
navařené přírubové desky).  
prostupy drenáže - 2*2*0,5=2,000 [A]

73 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 4,000 1 044,96 4 179,84

Obnova potrubí vlevo za mostem 
trouba celkem - předpoklad - 4,0=4,000 [A]

74 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 0,600 1 821,60 1 092,96

Kompletní prostup pro kanalizační troubu skrz křídlo dle souboru detailů (včetně 
navařené přírubové desky).  
prostup - 0,6=0,600 [A]

75 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 32,200 287,57 9 259,75

Obetonování drenáže součástí položky 45160 a lože 451311. 
drenáž za opěrou O1 - 11,6=11,600 [A] 
drenáž za opěrou O2 - 15,0=15,000 [B] 
drenáž za křídlem vpravo za mostem - 5,6=5,600 [C] 
 
Celkem: A+B+C=32,200 [D]

76 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 144,600 211,48 30 580,01

chráničky do římsy a chodníku z HDPE 110/94 mm se zátažnými lanky 
chráničky v chodníku - 3*(2,0+22,2+2,0)=78,600 [A] 
chráničky v římse - 2*(3,0+27,0+3,0)=66,000 [B] 
 
Celkem: A+B=144,600 [C]

77 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 2,000 10 813,15 21 626,30

výústění rubové drenáže dle VL 4  - celkem 2 ks=2,000 [A]
78 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 15 307,82 15 307,82

včetně mříže a podkladního betonu 
uliční vpusť - 1 ks=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 265 331,03
79 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 48,250 4 565,00 220 261,25

komplet mostní zábradlí v. 1,10m z uzavřených profilů (se svislou výplní vč. kotvení a 
PKO) dle souboru detailů 
zábradlí na římse - 27,0=27,000 [A] 
zábradlí na chodníku - 21,25=21,250 [B] 
 
Celkem: A+B=48,250 [C]

80 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 2 200,00 4 400,00

na předmostích objektu - celkem 1+1=2,000 [A]
81 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 9,300 507,69 4 721,52

betonové obrubníky 100/250mm z betonu C30/37-XF4,XC4 do betonového lože 
C20/25nXF3 
kolem zádlažby vpravo za mostem - 2,0+0,8=2,800 [A] 
kolem opevnění vpravo za mostem - 1,3*5,0=6,500 [B] 
 
Celkem: A+B=9,300 [C]

82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 571,99 1 143,98

betonové obrubníky 150/250mm z betonu C30/37-XF4,XC4 do betonového lože 
C20/25nXF3 
podél zádlažby vpravo za mostem - 2,0=2,000 [A]

83 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 68,200 51,55 3 515,71

Spára šířky 25mm hloubky 40mm. 
podél římsy a chodníku u křídel - 2,6+2,5+1,8+6,0=12,900 [A] 
Spára šířky 15mm hloubky 40mm. 
podél římsy a chodníku na příčli - 18,2+19,1=37,300 [B] 
Spára šířky 15mm hloubky 25mm. 
nad pracovní spárou přechodových desek a příčle - 8,1+9,9=18,000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=68,200 [D]

84 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 11,915 189,81 2 261,59

polystyren XPS na bocích a čele přechodových desek a podkladního betonu desek 
mezi podkladním betonem a příčlí - 0,1*(8,0+10,6)=1,860 [A] 
na čele desek - 0,25*(7,8+11,0)=4,700 [B] 
na bocích desek - 0,35*(3,5+3,5+4,0+4,3)=5,355 [C] 
 
Celkem: A+B+C=11,915 [D]

85 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,049 148 495,60 7 276,28

Spára šířky 25mm hloubky 40mm. 
podél římsy a chodníku u křídel - 0,025*0,040*(2,6+2,5+1,8+6,0)=0,013 [A] 
Spára šířky 15mm hloubky 40mm. 
podél římsy a chodníku na příčli - 0,015*0,040*(18,2+19,1)=0,022 [B] 
Spára šířky 15mm hloubky 25mm. 
podél chodníku v úrovni ochrany izolace - 0,015*0,025*19,1=0,007 [C] 
nad pracovní spárou přechodových desek a příčle - 0,015*0,025*(8,1+9,9)=0,007 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=0,049 [E]

86 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 2,512 103,08 258,94

Těsnění okolo prostupu kanalizace křídlem - 2*pi()*0,4 
2*3,14*0,4=2,512 [A]

87 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000 8 884,68 17 769,36



Mostní odvodňovací souprava bez lapače splavenin. Včetně úpravy povrchu okolo 
odvodňovače z litého asfaltu a těsnících zálivek dle VL 4. 
komplet - celkem 2=2,000 [A]

88 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2,000 1 861,20 3 722,40

komplet odvodňovače celoplošné izolace vč. svodů – celkem 2=2,000 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 202 1 669 487,69

Rozpočet: Opěrná zeď v km 0,1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 94 421,58
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 112,252 165,00 18 521,58

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí
celkem za položku 13173 - 59,08*1,9=112,252 [A]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 9 350,00 9 350,00
"Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení   
Opětovné prověření existence inženýrských sítí.  
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce.  
"
1=1,000 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 55 000,00 55 000,00
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  
cena za vypracování RDS SO 202 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 11 000,00 11 000,00
cena za vypracování DSPS SO 202 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 550,00 550,00

Fotodokumentace SO 202 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 
Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 57 317,20

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,080 347,35 20 521,44

vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
celkem výkop pro opěrnou zeď - 4,22*14=59,080 [A]

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 59,080 11,00 649,88

celkem uložení do náspyů a na skládkách - pol. Č. 13173 - 59,08=59,080 [A]
8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,100 804,03 35 457,72

rub a základ opěrné zdi  (dle vzor. př. řezu - zásyp základu) - (1,9+0,4)*14=32,200 [A] 
rub a základ opěrné zdi (dle vzor. př. řezu - zásyp za opěrou) - 0,85*14=11,900 [B] 
Celkem: A+B=44,100 [C]

9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 8,000 58,52 468,16
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.  
celkem ohumusování tl. 0,1 m - vč. Nákupu a dopravy na stavbu bez omezení 
dovozové vzdálenosti
8=8,000 [A]

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 8,000 27,50 220,00
Rozsah odečet  ploch dle grafického systému AutoCAD.
8=8,000 [A]

2 Základy 767 805,71
11 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 12,000 560,10 6 721,20

odvodnění rubu opěrné zdi trativodkou z PVC prům 100 mm - 12 m=12,000 [A]
12 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 168,000 2 184,28 366 959,04

" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm 
VRT DN min.133) -  6*7*2 předpokládané délky 7,0 m"=84,000 [A] 
"přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm 
VRT DN min.133) -  6*7*2 předpokládané délky 7,0 m"=84,000 [B] 
 
Celkem: A+B=168,000 [C]

13 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 168,000 1 532,29 257 424,72

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) v navětralém 
migmatitu R3  
Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení a 
poplatku za skládku. 
Vrtání se předpokládá s pažením po úroveň skalního horizontu profilem min. 191mm 
pro trubkové mikropiloty v agresivním prostředí. V případě použití většího průměru 
vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit do 
jednotkové ceny. 
Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu 
ve stavebním deníku a schválení TDS.  
Délka vrtání celkem z předpokládané pilotážní plošiny  
" zadní řada mikropilot (OCELOVÉ TYČOVÉ prům. 32,0 mm 
VRT DN min.133) -  6*7*2 předpokládané délky 7,0 m"=84,000 [A] 
"přední řada mikropilot (OCELOVÉ TRUBKOVÉ prům. 89,0 mm 
VRT DN min.133) -  6*7*2 předpokládané délky 7,0 m"=84,000 [B] 
Celkem: A+B=168,000 [C]

14 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,400 6 176,50 70 412,10

základový pas - beton C30/37 XF2, XA2   - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4 
dilatační dílec 1 - 6,0 m * 0,95 m2 =5,700 [A] 
dilatační dílec 2 - 6,0 m * 0,95 m2=5,700 [B] 
 
Celkem: A+B=11,400 [C]

15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,710 35 200,00 60 192,00

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 150 kg/m3 = 0,15 * 11,4 m3=1,710 [A]

16 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 35,000 174,19 6 096,65

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 202

Poř. číslo Kód položky Varianta



"TĚSNÍCÍ FOLIE DLE ČSN 73 6244 
S DRENÁŽNÍ ÚPRAVOU DLE čl. 5.2. 
" 
2,5*14=35,000 [A]

3 Svislé konstrukce 131 992,74
17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,280 14 295,60 32 593,97

Římsa - beton  C30/37 XC4, XF4, XD3  - Cl 0,40 - Dmax 16 - S4 
dilatační dílec 1 - 6,0 m * 0,19 m2 =1,140 [A] 
dilatační dílec 2 - 6,0 m * 0,19 m2=1,140 [B] 
 
Celkem: A+B=2,280 [C]

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,262 35 200,00 9 222,40

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 115 kg/m3 = 0,115 * 2,28 m3=0,262 [A]

19 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 7,320 8 097,10 59 270,77
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
Dřík - beton  C30/37 XF4, XA2  - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4 
dilatační dílec 1 - 0,4 m * 8,6 m2 =3,440 [A] 
dilatační dílec 2 - 0,4 m * 8,5 m2+1*0,35*1,37=3,880 [B] 
Celkem: A+B=7,320 [C]

20 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,878 35 200,00 30 905,60

celkem dle množství výztuže v kubatuře betonu 120 kg/m3 = 0,12 * 7,32 m3=0,878 [A]

4 Vodorovné konstrukce 13 903,34
21 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 4,860 2 410,87 11 716,83

beton  C12/15 XA2    - Cl 0,40 - Dmax 22 - S3 
pod základový pas  
2,1*0,15*12=3,780 [A] 
pod rubovou drenáž 
12*0,15*0,6=1,080 [B] 
Celkem: A+B=4,860 [C]

22 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1,080 2 024,55 2 186,51

obetonování rubové drenáže  - 0,3*0,3*12=1,080 [A]
7 Přidružená stavební výroba 23 172,06

23 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 
ASFALTOVÝMI PÁSY M2 54,201 234,91 12 732,36
Rozsah odečet ploch a délek dle grafického systému AutoCAD.

separační vložka š. 100 mm - dilatační spára - (1,44+1,35+0,5+0,27)*0,1=0,356 [A] 
dilatační spára - pás š. 0,33 m  - (1,44+1,35+0,5+0,27)*0,33=1,175 [B] 
celkem podél vodorovné pracovní spáry základu a dříku - 12*0,5*2=12,000 [C] 
izolace rubu zdi -  8,6+8,5+1,35*12+0,5*12+1*1,37=40,670 [D] 
Celkem: A+B+C+D=54,201 [E]

24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 40,670 69,73 2 835,92
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
Ochrana izolace z geotextílie 500 g/m2 - ochrana izolace proti volně stékající vodě na 
rubu zdi -  8,6+8,5+1,35*12+0,5*12+1*1,37=40,670 [A]

25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 14,780 213,49 3 155,38

celkem římsa 1,2 * 12,0 m + 0,19 m2*2,0 =14,780 [A]
26 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 6,000 521,40 3 128,40

celkem římsa 0,5 * 12,0 m=6,000 [A]
27 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 1,200 1 100,00 1 320,00

NÁTĚR PENETRAČNÍ POLYMEROVÝ 
celkem římsa = 0,1 m*12=1,200 [A]

8 Potrubí 230,56
28 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 0,800 288,20 230,56

potrubí dn 100 mm pro vyústění rubové drenáže skrz dřík opěrné zdi, včetně T-kusu 
0,8=0,800 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 580 644,50
29 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 11,250 4 565,00 51 356,25

"MOSTNÍ OCELOVÉ DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ H=1,1 M, DL. 11,25 M 
" 
11,25 M=11,250 [A]

30 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 1,660 189,81 315,08
Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.
dilatační spára - 0,92+0,56+0,18=1,660 [A]

31 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 3,190 103,08 328,83

dilatační spára - líc zdi - 0,6+0,4+0,2+1,44+0,55=3,190 [A]

32 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 3,560 148 495,60 528 644,34

dilatační spára - rub zdi - 1,44+1,35+0,5+0,27=3,560 [A]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 301 1 136 596,60

Rozpočet: Dešťová kanalizace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 165 615,29
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 863,729 165,00 142 515,29

poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii 
dodavatele s poplatkem a evidencí
pol.č. 13273 - 256,47*1,9=487,293 [A] 
pol.č. 13293 - 50,79*2=101,580 [B] 
pol.č. 13373 - 106,177*1,9=201,736 [C] 
pol.č. 13393 - 38,484*1,9=73,120 [D] 
Celkem: A+B+C+D=863,729 [E]

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
"""Zahrnuje náklady na veškeré případné nutné ochrany a oprávněně požadovaná 
opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na 
obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích a to včeteně 
případných výškových či polohových přeložek inženýrských vedení    
Opětovné prověření existence inženýrských sítí.   
Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby 
akce.   
"""
1=1,000 [A]

3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 11 000,00 11 000,00
cena za vypracování RDS SO 301 (REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
cena za vypracování DSPS SO 301 (dokumentace skutečného provedení stavby) dle 
všeobecných obchodních podmínek objednatele
1=1,000 [A]

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 1 100,00 1 100,00

Fotodokumentace SO 301 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. 
Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 491 792,16

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 256,470 404,15 103 652,35

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 
rýha pro potrubí DN 250 a 300 - š.1,0 m 
STOKA ´´A´´ - ((2,76+13,4+19,6+9,2+7,45+17,04+4,55+8,86+12,58+4,49)*1)-
50,8=49,130 [A] 
STOKA ´´B´´ - 
(17,55+15,72+17,9+17,49+18,62+18,78+17,48+18,75+17,82+16,98+16,15+14,1)*1=20
7,340 [B] 
Celkem: A+B=256,470 [C]

7 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 50,790 676,50 34 359,44
vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

dle IGP V-1 od hl. 1,4 m výskyt migmatitu R3, tř. těž. III 
rýha pro potrubí DN 250 a 300 - š.1,0 m 
STOKA ´´A´´ - (1,48+8,31+11,9+5,15+3,96+8,54+2,2+3,85+4,1+1,3)*1=50,790 [A]

8 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 106,177 365,88 38 848,04
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

STOKA ´´A´´ - (3,2*5,38+4,25*5,44+3,3*5,11+2,71*4,71+1,31*5,23)-38,5=38,314 [A] 
STOKA ´´B´´ - 2,58*5,04+3,44*5,48+3,23*5,12+3,73*5,22=67,863 [B] 
Celkem: A+B=106,177 [C]

9 13393 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 38,484 1 006,50 38 734,15
vč. Odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
dle IGP V-1 od hl. 1,4 m výskyt migmatitu R3, tř. těž. III 
STOKA ´´A´´ - 1,6*5,38+2,13*5,44+1,65*5,11+1,36*4,71+0,66*5,23=38,484 [A]

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 452,000 11,00 4 972,00

pol.č.13273 - 256,5=256,500 [A] 
pol.č.13293 - 50,8=50,800 [B] 
pol.č.13373 - 106,2=106,200 [C] 
pol.č.13393 - 38,5=38,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=452,000 [E]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 196,100 663,44 130 100,58

hutněný zásyp rýhy, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-
32 mm 
STOKA ´´A´´ - (1,8+9,3+13,4+6+4,9+10,6+2,4+5,1+6+3)*1=62,500 [A] 
STOKA ´´B´´ - 
(11,5+10,8+12+11,4+12,2+12,3+11,5+11,4+11,3+10,4+9,6+9,2)*1=133,600 [B] 
Celkem: A+B=196,100 [C]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 229,100 616,00 141 125,60

hutněný obsyp šachet, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 
0-32 mm 
STOKA ´´A´´ - 2,2*7,53+2,49*7,37+1,89*8,23+1,54*6,95+0,74*6,55=66,022 [A] 
STOKA ´´B´´ - 2,45*7,48+1,91*7,31+1,93*7,28+1,46*7,15=56,778 [B] 
hutněný obsyp potrubí na 98%  PS po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkopísku fr. 0-8 
mm 
obsyp PVC-U potrubí SN 12 DN 250 mm plnostěnné hladké konstrukce 
STOKA ´´A´´ - 46*1*0,55=25,300 [C] 
STOKA ´´B´´ - 120*1*0,55=66,000 [D] 
obsyp PVC-U potrubí SN 12 DN 300 mm plnostěnné hladké konstrukce 
STOKA ´´A´´ - 25*1*0,60=15,000 [E] 
 
Celkem: A+B+C+D+E=229,100 [F]

4 Vodorovné konstrukce 14 728,01
13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 19,100 771,10 14 728,01

Lože výkopu ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 100 mm 
pro PVC-U potrubí SN 12 DN 250 mm plnostěnné hladké konstrukce 
STOKA ´´A´´ - 46*1*0,1=4,600 [A] 
STOKA ´´B´´ - 120*1*0,1=12,000 [B] 
pro PVC-U potrubí SN 12 DN 300 mm plnostěnné hladké konstrukce 
STOKA ´´A´´ - 25*1*0,1=2,500 [C] 
Celkem: A+B+C=19,100 [D]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta



8 Potrubí 464 461,14
14 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 166,000 842,39 139 836,74

PVC-U potrubí SN 12 DN 250 mm plnostěnné hladké konstrukce 
STOKA ´´A´´ - 46=46,000 [A] 
STOKA ´´B´´ - 120=120,000 [B] 
Celkem: A+B=166,000 [C]

15 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 25,000 1 044,96 26 124,00

PVC-U potrubí SN 12 DN 300 mm plnostěnné hladké konstrukce 
STOKA ´´A´´ - 25=25,000 [A]

16 891644 a KLAPKY DN DO 250MM KUS 1,000 2 310,00 2 310,00

klapka koncová nerezová DN 250 
STOKA ´´B´´ - 1 KS 
1=1,000 [A]

17 891645 a KLAPKY DN DO 300MM KUS 1,000 2 860,00 2 860,00

klapka koncová nerezová DN 315 
STOKA ´´A´´ - 1 KS 
1=1,000 [A]

18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 9,000 29 090,60 261 815,40

STOKA ´´A´´ - 5 KS=5,000 [A] 
STOKA ´´B´´ - 4 KS=4,000 [B] 
 
Celkem: A+B=9,000 [C]

19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 191,000 165,00 31 515,00

STOKA ´´A´´ - 71=71,000 [A] 
STOKA ´´B´´ - 120=120,000 [B] 
Celkem: A+B=191,000 [C]



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 401 0,00

Rozpočet: Úprava sdělovacího vedení Cetin

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

7 Přidružená stavební výroba 0,00
1 700401 Úprava sdělovacího vedení Cetin KPL 1,000 0,00 0,00

Komplet provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace stavebního objektu 
"SO 401 - Úprava adělovacího vedení Cetin".   
Práce budou provedeny dle samostatného výkazu výměr, který je přílohou tohoto 
rozpočtu
1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 402 210 150,36

Rozpočet: Přeložka vedení VO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

7 Přidružená stavební výroba 210 150,36
1 700402 Přeložka vedení VO KPL 1,000 210 150,36 210 150,36

Komplet provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace stavebního objektu 
"SO 402 - Přeložka vedení VO".   
Práce budou provedeny dle samostatného výkazu výměr, který je přílohou tohoto 
rozpočtu
1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 402

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: MADOS MT s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa SO 501 202 203,97

Rozpočet: Přeložka STL plynovodu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

7 Přidružená stavební výroba 202 203,97
1 700501 Přeložka STL plynovodu KPL 1,000 202 203,97 202 203,97

Komplet provedení prací v rozsahu dle projektové dokumentace stavebního objektu 
"SO 501 - Přeložka STL plynovodu".   
Práce budou provedeny dle samostatného výkazu výměr, který je přílohou tohoto 
rozpočtu
1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2312-20-3
SO 501

Poř. číslo Kód položky Varianta



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 66 471,00

Montáž - práce 65 631,00

Mezisoučet 1 0,00 132 102,00

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 7 926,12

Nátěry 0,00

Zemní práce 45 488,00

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 454,88

Mezisoučet 2 0,00 185 971,00

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 2 789,57

Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 2 789,57

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 6 605,10

Základní náklady celkem 198 155,23

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 6 044,06

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 5 951,07

Vedlejší náklady celkem 11 995,13

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 210 150,36
Základ a hodnota DPH 21% 210 150,36 44 131,58

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 254 281,93

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 66 471,00 65 631,00

  Demontáže 0,00 11 705,00

    1. etapa 0,00 3 675,00

    2.etapa 0,00 8 030,00

  Materiál a montážní práce 64 971,00 53 926,00

    1.etapa 52 171,00 34 551,00

    2.etapa 12 800,00 19 375,00

Zemní práce 45 488,00 0,00

  1.etapa 39 351,50 0,00

  2.etapa 6 136,50 0,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Demontáže

1. etapa

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

do 4x25 mm2 m 65,00 0,00 15,00 975,00 15,00 975,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 12,00 0,00 25,00 300,00 25,00 300,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

1. etapa - celkem 0,00 3 675,00 3 675,00

2.etapa

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA FKEXIBILNÍ DN50 m 25,00 0,00 20,00 500,00 20,00 500,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 25,00 0,00 20,00 500,00 20,00 500,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

do 4x25 mm2 m 85,00 0,00 15,00 1 275,00 15,00 1 275,00

SVÍTIDLO VENKOVNÍ

LED do 50W,IP65 ks 1,00 0,00 180,00 180,00 180,00 180,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

kompletně včetně výzbroje a základu

ocelový - do 6m ks 1,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 19,00 0,00 25,00 475,00 25,00 475,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 2,00 0,00 600,00 1 200,00 600,00 1 200,00

 Strojhodiny montážní plošiny hod 1,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00

 Strojhodiny jeřábu hod 1,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00

2.etapa - celkem 0,00 8 030,00 8 030,00

Demontáže - celkem 0,00 11 705,00 11 705,00

Materiál a montážní práce

1.etapa

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN40 m 2,00 16,00 32,00 15,00 30,00 31,00 62,00

TRUBKA FKEXIBILNÍ DN50 m 25,00 20,00 500,00 20,00 500,00 40,00 1 000,00

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN63 m 35,00 25,00 875,00 20,00 700,00 45,00 1 575,00

TRUBKA DVOUPL. PEVNÁ DN110 m 25,00 80,00 2 000,00 30,00 750,00 110,00 2 750,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1.5 m 6,00 15,00 90,00 120,00 720,00 135,00 810,00

CYKY-J 4x16 m 160,00 195,00 31 200,00 35,00 5 600,00 230,00 36 800,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 23,00 0,00 50,00 1 150,00 50,00 1 150,00

SPOJKA 1kV PRO KABELY

S PLASTOVOU IZOLACÍ

SMOE81512-CEE05  6-25mm2 ks 1,00 650,00 650,00 990,00 990,00 1 640,00 1 640,00

LISOVACÍ SPOJOVAČE

budou upřesněny dle skutečného stavu ks 4,00 30,00 120,00 15,00 60,00 45,00 180,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), volně m 25,00 50,00 1 250,00 32,00 800,00 82,00 2 050,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SP připojovací ks 1,00 26,00 26,00 50,00 50,00 76,00 76,00

SS spojovací ks 2,00 19,00 38,00 50,00 100,00 69,00 138,00

STOŽÁROVÉ POUZDRO

SP250/800 ks 1,00 650,00 650,00 150,00 150,00 800,00 800,00

stožáry v provedení pro větrnou oblast V, sněhovou oblast V a kategorii terénu II

STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ, VETKNUTÝ

žárově zinkovaný

133/89/60 - 6+0,8m, vetknutý ks 1,00 3 890,00 3 890,00 2 650,00 2 650,00 6 540,00 6 540,00

ochranná manžeta 133 ks 1,00 500,00 500,00 100,00 100,00 600,00 600,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

SR 481-27(14)Z/Cu  st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 ks 1,00 540,00 540,00 350,00 350,00 890,00 890,00

TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK

6A,char.normální ks 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00 11,00 11,00

SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů

Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele

Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)

A - LED - uliční, 2000lm, 3000K, min. 100lm/W, IP65, IK09, opt. DM50 ks 1,00 9 800,00 9 800,00 450,00 450,00 10 250,00 10 250,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

 Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 0,00 600,00 3 600,00 600,00 3 600,00

 Strojhodiny jeřábu hod 1,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00

 Strojhodiny montážní plošiny hod 1,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00 600,00 4 800,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

1.etapa - celkem 52 171,00 34 551,00 86 722,00

2.etapa

INSTALAČNÍ MATERIÁL

TRUBKA DVOUPL. FLEXIBILNÍ DN63 m 5,00 25,00 125,00 20,00 100,00 45,00 225,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 4x16 , volně m 65,00 195,00 12 675,00 35,00 2 275,00 230,00 14 950,00

zatažení kabelu do chráničky (do 4x25mm2) m 50,00 0,00 20,00 1 000,00 20,00 1 000,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

 Do  16 mm2 ks 8,00 0,00 50,00 400,00 50,00 400,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00 0,00 600,00 1 200,00 600,00 1 200,00

 Zabezpeceni pracoviste hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00 600,00 4 800,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00 600,00 4 800,00

 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,00 0,00 600,00 2 400,00 600,00 2 400,00

2.etapa - celkem 12 800,00 19 375,00 32 175,00

Materiál a montážní práce - celkem 64 971,00 53 926,00 118 897,00

0,00 0,00

Podružný materiál set 1,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Elektromontáže - celkem 66 471,00 65 631,00 132 102,00
Zemní práce
1.etapa

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,10 1 250,00 125,00 0,00 1 250,00 125,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

 Zemina třídy 3-4,ručně m3 0,75 1 100,00 825,00 0,00 1 100,00 825,00



POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.

 D 250x800 mm ks 1,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 3 450,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 0,30 120,00 36,00 0,00 120,00 36,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 15,00 205,00 3 075,00 0,00 205,00 3 075,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 45,00 210,00 9 450,00 0,00 210,00 9 450,00

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 15,00 360,00 5 400,00 0,00 360,00 5 400,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 60,00 65,00 3 900,00 0,00 65,00 3 900,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 60,00 10,00 600,00 0,00 10,00 600,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

 Do rostlé zeminy bez bednění m3 2,90 2 150,00 6 235,00 0,00 2 150,00 6 235,00
KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI
(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)

 Položení chráničky vč.zakrytí ks 4,00 50,00 200,00 0,00 50,00 200,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 15,00 40,00 600,00 0,00 40,00 600,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 45,00 45,00 2 025,00 0,00 45,00 2 025,00

 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 15,00 95,00 1 425,00 0,00 95,00 1 425,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 30,00 30,00 900,00 0,00 30,00 900,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 6,70 165,00 1 105,50 0,00 165,00 1 105,50

1.etapa - celkem 39 351,50 0,00 39 351,50

2.etapa

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

 Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 0,30 2 500,00 750,00 0,00 2 500,00 750,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

 V zemine třídy 3-4 m3 0,75 120,00 90,00 0,00 120,00 90,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 10,00 205,00 2 050,00 0,00 205,00 2 050,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 5,00 215,00 1 075,00 0,00 215,00 1 075,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 15,00 65,00 975,00 0,00 65,00 975,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm m 15,00 10,00 150,00 0,00 10,00 150,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm m 10,00 40,00 400,00 0,00 40,00 400,00

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 5,00 45,00 225,00 0,00 45,00 225,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 8,00 30,00 240,00 0,00 30,00 240,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 1 km m3 1,10 165,00 181,50 0,00 165,00 181,50

0,00 0,00

2.etapa - celkem 6 136,50 0,00 6 136,50

Zemní práce - celkem 45 488,00 0,00 45 488,00
POZNÁMKY :

V rozpočtu nejsou zahrnuty :

- zábory pozemků, místní poplatky

- dopravní značení, označení stavby

- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

MODERNIZACE SILNICE II/343 HLINSKO,
I. ETAPA

Projekt

B.5.2.
SO 402 - PŘELOŽKA VEDENÍ VO

Investor PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE

Z. č. 21/15

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Petr Koza

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ 2021

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,50

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 1,50

Opravy v záruce  (5 - 7) % 5,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 3,20

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5

Procento PM % 2 0



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 27487938
MDS Projekt, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26001187
VK CAD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26001187
VK CAD s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

VK21/040
Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I.etapa

Vyplň údaj

202 203,97

Sazba daně Základ daně Výše daně
202 203,97 42 462,8321,00%

CZK 244 666,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VK21/040

Stavba:

Místo: Hlinsko Datum:

Zadavatel: MDS Projekt, s.r.o. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

244 666,80202 203,97SO 501 Přeložka STL plynovodu

202 203,97 244 666,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I.etapa

30. 3. 2021

VK CAD s.r.o.
VK CAD s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 27487938
MDS Projekt, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 26001187
VK CAD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26001187
VK CAD s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 203,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 202 203,97 21,00% 42 462,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 666,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I.etapa

SO 501 - Přeložka STL plynovodu

MADOS MT, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: MDS Projekt, s.r.o. Projektant: VK CAD s.r.o.
Uchazeč: MADOS MT, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí Zpracovatel: VK CAD s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 203,97

HSV -       HSV 87 379,97

    1 - Zemní práce 77 647,58

    5 -  Komunikace 5 000,00

    99 -       Přesun hmot 4 732,39

M -      Práce a dodávky M 82 824,00

    21-M -        Elektromontáže 9 790,00

    23-M -      Montáže potrubí 73 034,00

OST -     Ostatní 32 000,00

    O01 -     Ostatní 32 000,00

SO 501 - Přeložka STL plynovodu

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: MDS Projekt, s.r.o. Projektant: VK CAD s.r.o.
Uchazeč: MADOS MT, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí Zpracovatel: VK CAD s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 202 203,97

D HSV       HSV 87 379,97

D 1 Zemní práce 77 647,58

1 K 113107312
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 - NEOCEŇOVAT

m2 28,730 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,3*22,1 28,730

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl do 50 m2 - NEOCEŇOVAT

m2 28,730 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,3*22,1 28,730

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

3 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2 - NEOCEŇOVAT

m2 43,380 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,8*24,1 43,380

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

4 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase - NEOCEŇOVAT

m2 43,380 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,8*24,1 43,380

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

5 K 121112112
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m - NEOCEŇOVAT

m3 3,440 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka * hloubka 0,2 m"
VV "Nezpevněná plocha, zeleň"2,0*8,6*0,2 3,440

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

6 K 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 17,920 450,00 8 064,00

VV
"Podle metodiky 0,8 * 0,8 * délka nového STL plynovodu 
uloženého v zemi"0,8*0,8*28

17,920

7 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 6,553 285,00 1 867,61

VV "3.úroveň rozrušení"
VV "Stanovení objemu výkopu jámy - hloubka * šířka * délka"
VV "Nezpevněná plocha, zeleň - jižní propoj"0,96*1,6*4,0 6,144
VV "Nezpevněná plocha, zeleň - severní propoj"0,96*1,1*2,8 2,957

VV
"Pozn.: jámy pro propoje budou otevřeny dvakrát z důvodu 
legislativních úkonů (viz. technologie výstavby plynovodu)"

VV "Nezpevněná plocha, zeleň - jižní propoj"0,96*1,6*4,0 6,144
VV "Nezpevněná plocha, zeleň - severní propoj"0,96*1,1*2,8 2,957
VV Mezisoučet 18,202
VV "objem jám x 60% ze strojního x 60% z třídy horniny"
VV 18,202*0,6*0,6 6,553

8 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 1,311 22,00 28,84

VV
"Objem jam * 60% ze strojního * 60% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 18,202*0,6*0,6*0,2 1,311

9 K 131203102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

m3 4,368 86,00 375,65

VV "Objem jam * 40% ze ručního * 60% z třídy horniny"
VV 18,202*0,4*0,6 4,368

10 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 0,874 156,00 136,34

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I.etapa

SO 501 - Přeložka STL plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Objem jam * 40% ze ručního * 60% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 18,202*0,4*0,6*0,2 0,874

11 K 131301101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 4,368 395,00 1 725,36

VV "Objem jam * 60% ze strojního * 40% z třídy horniny"
VV 18,202*0,6*0,4 4,368

12 K 131301109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4

m3 0,874 50,00 43,70

VV
"Objem jam * 60% ze strojního * 40% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 18,202*0,6*0,4*0,2 0,874

13 K 131303102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 4

m3 2,912 1 240,00 3 610,88

VV "Objem jam * délka * 40% z ručního * 40% z třídy horniny"
VV 18,202*0,4*0,4 2,912

14 K 131303109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 
pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 0,582 322,00 187,40

VV
"Objem jam * 40% ze ručního * 40% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 18,202*0,4*0,4*0,2 0,582

15 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 5,983 429,00 2 566,71

VV "3.úroveň rozrušení"
VV "Stanovení objemu výkopu rýhy - hloubka * šířka * délka"
VV "Nezpevněná plocha, zeleň"0,96*0,8*3,9 2,995
VV "Místní komunikace"0,65*0,8*24,1 12,532

VV

"Pozn.: část rýhy v komunikaci u propoje bude otevřena 
dvakrát z důvodu legislativních úkonů (viz. technologie 
výstavby plynovodu)"

VV "Místní komunikace"0,65*0,6*2,8 1,092
VV Mezisoučet 16,619
VV "objem rýh * 60% ze strojního * 60% z třídy horniny"
VV 16,619*0,6*0,6 5,983

16 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř.3

m3 1,197 28,00 33,52

VV
"Objem rýh * 60% ze strojního * 60% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 16,619*0,6*0,6*0,2 1,197

17 K 132202201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

m3 3,989 891,00 3 554,20

VV "Objem rýh * 40% z ručního * 60% z třídy horniny"
VV 16,619*0,4*0,6 3,989

18 K 132202209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

m3 0,798 198,00 158,00

VV
"Objem rýh * 40% z ručního * 60% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 16,619*0,4*0,6*0,2 0,798

19 K 132301201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

m3 3,989 935,00 3 729,72

VV "Objem rýh * 60% ze strojního * 40% z třídy horniny"
VV 16,619*0,6*0,4 3,989

20 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4

m3 0,798 65,00 51,87

VV
"Objem rýh * 60% ze strojního * 40% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 16,619*0,6*0,4*0,2 0,798

21 K 132302201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4

m3 2,659 1 546,00 4 110,81

VV "Objem rýh * 40% z ručního * 40% z třídy horniny"
VV 16,619*0,4*0,4 2,659

22 K 132302209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

m3 0,532 265,00 140,98

VV
"Objem rýh * 40% z ručního * 40% z třídy horniny * 20% 
příplatek"

VV 16,619*0,4*0,4*0,2 0,532

23 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 60,244 108,00 6 506,35

VV "výkop (rýha, jáma) : hloubka * délka"
VV "Nezpevněná plocha, zeleň"0,96*17,9 17,184
VV "Místní komunikace"0,65*47 30,550
VV Mezisoučet 47,734

VV

"Pozn.: jámy a část rýhy pro propoje budou otevřeny dvakrát z 
důvodu legislativních úkonů (viz. technologie výstavby 
plynovodu)"

VV "Nezpevněná plocha, zeleň"0,96*11 10,560
VV "Místní komunikace"0,65*3 1,950
VV Součet 60,244

24 K 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 60,244 22,00 1 325,37

VV
"viz.položky výše: Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 
hl.do 2m"60,244

60,244
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

m3 5,160 98,00 505,68

VV "Rýha - Nezpevněná plocha, zeleň"(0,96+0,2+0-1)*0,8*3,9 0,499

VV
"Rýha - Místní komunikace"(0,65+0,2+0,2+0,06+0,04-
1)*0,8*24,1

2,892

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní propoj"(0,96+0,2+0-
1)*1,6*4,0

1,024

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"(0,96+0,2+0-1)*1,1*2,8

0,493

VV Mezisoučet 4,908

VV

"Pozn.: část rýhy pro propoje budou otevřeny dvakrát z 
důvodu legislativních úkonů (viz. technologie výstavby 
plynovodu)"

VV
"Rýha - Místní komunikace"(0,65+0,25+0,15+0,06+0,04-
1)*0,6*2,8

0,252

VV Součet 5,160

26 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 23,781 254,00 6 040,37

VV
"Vytěžený materiál je navrácen nebo odvezen pouze podsyp 
a nadsyp potrubí"

VV "Rýha - Nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,06+0,3)*0,8*3,9 1,435

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,6*4,0

2,944

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,1*2,8

1,417

VV "Vytěžený materiál je nahrazen ŠP"
VV "Rýha - Místní komunikace"0,65*0,8*24,1 12,532

VV

"Pozn.: jámy a část rýhy pro propoje budou otevřeny dvakrát z 
důvodu legislativních úkonů (viz. technologie výstavby 
plynovodu)"

VV
"Vytěžený materiál je navrácen nebo odvezen pouze podsyp 
a nadsyp potrubí"

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,6*4,0

2,944

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,1*2,8

1,417

VV "Vytěžený materiál je nahrazen ŠP"
VV "Rýha - Místní komunikace"0,65*0,6*2,8 1,092
VV Součet 23,781

27 K 171201211R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 42,806 150,00 6 420,90

VV
"viz.položka výše: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 
do 10000m * hmotnost 1,8 t/m3"23,781*1,8

42,806

28 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 14,991 96,00 1 439,14
VV "vytěžený materiál - hloubka * šířka * délka"
VV "Rýha - Nezpevněná plocha, zeleň"0,96*0,8*3,9 2,995
VV "Rýha - Místní komunikace"0,65*0,8*24,1 12,532

VV "Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní propoj"0,96*1,6*4,0 6,144

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"0,95*1,1*2,8

2,926

VV

"Pozn.: jámy a část rýhy pro propoje budou otevřeny dvakrát z 
důvodu legislativních úkonů (viz. technologie výstavby 
plynovodu)"

VV "Rýha - Místní komunikace"0,65*0,6*2,8 1,092

VV "Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní propoj"0,96*1,6*4,0 6,144

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"0,96*1,1*2,8

2,957

VV Mezisoučet 34,790

VV
"odečet - viz. položka: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny"-
19,799

-19,799

VV Součet 14,991

29 M 583373440 štěrkopísek frakce 0-32 (pískovna Hulín) t 7,169 322,00 2 308,42
VV "výkop rýhy - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"
VV "Místní komunikace"0,65*0,8*24,1*1,8 22,558

VV
"(podsyp + tloušťka potrubí + nadsyp) * šířka * délka * 
hmotnost 1,8 t/m3"

VV "Místní komunikace"-(0,1+0,06+0,3)*0,8*24,1*1,8 -15,964
VV Mezisoučet 6,594

VV

"Pozn.: část rýhy v komunikaci u propoje bude otevřena 
dvakrát z důvodu legislativních úkonů (viz. technologie 
výstavby plynovodu)"

VV "Místní komunikace"0,65*0,6*2,8*1,8 1,966

VV
"(podsyp + tloušťka potrubí + nadsyp) * šířka * délka * 
hmotnost 1,8 t/m3"

VV "Místní komunikace"-(0,1+0,06+0,3)*0,6*2,8*1,8 -1,391
VV Součet 7,169

VV
"Pro kontrolu: položka štěrkopísek frakce 0-32 = položka 
vodorovné přemístění - položka obsyp potrubí"

VV "položka štěrkopísek frakce 0-32"7,169/1,8 3,983

VV
"položka vodorovné přemístění-položka obsyp potrubí"23,781-
19,799

3,982
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 M 583373440.1 štěrkopísek frakce 0-32 - PROVIZORNÍ ZÁSYP t 29,914 250,00 7 478,50
VV "1.úroveň rozrušení"
VV "hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8"
VV "Místní komunikace"0,04*1,8*24,1*1,8 3,123
VV "2.úroveň rozrušení"
VV "hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8"
VV "Místní komunikace"(0,25+0,15+0,06)*1,3*22,1*1,8 23,788
VV Mezisoučet 26,911

VV

"Pozn.:  část rýhy pro propoje budou otevřeny dvakrát z 
důvodu legislativních úkonů (viz. technologie výstavby 
plynovodu)"

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8"
VV "Místní komunikace"0,04*1,2*3,7*1,8 0,320
VV "2.úroveň rozrušení"
VV "hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8"
VV "Místní komunikace"(0,25+0,15+0,06)*0,9*3,6*1,8 2,683
VV Součet 29,914

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

31 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,799 280,00 5 543,72

VV
"(podsyp + tloušťka potrubí + nadsyp) * šířka * délka nového 
STL plynovodu"

VV "Rýha - Nezpevněná plocha, zeleň"(0,1+0,06+0,3)*0,8*3,9 1,435
VV "Rýha - Místní komunikace"(0,1+0,06+0,3)*0,8*24,1 8,869

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,6*4,0

2,944

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,1*2,8

1,417

VV

"Pozn.: jámy a část rýhy pro propoje budou otevřeny dvakrát z 
důvodu legislativních úkonů (viz. technologie výstavby 
plynovodu)"

VV "Rýha - Místní komunikace"(0,1+0,06+0,3)*0,6*2,8 0,773

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - jižní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,6*4,0

2,944

VV
"Jáma - Nezpevněná plocha, zeleň - severní 
propoj"(0,1+0,06+0,3)*1,1*2,8

1,417

VV Součet 19,799

32 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 35,638 272,00 9 693,54

VV
"viz.položka výše: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny * 
hmotnost 1,8 t/m3"19,799*1,8

35,638

33 K 181006113
Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm - 
NEOCEŇOVAT

m2 17,200 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Nezpevněná plocha, zeleň"2,0*8,6 17,200

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

34 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 - NEOCEŇOVAT

m2 25,800 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Nezpevněná plocha, zeleň"3,0*8,6 25,800

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

35 M 005724100 osivo směs travní parková - NEOCEŇOVAT kg 1,290 0,00

VV

"viz.položka výše: Založení lučního trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 * 0,05 kg/m2 
(uvažovaná spotřeba)"25,800*0,05

1,290

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

36 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - 
NEOCEŇOVAT

m 96,000 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "Řezání stávající ACO vrstvy"
VV "Místní komunikace, celková délka 47,8 m"47,8 47,800
VV "2.úroveň rozrušení"
VV "Řezání stávající ACP vrstvy"
VV "Místní komunikace, celková délka 48,2 m"48,2 48,200
VV Součet 96,000

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

D 5  Komunikace 5 000,00

37 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - NEOCEŇOVAT m2 28,730 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,3*22,1 28,730

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"
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38 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m  - NEOCEŇOVAT

m2 28,730 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,3*22,1 28,730

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

39 K 565211111
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 
maltou ŠCM tl 150 mm - NEOCEŇOVAT

m2 28,730 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace"1,3*22,1 28,730

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

40 K 572581122
Vyspravení trhlin živičným polymerovým páskem š 40 
mm tl 4 mm - NEOCEŇOVAT

m 47,800 0,00

VV "Místní komunikace, celková délka řezání ACO"47,8 47,800

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

41 K 573111113.1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1,2 kg/m2 - NEOCEŇOVAT

m2 28,730 0,00

VV "2.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Místní komunikace - mezi ŠD a ACL"1,3*22,1 28,730

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

42 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 - NEOCEŇOVAT 

m2 43,380 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"

VV
"Komunikace - spojovací mezi vrstvou obrusnou a 
ložní"1,8*24,1

43,380

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

43 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - 
NEOCEŇOVAT

m2 43,380 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"
VV "šířka * délka"
VV "Komunikace - obrusná vrstva"1,8*24,1 43,380

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
finální povrch jsou tedy součástí hlavní stavby"

44 K R-hutnicizkousky Hutnicí zkoušky ks 1,000 5 000,00 5 000,00
VV "Místní komunikace"1 1,000

D 99       Přesun hmot 4 732,39

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - 
NEOCEŇOVAT

t 20,686 0,00

VV "2. úroveň rozrušení"

VV
"Původní podklad - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 
t/m3"

VV "Místní komunikace"(0,2+0,2)*1,3*22,1*1,8 20,686

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

46 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů - NEOCEŇOVAT

t 496,464 0,00

VV "Nejbližší skládka - cca. 25 km"
VV 20,686*(25-1) 496,464

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

47 K 997221561
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - 
NEOCEŇOVAT

t 7,609 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"

VV
"Původní podklad - hloubka * šířka * délka * hmotnost 2,2 
t/m3"

VV "Místní komunikace"0,04*1,8*24,1*2,2 3,817
VV "2.úroveň rozrušení"
VV "Místní komunikace"0,06*1,3*22,1*2,2 3,792
VV Součet 7,609

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

48 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů - NEOCEŇOVAT

t 182,616 0,00

VV "Nejbližší skládka - cca. 25 km"
VV 7,609*(25-1) 182,616

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

49 K 997221845.POPL
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na 
skládce (skládkovné) - NEOCEŇOVAT

t 7,609 0,00

VV "1.úroveň rozrušení"

VV
"Původní podklad - hloubka * šířka * délka * hmotnost 2,2 
t/m3"
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VV "Místní komunikace"0,04*1,8*24,1*2,2 3,817
VV "2.úroveň rozrušení"
VV "Místní komunikace"0,06*1,3*22,1*2,2 3,792
VV Součet 7,609

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

50 K
997221855.POPL
.1

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné) - NEOCEŇOVAT

t 20,686 0,00

VV "2. úroveň rozrušení - Provizorium"

VV
"Původní podklad - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 
t/m3"

VV "Místní komunikace"(0,2+0,2)*1,3*22,1*1,8 20,686

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
rozrušení povrchů bude součástí hlavní stavby"

51 K 998225111.R
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 72,806 65,00 4 732,39

D M      Práce a dodávky M 82 824,00

D 21-M        Elektromontáže 9 790,00
52 K 210800002 Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 m 30,000 125,00 3 750,00

53 M 341410240 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 2,50 mm2 m 30,000 32,00 960,00

VV
"celková délka přeložky STL plynovodu PE d 63 RC SDR11 
uloženého v zemi - 28,0m"28,0

28,000

VV "propoj na každé straně plynovodu + 1,0m, celkem 2ks"2*1 2,000
VV Součet 30,000

54 K
R-Signal-propoj-
Cu

Propojení signalizačního vodiče na vodič ks 2,000 500,00 1 000,00
VV "propoj na stávající potrubí plynovodu, celkem 2ks"2 2,000

55 K Signal Pasivní kulový marker (83 kHz), včetně připevnění ks 8,000 510,00 4 080,00

VV "celkem na novém STL plynovodu - 8ks"8 8,000

D 23-M      Montáže potrubí 73 034,00

56 K Rdem.1
Demontáž polethylenového potrubí PE 100 d 50 
SDR11

m 9,000 250,00 2 250,00

VV "celková délka rušeného potrubí - cca. 9,0m"9 9,000

57 K Ršrot Odvoz demontovaného potrubí na skládku m 9,000 150,00 1 350,00

58 K 230180010
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 
mm, tl 2,9 mm

m 1,000 150,00 150,00

59 M 286139110.1
potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 
100 m, tyče 6m, 32 x 3,0 mm  (by-pass)

m 1,000 80,00 80,00

VV "dočasný obtok (by-pass), celková délka 1,0m"1,0 1,000

60 K 230181031
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 40 mm, tl 3,7 mm

m 33,000 150,00 4 950,00

61 M 28613912
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
40x3,7mm (by-pass)

m 33,000 66,00 2 178,00

VV "dočasný obtok (by-pass), celková délka 33,0m"33,0 33,000

62 K 230181042
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm

m 28,000 150,00 4 200,00

63 M 28613914
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
63x5,8mm

m 28,000 116,00 3 248,00

VV "celková délka nového potrubí 28,0m"28 28,000

64 K 230181051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 
elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm

m 18,000 150,00 2 700,00

65 M 286139000
potrubí plynovodní PE 100 SDR 17,6-0,3 MPa tyče 
6,12 m, návin 100 m, 90 x 5,1 mm (ochranná trubka)

m 18,000 157,00 2 826,00

VV "křížení s inženýskými sítěmi - 18,0m"18,0 18,000

66 K nas-ochr-tr Nasunutí potrubní, do ochranných trubek m 18,000 500,00 9 000,00

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm"18

18,000

67 K 230120041.1
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
25

m 1,000 22,00 22,00

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, 
PP D 32 mm, tl 2,9 mm"1

1,000

68 K 230120041
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
32

m 33,000 39,00 1 287,00

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl 3,7 mm"33

33,000

69 K 230120043
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
50

m 28,000 49,00 1 372,00

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm"28

28,000

70 K 230120045
Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
80

m 18,000 58,00 1 044,00

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl 5,2 mm"18

18,000

71 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 62,000 12,00 744,00
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VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl 2,9 mm"1

1,000

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl 3,7 mm"33

33,000

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm"28

28,000

VV Součet 62,000

72 K 460490012 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 30,000 11,00 330,00
VV "Celková délka nového STL plynovodu - 28,0m"28 28,000
VV "Nutno připočítat +1,0m u každého propoje na stáv.potrubí"
VV "celkem 2ks propojů"2*1 2,000
VV Součet 30,000

73 K odst Proplach a naplnění inertním plynem stávající plynovod m 29,000 26,00 754,00

VV "celková délka rušeného STL plynovodu - 29,0m"29 29,000

74 K Rodvzd Odvzdušnění nového úseku a by-passu m 62,000 15,00 930,00

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl 2,9 mm"1

1,000

VV
"viz.položka výše: Montáž potrubí plastového svařované na 
tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl 3,7 mm"33

33,000

VV
"viz.položka výše: potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 
MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm"28

28,000

VV Součet 62,000

75 K 723239103
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 
ostatní typ

kus 3,000 114,00 342,00

76 M OSM054 KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU  DN 25 ks 2,000 425,00 850,00

VV
"dočasné zaslepení nového potrubí pro provedení tlakové 
zkoušky, celkem 1ks"1

1,000

VV "na dočasném průtoku plynu (by-pass), celkem 1ks"1 1,000
VV Součet 2,000

77 M OSM054.1
KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU  DN 25 s 
odvzdušněním

ks 1,000 650,00 650,00

VV "na dočasném průtoku plynu (by-pass), celkem 1ks"1 1,000

78 M OSM224 VÍČKO VNI.ZÁV.  C.301   DN     1~ ks 1,000 125,00 125,00

VV
"dočasné zaslepení nového potrubí pro provedení tlakové 
zkoušky, celkem 1ks"1

1,000

79 K 230180066 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 32 kus 9,000 250,00 2 250,00

80 M GLY612682 PE elektrospojka,SDR11-dn32 ks 2,000 150,00 300,00
VV "celkem 2ks"2 2,000

81 M GLY612027 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 32 ks 2,000 215,00 430,00
VV "zaslepení odbočky by-passu, celkem 2ks"2 2,000

82 M OSM140
PŘECH.ZEM.PE-OCEL,SDR11,dn32-DN25-standard 
(obj. č.100202)

ks 5,000 1 690,00 8 450,00

VV
"dočasné zaslepení nového potrubí pro provedení tlakové 
zkoušky, celkem 1ks"1

1,000

VV
"dočasné zajištění průtoku plynu (by-pass) před a za KU, 
celkem 4ks"4

4,000

VV Součet 5,000

83 K 230181231
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 40 mm, tl 3,6 mm

kus 2,000 250,00 500,00

84 M GLY615388 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn40-32 ks 2,000 110,00 220,00
VV "celkem 2ks"2 2,000

85 K 230181235
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 50 mm, tl 4,5 mm

kus 2,000 390,00 780,00

86 M GLY615080k PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn50-32 ks 2,000 1 254,00 2 508,00

VV
"odbočka pro dočasné zajištění průtoku plynu (by-pass), 
celkem 2ks"2

2,000

87 K 230181242
Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo 
nebo elektrospojkou D 63 mm, tl 5,7 mm

kus 8,000 560,00 4 480,00

88 M GLY612099 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn63 ks 2,000 759,00 1 518,00
VV "celkem 2ks"2 2,000

89 M GLY612098 PE elektrokoleno45°,SDR11-dn63 ks 1,000 959,00 959,00
VV "celkem 1ks"1 1,000

90 M GLY612030 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63 ks 1,000 568,00 568,00

VV
"zaslepení nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky, 
celkem 1ks"1

1,000

91 M GLY612753 PE el.tvar-balonovací,SDR11-dn63 ks 1,000 1 624,00 1 624,00
VV "pro odvzdušnění nového potrubí, celkem 1ks"1 1,000

92 M GLY612072 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn63-50 ks 2,000 170,00 340,00
VV "propoj na stávající potrubí PE d 50, celkem 2ks"2 2,000

93 M GLY615389 PE redukce-el.objímka,SDR11-dn63-32 ks 1,000 225,00 225,00
VV "dočasné zaslepení na jihu a východě, celkem 1ks"1 1,000

94 K odriz Odříznutí dočasné PE záslepky ks 2,000 150,00 300,00
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VV
"zaslepení nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky, 
celkem 1ks"1

1,000

VV
"zaslepení nového potrubí za pomocí KU se zátkou, celkem 
1ks"1

1,000

VV Součet 2,000

95 K škrc.1 Přechodné uzavření plynu škrcením soubor 4,000 1 550,00 6 200,00

VV
"seškrcení stávajícího potrubí PE d 50 pro provedení propoje - 
2ks na každé straně"2*2

4,000

VV
"Pozn.: včetně zakružení v zakružovacím přípravku a 
geodetického zaměření"

D OST     Ostatní 32 000,00

D O01     Ostatní 32 000,00
96 K OST1 Zařízení staveniště - NEOCEŇOVAT soub 1,000 0,00

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
staveniště bude součástí hlavní stavby"1

1,000

97 K OST2
Vytyčení podzemních sítí od jejich správců - 
NEOCEŇOVAT

HZS 1,000 0,00

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
staveniště bude součástí hlavní stavby"1

1,000

98 K OST3 Dopravně regulační opatření - NEOCEŇOVAT soub 1,000 0,00

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
dopravní značení bude zajištěno hlavní stavbou"1

1,000

99 K OST4 Přemostění výkopů pro vozidla do 35t ks 2,000 10 000,00 20 000,00
VV "celkem 2ks"2 2,000

100 K OST5 Geodetické zaměření m 28,000 250,00 7 000,00

VV "celková půdorysná délka nového STL plynovodu - 28,0 m"28 28,000

101 K OST6 Kompletační činnost soub 1,000 5 000,00 5 000,00

102 K OST7 Poplatek za zábor - NEOCEŇOVAT
m2/de

n
1,000 0,00

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
staveniště bude součástí hlavní stavby"1

1,000

103 K OST8 Odstranění zábradlí u komunikace - NEOCEŇOVAT soubor 1,000 0,00

VV
"Pozn: stavba bude probíhat současně se stavbou hlavní, 
staveniště bude součástí hlavní stavby"1

1,000
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