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STATNI FOND DOPRAVNI Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Vefejna zakazka
~Rekonstrukce mostu ev. ¢. 211-005 v Laznich Bohdanec pfes Rajskou

strouhu”
Cislo Pod-
Nézev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek
(a) Technicka specifikace je tvofena nasledujicimi
dokumenty:
Technickeé zadéni 112 e Piiloha e) Technické specifikace;
e Priloha f) Vykresy
e Piiloha g) Formulare
Doba pro dokonéeni 1.1.9 4 mésice.
Doba pro dokonceni 1126 Nepouzije se.
stavebni ¢asti
Sekce 1.1.29 NepouZije se.

a) 60 mésicti na stavebni prace a ostatni
dodavky

Zaru¢ni doba 1.1.32 b) 36 mésict na svislé dopravni znaceni
¢) 36 mésict na vodorovné dopravni znaceni
d) 120 meésicti na izolace
a) Smlouva o dilo
b) Ptiloha
Hierarchie smluvnich ¢) Zvlastmi podminky
dokumentit 1.3 d) Obecné podminky
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formulare
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 15 Cestina
Spole¢né datové 15 PROCONOM

prostredi
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Cislo Pod-
Nézev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek

Poskytnuti stavenists | 2.1 Od Data zahjent pract

Povéfena osoba 31 Ing. Jifi Synek, technicky naméstek

Zéstupce objednatele 3.0 Bude oznamen v souladu se Smlouvou

Zajisténi splnéni 10 % z Ptijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou

smlouvy 44 bankovni zéruky v elektronické podobé

7aruka za odstraneni 5 % z Ptijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
vad 4.6 bankovni zaruky v elektronické podobé

Harmonogram 70 Do 7 dntt od Data zahéajeni praci

Postupné zavazné 75 NepouZije se.

milniky '

Opravnéni k variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Ptilohy
Zadrzeni ¢astky z Priibézné platby pfi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:

a) 10 % z Prtbézné platby

Priibézné platby 11.3 b) 10 % z Prabézné platby
) 10 % z Prabézné platby
Maximalni celkova vyse zadrzenych plateb
nepfesahne vysi 20 % Prijaté smluvni ¢astky.

Meéna 11.7 Koruna ceska
Urok z prodleni ve vy&i 0,015 % z dluzné ¢astky

Zpozdena platba 118 za kazdy den prodleni se zaplacenim
Smluvni pokuta se pro jednotlivé piipady
stanovuje ve vysi:

a) 50000 K¢ za kazdy ptipad poruseni

Povinnost zhotovitele b) 75000 K¢ za kazdy piipad poruseni

zaplatit objednateli 12.6 c) 50000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad

smluvni pokutu poruseni
d) 20 000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni
e) NepouZije se.
f) 20000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
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g) NepouZije se.
h) 20000 K¢ za kazdy piipad poruseni
i) 40000 K¢ za kazdy piipad poruseni
j) NepouZije se
Maximalni celkova vyse smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepiesahne vysi 30 % Prijaté smluvni ¢astky.
Pojistént all risk 14.0 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky
Rozsah stavebné 149 NepouZije se
montazniho pojisténi
5 PouZije se Varianta B: Rozhodovani pred
Reseni sport 15

obecnym soudem
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- POSTUP PRI VARIACICH -
(1)  Tento dokument, jako soucast Piilohy k nabidce, zavazné dopliiuje obecny postup

Stran pfi Variacich, tj. zménéch Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni Gpravu definovanou zakonem ¢.

134/2016 Sb., o zad4avani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii a v ndvaznosti na
vnitro-organizac¢ni piedpisy Objednatele.

(2) Pro tcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli nutnd zmeéna Dila
sjednaného na zakladé ptivodniho zadédvaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnoZzstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaé¢ni nérok (Claim).

(3)  Vptipadé, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami. Veskeré Variace budou administrovédny az po obligatornim
nastaveni digitalntho procesu (workflow), ktery bude vychazet z postupu nize
definovaného, ale bude pfenesen do Spole¢ného datového prosttedi (CDE) a bude
obsahovat upravu jednotlivych odpovédnosti za dil¢i kroky. Tento krok ucini
Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem do 14 dnt od Data zahdjeni a bez néj nelze
zapocist s administraci zmén.

4) Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele pozadavek na predlozeni ndvrhu
variace s uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh piedlozen, pfedlozi Zhotovitel
navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zménového listu véetné pfiloh a dal$ich dokladt
nezbytnych pro fadné zdavodnéni, popis, dokladovani a ocenéni Variace.

©)] Predlozeny ndvrh Zastupce objednatele se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamend do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

(6) Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zménového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Zastupce objednatele
nemtiize Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem)
Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodeé (7).

(7) Zastupce objednatele mtize vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim
Zménového listu v pfipady, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dtisledku toho by
hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Jiné vyjimky nad rdmce piedchozich ustanoveni
muze z diivodu hodnych zvlastniho zietele schvalit Povéfena osoba.

8) Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k Vyuacétovani (fakturaci) piihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list pro zmény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Nazev a eviden¢ni ¢&islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / <¢islo Cislo ZBV:
zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/ provozniho souboru (SO/PS): [doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vyse uvedené Stavby uzavfené dne [doplnit datum uzavieni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu: Paré ¢. Pfijemce
(a) Popis navrhované prace, ktera ma byt vykonana a
harmonogram jejiho provedenti, 1 Zastupce objednatele
(b) Schvaleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace 2 Zhotovitel
harmonogramu a Doby pro dokonceni 3 Projektant
(c) Schvaleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek) [doplnit dle potieby]
Inicidtor zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]
Popis Zmeény:
[doplnit]
Udaje v K¢& bez DPH:
Dopad Zmény na cenu Cena vypusténych praci Cena dodate¢nych praci Cerjg;gzzfge?wh
Stavby a SO:
Podpis vyjadiuje schvaleni zmény a zdznamu o zméné zavazku:
Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor
(v pfipadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)
[doplnit pfipadné dalsi osoby] jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vyse uvedeném SO/ PS, ktery je soucésti vyse uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobné popsany, zdiivodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zéroven zaznamem o zmeéné zdvazku pro evidencni tcely. Na diikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
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Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:




