



ZMĚNA Č. 1		DATUM ZMĚNY: 25.6.2021	
DŮVOD ZMĚNY:	POSUNUTÍ ZAČÁTKU ÚSEKU STAVBY DLE VÝSLEDKU JEDNÁNÍ		
VYPRACOVAL:	Ing. Adam Tužil	Tužil	
KONTROLOVAL:	Ing. František Habura, Ph.D.	Habura	

<