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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Účastníka 

	Obchodní firma
	.....
	Sídlo
	.....
	IČO (je-li přiděleno)
	.....
	Zástupce
	.....
	Kontaktní osoba
	.....
	Telefon
	.....
	E-mail 
	.....
	ID datové schránky
	.....
	Účastník je malý nebo střední podnik podle doporučení Evropské komise 2003/361/ES
	Ano/Ne

	☐  O Veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů
	.....
.....
Veškerá prohlášení učiněná v Dopisu nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.



ÚVODNÍ Prohlášení účastníka
Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá Dopis nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v Řízení.
Účastník čestně prohlašuje, že   
se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci Řízení.

Požadavky na předmět veřejné zakázky
Účastník čestně prohlašuje, že 
1. splňuje veškeré požadavky Zadavatele na předmět Veřejné zakázky, a že
1. je pro případ uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami Zadavatele.

Informace rozhodné pro hodnocení
Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení:
	Kritérium Nabídková cena

	Nabídková cena účastníka je ......... Kč bez DPH.
Přílohou tohoto formuláře účastník předkládá Rozpočet.



Kvalifikace

	Základní způsobilost

	Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.

	Profesní způsobilost

	Účastník čestně prohlašuje, že
a) splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ
b) je oprávněn k podnikání v oborech činnosti: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

	Technická kvalifikace – referenční zakázky

	Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na 3 referenční zakázky:
1. referenční zakázky byly realizovány v období 5 let před zahájením Řízení,
2. jejich předmětem byly stavební práce spočívající ve výstavbě nebo celoplošné rekonstrukci pozemní komunikace zahrnující pokládku hutněných asfaltových směsí na těchto komunikacích v rozsahu alespoň 20 000 m2 .
3. Dodavatel v rámci referenčních zakázek přímo prováděl pokládky hutněných asfaltových směsí.
Informace o jednotlivých referenčních zakázkách prokazujících výše uvedené požadavky je účastník schopen doložit. 

	Referenční zakázka č. 1:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení: zadejte datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.

	Referenční zakázka č. 2:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení zakázky: datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.

	Referenční zakázka č. 3:
Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.

	Identifikace předmětu plnění: předmět plnění
Datum dokončení zakázky: datum
Hodnota: vepište částku a měnu
Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel.

	[bookmark: _Hlk69905320]Technická kvalifikace – kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího

	Účastník čestně prohlašuje, že osoba stavbyvedoucího splňuje následující požadavky:
1. disponuje autorizačním oprávněním v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava;
2. má alespoň 1 zkušenost v pozici stavbyvedoucího s prováděním stavby naplňující výše uvedené požadavky na referenční zakázku. 
Informace o kvalifikaci a zkušenostech stavbyvedoucího prokazujících výše uvedené požadavky je účastník schopen doložit.



Vyhotovil: Jméno, funkce










PŘÍLOHA K NABÍDCE



Veřejná zakázka 
„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť“


	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek
	Informace

	Název a adresa objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 


	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4, 1.3
	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

	Doba pro dokončení Díla 
	1.1.3.3
	20 měsíců

	Předčasné užívání
	1.1.3.10
	17 měsíců

	Záruční doba
	1.1.3.7
	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky
b) 60 měsíců na svislé dopravní značení
c) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení
d) 120 měsíců na izolace

	Náklady
	1.1.4.3

	Náklady plynoucí z finančních claimů se vypočítají v souladu s Metodikou pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Sekce
	1.1.5.6
	Stavební objekt SO 501

	Dílo
	1.1.5.8
	Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno-Býšť

	Komunikace
	1.3
	Komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí (CDE)

	Společné datové prostředí
	1.3
	[Zhotovitel doplní]

	Rozhodné právo
	1.4
	Právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	Čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.15
	Detailní požadavky a podrobnosti nejsou uvedeny.

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 

	Výše Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě

	Smluvní pokuty a jejich maximální výše 
	4.28
	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši:
a) 150 000 Kč za každý započatý den prodlení
b) 100 000 Kč za každý započatý den prodlení
c) 45 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
d) 75 000 Kč za každý případ porušení
e) 100 000 Kč za každý započatý den prodlení
f) 50 000 Kč za každý případ porušení
g) 75 000 Kč za každý případ porušení
h) 30 000 Kč za každý započatý den prodlení
 
Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.

	Postupné závazné milníky
	4.29
	Dokončení Díla v rozsahu nutném pro Předčasné užívání do 17 měsíců od Data zahájení prací

	Harmonogram
	8.3
	Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Metoda měření
	12.2
	Položky budou měřeny v souladu se skupinou měření uvedenou v Doplňujícím popisu položky ve Výkazu výměr. Pokud není skupina měření u dané položky uvedená, nejedná se o měřitelnou položku. Postup měření a evidence bude v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

	Procento Podmíněných obnosů
	13.5.(b) (ii)
	Nepoužije se

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	Nepoužije se

	Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
	14.5
	Nepoužije se

	Zadržené částky z průběžné platby a jejich maximální celková výše
	14.6
	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši:
c) 10 % průběžné platby
d) 10 % průběžné platby
e) 10 % průběžné platby
f) 10 % průběžné platby
Maximální celková výše zadržení plateb nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Pojištění  all risk -
výše pojistného plnění
	18.2
	100 000 000,- Kč bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.2
	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Způsob rozhodování sporů
	20
	Použije se varianta B.



- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.  Veškeré Variace budou administrovány až po obligatorním nastavení digitálního procesu (workflow), který bude vycházet z postupu níže definovaného, ale bude přenesen do Společného datového prostředí (CDE) a bude obsahovat úpravu jednotlivých odpovědností za dílčí kroky. Tento krok učiní Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem do 14 dnů od Data zahájení a bez něj nelze započíst s administrací změn.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).  
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel.
(8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 


	Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

	Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]

	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:
	Číslo ZBV:

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]

	…/…
	…

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

		Přílohy změnového listu:

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána 
a harmonogram jejího provedení,
(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení,
(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek).

	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Správce stavby
Zhotovitel
Projektant

[doplnit dle potřeby]




	Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel]

	Popis Změny:

		[doplnit]




	
	Údaje v Kč bez DPH:

		Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Cena navrhovaných změn celkem

	
	…
	…
	…




	

	Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Autorský dozor
(v případě změn projektové dokumentace)
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	[doplnit případné další osoby]
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	jméno
	
	datum
	
	podpis
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