Příloha č. 3
	Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

	Název a evidenční číslo stavby: [doplnit]

	Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:
	Číslo ZBV:

	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit]

	…/…
	…

	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]:
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

		Přílohy změnového listu:

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána 
a harmonogram jejího provedení,
(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

	
	Paré č.


1
2
3

	Příjemce


Správce stavby
Zhotovitel
Projektant

[doplnit dle potřeby]




	Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel]

	Popis Změny:

		[doplnit]




	
	Údaje v Kč bez DPH:

		Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
	Cena vypuštěných prací
	Cena dodatečných prací
	Cena navrhovaných změn celkem

	
	…
	…
	…




	

	Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

	Správce stavby
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Autorský dozor
(v případě změn projektové dokumentace)
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	[doplnit případné další osoby]
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	Zhotovitel
	jméno
	
	datum
	
	podpis

	
	
	
	Číslo paré:



