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STATNI FOND DOPRAVNI Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Smlouva o dilo )
~Rekonstrukce silnice II/359 Dolni Ujezd I. etapa”

Cislo Pod-
Nazev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek
(a) Technicka specifikace je tvofena nasledujicimi
dokumenty:
Technicke zadant 112 » Ptiloha e) Technick4 specifikace;
» Pfiloha f) Vykresy
» Piiloha g) Formulafe
Doba pro dokoneni | 1.1.9 4 mésice
Doba pro dokonéeni 1126 Nepouzije se
stavebni ¢asti
Sekce 1.1.29 NepouZije se
a) 60 mésicti na stavebni prace a ostatni
" dodavky
Zaruéni doba 1.1.32 b) 36 mésicli na svislé dopravni znaceni
c) 36 mésicti na vodorovné dopravni znadeni
BIM Protokol 1137 NepouZije se
a) Smlouva o dilo
b) Ptiloha
i ) 3 c) Zvlastni podminky
Hierarchie smluvnich 13 d) Obecné podmink
dokumentii p 4
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formulafe
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Spole¢né datové 15 CDE - proconom
prostiedi
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Cislo Pod-
Néazev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek
Poskytnuti stavenists | 2.1 Od Data zahdjeni praci
Povéfena osoba 3.1 Ing. Jifi Synek, technicky ndméstek
Zéstupce objednatele | 3.2 Bude oznamen v souladu se Smlouvou
Zajisténi splnéni 10 % z Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
smlouvy 44 bankovni zdruky v elektronické podobé
7aruka za odstranéni 5 % z Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
vad 4.6 bankovni zaruky v elektronické podobé
Harmonogram 72 Do 7 dnt1 od Data zahéjeni praci
Postupné zavazné 75 Nepouzije se
milniky
Opravnéni k variaci 10.1 Postup pii Variacich je soucésti této P¥ilohy
Zadrzeni ¢astky z PrabéZné platby pii poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:
a) 10 % z Pribézné platby
Pribézné platby 113 b) 10 % z Priibézné platby
) 10 % z Prabézné platby
Maximalni celkové vy3e zadrZenych plateb
nepfesdhne vysi 20 % Pfijaté smluvni ¢astky
Ména 11.7 Koruna ¢eska
Urok z prodleni ve vy3i 0,015 % z dluzné castky
Zpozdéna platba 118 za kazdy den prodleni se zaplacenim
Smluvni pokuta se pro jednotlivé piipady
stanovuje ve vysi:
a) 40000 K¢ za kazdy pfipad poruseni
Povinnost zhotovitele b) 60 000 K¢ za kazdy p¥ipad poruseni
zaplatit objednateli 12.6 c) 60000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
smluvni pokutu poruseni
d) 80000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
e) NepouZije se
f) 15000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
g) NepouZije se
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Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek
h) 10000 K¢ za kazdy p¥ipad porugeni
i) 40000 K¢ za kazdy p¥ipad porugeni
j) NepouZije se
Maximélni celkova vyse smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepfesahne vysi 30 % Ptijaté smluvni ¢astky.
Pojisténi all risk 14.2 1 % z Prijaté smluvni ¢astky
Rozsah stavebné 142 Nepouzije se
montazniho pojisténi ’
PouZije se Varianta B: Rozhodovéni pfed
Regen spori 15 obecnym soudem
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- POSTUP PRI VARIACICH -

(1) Tento dokument, jako soucést Pfilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v nidvaznosti na obecnou pravni tpravu definovanou zdkonem &
134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich ptedpist a v ndvaznosti na
vnitro-organiza¢ni pfedpisy Objednatele.

(2 Pro tcely administrace se Variaci rozumi Zmeéna, j. jakdkoli nutnd zména Dila
sjednaného na zakladé ptivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakdzky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnoZstvi pInéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

3) V piipade, ze Variace zahrnuje zménu mnoZstvi nebo kvality pInéni, budou parametry
zmény zéavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. Veskeré Variace budou administrovény aZ po obligatornim nastaveni digitalniho
procesu (workflow), ktery bude vychazet z postupu niZe definovaného, ale bude pfenesen do
Spole¢ného datového prostfedi (CDE) a bude obsahovat tpravu jednotlivych odpovédnosti
za dil¢i kroky. Tento krok u¢ini Zhotovitel ve spolupréci s Objednatelem do 14 dntt od Data
zahéjeni a bez né&j nelze zapocist s administraci zmén.

(4)  Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele poZzadavek na pfedlozeni navrhu
variace s uvedenim pfiméfené lhiity, ve které ma byt navrh ptedloZen, pfedloZi Zhotovitel
néavrh variace Zastupci objednatele ve formé Zménového listu véetné piiloh a dalsich doklad
nezbytnych pro fadné zdtivodnéni, popis, dokladovéni a ocenéni Variace.

(5) PfedloZeny navrh Zastupce objednatele se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamend do Zapisu o projedndni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

6) Zastupce objednatele vydd Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zménového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Zastupce objednatele
nemt@ize Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem)
Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

(7) Zastupce objednatele mtZe vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim
Zménového listu v piipady, kdy by byl zdsadné narusen postup praci a v diisledku toho by
hrozilo pferuseni praci, anebo vznik $kody. Jiné vyjimky nad ramce pfedchozich ustanoveni
muze z davodu hodnych zvlasiniho zfetele schvalit Povéfena osoba.

®) Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vytctovani (fakturace). Pokud Vyuctovéani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k Vytctovani (fakturaci) pfihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list pro zmény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7)ZZVvVZ

Nazev a evidentni &islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / ¢islo Cislo ZBV:

zmény SO/PS:
Nézev stavebniho objektu/ provozniho souboru (SO/PS):
[doplnit] v e

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy3e uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavfeni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu: Paré ¢. Pifjemce
(a) Popis navrhované préce, kterd mé byt vykonéna a
harmonogram jejiho provedent, 1 Zastupce objednatele
(b) Schvéleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace 2 Zhotovitel
harmonogramu a Doby pro dokon&eni 3 Projektant
(c) Schvaleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek) [doplnit dle potteby]

Iniciator zmény: [doplnit - Zhotovitel/ Objednatel]
Popis Zmény:

[doplnit]

Udaje v K¢ bez DPH:

Dopad Zmény na cenu Cena vypusténych praci Cena dodate¢nych praci

Cena navrhovanych
zmén celkem

Stavby a SO:

Podpis vyjadiuje schvéleni zmény a ziznamu o zméné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v ptipadé zmeén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pfipadné dalsi osoby]  jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vy3e uvedeném SO/PS, ktery je soucasti vyse uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZV Z, jez
jsou podrobné popsény, zdivodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je souc4sti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zdroven zéznamem o zméné zédvazku pro evideneni ti¢ely. Na dikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni

Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum

podpis

Cislo paré:
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