Razítko oprávněné osoby:

Pozn. Jedná se o orientační harmonogram stavby pro účely projektové dokumentace. Zhotovitel v rámci stavby předloží vlastní harmonogram postupu stavebních prací.

Stavebník/Investor:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje** Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031; web: www.suspk.cz	
Zástupce investora:	**Ing. Jiří Synek; tel.: 466 052 715; email: jiri.synek@suspk.cz**	

Generální projektant:	**PRODIN a.s.** K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 702 186 806 IČO: 252 92 161 E: martin.hudec@prodin.cz		PRODIN SKUPINA VENTIO
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Martin Hudec	Souřadný systém: **S-JTSK, B.p.v.**	**±0=0,000 m n.m.**

Název stavby/akce:	**OPRAVA KRYTU SILNICE II/368 KŘENOV - BŘEZINA**	Zakázka: **2024-4011**	
		Datum: **02/2024**	
Místo stavby	Křenov - Březina; provozní staničení 50,873 -54,447	Stupeň dokumentace: **PDPS**	
Odpovědný projektant:	Bc. Martin Hudec; ČKAIT 0602865	Formát: **A4**	
Zpracovatel přílohy:	Bc. Martin Hudec	Měřítko:	
Název přílohy:	**HARMONOGRAM PRACÍ**	Číslo přílohy: **A.7**	Č.paré:

HARMONOGRAM PRACÍ

**POUZE PRO ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH DOJDE K OMEZENÍ PROVOZU NA KOMUNIKACI II/368*

II/368 KŘENOV BŘEZINA

PRODIN SKUPINA VENTIO

ORIENTAČNÍ DOBA VÝSTAVBY

			1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den	11. den	12. den	13. den	14. den	15. den	16. den	17. den	18. den	19. den	20. den	21. den	22. den	23. den	24. den	25. den	26. den	27. den	28. den	29. den	30. den	31. den	32. den	33. den	34. den	35. den	36. den	37. den	38. den	39. den	40. den	41. den	42. den	43. den	44. den	45. den	46. den	47. den	48. den	49. den	50. den	51. den	52. den	53. den	54. den	55. den	56. den
			týden 1							**týden 2**							**týden 3**							**týden 4**							**týden 5**							**týden 6**							**týden 6**							**týden 7**						
II/368 KŘENOV BŘEZINA	**ETAPA 1 = 2175M**	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, DIO																																																											
		PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ																																																											
		FRÉZOVÁNÍ KRYTOVÝCH VRSTEV VOZOVKY, SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC																																																											
		POCHŮZKA, FRÉZOVÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY, ODTĚŽENÍ SANACÍ																																																											
		LOKÁLNÍ SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV + ACL																																																											
		PODKLÁDKA ACO8 - VYROVNÁVKA																																																											
		POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY																																																											
		ZHOTOVENÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC																																																											
		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																																											
		DOKONČOVACÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE																																																											
	ETAPA 2 = 1399	FRÉZOVÁNÍ KRYTOVÝCH VRSTEV VOZOVKY, SEŘÍZNUTÍ KRAJNIC																																																											
		POCHŮZKA, FRÉZOVÁNÍ PODKLADNÍ VRSTVY, ODTĚŽENÍ SANACÍ																																																											
		LOKÁLNÍ SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV																																																											
		PODKLÁDKA ACO8 - VYROVNÁVKA																																																											
		POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY																																																											
		ZHOTOVENÍ NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC																																																											
		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																																											
		DOKONČOVACÍ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE																																																											

ETAPA 1 = 27 DNÍ

ETAPA 2 = 21 DNÍ

ORIENTAČNÍ DOBA VÝSTAVBY = **48 DNÍ**