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Uchazeč v rámci nabídky předloží projektový časový a finanční plán ve formě Ganttova diagramu v minimálním rozsahu dle struktury z přílohy č.2 položek 1-4, u položek 2.X (dodávky modulů) pro body a) až e).
Harmonogram musí respektovat následující požadavky a milníky.
	Milník / aktivita
	Od
	Do

	Přípravná fáze

	Zahájení projektu a výběr zhotovitele 
	09/2023
	11/2023

	Zpracování implementační studie proveditelnosti
	11/2023
	12/2023

	Dodávky služeb dle položek 1.1, 1.2, 1.3
	Do 3 měsíců od podpisu SoD

	Realizační fáze

	Zpracování projektové dokumentace, 
	Do 2 měsíců od podpisu SoD

	Realizace veřejné zakázky dle 2.1 až 2.5
	Do 10 měsíců od podpisu SoD

	Realizace veřejné zakázky dle 3.1, 4.1, 4.2
	Do 12 měsíců od podpisu SoD

	Provozní fáze

	Zpracování závěrečné dokumentace
	Do 15 měsíců od podpisu SoD

	Provoz systému 
	Do 60 měsíců od podpisu SoD
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