8 Sfd i (\) Sprava a Gdrzba silnic

STATNI FOND DOPRAVNI Pardubického kraje
INFRASTRUKTURY

Vefejna zakazka
,Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Zamberk, SO 101"

Cislo Pod-
Nazev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek
(a) Technicka specifikace je tvofena nasledujicimi
dokumenty:
Technické zadani 1.1.2

e Piiloha e) Technické specifikace;
e Piiloha f) Vykresy
e Piiloha g) Formulare

180 kalendainich dnt

Doba pro dokonceni 1.1.9

Doba pro dokonceni 11,96 NepouZije se
stavebni ¢asti
Sekce 1.1.29 Nepouzije se

a) 60 mésicli na stavebni prace a ostatni

dodavky

Zaruc¢ni dob. 1.1.32
arucht doba b) 36 mésict na svislé dopravni znaceni
¢) 36 mésict na vodorovné dopravni znaceni
BIM Protokol 1.1.37 NepouZije se
a) Smlouva o dilo
b) Ptiloha
Zvlastni podmink
Hierarchie smluvnich c) Zvlas 1,11 po rr}m Y
dokumentti 1.3 d) Obecné podminky
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formulate
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 15 Cestina

webovéd adresa:
1.5 https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/inde
x.html

Spole¢né datové
prostiedi
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Cislo Pod-

Nézev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek

Poskytnuti stavenisté | 2.1 Od Data zahdjeni praci

Povéfena osoba 31 Ing. Jifi Synek, technicky naméstek

Zéstupce objednatele 3.0 Bude oznamen v souladu se Smlouvou

Zajisténi splnéni 10 % z Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou

smlouvy 44 bankovni zéruky v elektronické podobé

7aruka za odstraneni 5 % z Pfijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
vad 4.6 bankovni zéruky v elektronické podobé

Harmonogram 70 Do 7 dntt od Data zahajeni praci

Postupné zavazné 75 NepouZije se

milniky '

Opravnéni k variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy
Zadrzeni ¢astky z Priibézné platby pfi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:

a) 10 % z Prtbézné platby

Priibézné platby 11.3 b) 10 % z Prabézné platby
) 10 % z Prabézné platby
Maximalni celkova vyse zadrzenych plateb
nepfesdhne vysi 20 % Prijaté smluvni ¢astky

Meéna 11.7 Koruna ceska
Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky

Zpozdena platba 118 za kazdy den prodleni se zaplacenim
Smluvni pokuta se pro jednotlivé piipady
stanovuje ve vysi:

Povinnost zhotovitele a) 50000 K¢ za kazdy piipad poruseni

zaplatit objednateli 12.6 b) 75000 K¢ za kazdy pripad poruseni

smluvni pokutu c) 75000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni
d) 100 000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni




S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

(\) Sprava a udrzba silnic

Cislo Pod-
Nézev Pod-¢lanku ¢lanku Informace
Smluvnich podminek | Smluvnich
podminek
e) Nepouzije se
f) 25000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
g) NepouZzije se
h) 15000 K¢ za kazdy pripad poruseni
i) 50000 K¢ za kazdy pripad poruseni
j) NepouZije se
Maximalni celkova vyse smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepiesahne vysi 30 % Prijaté smluvni ¢astky.
Pojistént all risk 14.0 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky
Rozsah stavebné 149 NepouZije se
montézniho pojisténi
5 PouZije se Varianta B: Rozhodovéani pred
Reseni sport 15

obecnym soudem
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- POSTUP PRI VARIACICH -

(1) Tento dokument, jako soucast Pfilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila natizenych nebo schvélenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni Gpravu definovanou zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii a v navaznosti na
vnitro-organiza¢ni piedpisy Objednatele.

(2) Pro tcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli nutnd zmeéna Dila
sjednaného na zakladé ptivodniho zadédvaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedeného mnoZzstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

3) V piipadé, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. Veskeré Variace budou administrovany az po obligatornim nastaveni digitalniho
procesu (workflow), ktery bude vychézet z postupu niZe definovaného, ale bude pfenesen do
Spole¢ného datového prostiedi (CDE) a bude obsahovat tpravu jednotlivych odpovédnosti
za dil¢i kroky. Tento krok ucini Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem do 14 dnti od Data
zahajeni a bez néj nelze zapocist s administraci zmeén.

4) Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele poZzadavek na predlozeni ndvrhu
variace s uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, pfedlozi Zhotovitel
navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zménového listu véetné pfiloh a dalsich dokladi
nezbytnych pro fadné zdavodnéni, popis, dokladovani a ocenéni Variace.

) PredloZeny navrh Zastupce objednatele se Zhotovitelem projedné a vysledky jednéani
zaznamend do Zdapisu o projedndni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

(6) Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zménového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Zastupce objednatele
nemiize Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem)
Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodeé (7).

(7) Zastupce objednatele mtize vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim
Zménového listu v pfipady, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dtisledku toho by
hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Jiné vyjimky nad rdmce piedchozich ustanoveni
miize z divodu hodnych zvlastniho zietele schvalit Povéfena osoba.

(8) Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k Vyuacétovani (fakturaci) piihlizet a
Vyucétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zménovy list pro zmény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

s Xz

Naézev a evidenéni ¢islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / <¢islo Cislo ZBV:

zmény SO/PS:
of

Nazev stavebniho objektu/ provozniho souboru (SO/PS): [doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vyse uvedené Stavby uzavfené dne [doplnit datum uzavieni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a adrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: [doplnit]

Prilohy zménového listu: Paré ¢.

(a) Popis navrhované préce, ktera ma byt vykonana a
harmonogram jejtho provedeni,

(b) Schvaleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace
harmonogramu a Doby pro dokonceni 3

(c) Schvaleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén poloZek)

N =

Pfijemce

Zastupce objednatele
Zhotovitel
Projektant

[doplnit dle potieby]

Inicidtor zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Zmény:

[doplnit]

Udaje v K¢ bez DPH:

Dopad Zmény na cenu Cena vypusténych praci Cena dodate¢nych praci

Cena navrhovanych
zmén celkem

Stavby a SO:

Podpis vyjadiuje schvaleni zmény a ziznamu o zméné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v pfipadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pfipadné dalsi osoby] jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vyse uvedeném SO/PS, ktery je soucésti vyse uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobné popsény, zdvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je souc¢dsti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zéroven zaznamem o zmeéné zdvazku pro evidencni tcely. Na dikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni

Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum

podpis

Cislo paré:




