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Silnice 111/31218 Klasterec nad Orlici — 2. ¢ast

F. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - SO 181

TECHNICKA ZPRAVA

Projektova dokumentace je zpracovdna dle prilohy ¢.11 vyhldsky ¢.499/2006 Sb.

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O STAVBE

STAVBA

Silnice 111/31218 Klasterec nad Orlici

SO 102 - Silnice 111/31218-2. ¢ast

SO 110 — Chodnik — prechod ,,u mostu“

SO 111 — Chodnik podél kamenné zdi

SO 112 - Chodnik — pfechod u ZS

SO 401 — Verejné osvétleni

SO 254 — Zarubni zed'v km 1,820 — 1,942

SO 255 — Opérna zed' v km 2,096 — 2,160

SO 256 — Opérna zed' v km 2,164 60 — 2,237 60

SO 801 — Kaceni dfevin a ndhradni vysadba

KRAJ / OKRES

Pardubicky / Usti nad Orlici

MESTO

Obec Klasterec nad Orlici

KATASTRALNI UZEMI

Klasterec nad Orlici [665720]

POZEMKY STAVBY

2242/3;1990/3; 2369; 2012/5; st. 161; 631/10; 2319/12; 2008/2;
627/26; 631/9; st. 377/2; 631/1; 631/6; 632/1; 633/3; 627/7;
626/1; 640/2; st. 380; 633/4; st. 472; st. 473; 640/1; 1990/8;
1990/7; 1992/2; 2352/1; 4680; 1990/6; 1990/2; 660/81; 660/25;
1990/1; 645; 1996/1; 660/29; 682/3; 632/6

Podrobné viz. C.02.a KatastrdIni situacni vykres a C.02.b
Celkovy zdborovy elabordt

STUPEN DOKUMENTACE

PDPS

STRUCNY POPIS STAVBY

Jedna se opravu silnice 111/31218 na pritahu obci Klasterec
nad Orlici. Zacatek useku je ve stani¢eni km 1,423 85 (v
misté kfizovatky 111/31218 x 111/3112) konec Gseku km 2,567
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04. Celkova délka useku je 1143,19 m. Oprava silnice je
navrzena s technologii recyklace za studena na misté se
sanaci kraji a pokladkou nového asfaltového souvrstvi.
Silnice je vedena v intravilanu, charakter zastavby je vsak
spiSe extravilanovy. Silnice bude v ¢asti s extravildnovym
charakterem vedena v soubéhu s nezpevnénou krajnici i
odvodnovacim zafizenim, v intravildnu pak bude silnice
upnuta do bet. silni¢nich obrub, Zulové predlazby. Soucasti
stavby bude vybudovani odvodnéni, v soubéhu
svozovkou, budou ve vybranych usecich vybudovany
odvodnovaci Zlaby, propustky a nezpevnéné pfrikopy.
Vramci opravy silnice dojde ke kompletni obnové
stavajicich opérnych a zarubnich zdi. NavrZeno je svislé a
vodorovné dopravni znaceni a vybaveni pozemni
komunikace (napt. svodidla). Vzhledem ke sloZitému
terénu a mistnim navaznostem bude stavba rozdélena na 4
etapy.

UDAJE O STAVEBNIKOVI

STAVEBNIK

Sprava a udrzba silnice Pardubického kraje
Doubravice 98

533 53 Pardubice

IC: 00085031 DIC: CZ CZ00085031

Kontaktni osoba: Radka Kvirencova

tel: 602 202 381

e-mail: radka.kvirencova@suspk.cz

UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

PROJEKTANT

Odpovédny projektant: Bc. Martin Hudec
CKAIT 0602865

Tel: +420 702 186 806

email: martin.hudec@prodin.cz
Vypracoval:

Bc. Martin Hudec

Tel: + 420 702 186 806

email: martin.hudec@prodin.cz
InZenyrska ¢innost: Martina Rezaninova
Tel: + 420 725 601 963

email: martina.rezaninova@prodin.cz
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Prodin, a.s.
K Vapence 2745
530 02 Pardubice, Zelené Predmésti

Zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2532

IC: 252 92 161
DIC: CZ 252 92 161

2 TECHNICKA ZPRAVA

a) Stavenisté se musi zaFidit, uspofadat a vybavit, bude-li tfeba, pfisunovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby stavba mohla byt fddné a bezpeéné provadéna. Nesmi dochdazet k ohrozovani a
nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Nesmi také dochdazet k omezovani
pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemklm, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.
PFistup na stavenisté bude mozny po stavajicich komunikacich, dle pravé provddéné etapy vystavby.

b) Pozemky stavenisté jsou totoiné s pozemky dotéené stavbou (C.02d Celkovy zdborovy
elaborat). Stavba zac¢ina v misté stavajici kiizovatky I11/31218 x 111/3112 ve stani¢eni km 1,423 85 a konci
v misté kfizovat s mistni komunikaci v mistni ¢asti Lhotka v km 2,567 04. Délka feSeného useku je
1143,19m

c) Stavenisté bude usporddano a zafizeno, dle CSN a TKP v dobé vystavby. P¥ed zahajenim
vystavby bude ztizeno stavenisté dle potieb zhotovitele.

d) Préce na stavbé budou probihat podle pfesného éasového harmonogramu dle uréeni stavitele.
e) Uvadéni do provozu probihat jako celek.

f) Pro stavebni prace bude vyuZita elektrickd energie a voda z mobilnich zdrojd zhotovitele a ze
zdroju stacionarnich.

g) Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromaZdovany
na urcenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribéziné,
po dosaZzeni technicky a ekonomicky optimalniho mnoiZstvi, odvazeny ptislusnou firmou, disponujici
oprdvnénim k této Cinnosti, mimo areal stavenisté. Frézing, kostky a ostatni druhotny material, ktery
urci objednatel stavby, bude skladovan na misté dle uréeni investora. Nebezpecny odpad (Zivice) bude
odvezen na skladku nebezpecného odpadu. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pti vystavbé
bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovdano pfipadné naruseni Zivotniho prostiedi
(zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.).

Pti provadéni stavby ,Silnice 111/31218 Klasterec nad Orlici — 2.¢ast” dojde k produkci nékterych
druh odpadu:
Seznam nékterych praci, pfi kterych dojde k tvorbé odpadl je nasledujici:

e Vybourdni a frézovani konstrukce vozovek v potfebném rozsahu pro recyklaci

e  (QOdstranéni vrstev vozovky pro opravu kraj(
e Odstranéni zahlinénych podkladnich vrstev ze Stérkodrti
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e Vybourani hmot, prevainé betonové suté z opravovanych podélnych a
pricnych propustk(

e (Qdstranéni stavajicich obrub a krajnik(

e Odstranéni drnu v potfebnych plochach

Za odpady vzniklé p¥i stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni
firma, se kterou pfed zahdjenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor)
konkrétni zplisob nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Zatfidéni odpadu, ktery mulze pfi vystavbé vznikat dle Vyhlasky ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech a
Vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Vyhlaska o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpadi)

Kaéd druhu
010413

Nazev druhu Popis odpadu Zp. nalozeni

Kamenné -
obrubniky

Odpady z fezani a brouseni
kamene neuveden pod
¢islem 01 04 07

020199 Odpady jinak blize neur¢ené | Odpad pfi skladka

odstranéni
naletové zelené

170101 Betonové skladka
obrubniky a
betonové loze
obrubnika,
betonové ¢asti
uli¢énich vpusti
a dalsi
betonové
prefabrikaty
stavajiciho
stavu

Beton

170301

Asfaltové smési obsahujici
dehet

Pti frézovani
vozovky
(mozné)

Skladka
nebezpecného
odpadu

170302

Asfaltové smési neuvedené
pod ¢islem 17 03 01

Pti frézovani
vozovky —
predevsim je
uvazovano

s pojivem bez
dehtu

Skladdka

17 04

Kovy (vCetné jejich slitin)

Mfize ulicnich
vpusti, pokopy
Sachet,
hydrantud a
vodovodd,
svislé dopravni
znacky
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17 05 Zemina, kameni, vytéZzena Zemina pfi skladka
jalova hornina a hlusina vykopu podél
obrub a pfi
ukladani
potrubi destové
kanalizace

Uvedené druhy odpadu jsou zakladni olekdvané a pti vystavbé se muiZou objevit dalsi
nepredvidané druhy, je potfeba postupovat dle platnych predpisu.

Zivotni prostiedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby docasné zhor$eno.
Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nardstu hluénosti a prasnosti. Organizaci
vystavby budou negativni vlivy eliminovany na co nejmensi miru a na co nejkratsi casovy usek.

Nakladani s odpady bude dle zdkona ¢. 185/01 Sb. “Zakon o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakona“.

h) Pfistup na stavbu bude mozny z komunikaci, dle pravé provadéné etapy vystavby

i) Stavenisté bude oznaceno pfislusSnymi dopravnimi znackami a ohraniceno mobilnimi
zabranami se zdkazem vstupu a vjezdu na stavenisté — TP 66 — ,Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich” - zejména B15; B16; C10B

j) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpecnostni opatfeni, nejsou
uvazovany.

k) Postup vystavby je navrZen ve dvou jednotlivych etapach
Provadéni

Navrh dopravnich opatteni je predbézny pro ucely projednani stavby. Vypracovani finalniho
rozsahu DIO a objizdnych tras bude vypracovano pred samotnou realizaci stavby s ohledem na
konkrétnivlivy v aktudlnim case vystavby (prelozky siti, ndvaznost na jiné stavby, aktudlni dopravni
situace a pozadavky dotcenych orgdnli na DIO apod.). Konkrétni postup praci véetné casového
harmonogramu a podrobného navrhu DIO bude soucdsti dokumentace zhotovitele. Ve finadlnim
harmonogramu a ndvrhu DIO budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim case. Faze a zabory
stavby v jednotlivych Usecich je nutné naplanovat tak, aby omezeni v kfizovatkach a napojenich
bylo minimalni a musi dojit k casové koordinaci s dalSimi stavbami v okoli. Soucasné je vsak treba
zajistit pristup vozidel 1ZS. Navrh dopravnich opatfeni bude v souladu s TP 66.

Celkova doba vystavby bude uptfesnéna v zavislosti na pocasi, mistnich podminkach a
technickych moznostech stavebnika. Celkova orientacni doba vystavby je 35 tydnd.
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ETAPIZACE VYSTAVBY

Nézev etapy: FTAPA 0 (PRIPRAVA UZEMI)
Staniceni: km 1,700 — km 2,567

Realizace objektti: SO 801 KACENI DREVIN

Termin: Bfezen
Délka vystavby: 4 tydny

Druh omezeni: Pracovni mista

Popis: Ptiprava Uzemi pro realizaci stavebnich objekt(. Jedna se kaceni dfevin a zapojeného porostu,
prevainé po pracovnich mistech. V pfipadé nutnosti (zejména pti kaceni rizikovych strom() dojde
k lokalni uzavirce feseného Useku (napf. vikendovy den). Objizdna trasa bude vedena pres mistni
komunikace v ramci obce. Provadéni v zavislosti na klimatickych podminkach v priibéhu biezna.

Stranka 8 z 21



= N i B

Silnice 111/31218 Klasterec nad Orlici — 2. ¢ast

Nézev etapy: ETAPA 1 — VVSTAVBA ZDI

Staniceni: km 1,808 —km 2,270 (dl. 462m)

Realizace objektu:

SO 254 — Zarubni zed' v km 1,820 — 1,942

SO 255 — Opérna zed' v km 2,096 — 2,160

SO 256 — Opérna zed'v km 2,164 60 — 2,237 60

SO 801 — Kaceni drevin

Termin: Duben, Kvéten, Cerven, Cervenec, 1.polovina srpna

Délka vystavby: 139 dni=20 tydn(

Druh omezeni: Uplna uzavirka, Kyvadlovy provoz fizen semaforovou soustavou

Popis: Zprvu této etapy dojde k Gplné uzavirce reseného Useku na nezbytnou dobu. Pfi Uplné uzavirce dojde ke
kaceni rizikovych strom0 a pracich na zdech, které jsou nutné za Gplné uzavirky (paZeni, pfiprava pro realizaci
mikropilot apod.). Orientaéni uvaZzovana doba Uplné uzavirky je cca 14 dni = 2 tydny.

Po vySe uvedené, v ramci vystavby téchto zdi je pocitano s osazenim docasného svodidla béhem vystavby
s moznosti kyvadlového provozu fizeného semaforovou soupravou. Je zachovdan jizdni pruh vs. 3,0m.
Kyvadlovy provoz je navrien z ddvodu minimalizace omezeni linkové autobusové dopravy z divodu
pozadovaného svozu cestujici (viz. vyjadreni C.j. KrU 95041/2023) a nutnosti zajisténi svozu cestujicich
realizacni firmou. Délku Uplné uzavirky mlzZe zhotovitel upravit dle technologie provadéni a vlastniho
harmonogramu.

V pribéhu této etapy je mozna pfiprava dalsich etap vystavby (objekty komunikace), které je mozné provadét
za Castecné uzavirky ¢i po pracovnich mistech.
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Nazev etapy: ETAPA 2
Staniceni: km 1,423 —km 1,560 (dl. 137 m)

Realizace objekta:

SO 102 - Silnice 111/31218-2. ¢ast

SO 110 — Chodnik — prechod ,,u mostu”
SO 111 — Chodnik podél kamenné zdi
SO 112 — Chodnik — pfechod u z§
Termin: Cervenec, 1. polovina srpna
Délka vystavby: 48 dni=7 tydn(

Druh omezeni: Uplna uzavirka

Popis:

V ramci této etapy je nutno vzhledem k Sitkovym poméri a provadéni recyklace za studena nutnost kompletni
uzavirky reSeného uUseku. Pro tranzitni dopravu bude zavedena objizdna trasa (viz. nize). V této etapé dojde
k pfekryvu s etapou jedna, kde bude veden kyvadlovy provoz z divodu zachovani pfijezdu do mistni ¢asti na
rozhrani etap.

V prlibéhu této etapy je mozna priprava dalsich etap vystavby (objekty komunikace), které je moZné provadét
za Castecné uzavirky ¢i po pracovnich mistech.
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Nazev etapy: ETAPA 3

Staniceni: km 1,560 — km 2,567 (dl. 1007 m)

Realizace objektu:

SO 102 - Silnice 111/31218-2. ¢ast

SO 110 — Chodnik — prechod ,,u mostu”

SO 111 — Chodnik podél kamenné zdi

SO 112 — Chodnik — pfechod u z8§

SO 254 — Zarubni zed'v km 1,820 — 1,942

SO 255 — Opérna zed'v km 2,096 — 2,160

SO 256 — Opérna zed'v km 2,164 60 — 2,237 60

SO 801 — Kaceni dievin a ndhradni vysadba

Termin: 2. Polovina srpna, Zafi, Rijen

Délka vystavby: 75 dni = 11 tydnU

Druh omezeni: Uplnd uzavirka

Popis:

Vramci této etapy je nutno vzhledem k Sitkovym pomérim a provadéni recyklace za studena nutnost
kompletni uzavirky feseného Useku. Pro tranzitni dopravu bude zavedena objizdna trasa (viz. nize).
V prlibéhu této etapy dojde k realizaci dokoncovacich praci na objektech zdi (fimsy, svodidla, apod).

V ramci této etapy bude snaha maximalizovat pristup a mozZnost prijezdu pro rezidenty do lokality ,Nad
svahem” v co nejdelsi dobé béhem realizace etapy. V pribéhu technologickych praci, kde neni moznost
zachovat prijezd (recyklace za studena, pokladka AHV) bude pfijezd do lokality omezen na nejnutnéjsi dobu.
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Celkova orientacni doba vystavby: 245 dnti = 35 tydn(

Pfedpokladana doba omezeni prijezdu linkové autobusové dopravy (zajisténi svozu cestujicich z/do
Pastvin): 137 dni = 20 tydn(

Predpokladana doba nasazeni semaforové soupravy: 125 dni = 18 tydnt véetné osazeni betonovych
svodidel.

Navrh DIO je predbézny v rdmci dokumentace. Zhotovitel pfedloZi pred realizaci stavby vlastni
harmonogram praci s ohledem na dobu realizace stavby a mistni situaci.

OBJIZDNE TRASY
Objizdné trasy budou vedeny pies obce Pastviny a Zamberk po silnici 11/312, 1/11 a 111/31911 a
111/31218.

Velkd Sucha
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\;;'nummbumwma wlr -
7 .
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. Bt
492
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) Zamberk
N
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WATRERA 0RO TARSAY DL 17204 620
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\
‘ ’ Studeny!
)
— 721
v
va |
Udoli
N\
| .
Dlouhonovice { Studené
(310 L1l |
Na Vriich =
- \ L iilsasiina

VEREJNA HROMADNA DOPRAVA
V zajmovém Useku se nachazi autobusova zastdvka Klasterec n. Orlici, Lhotka, jezdi zde nasledujici
linky dalkovych autobusl:

e 700980 Zamberk, aut. nadr. = Kraliky, aut. st. (celkem 15 spojd ve viedni den v jednom
sméru)

e 700971 Letohrad, aut. nadr. = Ceské Petrovice, aut. nadr. (celkem 5 spojl ve viedni den, 3
o vikendu v jednom sméru)

e 701947 Lanskroun, aut. nadr > Destné, sjezdovka (pouze 1 spoj v sobotu a 1 spoj v nedéli)

e 681947 Litomysl, aut. nddr > Destné, sjezdovka (pouze 1 spoj v sobotu a 1 spoj v nedéli)
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Dle vyjadreni viz. KRAJSKY URAD PARDUBICKEHO KRAJE, Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi,
oddéleni dopravni obsluznosti, C.j. KrU 95041/2023 je nutno zachovat dopravni obsluznost —
zajisténi svozu cestujicich v useku Klasterec nad Orlici — Pastviny ve fazi vystavby, kdy bude

s vz

komunikace uzaviena. Vyjadieni v dokladové casti PD.

VYCET ZNACENI PRO ZAJISTENI DIO

IS11b
Pozn.: I1S11b Smérovd tabule pro vyznaceni objizdky

IS11c
Pozn.: I1S11c Smérovd tabule pro vyznaceni objizdky

P22
Pozn.: IP22 Zména mistni upravy

IS11a
Pozn.: IS11a Ndveést pred objizdkou

B1+E3a
B1+E13

Z2+ 3517typl (zdbrana s 3 ks svétel)
Pozn.: Zdbrana pro oznaceni uzavirky Z2 +3xS7 typ1

IP10a+E13

Semaforova prenosna souprava = 2 ks
Pozn.: Pfipadné vyu7iti pfi provadéni dokoncovacich praci. Cerpéni se souhlasem TDI.

Semaforova prenosna souprava
Pozn.: PFipadné vyuZiti pfi provddéni dokoncovacich praci. Cerpdni se souhlasem TDI.

Plot (u propustk, chodnikl a pfistup()
Pozn.: Oploceni stavenisté u propustkd, chodniki a pristupl na stavbu dle BOZP
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Schéma C/10b

Standardni pracavni misto. Objiidka pra-
coyniho misla.
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| Schéma C/11

@ Operativni pracovni misto.
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Siy a

Y

uzéwéra doprawnimi kudely
I (wyéka min. 0,5m)

e | AA T T °| ot

odstup  podéiné  1-3m
f
8
A .
A

pliéné 06-1m
I a phiénd uzévéra

A odshp podéiné 1-3m
—— () piiéné 06-1m

| Vistraing svwido typu 1

podéing wavéra
odstup max_ 6m

max, 50

I a vystraing svétio typu 1 nebo znadka umisténa na
" fhorescenénim podklady,
| AM-" v protismésu shodnéd

~400 vzoaloncstl v metrech
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Schéma C/12

Operativni pracovni misto.

vystraing svitio typu 1 nebo anadka wmishéng na
fuorescanénim podidady, v protisméru shodné

Lzddsy daprenmimi kudely
[wyEia min. D,5m doporudena)

PN uzAvérs
odsiup  podéind  1-3m
phitné  O-1m

podiéin urivéra
odetup max. Bm

pracovni voddio & pojizdnou Lzadirkovou tabuli
by Il

1) zafzend plechéing vystrahy
fen tehdy, jestife nenl pracoval vozidio zfe-
teind wdéd 2e vzddiencsti min. 200m

v2dalencsh v metrech
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Schéma C/13

002~ 33 (rwsoa | _ .
Operativni pracovni misto

{pohyblivé)
SLy |
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(

vystrazné svétio typu 1 nebo 2nadka umisténa na
fluorescendnim podklady, v protisménu shodnéd
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I pracovnl vozidio & pojizdnou uzavirkovou tabulk
typull
0
|
|
| ¥—o0
| 2 1) 1) nebo zafizeni pledbéiné vystrshy
AlS Jen tehdy, jestkde pracowmi vozidlo neni 2fe-

telné viditeind 22 vzdélenost min. 200m

[f0oomy) E4
I ‘O.Q_J- AR -~ 2w

vadalencsti v metrech

Bilance zemnich praci - bilance zemnich praci:: vzhledem k charakteru stavby a zvolené
technologii opravy bude bilance zemnich praci minimdalni. Zemni prace budou spocivat max. ve
vykopech vramci opravy okraju vozovky, reprofilace pfikopl a nasypech pfiev. potrebé
dosvahovani. Prebyte¢nd zemina bude odvaZena na skladku. Dale se jednd o vykopu pro
provadéni kanalizace v obci Majlant a Véeldkov

I) Bezpeénost prace-béhem realizace stavby je nutno se Fidit vSeobecné platnymi
bezpecnostnimi
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predpisy pro ochranu zdravi pfi praci.
Zakon €. 500/2004 Sh., spravni fad, v platném znéni.

Zakon €. 262/2006 Sh. — Zakonik prace v platném znéni

Zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na stavenistich

Natizeni vlady €. 201/2010 Sbh., kterym se stanovi zpGsob, evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sh. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci v aplném znéni ( NV ¢. 523/2002 Sb.)

Zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v Uplném znéni — zakon ¢. 67/2001 Sh.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Zakon €. 185/2001 o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Nafizeni vlady 163/2002 Sb. technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Nafizeni vlady 190/2002 Sb. technické poZadavky na stavebni vyrobky oznaéované CE

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sbh., kterym se stanovi zplsob, evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu.

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostiedk

Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné

prostiedky.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall

VYHLASKA ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace
a technickych zafizeni.

Zména ¢. 192/2005 Sb.

VYHLASKA ¢&. 50/1978 Sh. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Nafizeni vlady €. 91/2010 o podminkach pozarni bezpeénosti pfi provozu komin(, kourovodu
a spotrebicl paliv

Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu ve znéni pozdéjsich predpist
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Zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi ve znéni pozd. pfedpisl

NARIZENI VLADY ¢. 68/2010 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci

Vyhlaska €. 107/2013 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,

limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického

materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem
a biologickymi Ciniteli.

NARIZENi VLADY ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpec¢ny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpGsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky

VYHLASKA €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpGsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj

Zakon €. 251/2005 Sh. o inspekci prace ve znéni pozdéjsich predpist ( 230/2006 Sb.)

Nafizeni vlady €. 26/2003 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych technickych zafizeni, jejich zarazeni do tfid
a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpecnosti (vyhl. o vyhrazenych elektrickych techn.
zarizenich)

Vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace €. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpe€nosti, v platném znéni.

Vyhlaska Ceského Giadu bezpeénosti prace €. 21/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazena
plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecénosti, v platném znéni.
(395/2003 Sb.)

Vyhlaska Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu &. 20/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpelnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského barnského Gradu €. 19/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského barského Gfadu €. 18/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu €. 85/1978 Sb., o
kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, v platném znéni.

Nafizeni vlady 190/2002 Sb. technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE
Zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v Uplném znéni - zékon €. 67/2001 Sb.

VYHLASKA €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho
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pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

VYHLASKA 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpe&nosti pfi svafovani a
nahftivani Zivic v tavnych nddobach
Vyhlaska €. 23/2008 Sh. o technickych podminkach staveb

Zakon €. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni.

Vypracoval: Bc. Martin Hudec
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