
                                                     

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-128/1073/200/20/2018 

na zhotovení díla 

„Modernizace silnice II/298 Sezemice“ 

  kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:  

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje  

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 

Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 

IČO:   00085031 

DIČ:   CZ00085031 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  27-1206774399/0800 

E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   

Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  



                                                     

Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  

p. Michal Konečný – technik 

Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel “)  

II. Swietelsky stavební s.r.o., odšt ěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  

Zastoupený:  Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
       Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci 
                 Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci  

Se sídlem: K Silu 1143, 393 Pelhřimov  

oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01Chrudim 
  

IČO:  48035599   

DIČ:  CZ48035599    

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032. 

 
Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu: 430201005/2700 

E-mail:   j.fikejzlova@swietelsky.cz 

        Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí 
               e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz 
           mob.: 601 090 554 

    Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti 
           e-mail: m.lukes@swietelsky.cz 

     
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek,                
             stavbyvedoucí  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí  

(dále jen „Zhotovitel “) 



                                                     

I. Základní ustanovení a ú čel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník “); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH “), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je modernizace silnice II/298 Sezemice . 

I.7. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

I.8. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Modernizace silnice II/298 Sezemice“  (dále jen „Veřejná 
zakázka “), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.9. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 



                                                     

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Modernizace silnice II/298 Sezemice“  (dále jen „Stavba “) v rozsahu dle: 

- Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností INDESING, 
s.r.o., Jezbořice 110, 530 02 Pardubice, IČ 268 76 035, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy; 
 

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Součástí Díla je také:  

• zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR“); 

• projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO“) - práce 
budou prováděny za úplné dopravní uzavírky; 

• vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních; 

• zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a následné repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronické podoby na CD; 

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozději 7 pracovních dní před zahájením prací; 

• zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních 
včetně elektronické podoby na CD; 

• Stavba bude označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem „Akce je financována z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury – „Modernizace silnice II/298 
Sezemice“ , tabule bude dále obsahovat logo SFDI, označení Objednatele 
(Správa a údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor  BOZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označení technického dozoru investora včetně telefonního kontaktu; 



                                                     

• povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry; 

• povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby; 

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

• zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

• zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

• osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné; 

• vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon “); 

• zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby; 

• předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o odpadech “); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o odpadech; 

• návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

• předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetím užívání dle Stavebního zákona; 

• zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

• provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

• zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 



                                                     

• udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

• zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

• provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

• zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

• hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.3. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.4. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

II.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

II.6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

II.8. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
zadání víceprací v souladu se ZZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím 
ZZVZ. 

II.10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

 



                                                     

III. Cena díla a platební podmínky  

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky  a dohody 
smluvních stran a činí: 

 15 889 858,22,- Kč  
(Slovy: „patnáctmilionůosmsetosmdesátdevěttisícosmsetpadesátosm“ korun 
českých) bez DPH  
(dále jen „Smluvní cena “).  
 
DPH činí 3 336 870,23,-Kč  
(Slovy: „třimilionytřistatřicetšesttisícosmsetsedmdesát“ korun českých).  
 
Sazba DPH je 21 %.  

Cena včetně DPH činí 19 226 728,45,- Kč  
(Slovy: „devatenáctmilionůdvěstědvacetšesttisícsedmsetdvacetosm“ korun 
českých).  

 

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá 
za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze: 

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že 
dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo bez 
DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek; 

b) nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky Zhotovitele 
podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky (dále jen 
„Položkový rozpo čet“), 

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu. 



                                                     

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  

III.7.  Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli. 

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, 
poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem  a odsouhlasené (tj. 



                                                     

podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací 
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající 
část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. 

III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat jak v písemné, 
tak v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury 
údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

III.10.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur. 

III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele. 

III.12. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

IV. Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od předání 
staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

IV.3. Místem plnění je: silnice II/298 Sezemice. 

IV.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 



                                                     

IV.5. Stejný postup platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace přeložek 
inženýrských sítí souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty na základě 
samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) dotčených 
inženýrských sítí.   

IV.6. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka “), Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené 
v odst. IV.1 tohoto článku smlouvy. 

IV.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

IV.8. Objednatel si vyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ 
část Díla spočívající ve strojní pokládce hutn ěných asfaltových sm ěsí plnit 
prostřednictvím poddodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 
být realizována výhradně Zhotovitelem. 

IV.9. Zhotovitel prohlašuje, že:  

• má zajištěno dostatečné množství asfaltových směsí k realizaci předmětu Díla 
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 „Hutněné asfaltové vrstvy“ 
v době jejího plnění, neboť je vlastníkem obalovny asfaltových směsí, což 
dokládá přílohou č. 6 k této smlouvě. 

V. Bankovní záruka, práva z vadného pln ění, záruka za jakost  

V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednané lhůtě je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek 
stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „Bankovní záruka “). 

V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne 
předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou 
nejméně o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál 
Bankovní záruky bude předán Objednateli nejpozději při předání staveniště 
a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla. 



                                                     

V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první 
vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a 
bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho 
povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto 
Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 
Objednatele jako oprávněného.  

V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny 
včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována 
v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po 
sjednané době pro předání a převzetí Díla dle čl. IV. této smlouvy. 

V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný 
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepředložil novou 
Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní 
záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako Bankovní záruku.  

V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto 
článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby (dále jen „Bankovní záruka platná po celou dobu záru ční doby “) dle 
níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do 
tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto Smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat 
a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.  

V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční 
listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční 
doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních 



                                                     

dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v 
záruční době tímto zůstává nedotčena. 

V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla 
předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující 
nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.  

V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku 
minimálně ve výši 5% smluvní ceny včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy 
s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována do 
prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. 

V.12. Odst. V.1. až V.3. a V.5. až V.6. této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou 
dobu záruční doby použijí obdobně. 

V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na 
adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud 
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s 
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu 
o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

V.14. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má 
se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka “) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 36 
měsíců na stavební práce, 

 (dále též „Záruční doba “). 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  



                                                     

V.18. Vady Díla dle odst. V.17 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.19. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: office-pardubice@swietelsky.cz , nebo 

b) adresu: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby                
VÝCHOD, Tovární 209, 537 01 Chrudim , nebo 

c) do datové schránky: amx5p38 

V.20. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel. 

V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin  od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin  od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.  

V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto 
článku smlouvy. 

V.24. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.25. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 

VI. Nebezpečí škody  

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 



                                                     

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
(případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost 
Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Objednateli 
a Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem 
oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

VII.7. V přípravě úpravy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 



                                                     

v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. 

VII.8. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.9. Zhotovitel není oprávněn využít při plnění smlouvy poddodavatele pro část stavby 
spočívající v provedení pokládky hutněných asfaltových směsí, tak jak bylo 
objednatelem vyhrazeno v zadávacím řízení předcházejícím podpisu této smlouvy. 

VII.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 5 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. 

VII.11. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.12. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických. 

VII.13. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.14. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 



                                                     

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání Veřejné 
zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály 
a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů. 

VII.16. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.17. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

VII.18. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VIII. Kontrola provád ění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

• provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

• dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

• účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

• dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 



                                                     

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 

VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla 
a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 



                                                     

pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo. 

VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví. 

VIII.15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a 
jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
a k podpisu 2x týdně.  

VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP. 

VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 



                                                     

VIII.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán "). Tento Plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu 
musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován. 

VIII.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz  
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

VIII.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.28. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují a vedení stavby 



                                                     

osobami, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy. 

VIII.30. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.31. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.32. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně. 

VIII.33. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajišt ění pln ění povinností 

IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V případě porušení povinností dle 
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.  

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.  

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti 
zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný 



                                                     

prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 
a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5 a VI. 6 
této smlouvy.  

IX.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

IX.9. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   za každou vadu a každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vady. 

IX.10. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému 
užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

IX.12. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

IX.13.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.  

IX.14. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 



                                                     

pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 

IX.15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.16. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.17. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.18. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.19. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

IX.20   Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu se souhlasem 
(rozhodnutím) vydaným příslušným správním orgánem, především v souladu se 
souhlasem (rozhodnutím) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů. V případě porušení podmínek stanovených souhlasem 
(rozhodnutím) příslušného správního orgánu, z nichž by vyplývala Objednateli 
odpovědnost za škodu, odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou tímto porušením.  
V případě, že Zhotovitel způsobenou škodu neuhradí v plné výši, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením 
smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody. Nahrazením způsobené škody, ani 
zaplacením smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje případné správní odpovědnosti 
za porušení rozhodnutí správního orgánu. 

 



                                                     

 

X.Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

• I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla 
v souladu se smlouvou; 

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

• Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů; 

• Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo 
V.22 této smlouvy. 

• Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy. 

• Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.7 této 
smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 



                                                     

V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.  

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel 
zhotovováním předmětu Díla obohatil. 

X.9. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy. 

X.10. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveništ ě, předání a p řevzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. 
Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční 
prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 
kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění 
finančních prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 



                                                     

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav 

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.8. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

XI.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 



                                                     

v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.11. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.12. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému 
užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami a seznam vad 
a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

XI.13. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla.   

XI.14. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění. 

XI.15. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  



                                                     

XI.16. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.17. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

XI.18. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů 
nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání 
Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel 
Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.19. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 



                                                     

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS“) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do působnosti 
ZoRS, zavazují se strany řídit i ZoRS  ode dne nabytí jeho účinnosti, přičemž účinná 
ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy. 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednání o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno) 

• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

• Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla   

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH 





3.1.3

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

Strana: 1ASPE 9 Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba: Sez298 - Modernizace silnice II/298 Sezemice

Varianta: Z" - Základní #e�ení

Odbytová cena [K ] :  15 889 858,22

OC+DPH [K ] :  19 226 728,45

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 101 - SO 101 SILNICE  12 640 375,19  2 654 478,79  15 294 853,98

 102 - SO 102 P ELO�KA CHODNÍKU  2 433 097,14  510 950,40  2 944 047,54

 401 - SO 401 VE EJNÉ OSV!TLENÍ  616 434,69  129 451,28  745 885,97

 DIO - p"echodné dopravní zna#ení a  úprava objízdných tras  199 951,20  41 989,75  241 940,95
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  12 640 375,19Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  15 294 853,98Cena s daní:

K  2 654 478,79DPH:

K  12 640 375,19Cena celková:

K  12 640 375,19Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 SILNICE

SO 101 SILNICE

Rozpo!et:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

101

Objekt: 101

Stavba: Sez298

SOUPIS PRACÍ
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Modernizace silnice II/298 Sezemice

SO 101 SILNICE

SO 101 SILNICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

101

101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 Zemní práce1
 2 113106241 Rozebrání vozovek ze silni ních dílc! M2  14,00  52,80  739,20

4+5+5=14,00 [A]

 3 113106571 Rozebrání dla�eb vozovek pl p"es 200 m2 ze zámkové dla�by s lo�em z 

kameniva

M2  70,20  44,30  3 109,86

Rozebrání dla�eb a dílc! komunikací pro p#�í, vozovek a ploch s p"emíst#ním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek 

vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v plo�e jednotliv# p"es 200 m2 ze 

zámkové dla�by s lo�em z kameniva

levostranné sjezdy

19+9.5+21.2+15+5.5=70,20 [A]

 4 113107124 Odstran#ní podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2  95,60  390,60  37 341,36

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# do 50 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy p"es 300 do 400 mm

95.6=95,60 [A]

 5 113107142 Odstran#ní podkladu pl do 50 m2 �ivi ných tl 100 mm M2  213,90  114,70  24 534,33

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# do 50 m2 �ivi ných, 

o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

plocha pod záhony

1.9+12.4+67.3+2.5+34.7+20.3+68.8+6=213,90 [A]

 6 113107163 Odstran#ní podkladu pl p"es 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 

mm

M2  148,90  47,50  7 072,75

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# p"es 50 m2 do 

200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy p"es 200 do 300 mm

sjezdy  RD

51.2=51,20 [A]

záliv

97.7=97,70 [B]

Celkem: A+B=148,90 [C]
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Modernizace silnice II/298 Sezemice

SO 101 SILNICE

SO 101 SILNICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

101

101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 7 113107226 Odstran#ní podkladu pl p"es 200 m2 z kameniva drceného se �t#tem tl 

450 mm

M2  773,50  45,80  35 426,30

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# p"es 200 m2 

z kameniva hrubého drceného se �t#tem, o tl. vrstvy p"es 250 do 450 mm

kufr vozovky

238*3.25=773,50 [A]

 8 113107232 Odstran#ní podkladu pl p"es 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm M2  95,60  141,10  13 489,16

95.6=95,60 [A]

 9 113107242 Odstran#ní podkladu pl p"es 200 m2 �ivi ných tl 100 mm M2  785,40  31,60  24 818,64

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# p"es 200 m2 

�ivi ných, o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

sanace vozovky

238*3.3=785,40 [A]

 10 113107426 Odstran#ní podkladu z kameniva drceného se �t#tem tl 450 mm p"i 

p"ekopech strojn# pl do 15 m2

M2  183,50  501,20  91 970,20

Odstran#ní podklad! nebo kryt! p"i p"ekopech in�enýrských sítí s p"emíst#ním 

hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek 

strojn# plochy jednotliv# do 15 m2 z kameniva hrubého drceného se �t#tem, o tl. 

vrstvy p"es 250 do 450 mm

rezervní chráni ky a p!echody VO  

4*9*1=36,00 [A]

p!ípojky vpustí

(4+4+5.5+6.5+5.5+4+1+10+5+6.5+6+4+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+6.5+7.5+1.5+1.5+1.5+1.5+23+35)*1=147,50 [B]

Celkem: A+B=183,50 [C]

 11 113107442 Odstran#ní podkladu �ivi ných tl 100 mm p"i p"ekopech strojn# pl do 15 

m2

M2  277,50  144,50  40 098,75

Odstran#ní podklad! nebo kryt! p"i p"ekopech in�enýrských sítí s p"emíst#ním 

hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek 

strojn# plochy jednotliv# do 15 m2 �ivi ných, o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

rezervní chráni ky  a p!echody  VO

4*9*1.5=54,00 [A]

p!ípojky vpustí
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(4+4+5.5+6.5+5.5+4+1+10+5+6.5+6+4+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+6.5+7.5+1.5+1.5+1.5+1.5+23+35)*1.5=223,50 [B]

Celkem: A+B=277,50 [C]

 12 113154113 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez 

p"eká�ek v trase

M2  638,50  19,30  12 323,05

Frézování �ivi ného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní prost"edek 

plochy do 500 m2 bez p"eká�ek v trase pruhu �í"ky do 0,5 m, tlou�$ky vrstvy 50 

mm

pod obruby a pásky

(555+722)*0.5=638,50 [A]

 13 113154253 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 1 m pl do 1000 m2 s 

p"eká�kami v trase

M2  1 941,50  19,30  37 470,95

Frézování �ivi ného podkladu nebo krytu s nalo�ením na dopravní prost"edek 

plochy p"es 500 do 1 000 m2 s p"eká�kami v trase pruhu �í"ky do 1 m, tlou�$ky 

vrstvy 50 mm

dofrézování

734=734,00 [A]

rozjezdy

(51.7+38.1+132.2+50.9+63+29.9+28.3+35)*3-53.2*1.5=1 207,50 [B]

Celkem: A+B=1 941,50 [C]

 14 113154363 Frézování �ivi ného krytu tl 50 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s 

p"eká�kami v trase

M2  7 292,00  19,30  140 735,60

celoplo�n"

7292=7 292,00 [A]

 15 113154364 Frézování �ivi ného krytu tl 100 mm pruh � 2 m pl do 10000 m2 s 

p"eká�kami v trase

M2  5 957,00  29,20  173 944,40

hlavní trasa

5957=5 957,00 [A]

 16 113201112 Vytrhání obrub silni ních le�atých M  392,00  83,30  32 653,60

Vytrhání obrub s vybouráním lo�e, s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek silni ních le�atých

OP3

158+69+110=337,00 [A]

OP2

31+24=55,00 [B]
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Celkem: A+B=392,00 [C]

 17 113202111 Vytrhání obrub krajník! obrubník! stojatých M  1 088,90  45,40  49 436,06

krajníky  betonové

131+169+92+25=417,00 [A]

obrubníky  betonové

69+43.5+3+117.7+87.5+89.2+148+88+26=671,90 [B]

Celkem: A+B=1 088,90 [C]

 18 113203111 Vytrhání obrub z dla�ebních kostek M  884,80  41,70  36 896,16

Vytrhání obrub s vybouráním lo�e, s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek z dla�ebních kostek

(117.7+87.5+89.2+148)*2=884,80 [A]

 19 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  39,30  28,00  1 100,40

15+9*2.7=39,30 [A]

 20 119001421 Do asné zaji�t#ní kabel! a kabelových tratí ze 3 voln# lo�ených kabel! M  18,00  153,90  2 770,20

18*1=18,00 [A]

 21 122102202 Odkopávky a prokopávky nezapa�ené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornin# t". 1 a 2

M3  364,03  48,50  17 655,46

záliv

88.1*0.3=26,43 [A]

sanace vozovky

305.354=305,35 [B]

sjezdy KÚ

51*0.42+72.2*0.15=32,25 [C]

Celkem: A+B+C=364,03 [D]

 22 122911121 Odstran#ní vyfrézované d"evní hmoty hloubky do 0,5 m v rovin# nebo na 

svahu do 1:5

M2  0,39  3 109,40  1 212,67

0.393=0,39 [A]

 23 130001101 Ztí�ení vykopávky v blízkosti pozemního vedení M3  81,90  307,80  25 208,82

140*1.3*0.45=81,90 [A]

 24 130901121 Bourání konstrukcí ze zdiva z betonu prostého M3  10,30  4 577,10  47 144,13

p!ípojky

152*0.05=7,60 [A]
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30*0.09=2,70 [B]

Celkem: A+B=10,30 [C]

 25 131201101 Hloubení jam nezapa�ených v hornin# t". 3 objem do 100 m3 M3  30,85  178,20  5 497,47

35*(0.85*0.85*1.22)=30,85 [A]

 26 132101101 Hloubení rýh �í"ky do 600 mm v hornin# t". 1 a 2 objemu do 100 m3 M3  60,39  237,80  14 360,74

Hloubení zapa�ených i nezapa�ených rýh �í"ky do 600 mm s urovnáním dna do 

p"edepsaného profilu a spádu v horninách t". 1 a 2 do 100 m3

za obrubami

671*0.3*0.3=60,39 [A]

 27 132201109 P"íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v hornin# t". 3 M3  178,95  119,00  21 295,05

357.9*0.5=178,95 [A]

 28 132201201 Hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 3 objemu do 100 m3 M3  86,84  262,80  22 821,55

(4+4+2+5.5+2)*0.6*0.8=8,40 [A]

6.5*0.8*(1.5+0.8)/2=5,98 [B]

(2+5.5+2)*0.6*0.8=4,56 [C]

4*0.8*(1.5+0.8)/2=3,68 [D]

(1+10)*0.6*0.8=5,28 [E]

(5+6.5)*0.8*(1.5+0.8)/2=10,58 [F]

(4+1.5+1.5)*0.6*0.8=3,36 [G]

(6.5+7.5)*0.6*0.8=6,72 [H]

(23+35)*0.6*1.1=38,28 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=86,84 [J]

 29 132201209 P"íplatek za lepivost k hloubení rýh � do 2000 mm v hornin# t". 3 M3  96,74  18,70  1 809,04

96.74=96,74 [A]

 30 132202201 Hloubení rýh � p"es 600 do 2000 mm ru ním nebo pneum ná"adím v 

soudr�ných horninách t". 3

M3  9,90  1 094,50  10 835,55

(2+9*1)*0.6*1.1=7,26 [A]

4*1*0.6*1.1=2,64 [B]

Celkem: A+B=9,90 [C]

 31 151101101 Z"ízení p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 2 m M2  101,20  72,80  7 367,36

Z"ízení pa�ení a rozep"ení st#n rýh pro podzemní vedení pro v�echny �í"ky rýhy 

p"ílo�né pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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6.5*(1.5+0.8)*2=29,90 [A]

4*(1.5+0.8)*2=18,40 [B]

(5+6.5)*(1.5+0.8)*2=52,90 [C]

Celkem: A+B+C=101,20 [D]

 32 151101111 Odstran#ní p"ílo�ného pa�ení a rozep"ení st#n rýh hl do 2 m M2  101,20  13,70  1 386,44

Odstran#ní pa�ení a rozep"ení st#n rýh pro podzemní vedení s ulo�ením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu p"ílo�né, hloubky do 2 m

6.5*(1.5+0.8)*2=29,90 [A]

4*(1.5+0.8)*2=18,40 [B]

(5+6.5)*(1.5+0.8)*2=52,90 [C]

Celkem: A+B+C=101,20 [D]

 33 162701105 Vodorovné p"emíst#ní do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  493,73  130,40  64 382,39

Vodorovné p"emíst#ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost"edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t". 1 

a� 4 na vzdálenost p"es 9 000 do 10 000 m

305.354=305,35 [A]

0.393=0,39 [B]

30.851=30,85 [C]

86.840=86,84 [D]

9.9=9,90 [E]

60.39=60,39 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=493,72 [G]

 34 162701109 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  3 949,82  13,70  54 112,53

Vodorovné p"emíst#ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost"edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t". 1 

a� 4 na vzdálenost P"íplatek k cen# za ka�dých dal�ích i zapo atých 1 000 m

8*493.728=3 949,82 [A]

 35 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  493,73  11,90  5 875,39

493.728=493,73 [A]

 36 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  888,84  49,80  44 264,23

493.8*1.8=888,84 [A]

 37 174101101 Zásyp zhutn#ný jam �achet rýh nebo kolem objekt! M3  19,02  80,90  1 538,72
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35*(0.8*0.8*1.22)=27,33 [A]

-35*(3.14*0.55*0.55/4)=-8,31 [B]

Celkem: A+B=19,02 [C]

 38 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny M3  96,74  122,20  11 821,63

(4+4+2+5.5+2)*0.6*0.8=8,40 [A]

6.5*0.8*(1.5+0.8)/2=5,98 [B]

(2+5.5+2)*0.6*0.8=4,56 [C]

4*0.8*(1.5+0.8)/2=3,68 [D]

(1+10)*0.6*0.8=5,28 [E]

(5+6.5)*0.8*(1.5+0.8)/2=10,58 [F]

(4+1.5+1.5)*0.6*0.8=3,36 [G]

(6.5+7.5)*0.6*0.8=6,72 [H]

(23+35)*0.6*1.1=38,28 [I]

Mezisou et: A+B+C+D+E+F+G+H+I=86,84 [J]

(2+9*1)*0.6*1.1=7,26 [K]

4*1*0.6*1.1=2,64 [L]

Mezisou et: K+L=9,90 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L=96,74 [N]

 39 181951101 Úprava plán# v hornin# t". 1 a� 4 bez zhutn#ní M2  618,80  12,90  7 982,52

sanace vozovky

238*2.60=618,80 [A]

 40 181951102 Úprava plán# v hornin# t". 1 a� 4 se zhutn#ním M2  898,30  19,40  17 427,02

rýhy

96.8=96,80 [A]

sanace

238*2.85=678,30 [B]

sjezdy KÚ

51+72.2=123,20 [C]

Celkem: A+B+C=898,30 [D]

 41 583373020 �t#rkopísek frakce 0-16 C T  117,00  406,50  47 560,50

(4+4+2+5.5+2)*0.6*0.4*2=8,40 [A]

6.5*0.8*(1.1+0.4)/2*2=7,80 [B]

(2+5.5+2)*0.6*0.4*2=4,56 [C]

4*0.8*(1.4+0.4)/2*2=5,76 [D]

(1+10)*0.6*0.4*2=5,28 [E]
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(5+6.5)*0.8*(1.1+0.4)/2*2=13,80 [F]

(4+1.5+1.5)*0.6*0.4*2=3,36 [G]

(6.5+7.5)*0.6*0.4*2=6,72 [H]

(23+35)*0.6*0.7*2=48,72 [I]

Mezisou et: A+B+C+D+E+F+G+H+I=104,40 [J]

(2+9*1)*0.6*0.7*2=9,24 [K]

4*1*0.6*0.7*2=3,36 [L]

Mezisou et: K+L=12,60 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L=117,00 [N]

 42 583373450 �t#rkopísek frakce 0-32 (D) T  114,51  377,80  43 261,88

19.017*2=38,03 [A]

96.74*2-117=76,48 [B]

Celkem: A+B=114,51 [C]

 Zemní práce  1 240 752,061

 Zakládání2
 1 274362021 Výztu� základových pás! sva"ovanými sít#mi Kari T  4,52  30 472,60  137 736,15

Výztu� základ! pas! ze sva"ovaných sítí z drát! typu KARI

záliv

52*0.0497=2,58 [A]

pasy pod  HK obrubami

78*0.5*0.0497=1,94 [B]

Celkem: A+B=4,52 [C]

 Zakládání  137 736,152

Svislé a kompletní konstrukce3
 43 320902021 Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dn! o i�t#ním vodou M2  8,70  17,10  148,77

Dodate ná úprava ploch betonových konstrukcí s nalo�ením suti na dopravní 

prost"edek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m p"es 4 dny do 28 dn! 

tvrdnutí betonu o i�t#ním tlakovou vodou

Svislé a kompletní konstrukce  148,773
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 Vodorovné konstrukce4
 44 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného  t#�eného M3  9,68  1 051,60  10 179,49

(4+4+2+5.5+2)*0.6*0.1=1,05 [A]

6.5*0.8*0.1=0,52 [B]

(2+5.5+2)*0.6*0.1=0,57 [C]

4*0.8*0.1=0,32 [D]

(1+10)*0.6*0.1=0,66 [E]

(5+6.5)*0.8*0.1=0,92 [F]

(4+1.5+1.5)*0.6*0.1=0,42 [G]

(6.5+7.5)*0.6*0.1=0,84 [H]

(23+35)*0.6*0.1=3,48 [I]

Mezisou et: A+B+C+D+E+F+G+H+I=8,78 [J]

(2+9*1)*0.6*0.1=0,66 [K]

4*1*0.6*0.1=0,24 [L]

Mezisou et: K+L=0,90 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L=9,68 [N]

 Vodorovné konstrukce  10 179,494

 Komunikace5
 45 564851114 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 180 mm M2  1 101,10  184,10  202 712,51

sanace  vozovky

238*3.3=785,40 [A]

p!ekopy  obnova

183.5=183,50 [B]

sjezdy KÚ

132.2=132,20 [C]

Celkem: A+B+C=1 101,10 [D]

 46 564861111 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 200 mm M2  1 019,00  198,30  202 067,70

záliv

97.7=97,70 [A]

sanace  vozovky

238*3.1=737,80 [B]

p!ekopy  obnova
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183.5=183,50 [C]

Celkem: A+B+C=1 019,00 [D]

 47 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm M2  775,40  203,20  157 561,28

Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprost"ením a zhutn#ním, po 

zhutn#ní tl. 250 mm

sanace vozovky

237*2.9=687,30 [A]

záliv

88.1=88,10 [B]

Celkem: A+B=775,40 [C]

 48 565156121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 

mm � p"es 3 m

M2  6 291,30  271,70  1 709 346,21

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) 

s rozprost"ením a zhutn#ním v pruhu �í"ky p"es 3 m, po zhutn#ní tl. 70 mm

6339.04+318*0.07=6 361,30 [A]

odpo et na zazubení vrstev

-70*1=-70,00 [B]

Celkem: A+B=6 291,30 [C]

 49 567122113 Podklad ze sm#si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm M2  123,20  276,40  34 052,48

Podklad ze sm#si stmelené cementem SC bez dilata ních spár, s rozprost"ením a 

zhutn#ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn#ní tl. 140 mm

123.2=123,20 [A]

 50 567122114 Podklad ze sm#si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2  1 040,30  297,70  309 697,31

Podklad ze sm#si stmelené cementem SC bez dilata ních spár, s rozprost"ením a 

zhutn#ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn#ní tl. 150 mm

sanace  vozovky

238*3.6=856,80 [A]

p!ekopy  obnova

183.5=183,50 [B]

Celkem: A+B=1 040,30 [C]

 51 567132115 Podklad ze sm#si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm M2  88,90  394,70  35 088,83

Podklad ze sm#si stmelené cementem SC bez dilata ních spár, s rozprost"ením a 

zhutn#ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn#ní tl. 200 mm
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88.9=88,90 [A]

 52 569851111 Zpevn#ní krajnic �t#rkodrtí tl 150 mm M2  59,20  141,10  8 353,12

Zpevn#ní krajnic nebo komunikací pro p#�í s rozprost"ením a zhutn#ním, po 

zhutn#ní �t#rkodrtí tl. 150 mm

 53 573191111 Nát#r infiltra ní kationaktivní v mno�ství emulzí 1 kg/m2 M2  6 361,30  14,30  90 966,59

6339.04+318*0.07=6 361,30 [A]

 54 573231111 Post"ik �ivi ný spojovací ze silni ní emulze v mno�ství do 0,7 kg/m2 M2  12 652,60  12,70  160 688,02

6326.3*2=12 652,60 [A]

 55 577134141R Asfaltový beton vrstva obrusná modifikovaná pry�ovým granulátem 

ACO11S CRmB tl. 40 mm

M2  6 351,76  289,80  1 840 740,05

6339.04+318*0.04=6 351,76 [A]

 56 577154211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". II tl 60 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  43,00  279,20  12 005,60

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost"ením a se zhutn#ním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í"ky do 3 m t". II, po zhutn#ní tl. 60 mm

43=43,00 [A]

 57 577195122R Asfalt. bet. lo�ní se zvý�enou odolností proti prokopírování trhlin 

modifikovaná vysokoviskózním asfaltem ACL16S CRmB tl. 60 mm

M2  6 326,30  380,10  2 404 626,63

6339.04+318*0.07=6 361,30 [A]

odpo et na zazubení vrstev

-70*0.5=-35,00 [B]

Celkem: A+B=6 326,30 [C]

 58 581114111 Kryt z betonu komunikace pro p#�í tl 80 mm M2  80,00  356,40  28 512,00

Kryt z prostého betonu komunikací pro p#�í tl. 80 mm

provizorní napojení domovích sjezd# a chodníku

80=80,00 [A]

 60 583801200 kostka dla�ební drobná, �ula velikost 8/10 cm T  21,48  3 669,20  78 814,42

68.9/4.5+111*0.25/4.5=21,48 [A]

 59 591211111 Kladení dla�by z kostek drobných z kamene do lo�e z kameniva t#�eného 

tl 50 mm

M2  68,90  441,50  30 419,35

68.9=68,90 [A]
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 62 592451191 R dla�ba zámková dle  %SN EN 1338 slepecká 19,6*9,6*6 cm  bílá s 

výstupky dle TN TZÚS 12.03.04

M2  9,60  569,90  5 471,04

sjezdy KÚ

9.6=9,60 [A]

 63 592452130 dla�ba zámková I%KO p"írodní 19,6x16,1x8 cm M2  116,06  180,90  20 995,25

123.2*1.02-9.6=116,06 [A]

 61 596212210 Kladení zámkové dla�by pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 

50 m2

M2  123,20  231,90  28 570,08

Kladení dla�by z betonových zámkových dla�dic pozemních komunikací s lo�em 

z kameniva t#�eného nebo drceného tl. do 50 mm, s vypln#ním spár, s dvojitým 

hutn#ním vibrováním a se smetením p"ebyte ného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

123.2=123,20 [A]

 64 596411111 Kladení dla�by z vegeta ních tvárnic komunikací pro p#�í tl 80 mm pl do 

50 m2

M2  16,00  233,00  3 728,00

Kladení dla�by z betonových vegeta ních dla�dic komunikací pro p#�í s lo�em 

z kameniva t#�eného nebo drceného tl. do 40 mm, s vypln#ním spár a vegeta ních 

otvor!, s hutn#ním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

16=16,00 [A]

 Komunikace  7 364 416,475

Úpravy povrch#, podlahy a osazování výplní6
 65 628611111 Nát#r betonu mostu akrylátový 2x impregna ní OS-A M2  8,70  348,30  3 030,21

Nát#r mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 

plasticko-elastické bázi 2x impregna ní OS-A

 66 628611121 Nát#r betonu mostu akrylátový 1x podkladní M2  8,70  211,40  1 839,18

Nát#r mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 

plasticko-elastické bázi 1x podkladní

 67 628611131 Nát#r betonu mostu akrylátový 2x ochranný pru�ný OS-C M2  8,70  298,50  2 596,95

Nát#r mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a 

plasticko-elastické bázi 2x ochranný pru�ný OS-C (OS 4)
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 68 628613111 Oprava nát#ru  ástí OK most! v etn# o i�t#ní 2x základní 2xvrchní 

syntetický nát#r do 50 m2

M2  5,40  845,80  4 567,32

Oprava nát#ru  ástí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvk! 

syntetického 2x základní a 2x vrchní nát#r v etn# ru ního odstran#ní starých 

nát#r!, rzi, prach a ne istot plochy jednotliv# do 50 m2

5.4=5,40 [A]

Úpravy povrch#, podlahy a osazování výplní  12 033,666

 Trubní vedení8
 70 286111180 trubka kanaliza ní hladká hrdlovaná D 110 x 3,0 x 5000 mm KUS  1,00  455,20  455,20

1=1,00 [A]

 75 286112320 trubka KGEM s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEX,PVC KUS  2,00  455,20  910,40

2=2,00 [A]

 72 286112620 trubka KGEM s hrdlem 160X4,7X1M SN8KOEX,PVC KUS  87,00  260,00  22 620,00

trubka kanaliza ní plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8

87=87,00 [A]

 73 286112640 trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X5M SN8KOEX,PVC KUS  18,00  1 105,70  19 902,60

18=18,00 [A]

 71 286113530 koleno kanalizace plastové KGB 100x87° KUS  3,00  77,10  231,30

3=3,00 [A]

 74 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° KUS  10,00  180,40  1 804,00

10=10,00 [A]

 81 592238520 dno s kalovou prohlubní TBV 2a D45x33x5 KUS  36,00  283,60  10 209,60

36=36,00 [A]

 83 592238540 skru� s výtokovým otvorem TBV 3a D45x35x5 KUS  36,00  538,60  19 389,60

36=36,00 [A]

 84 592238580 skru� horní TBV 5d D45x57x5 KUS  36,00  500,00  18 000,00

36=36,00 [A]

 87 592238640 prstenec vyrovnávací TBV 10a D39x6x5 KUS  36,00  191,50  6 894,00
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36=36,00 [A]

 86 592238730 m"í� M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm KUS  15,00  2 985,10  44 776,50

15=15,00 [A]

 82 592238740 ko� pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 KUS  36,00  771,10  27 759,60

36=36,00 [A]

 85 592238760 rám zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm KUS  15,00  2 238,80  33 582,00

15=15,00 [A]

 88 592238781 R obrubníková vpust, �edá litina, zkosená, uzamykatelná, vý�ka 160 mm,  

%SN EN 124, B125

KUS  21,00  10 736,30  225 462,30

obrubníková vpust, �edá litina, zkosená, uzamykatelná, vý�ka 160 mm,  %SN EN 

124, B125

21=21,00 [A]

 76 592243649B deska betonová p"echodová pr!m#ru 625/1240 mm, tlou�$ky 200 mm, 

do vozovky

KUS  1,00  2 611,90  2 611,90

1=1,00 [A]

 69 871313121 Montá� potrubí do DN 150 mm M  161,00  96,00  15 456,00

DN150

4+4+2+5.5+2=17,50 [A]

6.5=6,50 [B]

2+5.5+2=9,50 [C]

4=4,00 [D]

1+10=11,00 [E]

5+6.5=11,50 [F]

4+1.5+1.5=7,00 [G]

6.5+7.5=14,00 [H]

23+35=58,00 [I]

2+9=11,00 [J]

4*1=4,00 [K]

Mezisou et: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=154,00 [L]

DN110

7=7,00 [M]

Mezisou et: M=7,00 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M=161,00 [O]
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 77 894812611 Vy"íznutí a ut#sn#ní otvoru ve st#n# �achty DN 110 KUS  1,00  342,20  342,20

1=1,00 [A]

 78 894812612 Vy"íznutí a ut#sn#ní otvoru ve st#n# �achty DN 160 KUS  36,00  684,30  24 634,80

36=36,00 [A]

 79 894812612 R Vy"íznutí a ut#sn#ní otvoru  DN 170m v betonové  st#n# �achty nebo 

trouby

KUS  8,00  1 368,40  10 947,20

8=8,00 [A]

 80 895941111 Z"ízení vpusti kanaliza ní uli ní z betonových dílc! typ UV-50 normální KUS  36,00  987,10  35 535,60

36=36,00 [A]

 89 899104111 Osazení poklop! litinových nebo ocelových v etn# rám! hmotnosti nad 

150 kg

KUS  36,00  591,20  21 283,20

36=36,00 [A]

 90 899231111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením m"í�e KUS  3,00  1 479,30  4 437,90

3=3,00 [A]

 91 899232111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm sní�ením m"í�e KUS  1,00  1 479,30  1 479,30

1=1,00 [A]

 92 899331111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením 

poklopu

KUS  13,00  1 380,10  17 941,30

13=13,00 [A]

 93 899431111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího 

hrnce, �oup#te nebo hydrantu

KUS  4,00  815,40  3 261,60

4=4,00 [A]

 Trubní vedení  569 928,108

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 98 404440000 zna ka dopravní svislá výstra�ná FeZn A11, 700 mm KUS  2,00  584,60  1 169,20

zna ka dopravní svislá výstra�ná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm

A11

2=2,00 [A]
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 99 404440540 zna ka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm KUS  3,00  1 358,20  4 074,60

zna ka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm

3=3,00 [A]

 95 404441110 zna ka svislá reflexní zákazová B20a  FeZn NK 700 mm KUS  2,00  908,00  1 816,00

B20a

2=2,00 [A]

 94 404442310 zna ka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm  P2, E13, E2b KUS  24,00  925,40  22 209,60

19=19,00 [A]

3=3,00 [B]

2=2,00 [C]

Celkem: A+B+C=24,00 [D]

 96 404442810 zna ka svislá reflexní AL- NK 1100 (1350) x 330 mm  IS3c KUS  2,00  1 502,50  3 005,00

2=2,00 [A]

 97 404443380 zna ka svislá reflexní AL- NK 1000 x 250 mm KUS  2,00  1 447,80  2 895,60

2=2,00 [A]

2=2,00 [B]

 102 404452010 zrcadlo dopravní DZ - 080  kruhové D 800 mm KUS  2,00  6 671,60  13 343,20

zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm

2=2,00 [A]

 113 404452200 nástavec na  sloupek 60 mm, vyosený  400 mm KUS  10,00  1 181,60  11 816,00

dr�ák dopravní zna ky na st#nu - 60

10=10,00 [A]

 104 404452250 sloupek Zn 60 - 350 KUS  15,00  522,40  7 836,00

15=15,00 [A]

 105 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS  1,00  565,90  565,90

sloupek Zn 70 - 350

1=1,00 [A]

 106 404452400 patka hliníková HP 60 KUS  31,00  497,50  15 422,50

patka hliníková pro sloupek D 60 mm
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16+15=31,00 [A]

 107 404452410 patka hliníková HP 70 KUS  1,00  559,70  559,70

patka hliníková pro sloupek D 70 mm

 109 404452530 ví ko plastové na sloupek 60 KUS  31,00  12,40  384,40

ví ko plastové na sloupek 60

31=31,00 [A]

 110 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 KUS  100,00  43,50  4 350,00

upínací svorka na sloupek D 60 mm

100=100,00 [A]

 108 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 KUS  2,00  56,00  112,00

upínací svorka na sloupek D 70 mm

2=2,00 [A]

 134 583803330 obrubník kamenný p"ímý, (bPP) �ula, OP3 25x20 M  198,70  1 107,00  219 960,90

obrubník kamenný p"ímý, �ula, 25x20

555=555,00 [A]

- oblouky

-56.3=-56,30 [B]

- výzisk

-300=- 300,00 [C]

Celkem: A+B+C=198,70 [D]

 136 583804240 obrubník kamenný obloukový , (bPP) �ula, r=1÷3 m OP3 25x20 M  5,50  2 475,10  13 613,05

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=1÷3 m 25x20

R 2,5 m

5.5=5,50 [A]

 135 583804340 obrubník kamenný obloukový , (bPP) �ula, r=3÷5 m OP3 25x20 M  16,60  2 319,70  38 507,02

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=3÷5 m 25x20

R3

4=4,00 [A]

R4
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5.6+7=12,60 [B]

Celkem: A+B=16,60 [C]

 133 583804440 obrubník kamenný obloukový , (bPP) �ula, r=5÷10 m OP3 25x20 M  34,20  2 145,50  73 376,10

obrubník kamenný obloukový , �ula, r=5÷10 m 25x20

R6

4.5+2+3.1+7.8+8.5+8.3=34,20 [A]

 138 592173150 obrubník betonový zahradní p"írodní ABZ 10/95 50x8x25 cm KUS  118,00  61,00  7 198,00

obrubník betonový zahradní p"írodní  50x8x25 cm

118=118,00 [A]

 127 592174170 obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm KUS  536,40  105,70  56 697,48

obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm

720*1.02=734,40 [A]

odpo et sní�ené a p!echodové  

-150-48=- 198,00 [B]

Celkem: A+B=536,40 [C]

 130 592174670 obrubník betonový silni ní nájezdový Standard 50x15x15 cm KUS  302,00  118,20  35 696,40

obrubník betonový silni ní nájezdový vibrolisovaný 50x15x15 cm

302=302,00 [A]

 131 592174690 obrubník betonový silni ní p"echodový L + P Standard 100x15x15-25 cm KUS  50,00  342,00  17 100,00

25+25 =50,00 [A]

 128 592174700 obrubník betonový silni ní vn#j�í oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm KUS  2,00  345,80  691,60

2=2,00 [A]

 129 592174710 obrubník betonový silni ní vn#j�í oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm KUS  4,00  345,80  1 383,20

4=4,00 [A]

 146 592175380 obrubník HK p"echodový pravý 40x31-H25x100 cm �edý KUS  1,00  2 325,90  2 325,90

1=1,00 [A]

 147 592175390 obrubník HK p"echodový levý 40xH25-31x100 cm �edý KUS  1,00  2 325,90  2 325,90

1=1,00 [A]

 140 592175400 obrubník HK p"ímý 40x33x100 cm �edý KUS  18,00  2 325,90  41 866,20



ASPE 9 Strana: 20

3.6.1.10

Modernizace silnice II/298 Sezemice

SO 101 SILNICE

SO 101 SILNICE

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

101

101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

18=18,00 [A]

 144 592175410 obrubník HK náb#hový pravý 40x33-31x100 cm �edý KUS  1,00  2 325,90  2 325,90

1=1,00 [A]

 145 592175420 obrubník HK náb#hový levý 40x31-33x100 cm �edý KUS  1,00  2 325,90  2 325,90

1=1,00 [A]

 141 592175430 obrubník HK p"ímý 40x29x100 cm �edý KUS  50,00  2 325,90  116 295,00

obrubník bezbariérový betonový p"ímý 40x29x100 cm �edý

14+18+18=50,00 [A]

 142 592175440 obrubník HK náb#hový pravý 40x29-25x100 cm �edý KUS  3,00  2 325,90  6 977,70

obrubník bezbariérový betonový náb#hový pravý 40x29-25x100 cm �edý

3=3,00 [A]

 143 592175450 obrubník HK náb#hový levý 40x25-29x100 cm �edý KUS  3,00  2 325,90  6 977,70

obrubník bezbariérový betonový náb#hový levý 40x25-29x100 cm �edý

3=3,00 [A]

 121 592185610 krajník silni ní betonový 50x25x8 cm z bílého betonu KUS  2 611,20  79,60  207 851,52

krajník silni ní betonový 50x25x8 cm

1280*2*1.02=2 611,20 [A]

 100 914111111 Montá� svislé dopravní zna ky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  51,00  441,50  22 516,50

zp"tná montá�

16=16,00 [A]

nové zna ky

2+2+3+3+2+2=14,00 [B]

dodatkové tabulky

21=21,00 [C]

Celkem: A+B+C=51,00 [D]

 101 914431112 Montá� dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu KUS  2,00  441,50  883,00

Montá� dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2
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 103 914511112 Montá� sloupku dopravních zna ek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

KUS  30,00  516,20  15 486,00

zp"tná montá� + nové

15+15=30,00 [A]

 111 914511112 1 Demontá� a zp#tné osazení ozna níku zastávky KUS  4,00  510,00  2 040,00

Demontá� a zp#tná montá� ozna níku zastávky

4=4,00 [A]

 112 914531111 Montá� nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních 

zna ek

KUS  10,00  192,80  1 928,00

Montá� konzol nebo nástavc! pro osazení dopravních zna ek velikosti do 1 m2 na 

sloupek

10=10,00 [A]

 114 915111112 Vodorovné dopravní zna ení d#lící  áry souvislé � 125 mm retroreflexní 

bílá barva

M  1 805,00  13,70  24 728,50

Vodorovné dopravní zna ení st"íkané barvou d#lící  ára �í"ky 125 mm souvislá bílá 

retroreflexní

V1a

353=353,00 [A]

V4

1452=1 452,00 [B]

Celkem: A+B=1 805,00 [C]

 115 915111122 Vodorovné dopravní zna ení d#lící  áry p"eru�ované � 125 mm 

retroreflexní bílá barva

M  608,00  13,70  8 329,60

Vodorovné dopravní zna ení st"íkané barvou d#lící  ára �í"ky 125 mm 

p"eru�ovaná bílá retroreflexní

V2b, V3

608=608,00 [A]

 116 915121112 Vodorovné dopravní zna ení vodící  áry souvislé � 250 mm retroreflexní 

bíllá barva

M  20,00  27,40  548,00

Vodorovné dopravní zna ení st"íkané barvou vodící  ára bílá �í"ky 250 mm 

souvislá retroreflexní

V4

20=20,00 [A]
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 117 915121122 Vodorovné dopravní zna ení vodící  áry p"eru�ované � 250 mm 

retroreflexní bíllá barva

M  195,00  27,40  5 343,00

Vodorovné dopravní zna ení st"íkané barvou vodící  ára bílá �í"ky 250 mm 

p"eru�ovaná retroreflexní

195=195,00 [A]

 118 915131112 Vodorovné dopravní zna ení p"echody pro chodce, �ipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  210,28  209,00  43 948,52

Vodorovné dopravní zna ení st"íkané barvou p"echody pro chodce, �ipky, 

symboly bílé retroreflexní

5V

17*0.5=8,50 [A]

V18

2*16.2+7*9.5=98,90 [B]

V11a

4*11.97=47,88 [C]

7V

55=55,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=210,28 [E]

 119 915321115 P"edformátované vodorovné dopravní zna ení vodící pás pro slabozraké M  27,50  1 728,90  47 544,75

Vodorovné zna ení p"edformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 

prou�k!

3*7+6.5=27,50 [A]

 120 915491211 Osazení vodícího prou�ku z betonových desek do betonového lo�e tl do 

100 mm � prou�ku 250 mm

M  1 280,00  174,90  223 872,00

593+720-33=1 280,00 [A]

 122 915499211 P"íplatek ZKD 10 mm p"es 100 mm tl lo�e u osazení vodícího prou�ku � 

250 mm

M  1 280,00  9,80  12 544,00

1280=1 280,00 [A]

 123 915611111 P"edzna ení vodorovného liniového zna ení M  2 628,00  2,50  6 570,00

1805=1 805,00 [A]

608=608,00 [B]

20=20,00 [C]

195=195,00 [D]
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Celkem: A+B+C+D=2 628,00 [E]

 124 915621111 P"edzna ení vodorovného plo�ného zna ení M2  210,28  10,00  2 102,80

210.28=210,28 [A]

 125 916231111 Osazení obruby z drobných kostek bez bo ní op#ry do lo�e z betonu 

prostého

M  224,00  317,20  71 052,80

112*2=224,00 [A]

 126 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo ní op#rou 

do lo�e z betonu prostého

M  720,00  210,00  151 200,00

720=720,00 [A]

 132 916241113 Osazení obrubníku kamenného le�atého s bo ní op#rou do lo�e z betonu 

prostého

M  555,00  317,20  176 046,00

Osazení obrubníku kamenného se z"ízením lo�e, s vypln#ním a zat"ením spár 

cementovou maltou le�atého s bo ní op#rou z betonu prostého t". C 12/15, do lo�e 

z betonu prostého té�e zna ky

593-16-22=555,00 [A]

 137 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lo�e z betonu s bo ní 

op#rou

M  57,30  159,90  9 162,27

57.3=57,30 [A]

 139 916431111 Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lo�e s 

op#rou tl 150 mm BETON C30/37 XF3

M  78,00  466,10  36 355,80

(18+4+14+2+18+2+18+2)=78,00 [A]

 148 916991121 Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu 

prostého

M3  31,51  2 630,60  82 890,21

HK OBRUBY

78*0.5*0.15=5,85 [A]

KAEMNNÉ +BETONOVÉ

(593+720)*0.3*0.08=31,51 [B]

 149 919112213 &ezání spár pro vytvo"ení kom!rky � 10 mm hl 25 mm pro t#snící zálivku 

v �ivi ném krytu

M  1 521,80  35,50  54 023,90

pracovní spáry vn"j�í

20+6.8+6.2+11.2+4.9+6.1+6.4+6.3+5.3+6.6=79,80 [A]

pracovní spáry  vnit!ní

16.4+14.2+30.2+12.6+15.8+13+12+14.8=129,00 [B]
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spáry podél vodících pro�k# a dvoj!ádku

593+720=1 313,00 [C]

Celkem: A+B+C=1 521,80 [D]

 150 919112223 &ezání spár pro vytvo"ení kom!rky � 15 mm hl 30 mm pro t#snící zálivku 

v �ivi ném krytu

M  250,00  71,50  17 875,00

spáry  podkladu

250=250,00 [A]

 151 919121213 T#sn#ní spár zálivkou za studena pro kom!rky � 10 mm hl 25 mm bez 

t#snicího profilu

M  1 521,80  105,70  160 854,26

Ut#sn#ní dilata ních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo �ivi ném 

krytu v etn# adhezního nát#ru bez t#snicího profilu pod zálivkou, pro kom!rky 

�í"ky 10 mm, hloubky 25 mm

pracovní spáry vn"j�í

20+6.8+6.2+11.2+4.9+6.1+6.4+6.3+5.3+6.6=79,80 [A]

pracovní spáry  vnit!ní

16.4+14.2+30.2+12.6+15.8+13+12+14.8=129,00 [B]

spáry podél vodících pro�k# a dvoj!ádku

593+720=1 313,00 [C]

Celkem: A+B+C=1 521,80 [D]

 152 919122122 T#sn#ní spár zálivkou za tepla pro kom!rky � 15 mm hl 30 mm s 

t#snicím profilem

M  250,00  155,50  38 875,00

250=250,00 [A]

 153 919735111 &ezání stávajícího �ivi ného krytu hl do 50 mm M  79,80  42,90  3 423,42

sty né spáry

20+6.8+6.2+11.2+4.9+6.1+6.4+6.3+5.3+6.6=79,80 [A]

 154 919735112 &ezání stávajícího �ivi ného krytu hl do 100 mm M  831,20  57,20  47 544,64

&ezání stávajícího �ivi ného krytu nebo podkladu hloubky p"es 50 do 100 mm

p!ípojky vpustí

(4+4+5.5+6.5+5.5+4+10+5+6.5+6+4+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+1.5+6.5+7.5+1.5+1.5+1.5+1.5+23+35)*2=296,00 [A]

p!ekopy pro VO a  rezervní chráni ky

4*9*2=72,00 [B]

sanace  vozovky  

238+8*3.4=265,20 [C]

plochy pod záhony
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17+6+12.4+5.6+39+37+13+3+65=198,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=831,20 [E]

 155 938902113 %i�t#ní p"íkop! komunikací p"íkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 

m3/m

M  86,90  64,90  5 639,81

86.9=86,90 [A]

 156 938909999R O i�t#ní podkladu zametením v etn# lokálního odfrézování naru�ených 

�ivi ných vrstev

M2  6 301,00  4,40  27 724,40

6301=6 301,00 [A]

 157 966006132 Odstran#ní zna ek dopravních nebo orienta ních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  36,00  227,50  8 190,00

36=36,00 [A]

 158 979024443 O i�t#ní vybouraných obrubník! a krajník! silni ních M  392,00  23,90  9 368,80

O i�t#ní vybouraných prvk! komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

ulo�ením o i�t#ných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m obrubník! a krajník!, vybouraných z jakéhokoliv lo�e a s jakoukoliv výplní spár 

silni ních

392=392,00 [A]

 159 979999991R Nezpoplatn#né ulo�ení frézingu a  obrubník!  na skládku cestmistrovství T  2 800,66  23,80  66 655,71

2788.7 + 92*0.13=2 800,66 [A]

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  2 328 321,869

 P"esun hmot99
 160 998225111 P"esun hmot pro pozemní komunikace a leti�t# s krytem �ivi ným T  1 337,00  29,90  39 976,30

1337=1 337,00 [A]

 P"esun hmot  39 976,3099

P"esun sut 997
 161 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál! do 1 km T  4 208,40  22,80  95 951,52

frezing

2788.7=2 788,70 [A]

beton
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424.4=424,40 [B]

kamenivo

714.4=714,40 [C]

�ivice

280.9=280,90 [D]

Celkem: A+B+C+D=4 208,40 [E]

 162 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál! T  63 176,70  7,40  467 507,58

frezing

2788.7*14=39 041,80 [A]

beton

424.4*17=7 214,80 [B]

kamenivo

714.4*17=12 144,80 [C]

�ivice

280.9*17=4 775,30 [D]

Celkem: A+B+C+D=63 176,70 [E]

 163 997221611 Nakládání suti na dopravní prost"edky pro vodorovnou dopravu T  705,30  110,30  77 794,59

beton

424.4=424,40 [A]

�ivice

280.9=280,90 [B]

Celkem: A+B=705,30 [C]

 167 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prost"edky pro vodorovnou 

dopravu

T  12,22  306,00  3 739,32

Nakládání na dopravní prost"edky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

obruby

94*0.13=12,22 [A]

 164 997221815 Poplatek za ulo�ení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  424,40  74,60  31 660,24

424.4=424,40 [A]

 165 997221845 Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrch! na skládce 

(skládkovné)

T  280,90  124,40  34 943,96

280.9=280,90 [A]

 166 997221855 Poplatek za ulo�ení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  424,40  49,80  21 135,12
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424.4=424,40 [A]

P"esun sut  732 732,33997

  Vedlej�í rozpo!tové nákladyVRN
 168 979999995R FIXNÍ POLO�KA  35 000 K%, kontrolní zkou�ky nezávislou laborato"í na 

základ# podn#tu/po�adavku objednatele, statika 1x, lehká dynamická 

deska 3x, rovinatost pla

SADA  1,00  35 000,00  35 000,00

FIXNÍ POLO�KA  35 000 K%, kontrolní zkou�ky nezávislou laborato"í na základ# 

podn#tu/po�adavku objednatele, statika 2x, lehká dynamická deska 6x, rovinatost 

planograf 1x, la$ 2x, vývrty 3x

1=1,00 [A]

 169 979999999R Informa ní cedule  s logem SFDI a  základními údaji o stavb#, 1 x 1,5 m KUS  1,00  20 600,00  20 600,00

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

 170 988888881 R Dopravn# in�enýrská opat"ení - koordina ní  innost KPL.  1,00  33 000,00  33 000,00

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

 171 988888885 R Vyty ení ine�nýrských sítí v terénu KPL.  1,00  20 550,00  20 550,00

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

 172 988888886 R Geodetické práce, vyty ení stavby pro realizaci KPL.  1,00  29 000,00  29 000,00

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

 173 988888887 R Geodetické zam#"ení skute ného provedení stavby KPL.  1,00  40 000,00  40 000,00

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

 174 988888888 R Dokumentace skute ného provedení stavby KPL.  1,00  26 000,00  26 000,00

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

  Vedlej�í rozpo!tové náklady  204 150,00VRN
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 12 640 375,19Celkem:
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 Zemní práce1
 23 005724100 osivo sm#s travní parková KG  14,50  136,80  1 983,60

290*0.05=14,50 [A]

 29 026504999R Pyrus calleryana Chanticleer velikosti 12/14 cm, kmen 2,2, s balem KUS  4,00  4 664,20  18 656,80

4=4,00 [A]

 21 103715000 substrát zahradnický B VL M3  71,71  1 057,20  75 811,81

213.9*0.20+289.3*0.1=71,71 [A]

 32 103911000 k!ra mul ovací VL M3  32,09  1 026,10  32 927,55

213.9*0.15=32,09 [A]

 1 112101102 Kácení strom! listnatých D kmene do 500 mm KUS  2,00  2 394,30  4 788,60

Kácení strom! s od"ezáním kmene a s odv#tvením listnatých, pr!m#ru kmene p"es 

300 do 500 mm

2=2,00 [A]

 2 112111111 Spálení v#tví v�ech druh! strom! KUS  2,00  279,90  559,80

2=2,00 [A]

 3 112251221 Odstran#ní pa"ez! rovin# nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 

0,5 m

M2  0,39  3 109,40  1 212,67

3.14*0.5*0.5/4*2=0,39 [A]

 4 113106121 Rozebrání dla�eb nebo dílc! komunikací pro p#�í z betonových nebo 

kamenných dla�dic

M2  100,80  30,90  3 114,72

úsek 2P

42.4=42,40 [A]

úsek 3L

55.4=55,40 [B]

úsek 4L

3=3,00 [C]

Celkem: A+B+C=100,80 [D]

 5 113106123 Rozebrání dla�eb komunikací pro p#�í ze zámkových dla�dic M2  1 007,00  41,00  41 287,00

úsek 1L

309=309,00 [A]

úsek 1P

290.2=290,20 [B]
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úsek 2L

193.5=193,50 [C]

úsek 2P

19.3=19,30 [D]

úsek 3P

51.9=51,90 [E]

úsek 8L

23+48.5+51.6=123,10 [F]

úsek 8P

20=20,00 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 007,00 [H]

 6 113107122 Odstran#ní podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  1 168,90  195,30  228 286,17

1007+100.8+9+52.1=1 168,90 [A]

 7 113107131 Odstran#ní podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm M2  84,00  483,20  40 588,80

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# do 50 m2 z betonu 

prostého, o tl. vrstvy p"es 100 do 150 mm

84=84,00 [A]

 8 113107142 Odstran#ní podkladu pl do 50 m2 �ivi ných tl 100 mm M2  158,10  114,70  18 134,07

Odstran#ní podklad! nebo kryt! s p"emíst#ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s nalo�ením na dopravní prost"edek v plo�e jednotliv# do 50 m2 �ivi ných, 

o tl. vrstvy p"es 50 do 100 mm

úsek  4P

51.9=51,90 [A]

úsek 5P

14.5=14,50 [B]

úsek 6P

38.6=38,60 [C]

úsek 7P

48.3=48,30 [D]

úsek 8P

4.8=4,80 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=158,10 [F]

 9 113204111 Vytrhání obrub záhonových M  475,80  28,00  13 322,40
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1L

153+20=173,00 [A]

1P

126.6+5=131,60 [B]

2L

94=94,00 [C]

4P

8=8,00 [D]

6P

7=7,00 [E]

7P

9.6=9,60 [F]

8L 

20.7=20,70 [G]

8P

31.9=31,90 [H]

Mezisou et: A+B+C+D+E+F+G+H=475,80 [I]

 10 122202201 Odkopávky pro silnice objem do 100 m3 v hornin# t". 3 M3  76,49  101,90  7 794,33

1519*0.05+3*0.6*0.3=76,49 [A]

 11 130001101 Ztí�ení vykopávky v blízkosti pozemního vedení M3  15,20  307,80  4 678,56

76*0.2=15,20 [A]

 12 162301402 Vodorovné p"emíst#ní v#tví strom! listnatých do 5 km D kmene do 500 

mm

KUS  2,00  149,30  298,60

Vodorovné p"emíst#ní v#tví, kmen! nebo pa"ez! s nalo�ením, slo�ením a dopravou 

do 5000 m v#tví strom! listnatých, pr!m#ru kmene p"es 300 do 500 mm

2=2,00 [A]

 13 162301412 Vodorovné p"emíst#ní kmen! strom! listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

KUS  2,00  621,90  1 243,80

Vodorovné p"emíst#ní v#tví, kmen! nebo pa"ez! s nalo�ením, slo�ením a dopravou 

do 5000 m kmen! strom! listnatých, pr!m#ru p"es 300 do 500 mm

2=2,00 [A]

 14 162601101 Vodorovné p"emíst#ní do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 M3  76,49  109,80  8 398,60

76.49=76,49 [A]
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 15 162701109 P"íplatek k vodorovnému p"emíst#ní výkopku/sypaniny z horniny t". 1 a� 4 

ZKD 1000 m p"es 10000 m

M3  611,92  13,70  8 383,30

Vodorovné p"emíst#ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prost"edku, bez nalo�ení výkopku, av�ak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny t". 1 

a� 4 na vzdálenost P"íplatek k cen# za ka�dých dal�ích i zapo atých 1 000 m

76.49*8=611,92 [A]

 16 171201201 Ulo�ení sypaniny na skládky M3  76,49  11,90  910,23

76.49=76,49 [A]

 17 171201211 Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  137,68  49,80  6 856,46

76.49*1.8=137,68 [A]

 18 174201202 Zásyp jam po pa"ezech D pa"ez! do 500 mm KUS  2,00  128,90  257,80

Zásyp jam po pa"ezech výkopkem z horniny získané p"i dobývání pa"ez! s hrubým 

urovnáním povrchu zasypávky pr!m#ru pa"ezu p"es 300 do 500 mm

2=2,00 [A]

 19 181301101 Rozprost"ení ornice pl do 500 m2 v rovin# nebo ve svahu do 1:5 vrstva do 

100 mm

M2  289,30  30,80  8 910,44

289.3=289,30 [A]

 20 181301103 Rozprost"ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovin# nebo ve 

svahu do 1:5

M2  213,90  44,00  9 411,60

Rozprost"ení a urovnání ornice v rovin# nebo ve svahu sklonu do 1:5 p"i souvislé 

plo�e do 500 m2, tl. vrstvy p"es 150 do 200 mm

213.9=213,90 [A]

 22 181411141 Zalo�ení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovin# a ve 

svahu do 1:5

M2  289,30  17,40  5 033,82

trávníky  mezi sjezdy  Kú

76=76,00 [A]

za  obrubou po trase

56.3=56,30 [B]

mezi stezkou a  silnicí

157=157,00 [C]

Celkem: A+B+C=289,30 [D]

 24 181951102 Úprava plán# v hornin# t". 1 a� 4 se zhutn#ním M2  1 566,66  19,40  30 393,20
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1424.5+475.8*0.2+47=1 566,66 [A]

 25 184004415 Výsadba sazenic strom! v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 700 mm hl 

700 mm

KUS  4,00  684,10  2 736,40

4=4,00 [A]

 26 184004512 Výsadba sazenic strom! nebo ke"! do jamky D 250 mm hl 250 mm v 

kelímcích D nad 110 do 150 mm

KUS  1 076,80  68,40  73 653,12

(213.9+55.3)*4=1 076,80 [A]

 27 184004512 R Cotoneaster dammeri, poléhav# rostoucí stálezelený ke" dor!stající do 

vý�ky 0,1 - 0,2 m. (velikost rostliny - 10-20 cm, velikost kontejneru - 0,5 l)

KUS  1 100,00  33,60  36 960,00

1100=1 100,00 [A]

 28 184004917 P"íplatek za donesení hlíny do jamky D 700 mm hl 700 mm KUS  4,00  186,60  746,40

4=4,00 [A]

 30 184215133 Ukotvení kmene d"evin t"emi k!ly D do 0,1 m délky do 3 m, v etn# 

materiálu

KUS  4,00  597,00  2 388,00

4=4,00 [A]

 31 184911421 Mul ování rostlin k!rou tl. do 0,1 m v rovin# a svahu do 1:5 M2  213,90  31,10  6 652,29

213.9=213,90 [A]

 33 185804312 Zalití rostlin vodou plocha nad 20 m2 M3  50,00  311,00  15 550,00

50=50,00 [A]

 Zemní práce  711 930,941

 Vodorovné konstrukce4
 34 451572111 Lo�e pod potrubí otev"ený výkop z kameniva drobného  t#�eného M3  1,43  1 051,60  1 503,79

(9.3+5+14.3)*0.5*0.1=1,43 [A]

 Vodorovné konstrukce  1 503,794

 Komunikace5
 35 564851114 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 180 mm M2  84,70  184,10  15 593,27

84.7=84,70 [A]
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 36 564861111 Podklad ze �t#rkodrt# �D tl 200 mm M2  1 339,80  198,30  265 682,34

253.4+1171.1-84.7=1 339,80 [A]

 37 567122113 Podklad ze sm#si stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm M2  84,70  276,50  23 419,55

Podklad ze sm#si stmelené cementem SC bez dilata ních spár, s rozprost"ením a 

zhutn#ním SC C 8/10 (KSC I), po zhutn#ní tl. 140 mm

zesílení ve sjezdech

1.L

15+1.7*(5+5+8+7+4)=64,30 [A]

1.p

12*1.7=20,40 [B]

Celkem: A+B=84,70 [C]

 38 573111112 Post"ik �ivi ný infiltra ní s posypem z asfaltu mno�ství 1 kg/m2 M2  67,20  48,50  3 259,20

Post"ik infiltra ní PI z asfaltu silni ního s posypem kamenivem, v mno�ství 1,00 

kg/m2

67.2=67,20 [A]

 39 577124111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". I tl 35 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  30,00  163,70  4 911,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost"ením a se zhutn#ním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í"ky do 3 m t". I, po zhutn#ní tl. 35 mm

30=30,00 [A]

 40 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t". I tl 50 mm � do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  67,20  232,50  15 624,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost"ením a se zhutn#ním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu �í"ky do 3 m t". I, po zhutn#ní tl. 50 mm

67.2=67,20 [A]

 43 592451191B dla�ba zámková dle %SN EN 1338 slepecká 19,6*9,6*6 cm bílá s 

výstupky dle TN TZÚS 12.03.04

M2  156,20  569,90  89 018,38

1L

13.7=13,70 [A]

1P

18.3=18,30 [B]

2L

10.6=10,60 [C]
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2P

1.8=1,80 [D]

3L

7=7,00 [E]

3P

11.7=11,70 [F]

4P

12.7=12,70 [G]

5P

3.8=3,80 [H]

6L

3.4=3,40 [I]

6P

17.6=17,60 [J]

7P

30.2=30,20 [K]

8L 

11=11,00 [L]

8P

14.4=14,40 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=156,20 [N]

 44 592451192B dla�ba z um#lého kamene tl. 6 cm bílá pro um#lé vodící linie s drá�kami 

dle  TN TZÚS 12.03.06

M2  14,70  4 788,60  70 392,42

8+6.7=14,70 [A]

 45 592452030 dla�ba zámková I%KO barevná BÍLÁ 19,6x16,1x8 cm M2  27,20  749,60  20 389,12

Dla�dice betonové dla�ba zámková (%SN EN 1338) dla�ba zámková I%KO 1 m2=36 

kus! 19,6 x 16,1 x 8  barevná

(3*18+14)*0.4=27,20 [A]

 46 592452130 dla�ba zámková I%KO p"írodní 19,6x16,1x8 cm M2  1 238,37  180,90  224 021,13

(1424.5-156.2-14.7-27.2-47)*1.05=1 238,37 [A]

 41 596211210 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p#�í tl 80 mm skupiny A pl do 50 

m2

M2  253,40  231,90  58 763,46

1L

13.7=13,70 [A]

napojení
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27=27,00 [B]

1P

18.3=18,30 [C]

napojení

18=18,00 [D]

2L

10.6=10,60 [E]

2P

1.8=1,80 [F]

normální

24=24,00 [G]

3L

7=7,00 [H]

napojení

2=2,00 [I]

3P

11.7=11,70 [J]

4P

12.7=12,70 [K]

normální

11.8=11,80 [L]

5P

3.8=3,80 [M]

6L

3.4=3,40 [N]

6P

17.6=17,60 [O]

7P

30.2=30,20 [P]

8L 

11=11,00 [Q]

signální

7.2=7,20 [R]

8P

14.4=14,40 [S]

signální

7.2=7,20 [T]
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Mezisou et: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=253,40 [U]

 42 596211211 Kladení zámkové dla�by komunikací pro p#�í tl 80 mm skupiny A pl do 

100 m2

M2  1 171,10  231,90  271 578,09

1L

309.7+27=336,70 [A]

1P

275.3+18=293,30 [B]

2L

202.6=202,60 [C]

3L

67=67,00 [D]

3P

141.9=141,90 [E]

8L

77.5=77,50 [F]

8P

52.1=52,10 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 171,10 [H]

 Komunikace  1 062 651,965

 Trubní vedení8
 47 899231111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením m"í�e KUS  1,00  1 479,30  1 479,30

1=1,00 [A]

 48 899331111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením 

poklopu

KUS  12,00  1 380,10  16 561,20

12=12,00 [A]

 49 899431111 Vý�ková úprava uli ního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího 

hrnce, �oup#te nebo hydrantu

KUS  13,00  815,40  10 600,20

13=13,00 [A]

 Trubní vedení  28 640,708

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9
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 51 592173140 obrubník betonový zahradní p"írodní �edá ABZ 10/95 50x8x25 cm KUS  1 175,04  78,20  91 888,13

576*2*1.02=1 175,04 [A]

 57 592271001B �lab odvod'ovací betnový 100x16x16 cm, bez spádu dna KUS  39,00  2 363,20  92 164,80

39=39,00 [A]

 59 592271651B kryt �t#rbinový litinový,t".D400,�t#rbina 14 mm,dl. 500 mm KUS  79,00  995,00  78 605,00

39.5*2=79,00 [A]

 58 592271861B vpus$ odtoková betonová, 50x16x50 cm KUS  1,00  5 425,40  5 425,40

1=1,00 [A]

 60 592272051B uzav"ená  elní st#na z pozinkvané oceli 6x21,4 cm, KUS  3,00  261,20  783,60

3=3,00 [A]

 50 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s bo ní op#rou 

do lo�e z betonu prostého

M  576,00  210,00  120 960,00

1L

150.4=150,40 [A]

1P

163.9=163,90 [B]

2L

94=94,00 [C]

2P

37.6=37,60 [D]

3L

18=18,00 [E]

3P

32.9=32,90 [F]

4P

8=8,00 [G]

6P

7=7,00 [H]

7P

9.6=9,60 [I]

8L 

22.7=22,70 [J]

8P

31.9=31,90 [K]
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Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=576,00 [L]

 52 916991121 Lo�e pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dla�ebních kostek z betonu 

prostého

M3  6,62  2 630,60  17 414,57

576*0.23*0.05=6,62 [A]

 53 919112213 &ezání spár pro vytvo"ení kom!rky � 10 mm hl 25 mm pro t#snící zálivku 

v �ivi ném krytu

M  197,50  35,50  7 011,25

197.5=197,50 [A]

 54 919121213 T#sn#ní spár zálivkou za studena pro kom!rky � 10 mm hl 25 mm bez 

t#snicího profilu

M  197,50  105,70  20 875,75

Ut#sn#ní dilata ních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo �ivi ném 

krytu v etn# adhezního nát#ru bez t#snicího profilu pod zálivkou, pro kom!rky 

�í"ky 10 mm, hloubky 25 mm

 55 919735111 &ezání stávajícího �ivi ného krytu hl do 50 mm M  197,50  42,90  8 472,75

197.5=197,50 [A]

 56 935113211 Osazení odvod'ovacího betonového �labu s krycím ro�tem �í"ky do 200 

mm

M  39,50  426,70  16 854,65

27.5+12=39,50 [A]

 61 979054451 O i�t#ní vybouraných zámkových dla�dic s p!vodním spárováním z 

kameniva t#�eného

M2  47,00  39,70  1 865,90

47=47,00 [A]

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  462 321,809

 P"esun hmot99
 62 998223011 P"esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlá�d#ným T  535,79  128,00  68 581,12

535.79=535,79 [A]

 P"esun hmot  68 581,1299

P"esun sut 997
 63 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál! do 1 km T  617,60  22,80  14 081,28

beton
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261.8+27.3+19=308,10 [A]

kamenivo

274.7=274,70 [B]

ASFALT

34.8=34,80 [C]

Celkem: A+B+C=617,60 [D]

 64 997221559 P"íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál! T  617,60  7,40  4 570,24

617.6=617,60 [A]

 65 997221611 Nakládání suti na dopravní prost"edky pro vodorovnou dopravu T  342,90  110,30  37 821,87

beton

261.8+27.3+19=308,10 [A]

ASFALT

34.8=34,80 [B]

Celkem: A+B=342,90 [C]

 66 997221815 Poplatek za ulo�ení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  308,10  74,60  22 984,26

261.8+27.3+19=308,10 [A]

 67 997221845 Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrch! na skládce 

(skládkovné)

T  34,80  124,40  4 329,12

34.8=34,80 [A]

 68 997221855 Poplatek za ulo�ení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  274,70  49,80  13 680,06

274.7=274,70 [A]

P"esun sut  97 466,83997

 2 433 097,14Celkem:
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HODINOVE ZUCTOVACI SAZBYD10
 10 Pol10 Strojhodiny montá�ní plo�iny HOD  2,00  684,10  1 368,20

Strojhodiny montá�ní plo�iny

 8 Pol8 Demontaz stavajiciho zarizeni - ostatní HOD  6,00  360,70  2 164,20

Demontaz stavajiciho zarizeni - ostatní

 9 Pol9 Strojhodiny je"ábu HOD  2,00  684,10  1 368,20

Strojhodiny je"ábu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY  4 900,60D10

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBYD10
 46 Pol10 Strojhodiny montá�ní plo�iny HOD  11,00  646,80  7 114,80

Strojhodiny montá�ní plo�iny

 42 Pol42 Vyhledani pripojovaciho mista HOD  6,00  360,70  2 164,20

Vyhledani pripojovaciho mista

 43 Pol43 Napojeni na stavajici zarizeni HOD  16,00  311,00  4 976,00

Napojeni na stavajici zarizeni

 44 Pol44 Zabezpeceni pracoviste HOD  20,00  248,80  4 976,00

Zabezpeceni pracoviste

 45 Pol9 Strojhodiny je"ábu HOD  11,00  684,10  7 525,10

Strojhodiny je"ábu

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY  26 756,10D10

LED SVÍTIDLA ULI&NÍ - typ "A" DigiStreet Mini, BGP 761D11
 11 Pol11 BGP761, 1xLED65-4S/740, optika DN10, 42W, 6500lm, 4000K, 230V, 

ConstaFlux - konstantní sv#telný tok po dobu �ivota, Flat Glass, IP66, 

IK09

KS  2,00  14 863,20  29 726,40

BGP761, 1xLED65-4S/740, optika DN10, 42W, 6500lm, 4000K, 230V, ConstaFlux - 
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konstantní sv#telný tok po dobu �ivota, Flat Glass, IP66, IK09

LED SVÍTIDLA ULI&NÍ - typ "A" DigiStreet Mini, BGP 761  29 726,40D11

MONTÁ� - SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDD12
 12 Pol12 BGP761, na d"ík sto�áru (redukci) - montá� KS  1,00  435,30  435,30

BGP761, na d"ík sto�áru (redukci) - montá�

MONTÁ� - SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED  435,30D12

LED SVÍTIDLA P$ECHODOVÁ - typ "P"DigiStreet Mini, BGP 761D13
 13 Pol13 BGP761, LED-69-4S/757 DPR1 DGR CLO 62, optika DP-R1 

(pravostranné), 45W, 6300lm, 5700K, 230V, ConstaFlux - konstantní 

sv#telný tok po dobu �ivota, Flat Glass, I

KS  7,00  15 111,90  105 783,30

BGP761, LED-69-4S/757 DPR1 DGR CLO 62, optika DP-R1 (pravostranné), 45W, 

6300lm, 5700K, 230V, ConstaFlux - konstantní sv#telný tok po dobu �ivota, Flat 

Glass, IP66, IK09

 14 Pol14 BGP761, LED-69-4S/757 DPL1 DGR CLO 62, optika DP-L1 

(levostranné), 45W, 6300lm, 5700K, 230V, ConstaFlux - konstantní 

sv#telný tok po dobu �ivota, Flat Glass, IP

KS  1,00  15 111,90  15 111,90

BGP761, LED-69-4S/757 DPL1 DGR CLO 62, optika DP-L1 (levostranné), 45W, 

6300lm, 5700K, 230V, ConstaFlux - konstantní sv#telný tok po dobu �ivota, Flat 

Glass, IP66, IK09

LED SVÍTIDLA P$ECHODOVÁ - typ "P"DigiStreet Mini, BGP 761  120 895,20D13

P$ÍSP%VKY NA RECYKLACID14
 15 Pol15 P"ísp#vek na recyklaci svítidel KS  10,00  10,50  105,00

P"ísp#vek na recyklaci svítidel

 16 Pol16 P"ísp#vek na recyklaci sv#telných zdroj! KS  10,00  3,10  31,00

P"ísp#vek na recyklaci sv#telných zdroj!

P$ÍSP%VKY NA RECYKLACI  136,00D14
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STO�ÁR SILNI&NÍ BEZPATICOVÝ 3-STUP'OVÝD15
 17 Pol17 UZNB-159/108/89  - 9m, �árov# zinkovaný KS  3,00  11 057,20  33 171,60

UZNB-159/108/89  - 9m, �árov# zinkovaný

 18 Pol18 RS-89/600, sto�árová redukce 89/60 mm,  �árov# zinkovaný KS  3,00  808,50  2 425,50

RS-89/600, sto�árová redukce 89/60 mm,  �árov# zinkovaný

STO�ÁR SILNI&NÍ BEZPATICOVÝ 3-STUP'OVÝ  35 597,10D15

STO�ÁR P$ECHODOVÝ BEZPATICOVÝ 3-STUP'OVÝD16
 19 Pol19 PB6-133/108/89  - 6.8m, �árov# zinkovaný KS  5,00  8 297,30  41 486,50

PB6-133/108/89  - 6.8m, �árov# zinkovaný

 20 Pol20 PC6-159/133/114  - 6.8m, �árov# zinkovaný KS  2,00  9 017,40  18 034,80

PC6-159/133/114  - 6.8m, �árov# zinkovaný

STO�ÁR P$ECHODOVÝ BEZPATICOVÝ 3-STUP'OVÝ  59 521,30D16

VÝLO�NÍK ROVNÝ P$ECHODOVÝ (1-ramenný)D17
 21 Pol21 PDB1-2000/89, na pr!m#r sto�áru 89mm, délka 2000mm, d=60mm, 

�árov# zinkovaný

KS  5,00  2 350,80  11 754,00

PDB1-2000/89, na pr!m#r sto�áru 89mm, délka 2000mm, d=60mm, �árov# 

zinkovaný

 22 Pol22 PDC1-2500/114, na pr!m#r sto�áru 114mm, délka 2500mm, d=60mm, 

�árov# zinkovaný

KS  1,00  2 674,10  2 674,10

PDC1-2500/114, na pr!m#r sto�áru 114mm, délka 2500mm, d=60mm, �árov# 

zinkovaný

 23 Pol23 PDC1-3000/114, na pr!m#r sto�áru 114mm, délka 3000mm, d=60mm, 

�árov# zinkovaný

KS  1,00  3 047,30  3 047,30

PDC1-3000/114, na pr!m#r sto�áru 114mm, délka 3000mm, d=60mm, �árov# 

zinkovaný
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VÝLO�NÍK ROVNÝ P$ECHODOVÝ (1-ramenný)  17 475,40D17

ATYPICKÝ T$MENOVÝ VÝLO�NÍK ZALOMENÝ P$ECHODOVÝ (1-ramenný)D18
 24 Pol24 na pr!m#r sto�áru 89mm, délka 2500mm, d=60mm, zalomení na konci 

cca 30st., �árov# zinkovaný

KS  1,00  3 980,10  3 980,10

na pr!m#r sto�áru 89mm, délka 2500mm, d=60mm, zalomení na konci cca 30st., 

�árov# zinkovaný

ATYPICKÝ T$MENOVÝ VÝLO�NÍK ZALOMENÝ P$ECHODOVÝ (1-ramenný)  3 980,10D18

OCHRANNÁ MAN�ETA PLASTOVÁ (na sto�áry)D19
 25 Pol25 OMP133, d=133mm KS  5,00  472,60  2 363,00

OMP133, d=133mm

 26 Pol26 OMP159, d=159mm KS  5,00  597,00  2 985,00

OMP159, d=159mm

OCHRANNÁ MAN�ETA PLASTOVÁ (na sto�áry)  5 348,00D19

POJISTKOVÁ VLO�KAD20
 29 Pol29 Pojistka závitová E27 - 6A KS  13,00  31,10  404,30

Pojistka závitová E27 - 6A

POJISTKOVÁ VLO�KA  404,30D20

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODI&EM PED21
 30 Pol30 CYKY-J 3x1.5 mm2 , voln# M  120,00  27,40  3 288,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , voln#

 31 Pol31 CYKY-J 4x10 mm2 , pevn# M  240,00  134,30  32 232,00

CYKY-J 4x10 mm2 , pevn#
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KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODI&EM PE  35 520,00D21

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝD22
 33 Pol33 FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevn# M  150,00  73,40  11 010,00

FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevn#

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ  11 010,00D22

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝD23
 34 Pol34 FeZn-D10 (0,62kg/m), pevn# M  20,00  59,70  1 194,00

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevn#

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ  1 194,00D23

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEM'OVACÍD24
 35 Pol35 SR2b pro pásek 30x4mm KS  10,00  69,70  697,00

SR2b pro pásek 30x4mm

 36 Pol36 SR3b spoj pásek-drát KS  20,00  67,20  1 344,00

SR3b spoj pásek-drát

 37 Pol37 SP p"ipojovací KS  10,00  63,40  634,00

SP p"ipojovací

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEM'OVACÍ  2 675,00D24

INSTALA&NÍ TRUBKY OHEBNÉ PLASTOVÉ DVOUPLÁ�(OVÉ KORUGOVANÉD25
 38 Pol38 TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁ�(OVÁ (110/94mm) M  105,00  63,40  6 657,00

TRUBKA OHEBNÁ DVOUPLÁ�(OVÁ (110/94mm)

INSTALA&NÍ TRUBKY OHEBNÉ PLASTOVÉ DVOUPLÁ�(OVÉ KORUGOVANÉ  6 657,00D25
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INSTALACE JINÝCH ZA$ÍZENÍD26
 39 Pol39 Demontá� a zp#tná montá� stávajících informa ních zna ek KS  2,00  435,30  870,60

Demontá� a zp#tná montá� stávajících informa ních zna ek

 40 Pol40 Demontá� a zp#tná montá� stávajícího bezdrátového rozhlasu set  1,00  932,80  932,80

Demontá� a zp#tná montá� stávajícího bezdrátového rozhlasu

 41 Pol41 Demontá� a zp#tná montá� stávajícího rychlostního radaru set  1,00  1 554,70  1 554,70

Demontá� a zp#tná montá� stávajícího rychlostního radaru

INSTALACE JINÝCH ZA$ÍZENÍ  3 358,10D26

KOORDINACE POSTUPU PRACID27
 47 Pol45 S ostatnimi profesemi HOD  10,00  360,70  3 607,00

S ostatnimi profesemi

KOORDINACE POSTUPU PRACI  3 607,00D27

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500D28
 48 Pol46 Revizni technik HOD  16,00  373,10  5 969,60

Revizni technik

 49 Pol47 Spoluprace s reviz.technikem HOD  8,00  323,40  2 587,20

Spoluprace s reviz.technikem

 50 Pol48 Podru�ný materiál KPL  1,00  1 243,80  1 243,80

Podru�ný materiál

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500  9 800,60D28

SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDD3
 1 Pol1 BGP761, 42W, na výlo�ník KS  1,00  211,40  211,40

BGP761, 42W, na výlo�ník
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SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED  211,40D3

VYTÝ&ENÍ TRATID30
 51 Pol49 Kabelové vedení v zastaveném prostoru KM  0,21  1 554,70  326,49

Kabelové vedení v zastaveném prostoru

VYTÝ&ENÍ TRATI  326,49D30

SEJMUTÍ DRNUD31
 52 Pol50 Ná"ez drnu,nalo�ení,odvoz M2  12,00  6,20  74,40

Ná"ez drnu,nalo�ení,odvoz

SEJMUTÍ DRNU  74,40D31

$EZÁNÍ SPÁRYD32
 53 Pol51 V asfaltu nebo betonu - 8-10cm M  72,00  99,50  7 164,00

V asfaltu nebo betonu - 8-10cm

$EZÁNÍ SPÁRY  7 164,00D32

BOURANÍ �IVI&NÝCH POVRCH)D33
 54 Pol52 Síla vrstvy 8-10cm M2  18,00  80,90  1 456,20

Síla vrstvy 8-10cm

BOURANÍ �IVI&NÝCH POVRCH)  1 456,20D33

JÁMA PRO STO�ÁRY VER.OSV%TLENÍ O OBJEMU DO 2 m3D34
 55 Pol53 Zemina t"ídy 3,ru n# M3  5,00  2 089,60  10 448,00

Zemina t"ídy 3,ru n#

JÁMA PRO STO�ÁRY VER.OSV%TLENÍ O OBJEMU DO 2 m3  10 448,00D34
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POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STO�ÁR VENKOVNÍHO OSV%TLENÍ Z BETONU t". B15 - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍD35
 56 Pol54 D 300x800 mm, 600x600x900mm KS  5,00  2 238,80  11 194,00

D 300x800 mm, 600x600x900mm

 57 Pol55 D 300x1000 mm, 600x600x1100mm KS  2,00  3 296,00  6 592,00

D 300x1000 mm, 600x600x1100mm

 58 Pol56 D 300x1200mm, 800x800x1300mm KS  3,00  3 557,20  10 671,60

D 300x1200mm, 800x800x1300mm

POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STO�ÁR VENKOVNÍHO OSV%TLENÍ Z BETONU t". 
B15 - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ

 28 457,60D35

VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLA�BYD36
 59 Pol57 Zámková dla�ba M2  48,00  99,50  4 776,00

Zámková dla�ba

VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLA�BY  4 776,00D36

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHYD37
 60 Pol58 Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 460mm M  135,00  217,70  29 389,50

Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 460mm

 61 Pol59 Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 800mm M  35,00  217,70  7 619,50

Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 800mm

 62 Pol60 Zemina t"ídy 4, �í"e 500mm,hloubka 1370mm M  36,00  360,70  12 985,20

Zemina t"ídy 4, �í"e 500mm,hloubka 1370mm

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY  49 994,20D37

Z$ÍZENÍ KABELOVÉHO LO�ED38
 63 Pol61 Z kopaného písku, bez zakrytí, �í"e do 65cm,tlou�$ka 10cm M  170,00  56,00  9 520,00
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Z kopaného písku, bez zakrytí, �í"e do 65cm,tlou�$ka 10cm

Z$ÍZENÍ KABELOVÉHO LO�E  9 520,00D38

KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVCD39
 64 Pol62 PVC 300mm,  ervená M  170,00  11,20  1 904,00

PVC 300mm,  ervená

KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC  1 904,00D39

OSV%TLOVACÍ  STO�ÁR ULI&NÍ PATICOVÝD4
 2 Pol2 9m - demontá� KS  1,00  3 109,50  3 109,50

9m - demontá�

OSV%TLOVACÍ  STO�ÁR ULI&NÍ PATICOVÝ  3 109,50D4

K$I�OVATKA SE SILOVÝM KABELEMD40
 65 Pol63 Polo�ení bet.�labu v .zakrytí KS  4,00  261,20  1 044,80

Polo�ení bet.�labu v .zakrytí

K$I�OVATKA SE SILOVÝM KABELEM  1 044,80D40

ZÁHOZ JÁMY, UP%CHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHUD41
 66 Pol64 V zemine t"ídy 3-4 M3  1,00  149,30  149,30

V zemine t"ídy 3-4

ZÁHOZ JÁMY, UP%CHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU  149,30D41

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU - PODKLADOVÁ A VRCHNÍ VRSTVAD42
 67 Pol65 Do rostlé zeminy bez bedn#ní M3  5,40  2 089,60  11 283,84

Do rostlé zeminy bez bedn#ní
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ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU - PODKLADOVÁ A VRCHNÍ VRSTVA  11 283,84D42

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHYD43
 68 Pol66 Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 260mm M  135,00  43,50  5 872,50

Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 260mm

 69 Pol67 Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 600mm M  35,00  43,50  1 522,50

Zemina t"ídy 3, �í"e 350mm,hloubka 600mm

 70 Pol68 Zemina t"ídy 4, �í"e 500mm,hloubka 1100mm M  36,00  105,70  3 805,20

Zemina t"ídy 4, �í"e 500mm,hloubka 1100mm

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY  11 200,20D43

ÚPRAVA POVRCHUD44
 71 Pol69 Polo�eni drnu M2  12,00  6,20  74,40

Polo�eni drnu

 72 Pol70 Provizorní úprava terénu v zemina t"ídy 3 M2  59,50  33,60  1 999,20

Provizorní úprava terénu v zemina t"ídy 3

 73 Pol71 Provizorní úprava terénu v zemina t"ídy 4 M2  18,00  33,60  604,80

Provizorní úprava terénu v zemina t"ídy 4

ÚPRAVA POVRCHU  2 678,40D44

ODVOZ ZEMINYD45
 74 Pol72 Do vzdálenosti 10 km M3  16,80  205,20  3 447,36

Do vzdálenosti 10 km

ODVOZ ZEMINY  3 447,36D45

VÝLO�NÍK OBLOUKOVÝ ULI&NÍD5



ASPE 9 Strana: 12

3.6.1.10

Modernizace silnice II/298 Sezemice

SO 401 VE$EJNÉ OSV%TLENÍ

SO 401 VE$EJNÉ OSV%TLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

401

401

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 3 Pol3 2.0m KS  1,00  435,30  435,30

2.0m

VÝLO�NÍK OBLOUKOVÝ ULI&NÍ  435,30D5

OstatníD50
 75 pol100 PPV 6,00% z montá�e: materiál + práce KPL  1,00  23 820,10  23 820,10

PPV 6,00% z montá�e: materiál + práce

 76 pol101 PPV 1,00% z nát#r! a zemních prací KPL  1,00  1 439,20  1 439,20

 77 pol102 Dodav. dokumentace KPL  1,00  6 965,20  6 965,20

 78 pol103 Rizika a poji�t#ní KPL  1,00  19 154,20  19 154,20

 79 pol104 Opravy v záruce KPL  1,00  8 084,60  8 084,60

Ostatní  59 463,30D50

Vedlej�í nákladyD51
 80 pol200 GZS KPL  1,00  11 069,70  11 069,70

GZS

 81 pol201 Provozní vlivy KPL  1,00  4 975,10  4 975,10

Provozní vlivy

Vedlej�í náklady  16 044,80D51

PATICE ULI&NÍD6
 4 Pol4 litinová KS  1,00  105,70  105,70

litinová

PATICE ULI&NÍ  105,70D6

STO�ÁROVÁ VÝZBROJD7
 5 Pol5 SR - svorkovnice - demontá� KS  1,00  18,70  18,70
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SR - svorkovnice - demontá�

STO�ÁROVÁ VÝZBROJ  18,70D7

STO�ÁROVÁ VÝZBROJD7
 27 Pol27 SR 721-27Cu - 1xE27, 4xM8/35mm2 KS  9,00  1 057,20  9 514,80

SR 721-27Cu - 1xE27, 4xM8/35mm2

 28 Pol28 SR 724-27Cu - 4xE27, 4xM8/35mm2 KS  1,00  1 107,00  1 107,00

SR 724-27Cu - 4xE27, 4xM8/35mm2

STO�ÁROVÁ VÝZBROJ  10 621,80D7

UKON&ENÍ VODI&) NA SVORKOVNICID8
 6 Pol6 Odpojení vodi ! do  25 mm2 KS  4,00  31,10  124,40

Odpojení vodi ! do  25 mm2

UKON&ENÍ VODI&) NA SVORKOVNICI  124,40D8

UKON&ENÍ VODI&) NA SVORKOVNICID8
 32 Pol32 do 16 mm2 KS  108,00  31,10  3 358,80

do 16 mm2

UKON&ENÍ VODI&) NA SVORKOVNICI  3 358,80D8

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEM'OVACÍD9
 7 Pol7 Odpojení svorky SP (p"ipojovací) KS  1,00  18,70  18,70

Odpojení svorky SP (p"ipojovací)

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEM'OVACÍ  18,70D9
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Modernizace silnice II/298 Sezemice

SO 401 VE$EJNÉ OSV%TLENÍ

SO 401 VE$EJNÉ OSV%TLENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

401

401

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 616 434,69Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  199 951,20Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  241 940,95Cena s daní:

K  41 989,75DPH:

K  199 951,20Cena celková:

K  199 951,20Základní cena:

SWIETELSKY stavební s.r.o.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

Rozpo!et:

Modernizace silnice II/298 Sezemice

DIO

Objekt: DIO

Stavba: Sez298

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.10

Modernizace silnice II/298 Sezemice

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9
 1 913121111 Montá� a demontá� do asné dopravní zna ky kompletní základní KUS  422,00  18,70  7 891,40

objízdná trasa

36=36,00 [A]

Mezisou et: A=36,00 [B]

uzáv"ra  v míst"

26=26,00 [C]

 áste né omezení

12*2*15=360,00 [D]

Mezisou et: C+D=386,00 [E]

Celkem: A+C+D=422,00 [F]

 2 913121112 Montá� a demontá� do asné dopravní zna ky kompletní zv#t�ené KUS  12,00  31,10  373,20

objízdná trasa

12=12,00 [A]

 3 913121211 P"íplatek k do asné dopravní zna ce kompletní základní za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  4 940,00  10,00  49 400,00

objízdná trasa

36*90=3 240,00 [A]

Mezisou et: A=3 240,00 [B]

uzáv"ra  v míst"

26*10=260,00 [C]

 áste né omezení

12*2*60=1 440,00 [D]

Mezisou et: C+D=1 700,00 [E]

Celkem: A+C+D=4 940,00 [F]

 4 913121212 P"íplatek k do asné dopravní zna ce kompletní zv#t�ené za první a ZKD 

den pou�ití

KUS  1 080,00  12,40  13 392,00

objízdná trasa

12*90=1 080,00 [A]

 5 913221112 Montá� a demontá� do asné dopravní zábrany Z2 sv#telné �í"ky 2,5 m s 

5 sv#tly

KUS  41,00  31,10  1 275,10

uzáv"ra v míst"

11*1=11,00 [A]

 áste né omezení

1*2*15=30,00 [B]
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3.6.1.10

Modernizace silnice II/298 Sezemice

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=41,00 [C]

 6 913221212 P"íplatek k do asné dopravní zábran# Z2 sv#telné �í"ky 2,5m s 5 sv#tly 

za první a ZKD den pou�ití

KUS  230,00  62,20  14 306,00

uzáv"ra v míst"

11*10=110,00 [A]

 áste né omezení

1*2*60=120,00 [B]

Celkem: A+B=230,00 [C]

 7 913321111 Montá� a demontá� do asné dopravní sm#rové desky základní Z4 KUS  600,00  18,70  11 220,00

 áste né omezení v míst"

2*20*15=600,00 [A]

 8 913321211 P"íplatek k do asné sm#rové desce základní Z4 za první a ZKD den 

pou�ití

KUS  2 400,00  12,40  29 760,00

2*20*60=2 400,00 [A]

 9 913331115 Montá� a demontá� do asného dopravní signální svítilny EKO v etn# 

akumulátoru

KUS  205,00  24,90  5 104,50

uzáv"ra v míst"

11*5*1=55,00 [A]

 áste né omezení

5*2*15=150,00 [B]

Celkem: A+B=205,00 [C]

 10 913331215 P"íplatek k do asné signální svítiln# EKO v etn# akumulátoru za první a 

ZKD den pou�ití

KUS  1 150,00  14,90  17 135,00

uzáv"ra v míst"

11*5*10=550,00 [A]

 áste né omezení

5*2*60=600,00 [B]

Celkem: A+B=1 150,00 [C]

 11 913411111 Montá� a demontá� mobilní semaforové soupravy se 2 semafory KUS  30,00  186,60  5 598,00

 áste né omezení

1*2*15=30,00 [A]

 12 913411211 P"íplatek k do asné mobilní semaforové souprav# se 2 semafory za 

první a ZKD den pou�ití

KUS  120,00  311,00  37 320,00

 áste né omezení
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Modernizace silnice II/298 Sezemice

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

p"echodné dopravní zna!ení a  úprava objízdných tras

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

Sez298

DIO

DIO

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po".!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

1*2*60=120,00 [A]

 13 913911113 Montá� a demontá� akumulátoru do asného dopravního zna ení 

olov#ného 12 V/180 Ah

KUS  30,00  24,90  747,00

 áste né omezení

1*2*15=30,00 [A]

 14 913911122 Montá� a demontá� do asného zásobníku ocelového na akumulátor a 

"ídící jednotku

KUS  30,00  24,90  747,00

2*15=30,00 [A]

 15 913911213 P"íplatek k do asnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den 

pou�ití

KUS  120,00  18,70  2 244,00

2*60=120,00 [A]

 16 913911222 P"íplatek k do asnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a 

ZKD den pou�ití

KUS  120,00  18,70  2 244,00

2*60=120,00 [A]

 17 913921131 Do asné omezení platnosti zakrytí základní dopravní zna ky KUS  12,00  87,10  1 045,20

12=12,00 [A]

 18 913921132 Do asné omezení platnosti odkrytí základní dopravní zna ky KUS  12,00  12,40  148,80

12=12,00 [A]

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  199 951,209

 199 951,20Celkem:








