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1. Základní informace 
 

1.1. Základní informace 
 

Název stavby  „Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká 

Třebová“ 
  

Místo stavby  Pardubický kraj  

 
 k.ú. Litomyšl, Němčice u České Třebové, Zhoř u 
České Třebové, Česká Třebová 

  Číslo pozemku silnice II/358 v délce cca 11,970 km v úseku Litomyšl – 
Němčice – Zhoř – Česká Třebová. Začátek stavby je 
v průsečné křižovatce silnic I/35, II/358 a II/359, konec 
stavby v průsečné křižovatce se silnic I/14, II/358 a 
III/31512 

 

Zadavatel stavby  Pardubický kraj 

  Komenského náměstí 125 

  532 11 Pardubice 

 IČ: 70892822  

 

 DIČ: CZ70892822 

 Kontaktní osoba : 

 
 

 

  

Projektant Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Sokolovská  100/94, 186 00  Praha 8 

  IČ: 45797170 

  DIČ: CZ45797170 

 Kontaktní osoba: 

 

Ing. Michal Jonáš 

Tel.: 545 425 233, 602 218 638 

e-mail: michal.jonas@rhdhv.com   

Koordinátor BOZP ve fázi DSP a PDPS Kittlik s.r.o. 
Vodárenská 1915, 272 01 Kladno 

 IČ: 03368637 

 

DIČ: CZ03368637 

Kontaktní osoba : 

Ing. Martin Kučera 

tel.: 773 132 527  

 e-mail: kucik.m@volny.cz  

Zahájení stavby 2017 

Předpokládaná doba realizace do 2018 

Technický dozor investora  
 

  
  

Generální zhotovitel  
  
  

  

Hlavní stavbyvedoucí  
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1.2. Přehled zhotovitelů a odpovědných osob – záznamy o seznámení se s plánem BOZP 

 

Zadavatel: 
  Pardubický kraj  

 

 Komenského náměstí 125 

 532 11 Pardubice  

 IČ: 70892822  

  Datum: 

 Odpovědná osoba: Podpis odpovědné osoby : 

 Generální zhotovitel a další zhotovitelé:  

 

 

 

  

  

  Datum : 

 Odpovědná osoba : Podpis odpovědné osoby : 

  Datum : 

 Odpovědná osoba : Podpis odpovědné osoby : 

  Datum : 

 Odpovědná osoba : Podpis odpovědné osoby : 

  Datum : 

 Odpovědná osoba : Podpis odpovědné osoby : 

  Datum : 

 Odpovědná osoba : Podpis odpovědné osoby : 

  Datum : 

 Odpovědná osoba : Podpis odpovědné osoby : 
    

Odpovědné osoby generálního zhotovitele a dalších zhotovitelů svým podpisem prohlašují, že byli 
seznámeni s tímto plánem BOZP pro „Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová“ 
platným k datu převzetí, byly jim sděleny opatření pro případ mimořádných událostí a byly jim 
zodpovězeny všechny dotazy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na tomto pracovišti. 

 
Odpovědní pracovníci prohlašují, že se jimi budou řídit a seznámí s nimi své podřízené před 
nástupem na pracoviště. 
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1.3. Přehled aktualizací plánu BOZP 
 
 

Označení 

  

Datum 

  

Předmět 

  

Platnost 

 

        

 aktualizace   předání   změny   od  
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1.4. Popis objektu a stavebních prací 
 

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládaný rozsah prací 
 

Stavba řeší modernizaci silnice II/358 v délce cca 11,970 km v úseku Litomyšl – Němčice – Zhoř – 

Česká Třebová. Začátek stavby je v průsečné křižovatce silnic I/35, II/358 a II/359, konec stavby 

v průsečné křižovatce se silnic I/14, II/358 a III/31512.  

Řešený úsek modernizace obsahuje: Částečně bude provedena výměna celé konstrukce vozovky, 

částečně jen výměny asfaltových vrstev vozovky. V celém rozsahu komunikace je řešeno odvodnění 

komunikace. V rámci zvýšení bezpečnosti chodců jsou v intravilánech měst upravovány přechody pro 

chodce do souladu normou, vč. jejich osvětlení, upravovány geometrie křižovatek tak, aby více vedly 

ke snížení rychlostí, ve vhodných místech je zúžena šířka jízdních pruhů tak, aby vniklý prostor byl 

využit chodci či jinou funkcí. Součástí modernizace je i úprava autobusových zálivů. Bude provedeno 

doplnění svodidel, obnoveno a doplněno značení směrového vedení vozovky (směrovací sloupky a 

desky). Bude provedena celková obnova nevyhovujícího svislého dopravního značení. 

V Němčicích a Zhoři budou vybudovány opěrné zdi pro zajištění nestabilního tělesa silnice. 

Součástí modernizace je rovněž oprava mostku (km 1,746) a rekonstrukce mostu ev.č. 358-019 z roku 

1972 (km 3,350). 

 
Podmínky regulačního plánu či územního plánu jsou splněny. 
 

2. Obecně 
 

2.1. Účel plánu BOZP 
 

Účelem tohoto plánu BOZP je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí zaměstnanců 
a dalších osob na staveništi „Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová“ a v jeho těsné 
blízkosti, zamezit vzniku mimořádných událostí, kterými může dojít k ohrožení zdraví osob, případně 
ohrožení životního prostředí. 
 
Tento plán BOZP byl zpracován v souladu s platnými právními a ostatními předpisy (viz. příloha č. 1) 
 

2.2. Rozsah platnosti plánu BOZP 
 

Tento plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je zpracován. S jeho obsahem 
musí být seznámeni všichni odpovědní zástupci zhotovitelů stavby. Dále s plánem BOZP 
stavbyvedoucí seznámí všechny zaměstnance a osoby podílející se na realizaci stavby. 
 

2.3. Povinnost určení koordinátora BOZP 
 

Vzhledem k udanému počtu zaměstnavatelů a dalších okolností zadavatelem stavby, dochází 

k naplnění § 14, zákona č. 309/2006 Sb., a byl ustanoven koordinátor BOZP. 

Vzhledem k udanému počtu zaměstnanců generálním zhotovitelem a  dalšími  zhotoviteli dochází 

k naplnění § 15, zákona č. 309/2006 Sb., odst. č.1, písm. b). 
 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyplývá, že je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 
o zahájení prací danému oblastnímu inspektorátu práce a zajistit zpracování plánu BOZP. 
 

 
 
 
 



 
 

Plán BOZP pro fázi DSP a PDPS „Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová“ 

 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, v 
rámci stavební akce „Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová“: 
 
 

1. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
 

 

2.4. Povinnost zpracování plánu BOZP 
 

Vzhledem k udanému počtu zaměstnanců všemi zhotoviteli a také dle předpokládaných prací dochází 
ve smyslu odst. č.1 a 2, § 15, zákona č. 309/2006 Sb., a přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
k povinnosti zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

2.5. Oznámení o zahájení stavby 
 

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést 
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. 
 

 

Oblastní inspektorát příslušný dle místa staveniště: 

  
 

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci 

Králové 

Říční 1195 

501 01 Hradec Králové 
 

 
 

2.6. Povinnosti zhotovitelů a ostatních osob před zahájením stavby 
 

Zhotovitel stavby je povinen 
 

A) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které zvolil,  

B) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 

Jiná fyzická osoba (OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení stavby a která 
nezaměstnává zaměstnance je povinna 
 

A) poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů 
nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. 
Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 
pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, 
které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších 
fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.  

B) dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k 
podnětům koordinátora,  
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C) používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí, 
splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,  

D) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a 
tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 

 

 

 

2.7. Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby 
 

Koordinátor je při realizaci stavby povinen 

 

A) Bez zbytečného odkladu 
 

1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací, 

 
2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

 
3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně 

přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,  
B) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 
povolání,  

C) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,  

D) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,  
E) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy,  

F) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

G) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor 
stavebníka,  

H) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,  
I) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizuje jejich konání,  
J) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků,  
K) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na 

něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
tyto nedostatky odstraněny. 
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3. Situační nákres staveniště 
 

3.1. Poloha staveniště 
 
Staveniště je vyznačeno v DSP v souhrnném řešení stavby,  v Celkové přehledné situaci (příl. č. B 1) a 
podrobně v Koordinačních situacích stavby (příl. č. B 3.1 až B 3.12).  
 
 
 

4.Dopravně – provozní řešení staveniště 

 

 

 

4.1. Využití komunikací pro účely stavby 
 
Jako vjezd na staveniště pro dopravní prostředky zhotovitelů je určena příjezdová cesta z komunikací 
určených ZOV – souhrnné řešení stavby E. 
 
Zhotovitelé, jež budou vjíždět svými dopravními prostředky do staveniště, musí dbát zvýšené 
opatrnosti vzhledem ke zvýšenému výskytu osob a také k okolnosti, že na dotčeném místě se nachází 
hospodářské vjezdy třetích osob, a že je uvažováno provádění prací i v režimu „omezeného provozu“. 

 

K parkování lze používat pouze míst k tomu vyčleněných zadavatelem, které nesmí být v rozporu 

s DIO a DIR k povolení o zvláštním užívání komunikace v průběhu stavby. 
 
 

4.2. Nakládka a vykládka materiálu, jeho uložení 

Jako prostory pro nakládku, vykládku a také uložení materiálu jsou určeny zadavatelem plochy pouze 

v prostoru staveniště stavebních úprav, které bylo definováno při předání staveniště. 

Na skladovací plochy zhotovitele mimo areál staveniště na soukromých pozemcích zhotovitele nebo 

třetích osob se tento plán nevztahuje.  

Místo, kde bude materiál uložen, stejně jako celé staveniště, musí být zajištěno proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a ohrazeno do výšky nejméně 1,8m. Označení hranic místa uložení 

materiálu a staveniště musí být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a zhotovitel musí  

určit lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zhotovitel zajistí označení těchto míst pro skladování a 

také  všech  vstupů,  které  k  nim  vedou,  příslušnou  bezpečnostní  značkou  „Zákaz  vstupu 

nepovolaných osob“. 

Při couvání a zajíždění vozidel na staveniště z důvodu nakládky a vykládky materiálu bude 

vyčleněn jeden zaměstnanec zhotovitele, který po dobu manipulace s materiálem zajistí řízení 

provozu na pozemní komunikaci a střežení ohrožených prostor. Tento zaměstnanec musí být 

vybaven reflexní vestou s vysokou viditelností. Nakládka a vykládka materiálu musí být vždy 

prováděna po vyloučení pohybu pěších a provozu vozidel v ohroženém prostoru. 

Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. Vázat materiál na 

zdvihací zařízení může pouze osoba, která je v této činnosti náležitě poučená a proškolená. Bezpečný 

přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován 

podle podmínek stanovených výrobcem na dostatečně rovném a únosném povrchu. Musí být uložen 

tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany a klíny musí být zajištěn, aby se nemohl materiál převrátit, 

sklopit, posunout či kutálet. 
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4.3. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 

Při realizaci stavby se předpokládá přístup třetích osob do prostor dotčených stavbou - zejména 

veřejnosti. Z toho důvodu musí být staveniště náležitě zajištěno, zejména těmito opatřeními: 

  

  

  

1. Místo, kde bude materiál uložen, musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných fyzických 

  osob a ohrazeno do výšky nejméně 1,8m. 

2.  Celé staveniště a jednotlivá vzniklá pracoviště budou po celou dobu stavby zabezpečena 

proti vstupu nepovolaných osob.   

  Venkovní část staveniště musí být souvisle oplocena ve výši nejméně 1,8 m ve vzdálenosti 

  nejméně 2 m od paty dočasné stavební konstrukce – výkopu; oplocení musí být pevné a 

  stabilní. Musí být trvale zabezpečen průchod do objektu. 

3.  „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „Riziko úrazu“ stejně jako další bezpečnostní 

  tabulky upozorňující na nebezpečí vyskytující se na staveništi, musí být  umístěny 

  přiměřeně po celém obvodu staveniště. 

4. Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. 

  

  

 

  

  

  

Přímo na staveniště bude mít kromě zaměstnanců zhotovitelů přístup také zástupce stavebníka 

konajícího dohled nad prováděnými pracemi, projektant konající autorský dozor, koordinátor BOZP a 

další osoby zadavatele. Předpokládat lze rovněž provedení státního stavebního dohledu. Pro tyto 

případy budou na staveništi připraveny ochranné pomůcky (přilby a výstražné reflexní vesty) a 

pracovníci konající kontrolu stavby budou používat obuv odpovídající z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví realizovaným pracím.   
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5. Zařízení staveniště 
 

5.1. Řešení zařízení staveniště 
 

Jako zařízení staveniště budou využity prostory uvnitř staveniště jako mobilní (skladovací, kancelář, 
šatny - denní místnost pro pracovníky, sociální zařízení apod.). Kapacita a velikost ZS musí odpovídat 
největšímu počtu pracovníků na stavbě. Pro potřeby zařízení staveniště není uvažováno s budováním 
sprch. 
Dopravu pracovníků na stavbu zajišťuje zhotovitel. Předpokládá se maximální počet pracovníků 15 – 
20 včetně techniků a jednoho stavbyvedoucího. 
 

5.2. Dočasné přípojky energií 
 

Elektřina nebude napojena na stávající přívod, který není dostupný na staveništi, přičemž jsou 

uvažovány mobilní centrály. V případě připojení na stávající rozvod musí být odpovídat příslušným 

ČSN a Výchozí revizi el. Zařízení. 
 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena a musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů, musí provedena a používána takovým způsobem, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny 
před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
 

Případný hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 

Elektrické prozatímní zařízení může být uvedeno do provozu pouze po jeho odborném ověření 
revizí dle ČSN 331500. 

 

6. Rozsah prací 
 

Stavbou bude provedeno: 

 

- silnice II/358 v délce cca 11,970 km v úseku Litomyšl – Němčice – Zhoř – Česká Třebová. Začátek 

stavby je v průsečné křižovatce silnic I/35, II/358 a II/359, konec stavby v průsečné křižovatce se 

silnic I/14, II/358 a III/31512. 

- Oprava mostku.  

- Rekonstrukce mostu ev.č. 358-019. 

- Vybudování nové opěrné zdi 

- Odvodnění včetně úpravy stávajích a vybudování nových propustků a dešťové stokové soustavy a 

vsakovacích objektů 

- Výměna a doplnění bezpečnostních zařízení a dopravní vybavení silnice. 

- Úpravy hospodářských vjezdů 

- Koordinace osvětlení přechodů pro chodce VO 

- Úprava objízdných tras, dočasné a trvalé přeložky IS 

- Sadové a terénní úpravy 
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7. Postupy a opatření pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí 
´ 
Stavba se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení NN, VN podzemního i vrchního, 

vedení veřejného osvětlení, sdělovacího vedení spojového, plynovodu, vodovodního řadu a 

kanalizačních stok, dále v ochranném pásmu lesa a pod ochranou zemědělského půdního fondu 

a v ochranném pásmu kulturních památek. 
 

 

Opatření pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů: 

 

Zhotovitel přijme veškeré podmínky stanovené veřejnými správci sítí pro práce vystavující 
zaměstnance a další osoby nebezpečí včetně stanovení takových technologických postupů, aby tato 
nebezpečí byla eliminována a přijme opatření pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 
 
 

Další opatření pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů: 
 
 
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability únosnosti, na používání a kontrolu 
ochranných konstrukcí budou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací. 
 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany, musí být po 

dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření a práce nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. 

Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 

konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
Vyloučení provozu. Stavba bude realizována při plné uzavírce. 
 

Dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, zejména 

v režimu „omezeného provozu“, bude-li požadováno. 
 
 

 

8. Informace o základních bezpečnostních a zdravotních 
rizicích vyskytujících se na staveništi 
 

8.1. Předpokládaný výskyt rizikových faktorů na staveništi 
 
Na staveništi se předpokládá výskyt následujících rizikových faktorů : 

 
 

1. Vstup a pohyb nepovolaných osob 
2. Zasažení energiemi (práce v ochranném pásmu) 
3. Nedostatečná informovanost subdodavatelů 
4. Poranění stroji, zařízením a nářadím 
5. Zakopnutí a napíchnutí 
6. Pád břemen při manipulaci, nakládání a skládání 
7. Pád osob z výšky do hloubky (bezbarierové řešení na veřejných komunikacích ZTP osob) 
8. Používání zemních strojů, bagrů, nakladačů, autojeřábů a plošin 
9. Průjezdní profil a únosnost komunikací 
10. Mechanické poranění 
11. Působení fyzikálních faktorů (fyzická zátěž, hluk, prach, vibrace, chemické látky, odletující 

částice) 
12. Nebezpečí utonutí 
13. Nebezpečí výbuchu nebo požáru 
14. Betonářské práce 
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Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 
pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením 
zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení 
nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu 
 

Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel 
povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou 
zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání 
vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 
 

8.2. Bezpečnostní opatření k bodu 1-14 

 

1. oplocení zařízení staveniště a skladových prostor, oplocení výkopů, označeni staveniště 

plotem, výstražnou páskou a bezpečnostními tabulkami 

2. vytýčení inženýrských sítí správcem sítě, práce budou probíhat za účasti odborně způsobilé 

osoby 

3. předávat včas potřebné informace subdodavatelům, účast na KD KBOZP 

4. prohlídky, kontroly, revize, seznámení obsluhy s místními provozními a pracovními 

podmínkami: 

Převrácení stroie: dodržovat dostatečné vzdálenosti od okrajů svahů, proškolení obsluhy stroje 

Přeietí a sražení osob: zákaz pohybu osob před drahou stroje, proškolení obsluhy stroje 

Pád řidiče: zákaz vystupování z rozjetého stroje, proškolení obsluhy stroje 

Samovolné rozietí: po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje a v jeho okolí nenechávat ležet 

žádné nebezpečné předměty proškolení obsluhy stroje 

Sesunutí a pád stroie ze svahu nebo do výkopu: nezatěžovat hranu výkopu, při manipulaci s 

hloubkovou lopatou se nepodkopávat, proškolení obsluhy stroje 

5. udržovat pořádek na staveništi, stanovit trasy pro pohyb pracovníků, ostré předměty odstranit 

nebo označit 

6. OOPP (obuv, rukavice, přilba), zajištění pracoviště ve výšce a pod ním zvláštní režim práce 

(pohyb osob, dorozumívání), zvláštní způsobilost osob (jeřábník, vazač), způsob manipulace, 

skladováni, připevnění na pozici 

7. Ohrazení prostoru, OOPP, ochranná zábradlí a ohrazení, dostatečně ohraničit či zakrýt díry a 

otvory (pohyb osob ZTP a osob se sníženou orientací s ohledem na umístění stavby a 

provedení za plné uzavírky stávajících komunikací vylučuje jejich pohyb, v režimu 

„omezeného provozu“ musí zhotovitel provést opatření vylučující jejich vstup na staveniště) 

8. prohlídky, kontroly a revize, používání v souladu s návodem výrobce nebo technickým 

postupem 

9. zajištění a stanovení přepravních tras (včetně strojní dopravy betonové směsi) 

10. OOPP (respirátor, rukavice, brýle, obuv atd.) 

11. OOPP (chrániče sluchu, respirátory, rukavice, ochrana obličeje atd.) 

12. Zákaz pohybu osob bez doprovodu v blízkosti vodních ploch, proškolení všech pracovníků 

13. V otevřeném prostředí stavby není předpokládán vznik výbušné atmosféry, zákaz rozdělávání 

otevřeného ohně na staveništi, u mobilních buněk zařízení staveniště dodržovat návod 

k obsluze, při sloučení více mobilních buněk dodržovat PBŘ a požární a poplachové 

směrnice včetně evakuace, zákaz používání neodpovídajících spotřebičů, seznámení všech 

osob na staveništi 

14. Zajištění prostorové stability bednění, kontrola před betonáží zodpovědnou osobou vč. 

záznamu, zajištění zpevněné plochy pro strojní zpracování betonové směsi včetně vizuálního 

kontaktu mezi strojníkem a ostatními osobami, zajištění vhodné pracovní plochy pro pohyb 

osob s ohledem na výšku betonované konstrukce. 

Pozn. Zednické, montážní práce těžkých staveních konstrukcí včetně pomocných konstrukcí nejsou 

s ohledem na předpokládanou technologii provedení stavby a s ohledem na navržené řešení není 

s ohledem opatření výskyt rizikových faktorů předpokládáno. Pro bourací práce zpracuje 

zhotovitel dle Zák 309/2006 Sb. ve stanovené lhůtě před zahájením technologický postup prací. 
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8.2. Přehled osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) vyžadovaných při 
práci na staveništi 

 

Ochranné oděvy: 
 

a) ochranné pracovní oděvy 
 

Pro ochranu hlavy: 
 

a) ochranné přilby při pracích venku (v blízkosti stavebních strojů), ostatních činnostech kde hrozí 

pád předmětu na hlavu osob. 
 
 

Pro ochranu sluchu: 
 

a) zátkové chrániče sluchu, mušlové chrániče sluchu a podobné prostředky 

 

Pro ochranu očí a obličeje: 
 

a) ochranné brýle, 
b) ochranné brýle proti infračervenému záření (v případě svařování)  
c) ochranné obličejové štíty,  
d) svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly, které lze 
připevnit na ochranné přilby). 
 

Pro ochranu rukou a paží: 
 

a) rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.), 
 

Pro ochranu nohou: 
 

a) obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová 
 

Prostředky pro prevenci pádů: 
 

a) úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, 
b) brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků, 
 

    

 9. Použití dočasných stavebních konstrukcí a jeřábů   
                

 

9.1. Použité dočasné stavební konstrukce na staveništi 
 

Oplocení staveniště (výška min 1,8m);  
Zábradlí proti pádu z výšky a do hloubky; 

 
Pracovní podlahy, lešení (ke zvyšování pracovních míst);   
Žebříky;  

 
9.2. Požadavky na dočasné stavební konstrukce 

 
Pro potřeby stavebních a ostatních prací na staveništi bude použito dočasných stavebních 
konstrukcí (zábradlí, oplocení, pracovní podlahy, lešení). 

 
Dále budou na staveništi používány žebříky. Ty jsou vhodné pouze pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce. Při jejich použití je nutno dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  
 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. 
O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. 
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Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5m, 
 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány 

jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly 
mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná 
prohlídka provedena bezodkladně. 
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10. Organizace kontrolních dnů, účast koordinátora 
 

10.1. Kontrolní dny 
 
Koordinátor BOZP bude pořádat na staveništi kontrolní dny BOZP za účasti zhotovitelů. 
 
Kontrolní dny zaměřené na dodržování BOZP se budou pořádat po každých 14 dnech, v případě 
nutnosti či aktuálních požadavků častěji. 
 

Na kontrolním dnu budou kontrolovány a projednány podmínky zajištění BOZP na staveništi a také 
opatření, které je potřebné přijmout s ohledem na nastávající období v souvislosti se souběhem prací 
více zhotovitelů na společném pracovišti a také bude kontrolováno plnění daných opatření z 
předešlého kontrolního dne. Po každém kontrolním dnu bude koordinátorem pořízen písemný záznam, 
který bude poté distribuován všem dotčeným stranám. Dále budou dle potřeby prováděny zápisy do 
stavebního deníku. 

 

11. Povinnosti účastníků stavby, souběh prací více zhotovitelů 
 

11.1. Povinnosti zadavatele 
 
Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 
součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
 

11.2. Povinnosti stavbyvedoucího 
 

Za zajištění BOZP na staveništi odpovídá stavbyvedoucí, jehož společnost staveniště převzala. Při 
zjištění nedostatků je stavbyvedoucí povinen upozornit konkrétního vedoucího pracovníka, aby byla 
neprodleně sjednána náprava. 
 

Stavbyvedoucí je povinen seznámit všechny vedoucí zaměstnance a zaměstnance všech zhotovitelů s 
tímto plánem BOZP a dalšími informacemi nutnými pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracoviště. 
 

Další povinnosti stavbyvedoucího: 
 

Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.  

Vyžadovat od pracovníků použití příslušných OOPP. 
 
Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a 
rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 
 
Zajišťovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími dodavateli, s 
přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky, 
 
Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení 
pracovních podmínek. 
 
Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky. 
 
Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstupu nepovolaných 
osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí.  
Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami.  
Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek.  
Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit 
bezpečnostními značkami a tabulkami. 
  
Vydat písemný příkaz k zahájení bouracích prací, a to po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu.  

 Nepřerušovat bourání, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.  
 V případě ohrožení pracovníků při bourání vydat pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.  

Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by 
mohly ovlivňovat bezpečnost práce. 
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11.3. Povinnosti koordinátora BOZP 
 

Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání, 

 
Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 
zjištěných nedostatků, 

 
Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na 
něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly  
tyto nedostatky odstraněny,  
Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem  
chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům,  
Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a 
plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,  
Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, 

 
Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez  
zbytečného odkladu zjednání nápravy,  
Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

 
Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor  
stavebníka,  
Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu. 

 

11.4. Povinnosti zhotovitelů 
 
Za zajištění BOZP při provádění jednotlivých činností zodpovídá vedoucí pracovník zhotovitele 
provádějícího danou činnost. 
 
Další povinnosti vedoucích pracovníků zhotovitelů a dalších zhotovitelů : 

 

Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích 
a technologických postupech vznikajících při pracovních činnostech, které zvolil; 

 
Zajistit zaměstnancům seznámení se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a 
s možnými místy a zdroji ohrožení, které se u objednatele vyskytují (zajišťuje 
stavbyvedoucí) před nástupem na pracoviště; 

 
Dbát na to, aby byly dodrženy podmínky k zajištění bezpečnosti práce stanovené v příslušných 
předpisech; 

 
Zajistit, aby byly splněny požadavky příslušných předpisů na organizaci práce a pracovní 
postupy, zejména pokud se jedná o zemní práce, betonářské práce, zednické práce, montážní 
práce, bourací práce, práce jednotlivých stavebních řemesel nebo práce ve výškách; 

 
Zajistit, aby byly dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a o 
používání strojů a technických zařízení; 

 
Poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu; 

 
Seznámit pracovníky provozovatele nebo dotčené osoby při stavebních pracích se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení; 

 

Všichni odpovědní zástupci zhotovitelů a jejich zaměstnanci jsou povinni řídit se pokyny 
stavbyvedoucího a také koordinátora BOZP, k čemuž se zavazují podpisem o převzetí tohoto plánu 
BOZP. 
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11.5. Souběžná práce více zhotovitelů 
 

Opatření při souběhu prací více zhotovitelů : 

 

Zhotovitel, který jako generální zhotovitel převzal staveniště, zajistí předání a převzetí 
staveniště - pracoviště dalším zhotovitelům, které si najímá na jednotlivé práce. Práce dalšího 
zhotovitele může začít až po předání pracoviště a po vstupním školení všech zaměstnanců a 
zaměstnanců dalších zhotovitelů.  
Generální zhotovitel je povinen prostřednictvím určené osoby seznamovat všechny pověřené 
zaměstnance jím najímaných zhotovitelů s plánem BOZP, riziky a opatřeními k jejich eliminaci 
vyskytujícími se na daném pracovišti, s opatřeními pro zajištění BOZP při souběhu činností více 
zhotovitelů, s podmínkami pro svařování a používání otevřeného ohně, s opatřeními pro zdolávání 
mimořádných událostí, umístění hlavního vypínače dočasného zařízení pro rozvod el. energie na 
staveništi. 
 
S obsahem tohoto plánu BOZP musí být seznámeni všichni odpovědní zástupci zhotovitelů 
stavby (viz. Základní informace tohoto plánu BOZP odst. 1.2. na str.3), dále musí být jejich 
prostřednictvím s tímto plánem seznámeni všichni zaměstnanci všech zhotovitelů. 
 
Za seznámení dotčených osob s plánem BOZP a ostatními náležitostmi zodpovídá 
stavbyvedoucí. 
 
 

 

12. Pracovní úrazy, zajištění první pomoci 
 

12.1. Opatření při pracovních úrazech 
 
Pracovní úraz je jakékoliv poškození zdraví, které bylo zaměstnanci způsobeno nezávisle na jeho vůli 
krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 
souvislosti s nimi. 
 
Pracovní úraz je povinen evidovat a sepisovat záznam o úrazu zaměstnavatel úrazem postiženého 
zaměstnance a také je evidován do knihy úrazů, jež vede stavbyvedoucí. 
 

Pracovní úraz se hlásí stavbyvedoucímu, který zajistí zápis do knihy úrazů a ten poté bez zbytečného 
odkladu informuje vedoucího pracovníka konkrétního zhotovitele, jehož zaměstnanci se pracovní úraz 
stal. 
 

12.2. Zajištění první pomoci 
 
Lékárnička pro první pomoc musí být na staveništi uložena tak, aby byla trvale dostupná a označená. 
(zodpovídá stavbyvedoucí). 
 
Lékařská péče pro případ závažnějšího úrazu je dostupná přímo v poliklinice, nebo zajištěna 
záchranou službou na tel. čísle 155. 
 
 
 

 

13. Hlášení mimořádných událostí, zajištění požární ochrany 
 

13.1. Povinnosti zhotovitelů v případě mimořádné události 
 

Generální zhotovitel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádné události, jako jsou 
havárie, požáry, ohrožení životního prostředí a jiná závažná nebezpečí. Generální zhotovitel je 
povinen určit potřebný počet zaměstnanců, kteří poskytují a organizují první pomoc, zajišťují 
přivolání zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a policie ČR. 

 
Každý ze zhotovitelů je povinen hlásit všechny situace a stavy, které by mohly vést ke vzniku 
mimořádné situace. 
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13.2. Zajištění požární ochrany na staveništi, požární poplachová směrnice 
 

Činnosti na staveništi nejsou ve smyslu zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., zařazeny mezi 
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Podmínky požární ochrany na staveništi budou 
zajištěny především důsledným dodržováním zásad požární ochrany. 
Staveniště musí být vybaveno dostatečným počtem hasicích přístrojů. 
 

Povinnosti stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce při vzniku požáru: 
1) Zajistit evakuaci osob z ohrožených prostor požárem 

2) Zajistit provedení prvotního požárního zásahu 

3) Zajištění vypnutí elektrického proudu hlavním vypínačem 

 

Důležitá telefonní čísla : 

Hasičský záchranný sbor 150 

Policie ČR 158 

Integrovaný záchranný systém 112 

Poruchy plynu 1239 

Poruchy elektrické energie 224 915 151 

Poruchy vody 840 111 111 
 

 

14. Nakládání s odpady a chemickými látkami 
 

14.1. Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů odpadů 

 

Při odstraňování stavby je nutné postupně odstraňovat vymezené části stavby a ty části stavby, které je 
v rámci základního materiálu stavby možno považovat za příměsi komplikující recyklaci stavební suti 
a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné (např. konstrukce z kovu, plastu nebo dřeva, 
rozvody médií, technologické zázemí staveb – rozvaděče). S těmito věcmi je nutné nakládat 
samostatně jako se specifickými druhy stavebních odpadu. 
 
Prioritně je doporučeno zvažovat a hledat možnosti využití použitých stavebních výrobků vznikajících 
při odstraňování stavby přímo v místě jejich vzniku (v rámci stavby). 
 
Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití v místě stavby bezpečné – např. 
nejsou znečištěny škodlivinami. Tento postup je vyloučen u použitých stavebních výrobků 
obsahujících azbest. 
 

Stavební výrobky, které byly použity při stavbě, se nestávají odpadem v případě, že jsou ze stavby 
odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k 
původnímu účelu (např. očištěné cihly, nosníky) – nenaplňují definici odpadu uvedenou v § 3 zákona 
o odpadech č. 185/2001 Sb., v takovém případe nejsou podřízeny zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., 
a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Odpady vznikající ze základních, minerálních a stavebních materiálu (např. ASB, štěrové podkladní 
vrstvy, betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není 
možné využít jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, železobetonové nosníky apod.), využívat 
nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklačních 
linkách). 
 
Skládky materiálů budou umístěny na zpevněném povrchu, jejich rozsah však bude minimalizován 
pouze na nezbytně nutnou plochu z důvodů omezeného prostoru staveniště. 
 

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. 
 

Za bezpečnou a správnou likvidaci odpadů zodpovídá generální zhotovitel. 
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14.2. Nakládání s chemickými látkami 

 

Všechny chemické látky používané při stavební činnosti (barvy, laky, pohonné hmoty atd.) musí být 
na staveništi skladovány dle daných podmínek a tak, aby byli zajištěny proti manipulaci nepovolanými 
osobami a nedocházelo k jejich úniku. 
 
V případě větších množství (nad 10 l objemu) musí být tyto látky skladovány na záchytných jímkách, 
přičemž jímka musí tvořit min. 10% objemu skladované látky. 
 
Pro případ úniku (úkapu) musí být v místě skladování dostupná vhodná havarijní souprava. 
 
Všechna stavební mechanizace musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot na 
komunikace. 
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15. Přílohy 
 

Příloha č. 1 
 

Seznam souvisejících právních a ostatních předpisů 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci; 

 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon); Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; 

 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů; Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce;  
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 

 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích; 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích; 

 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 

 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 

 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístnění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků; 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu; Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci; 

 
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti; 
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Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti; 

 
Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti;  
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

 
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti; 

 
ČSN 331500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení; ČSN 331600 
ed.2 Revize a kontroly el. ručního nářadí během používání; 

 
ČSN 341090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – předpisy pro prozatímní elektrická zařízení; 

 
ČSN 332000-7-704 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí, elektrická zařízení na staveništích a demolicích; 

 
ČSN 332000-4-41 ed.2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení, ochrana před úrazem el. proudem;  
ČSN EN 131-1 a 2 (ed.2) Žebříky;  
ČSN 738101 Lešení. Společné ustanovení; 

 
ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (vč. změn); ČSN EN 1004 

Pojízdná pracovní dílcová lešení ; 
 

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky, návody k používání, 
údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení; 

 
ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu; ČSN EN 361 
Zachycovací postroje  
ČSN EN 363 Systémy zachycení pádu 

 
ČSN 050705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů ČSN ISO 
12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání. 
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Příloha č. 2 
 

Předpokládaný  výskyt  bezpečnostních rizik  na staveništi  a  opatření  k jejich eliminaci 

eliminaci          

 
Zasažení padajícím materiálem, částí zdiva, nářadí apod. z výšky  Oplocení, označení nebezpečného prostoru.     
Všechny osoby pracující a pohybující se pod pracovištěm. 

 Nepřipustit pohyb nepovolaných osob v nebezpečném   
   prostoru.           

          Dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a zákazy.  

         Nepřibližovat se pod místa práce ve výškách.    

        Zajistit dokonalé informace nájemníkům o nebezpečí.  

    Informovat ostatní firmy a osoby –nájemníky nacházející se 

   na stavbě o zákazu vstupu do vyznačených prostor také 
   formou písemného upozornění       

Zasažení odletujícím materiálem, jiskrami při práci s nářadím  Nepřibližovat  se k nářadí během jeho provozu  do bližší 

(řezání frikční pilou, vrtání apod.)  vzdálenosti než 4 m. Pokud je to z provozních důvodů 

Všechny osoby v prostoru ohroženém odletem jisker, materiálu.  nutné, pak pouze se svolením vedoucího práce a 
   s ochrannými brýlemi nebo štítem.      

        Upozornit majitele bytu na zákaz vstupu do místností, kde 
   Se používá el. nářadí a hrozí zasažení odletujícím 
   materiálem.           

Požár   Všechny hořlavé látky v rozsahu doletu jisker musí být 

Pracovníci používající k práci el. nářadí  zakryty, aby nedošlo ke vzniku požáru     

         Pokud byly v prostoru prováděny práce, při kterých vznikl 

   hořlavý prach, páry nebo plyny, musí odpovědný vedoucí 
   rozhodnout, zda jsou potřebná zvláštní bezpečnostní 

   opatření .           

      Seznámit vlastní pracovníky s možnostmi použití a 

   rozmístěním hasicích přístrojů – na chodbách domu  

Výbuch   Pokud se pracuje s hořlavými látkami  nebo 

lepidly, musí být všichni pracovníci od dodavatelů prací 
upozorněni na možné riziko iniciace hořlavých par a zákaz 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti.  

   

   provádění těchto prací v době používání nářadí   

  Před zahájením prací posoudit rizika a navrhnout vhodná 

   opatření (důkladné odvětrání prostoru, pozastavení prací)  

Zasažení padajícím materiálem, částí zdiva, nářadí apod. z výšky  Označení nebezpečného prostoru.      
Všechny osoby pracující a pohybující se pod pracovištěm. 

 Nepřipustit pohyb nepovolaných osob v nebezpečném   

   prostoru.           

   V případě, že to nejde z technologických důvodu provést, 

   musí dané osoby poučit vybavit je příslušnými OOPP.  

   Dodržování správného postupu při výměně oken.   

   Dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a zákazy.  

Zakopnutí, pády 
Všechny osoby pracující a pohybující se na pracovištěm. 
Pohmoždění, zvrtnutí, naražení, zakopnutí a další poranění 
Způsobená pádem v prostorách staveniště, např. při chůzi po 
Staveništních komunikacích, podlahách, pracovních schůdcích, 
Prozatímních schodištích, rampách, vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách, lešení, plošinách a jiných pomocných 
pracovních podlahách. 

 

Správné ukládání materiálu. 
zajištění bezpečného stavu povrchu podlah uvnitř stavěných 
objektů, zejména vstupů do objektů, frekventovaných 

chodeb a vnitřních komunikací; 

udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a 

komunikací; 
udržování komunikací a průchodů volně průchodných a 

volných, bez překážek a zastavování stavebním materiálem, 

provozním zařízením apod.; 

vedení pohyblivých přívodu a el.kabelů mimo komunikace; 
včasné odstraňování komunikačních překážek; 

vhodná a nepoškozená pracovní obuv (poskytování OOPP); 

zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, 

místnostech bez oken a denního osvětlení, v kanálech 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   
   

   

   apod.)            

Pád nebo sesunutí materiálu při jeho přechodném skladování 
a manipulaci 
Osoby pohybující se okolo přechodného skladovacího prostoru a na 

   pracovišti. 

Materiál ,polotovary a výrobky ukládat přehledně, 
zajišťovat jejich stabilitu. 
Materiál  správně  ukládat  tak,  aby  byla  zaručena  jeho 

stabilita a umožněno pohodlné snímání. 
Výrobky neukládat přímo na podlahu ale na dřevěné 

   podkladky umožňující snadné uchopení. 

  

  
  

Pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí Používat vhodnou pracovní obuv.       

podrážky obuvi)               

Všechny osoby pohybující se na pracovišti nebo v okolí pracoviště.              
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Odletující  materiál  vznikající  při bourání  částí  zdí  a použití  

Přednostní používání obličejových štítů, které chrání nejen 

oči, ale celý obličej 

ručního nářadí, ohrožení očí a obličeje  Použití brýlí proti vnikání        

Osoby pracující při bourání zdí a pohybující se okolo pracoviště. 
      Použití brýlí proti vnikání prachu. 

     

      

      Vhodný systém odvádění, shromažďování a likvidace prachu. 
     

Současná práce na dvou místech nad sebou  

Organizačně zajistit, aby nebyly prováděny současně takové 
práce, kde pád materiálu a předmětů může způsobit  

zranění pracovníků v nižších pracovních místech. 
Dodržovat pokyny vedoucího práce. 

Pracovníci pracující pod jiným pracovištěm.  

  

  

  

El. přístroje, nářadí, el. přívody k nářadí, prodlužovací kabely –  

Příslušná kvalifikace pracovníka dle Vyhl. č. 50/1978 Sb., 

Nepoškozovat el. přívody, prodlužovací kabely, 

tzn. nepokládat  na  ně  žádné  předměty  či      materiál,  
zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany. Nedotýkat  

se  el.  přístrojů,  nářadí  a  zařízení mokrýma rukama. 

poranění elektrickým proudem 
 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti.  
  

  

  

             

Odborná nezpůsobilost zaměstnanců        Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve, než s 
       elektrickým ručním nářadím začnou samostatně pracovat. 
       Zajistit, aby obsluhu elektrického ručního nářadí prováděli                                

jen k tomu pověření zaměstnanci. 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické  nářadí, ohroženi svou 
vlastní odbornou nezpůsobilostí. 

 

  Zajistit, aby se zaměstnanci obsluhujícími elektrické ruční 

  nářadí bylo prováděno pravidelné školení  o potřebných 
  předpisech a ověřována jejich znalost.     

  Nepřipustit, aby Elektrické ruční nářadí obsluhoval, 
  opravoval, kontroloval, nebo  revidoval  pracovník  bez 
  odpovídající elektrotechnické kvalifikace     

         Nepoužívat elektrické ruční nářadí k jinému účelu, než ke 

  kterému je určeno.        

Poranění elektrickým proudem  Údržbu nebo opravy elektrického ručního nářadí provádět 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi kontaktem  zásadně jen tehdy, je-li zařízení odpojeno od proudu.  
s částmi elektrického zařízení pod napětím. 

 K údržbě nebo opravám elektrického ručního nářadí pod  

  Proudem musí  dát  předem souhlas příslušný  vedoucí 
  pracovník.           

        Při údržbě nebo opravách elektrického ručního nářadí pod 

  proudem používat výhradně izolované nářadí.    

  Nepracovat s elektrickým ručním nářadím s mokrýma 
  rukama nebo s mokrým nářadím.      

        Před zahájením práce na elektrickém ručním nářadí učinit 

  opatření, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému zapojení. 

  Pohyblivé přívody elektrického proudu nesmí mít 

  
poškozenou izolaci a musí být zajištěny proti vytržení 
a nesmí mít poškozenou vidlici.  

  Ochranný  vodič přívodu elektrického  proudu musí být 

  spolehlivě připojen.        

        Ovládací, ani jiné prvky elektrického ručního nářadí nesmí 
  být  poškozeny  tak,  aby  se  snížila  jejich  ochrana  před 

  nebezpečným dotykem.        

Neprovádění předepsaných kontrol a revizí  Zajistit,  aby  před  výdejem  a  po  vrácení elektrického 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi předáním  ručního nářadí byla provedena jeho předepsaná kontrola. 
nářadí v nebezpečném stavu. 

 Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení nářadí  

  průběžně kontrolovat, zajistit odstranění zjištěných závad. 

  Zajistit  včasné  provádění  revizí  elektrické  instalace  a 

  zařízení nářadí.          

Neprovádění včasných oprav nářadí  Zajistit  včasné  provádění  oprav  elektrické  instalace  a 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi  zařízení nářadí.          

nebezpečným stavem elektrické instalace resp. použitím             

poškozeného nářadí.             
   

Nerespektování vydaných zákazů  Nepoužívat elektrické ruční nářadí k jinému účelu, než ke 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi v důsledku  kterému je určeno.        
jeho používání k nedovoleným účelům, přetěžováním nářadí nad 

 

Nepřetěžovat elektrické ruční nářadí nad hodnoty stanovené 
výrobcem. 

hodnoty stanovené výrobcem, nedodržováním návodů výrobců pro  

obsluhu zařízení. 

 

       Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. 

  

   

Demontované ochranné kryty  Nedemontovat žádné ochranné kryty elektrického ručního 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi přímým  nářadí.           

kontaktem s rotujícími nebo jinak pohyblivými částmi zařízení.             
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 Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby  Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména  

 při manévrování s vozidlem, zejména při couvání   při couvání.      

 Všechny osoby pohybující se na pracovišti.   
 Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového 

 
          

          výstražného znamení vozidla.    

           Uposlechnout pokynů osoby,  která zajišťuje bezpečnost při        
couvání vozidla. 

 
          

 Vykládka z vodidla, zranění pracovníka při otevírání bočnic  Nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic a vykládce  
 Všechny osoby pohybující se na pracovišti.    nákladu.      

     

 Hluk         Pracovníci musí mít na těchto pracovištích vhodnou  

 Všechny  osoby  pohybující se na pracovišti, kde je nadměrná  ochranu sluchu.     
 expozice hluku              

           

 Pád břemene        Provést školení zaměstnanců o bezpečném provádění ruční  

 Zaměstnanci hlavní stavební výroby, ohroženi pádem břemene  Manipulace s břemeny, o používání příslušných OOPP a  

 v důsledku jeho nebezpečné manipulace, nadlimitní hmotnosti,  využívání pomocných zařízení.    
 nevhodného tvaru, Nepoužitím vhodných pomůcek pro jeho 

        Dodržovat povolenou hmotnost břemene.                        

  

 

uchopení, rozpadnutím břemene, zřícením skládky materiálu 

  

  Vybavit pracoviště vhodnými pracovními pomůckami,  
 v důsledku jeho nesprávného odebírání,  manipulace  s materiálem 

         Zajistit možnost pevného uchopení břemene. 

  

 

v místech z nichž hrozí jeho pád na ostatní zaměstnance, ukládání 

  
 

 

      

 nástrojů, nářadí měřidel apod. na místa, která k tomu nejsou určena. Neodebírat  ze  stohu  uložené  prvky  jejich  vytahováním  
          zespod nebo ze strany stohu.    

                 Zajistit volné okraje pracovišť ve výšce.  

                 Provést ochranu míst, v nichž hrozí pád břemene.  

                 Nástroje, nářadí, měřidla apod. odkládat pouze na určená  

          místa.      

                 Nezdržovat se pod zdviženým břemenem.  

 Nepoužívání OOPP       Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně –  

 Zaměstnanci pracující na stavbách a osoby vyskytující se v jejich  proti podpisu.      

 blízkosti,  ohroženi zraněním v důsledku  nepoužívání  přidělených 
 Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

 

 

OOPP. 

        

        
           Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

  
           

          OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou  
          zápalnou látkou.     

    

 


