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Rozbor ceny
Stavba Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová SO

KP R02 MNOŽSTVÍ 0,532   MJ   M3 POLOŽKA 902

 Celkem náklady zhotivitele 88 326,14

R1   Režie - Výrobní 5,00 % CC 4 416,31
R2   Režie - Správní 5,00 % CC 4 416,31
Z   Zisk 5,00 % CC 4 416,31

PM Přímé mzdy 36 624,80
OM Odvody ze mzdy 34,00% 12 452,43

   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 13 248,93

   Náklady celkem zhotivitele 114 027,50

  Jednotková cena 114 027,50

  Celková cena 60 662,63

 

P.Č. T Kód položky Název položky MJ Množství
Jednotková cena 

MJ JC (M)

Vlastní práce 88 326,14
1 P 000001 Dělník - živičář Nh 170,00000 160,00 27 200,00

Dělník - řízení dopravy Nh 68,00000 138,60 9 424,80
Profese 36 624,80

2 S 000002 Vibrační deska Nh 34,00000 255,00 8 670,00
3 S 000003 Nakladač smykový Nh 34,00000 550,00 18 700,00

Stroje 27 370,00

Ostatní 0,00
5 D 000005 Nákladní automobil 5T tkm 1 931,70000 4,00 7 726,80

Doprava 7 726,80
6 M 000006 Studená asfaltová směs (25kg/bal) t 2,35000 7 065,76 16 604,54

Materiál 16 604,54

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVU STUDENOU ASFALTOVOU SMĚSÍ

2 349,48 Kč
2 349,48 Kč
2 349,48 Kč
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MĚSTSKÝ ÚġAD LITOMYŠL 
odbor místního a silničního hospodáĢství 

BĜí âĢastnêch 1000 Tel.: 461 653 333 
570 20 Litomyãl  
ý.j.: MěÚ Litomyšl 110689/2019 
VyĜizuje: Ing. Miloslav Cink 
Tel.: 461 653 365, 724 385 499 
E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz  
Datum: 18.12.2019 

 
VEěEJNÁ VYHLÁŠKA 
OpatĜení obecné povahy 

 
     MČstskê úĜad Litomyãl, odbor místního a silniþního hospodáĜství, vČcnČ a místnČ pĜísluãnê obecní 
úĜad s rozãíĜenou pĤsobností dle § 77 odst. 1 písm. c) a dle § 124 odst. 6 zákona þ. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích v platném znČní (dále jen zákon o silniþním provozu), jako 
pĜísluãnê silniþní správní úĜad na základČ åádosti spol. M-SILNICE a.s., (IČ: 421 96 868), Husova 
1697, 530 03 Pardubice po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silniþním provozu s Policií ýR, 
dopravním inspektorátem Svitavy pod þ.j. KRPE-98110-1/ýJ-2019-170906 ze dne 16.12.2019  podle 
ustanovení § 173 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád v platném znČní,  
 

stanovuje pĜechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
 

pro omezení dopravy na silnici II/358 v obci Litomyšl umístěním pĜechodného dopravního 
značení dle pĜíloh (schéma č. 11 a 12), která jsou nedílnou součástí tohoto stanovení. 
   

Platnost úpravy: 21.12.2019 – 31.3.2020. 
DĤvod dopravního omezení: opatĜení pro zimní období pĜi pĜerušení prací na akci: 
Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Č. TĜebová.   

  
PĜechodná úprava provozu bude provedena za tČchto podmínek: 
 

1. PĜenosné dopravní znaþení musí bêt umístČno pĜesnČ dle pĜiloåenêch schémat. 
2. Dopravní znaþky musí bêt v reflexním provedení. Dopravní znaþení musí bêt provedeno v 

souladu s vyhláãkou þ. 294/2015 Sb. Budou dodråeny rozmČry a provedení dle pĜísluãné ýSN 
EN 12899-1.  

3. Dopravní znaþky a dopravní zaĜízení musí bêt pro úþastníky provozu viditelné z dostateþné 
vzdálenosti, v obci nejménČ 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do prĤjezdního profilu 
komunikace. 

4. Dopravní znaþky musí bêt osazeny na þervenobíle pruhovanêch sloupcích s dostateþnou 
stabilitou proti povČtrnostním podmínkám a dbáno o jejich neporuãenost, úplnost a viditelnost. 
Spodní okraj pĜenosné dopravní znaþky bude min. 0,6 m nad vozovkou. 

5. UmístČní pĜenosnêch dopravních znaþek musí splĖovat podmínky stanovené v TP þ. 65 
(zásady pro DZ na PK). 

  
Za splnČní podmínek tohoto stanovení dopravního znaþení zodpovídá: 

odpovČdná organizace:   MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
odpovČdná osoba:           Roman Fišer, TM 603 153 228 
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OdĤvodnění: 
 

     OpatĜení obecné povahy pro stanovení pĜechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
bylo vydáno na základČ rozhodnutí pĜísluãného silniþního správního úĜadu. Na pozemních 
komunikacích budou rozmístČny pĜenosné svislé dopravní znaþky dle schémat þ. 11 a 12, která jsou 
nedílnou souþástí tohoto opatĜení. DĤvodem je pĜeruãení prací na modernizaci silnice II/358 
v intravilánu obce Litomyãl a opatĜení pro zimní období. RozmístČní dopravního znaþení bylo 
projednáno s Policií ýR, dopravním inspektorátem Svitavy dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o 
silniþním provozu. V souladu s § 77 odst. 5 tohoto zákona nedoruþuje pĜísluãnê správní úĜad návrh 
opatĜení obecné povahy a nevyzêvá dotþené osoby k podávání pĜipomínek nebo námitek. 
 

Poučení: 
     OpatĜení obecné povahy se oznamuje veĜejnou vyhláãkou a nabêvá úþinnosti pátêm dnem po 
vyvČãení. Proti opatĜení obecné povahy nelze podat opravnê prostĜedek. 
 

 
otisk úĜedního razítka 

 
 
 
 
 
 
Ing. Miloslav Cink 
referent odboru 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnĤ na úĜední desce a současně též zpĤsobem 
umožĖujícím dálkový pĜístup.  
 
 
 
VyvČãeno dne ««««««««««««.            Sejmuto dne ««««««««««««. 
 

Obdråí: 

M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice (åadatel) 
MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
 
K vyvČãení písemnosti a podání zprávy MČÒ Litomyãl, odboru místního a silniþního hospodáĜství: 

MČstskê úĜad Litomyãl ± odbor rozvoje a investic, oddČlení majetkoprávní, BĜí âĢastnêch 1000,  
570 20 Litomyãl 
 
Dotþenê orgán: 
Policie ýR, dopravní inspektorát Svitavy, PurkyĖova 2, 568 14 Svitavy 
 
Na vČdomí: 

- Správa a údråba silnic Pardubického kraje, oddČlení majetkové správy Litomyãl, T. G. Masaryka 
985, 570 01 Litomyãl 
- MČsto Litomyãl, BĜí âĢastnêch 1000, 570 20 Litomy 
- Obec NČmþice, NČmþice 107, 561 18 NČmþice (též k vyvČšení na úĜední desce) 
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PĜíloha: situaþní plánky s rozmístČním dopravního znaþení (schéma þ. 11 a 12) 
 

 
 
 



   

Správa a údråba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Bankovní spojení: ýeská SpoĜitelna a.s. Pardubice  IýO:00085031 tel.: +420 466 052 715 
ýíslo úþtu: 27-1206774399/0800                                           DIý:CZ00085031 fax: +420 466 052 744 

 

 
ZÈPIS  

z kRQWUROQthR dQe þ. 5 
kRQaQphR dQe 10.01.2020 

 
Stavba: MRdeUQi]ace ViOQice II/358 LiWRP\ãO ± ýeVki TĜebRYi 

MtVWR: MČÒ LiWRP\ãO 

ÒþaVW: [viz SUe]eQþQt OiVWiQa] 

Program: 1/ KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ ÒkRO\ k daOãtPX kRQWUROQtPX dQi 
5/ V\jidĜeQt a SĜiSRPtQk\ ~þaVWQtkĤ 
6/ TeUPtQ SĜtãWthR kRQWUROQthR dQe 

 
1. KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR VWaYX VWaYb\ 
ÒkRO 
þtVOR Ni]eY PRSiV ~kROX  VêVOedek SURjedQiQt 

4.10 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na úpravu vjezdu do garáåe na 
JiráskovČ námČstí þ. p. 2 

Dne 05.12.2019 byla obdråena stíånost 
obþana na provedení napojení v pĜípadČ 
garáåe u Jiráskova námČstí þ. p. 2 na 
komunikaci. Vêãka obruby a sklon 
dodláådČní podle obþana neodpovídá 
technickêm normám, navíc je provedení 
neestetické. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byla 
ze strany TDS a projektanta navråena 
úprava sklonu vþetnČ pĜedláådČní 
napojení. 
 
Vjezd ke garáåi byl Zhotovitelem 
pĜedláådČn. 

4.13 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na úpravu napojení ulice 
Rektora StĜíteského na silnici II/358 

Na åádost obþana bude s projektantem 
projednána zmČna napojení místní 
komunikace a navazujícího chodníku u 
objektu þ. p. 217 v ulici Rektora 
StĜíteského. DĤvodem je obava vlastníka 
z hrozících ãkod na nemovitosti 
zpĤsobenêch vodou tekoucí po 
komunikaci pĜi pĜívalovêch deãtích. 
 
Dne 06.12.2019 probČhlo místní ãetĜení, 
na kterém byla ze strany TDS 
a projektanta navråena úprava napojení 
komunikace i chodníku. 
 
Napojení ulice bylo Zhotovitelem 
upraveno. 
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5.1 Poåadavek 
obþanky Litomyãle 

Poãkození plotu Dne 09.12.2019 byla Správci stavby 
doruþena stíånost obþanky na poãkození 
plotu (podezdívka, pletivo), ke kterému 
podle ní mČlo dojít pĜi provádČní Díla. 
Nebylo uvedeno þ.p. objektu. Správce 
stavby vyzval Zhotovitele, aby dotyþnou 
kontaktoval. 
 
Zhotovitel se spojil s obþankou a domluvil 
dalãí postup v jarních mČsících. 

5.2 Variace þ. 21 
 

ZmČna rampy a schodiãtČ u Jiráskova 
námČstí 
  

V rámci pochĤzky na StavbČ bČhem KD 
þ. 4 dne 06.12.2019 byly navråeny zmČny 
v provedení rampy a schodiãtČ u 
Jiráskova námČstí. Správce stavby 
vyzval Zhotovitele dne 17.12.2019 
k pĜedloåení návrhu Variace. 
 
Rampa je upravena a bude provedeno 
její zadláådČní. 

5.3 Poåadavek mČsta 
Litomyãle na 
Zhotovitele 

RozãíĜení chodníku v ulici V. K. JeĜábka MČsto Litomyãl poåádalo Zhotovitele o 
provedení rozãíĜení chodníku v ulici V. K. 
JeĜábka aå k oplocení objektu þ. p. 215 
s tím, åe uhradí náklady. 
 
Zhotovitel pĜedloåí mČstu Litomyãl 
cenovou nabídku na rozãíĜení. Nadále 
bude vČc Ĝeãena bez úþasti Objednatele 
a Správce stavby. 

5.4 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Vêãkové uspoĜádání chodníku pĜed objekty 
þ. p. 291 a 290 v ulici Zámecká 

Obþan dne 12.12.2019 poåádal o 
odstranČní vêãkového rozdílu a srovnání 
komunikace do jedné roviny s napojením 
nemovitosti. Podle Zhotovitele je 
napojení v souladu s PDPS a 
technickêmi pĜedpisy.  
 
BČhem pochĤzky na StavbČ v rámci KD 
þ. 5 byla navråena úprava nivelety 
chodníku a obrub pĜed objekty þ. p. 291 a 
290. AD byl ze strany TDS poåádán, aby 
provČĜil tento detail, vþ. zpĤsobu 
odvodnČní plochy, a to SĜed KD þ. 6, kdy 
bude vČc doĜeãena. 

5.5 Poåadavky TDS 
po Zhotoviteli 

Chodník a napojení objektu LDN a poloha 
UV 34 v ulici Zámecká v Litomyãli, nesoulad 
v uloåeném mnoåství dlaåebních kostek a 
frézinku 

BČhem pochĤzky na StavbČ v rámci KD 
þ. 5 byly dále Ĝeãeny následující body:  

x Zhotovitel byl ze strany TDS 
poåádán o zamČĜení napojení 
objektu LDN na novê chodník 
v ulici Zámecká a o poslání 
souþasnêch bodĤ SĜed KD þ. 6, 
AD byl ze strany TDS poåádán o 
vypracování detailu napojení, vþ. 
zádlaåby aå ke vchodu, a o detail 
odvodnČní této plochy, rovnČå 
SĜed KD þ. 6. 
 

x Zhotovitel byl ze strany TDS 
poåádán o zdĤvodnČní posunutí 
nové UV 34 v ulici Zámecká 
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smČrem do silnice, a to SĜed KD 
þ. 6. Pokud doãlo k posunutí z 
dĤvodu existence inåenêrskêch 
sítí, tak TDS navrhuje nahradit 
mĜíå UV buć plnêm víkem, nebo 
její zruãení a zadláådČní. Pokud 
je posunutí chybou na stranČ 
Zhotovitele, TDS navrhuje 
posunout UV do správné polohy 
podle PDPS. 

 
x TDS upozornil Zhotovitele na 

nesoulad v mnoåství dlaåebních 
kostek a frézinku, které byly 
ukládány na cestmistrovství v 
Òstí n. Orlicí. TDS poåádal 
Zhotovitele, aby vytvoĜil 
porovnání mezi vêkazem vêmČr, 
skuteþností a fakturací, a to SĜed 
KD þ. 6. 

 
ZSUiYa ]hRWRYiWeOe R SUĤbČhX YêVWaYb\ 
  
a) popis provedenêch prací SO 101a, SO 111, SO 401, SO 801 - LiWRP\ãO 

x km 0,000 – 0,197 
- dokonþenê úsek 

x km 0,197 – 0,400 
- dokonþeny práce na pokládce chodníkĤ a sjezdĤ 

x km 0,400 – 0,590 
- provedení konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ stabilizaþní vrstvy SC 
0/32 C8/10 
- kompletní zadláådČní komunikace åulovou kostkou 
- dokonþení elektromontáåních prací na veĜejném osvČtlení 

x km 0,590 – 0,774 
- dokonþenê úsek 

x km 0,774 – 1,366 
- dokonþeny práce na pokládce chodníkĤ a sjezdĤ 
- pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy v rámci napojení vãech boþních 
ulic 
- osazení dopravního znaþení pro provádČní zimní údråby 
- dokonþení elektromontáåních prací na veĜejném osvČtlení 
 
SO 102, SO 113, SO 403, SO 803 - ýeVki TĜebRYi 
Stavební objekty dokonþeny. 
 
SO 142 - DRSUaYQČ iQåeQêUVki RSaWĜeQi 
Od 21.12.2019 bylo dopravní znaþení upraveno na zimní pĜestávku tak, aby 
bylo umoånČno provádČní zimní údråby ve vãech úsecích stavby. BČhem 
zimní pĜestávky zĤstala zachována jedna objízdná trasa ve smČru ýeská 
TĜebová – Litomyãl, kdy je nákladní doprava svedena v obci NČmþice na 
silnici þ. II/360. 

b) finanþní plnČní  - 
c) pĜedávání RDS Na stavební objekty provádČné v rámci I. etapy – v kalendáĜním roce 2019 

Zhotovitel nezpracovával RDS. 
d) fotodokumentace PĜedloåena Zhotovitelem Správci stavby. 
 



   

Správa a údråba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Bankovní spojení: ýeská SpoĜitelna a.s. Pardubice  IýO:00085031 tel.: +420 466 052 715 
ýíslo úþtu: 27-1206774399/0800                                           DIý:CZ00085031 fax: +420 466 052 744 

 

2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenêmi TePĜ a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP nemá k prĤbČhu vêstavby pĜipomínky. 
 
4. ÒkRO\ k daOãtPX kRQWUROQtPX dQi 
ÒkRO þtVOR Ni]eY PRSiV ~kROX a SRåadRYaQê ctORYê VWaY OdSRYtdi TeUPtQ 
1.1 viz bod 5.4    
1.2 viz bod 5.5    
 
5. V\jidĜeQt a SĜiSRPtQk\ ~þaVWQtkĤ  
ÒþaVWQtk V\jidĜeQt, SĜiSRPtQk\, RVWaWQt 
Správce stavby Správce stavby pĜipomnČl Zhotoviteli povinnost pĜedloåit Souhrnnou 

]iYČUeþQou ]SUiYu pro SO 102 do 25.01.2020. 
Zástupce Objednatele Zhotovitel se na dotaz zástupce Objednatele zavázal opravit vêtluky 

objízdnêch tras a osadit pĜechodné dopravní znaþení do 13.01.2020. 
Zástupce mČsta Litomyãl V têdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce NČmþice 

ohlednČ trvání objízdnêch tras po dobu zimní technologické pĜestávky. 
 
Doprava nad 3,5 t byla v obci NČmþice svedena na komunikaci II/360, ostatní 
dopravní omezení na objízdnêch trasách byla odstranČna. 

Zástupce Objednatele Zástupce Objednatele vyzval AD k urychlenému dodání vãech potĜebnêch 
dokladĤ, aby bylo moåné pokraþovat ve spoleþném Ĝízení a nedoãlo ke zdråení 
postupu prací z dĤvodu chybČjících stavebních povolení. Dále zástupce 
Objednatele pĜedal AD PDPS. 

 
6. TeUPtQ SĜtãWthR kRQWUROQthR dQe  
Datum konání pĜíãtího KD 07.02.2020 
ýas konání pĜíãtího KD 10:00 
Místo konání pĜíãtího KD MČÒ LiWRP\ãO 
 
Tento zápis je nedílnou souþástí stavebního deníku. 
 
 
Zapsal: TRPiã OSeOka   
 Jméno  Podpis 
 
PĜtORh\ 
ýtVOR Ni]eY 
1 Prezenþní listina 
  
 
RR]dČORYQtk  
viz. Prezenþní listina 

 

Tomáš Opelka
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ZÈPIS  

z kRQWUROQthR dQe þ. 6 
kRQaQphR dQe 07.02.2020 

 
Stavba: MRdeUQi]ace ViOQice II/358 LiWRP\ãO ± ýeVki TĜebRYi 

MtVWR: MČÒ LiWRP\ãO 

ÒþaVW: [viz SUe]eQþQt OiVWiQa] 

Program: 1/ KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ ÒkRO\ k daOãtPX kRQWUROQtPX dQi 
5/ V\jidĜeQt a SĜiSRPtQk\ ~þaVWQtkĤ 
6/ TeUPtQ SĜtãWthR kRQWUROQthR dQe 

 
1. KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR VWaYX VWaYb\ 
ÒkRO 
þtVOR Ni]eY PRSiV ~kROX  VêVOedek SURjedQiQt 

5.4 Poåadavek 
obþana Litomyšle 

Vêškové uspoĜádání chodníku pĜed objekty 
þ. p. 291 a 290 v ulici Zámecká 

Obþan dne 12.12.2019 poåádal o 
odstranČní vêškového rozdílu a srovnání 
komunikace do jedné roviny s napojením 
nemovitosti. Podle Zhotovitele je 
napojení v souladu s PDPS a 
technickêmi pĜedpisy.  
 
BČhem pochĤzky na StavbČ v rámci KD 
þ. 5 byla navråena úprava nivelety 
chodníku a obrub pĜed objekty þ. p. 291 a 
290. AD byl ze strany TDS poåádán, aby 
provČĜil tento detail, vþ. zpĤsobu 
odvodnČní plochy, a to SĜed KD þ. 6, kdy 
bude vČc doĜešena. 
 
AD pĜipraví do 21.02.2020 dní návrh 
úpravy nivelety a pĜedá ho Zhotoviteli. 

5.5 Poåadavky TDS 
po Zhotoviteli 

Chodník a napojení objektu LDN a poloha 
UV 34 v ulici Zámecká v Litomyšli, nesoulad 
v uloåeném mnoåství dlaåebních kostek a 
frézinku 

BČhem pochĤzky na StavbČ v rámci KD 
þ. 5 byly dále Ĝešeny následující body:  

x Zhotovitel byl ze strany TDS 
poåádán o zamČĜení napojení 
objektu LDN na novê chodník 
v ulici Zámecká a o poslání 
souþasnêch bodĤ SĜed KD þ. 6, 
AD byl ze strany TDS poåádán o 
vypracování detailu napojení, vþ. 
zádlaåby aå ke vchodu, a o detail 
odvodnČní této plochy, rovnČå 
SĜed KD þ. 6. 
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Zhotovitel zamČĜil místo napojení 
objektu a AD pĜipraví detail 
napojení, kterê pĜedá Zhotoviteli. 
 

x Zhotovitel byl ze strany TDS 
poåádán o zdĤvodnČní posunutí 
nové UV 34 v ulici Zámecká 
smČrem do silnice, a to SĜed KD 
þ. 6. Pokud došlo k posunutí z 
dĤvodu existence inåenêrskêch 
sítí, tak TDS navrhuje nahradit 
mĜíå UV buć plnêm víkem, nebo 
její zrušení a zadláådČní. Pokud 
je posunutí chybou na stranČ 
Zhotovitele, TDS navrhuje 
posunout UV do správné polohy 
podle PDPS. 
 
Po konzultaci s TDS bylo 
rozhodnuto, åe UV 34 bude pro 
svoji neúþelnost zrušena. 

 
x TDS upozornil Zhotovitele na 

nesoulad v mnoåství dlaåebních 
kostek a frézinku, které byly 
ukládány na cestmistrovství v 
Ústí n. Orlicí. TDS poåádal 
Zhotovitele, aby vytvoĜil 
porovnání mezi vêkazem vêmČr, 
skuteþností a fakturací, a to SĜed 
KD þ. 6. 

 
Správce stavby pĜipraví ve 
spolupráci se Zhotovitelem návrh 
Ĝešení tohoto nesouladu, kterê 
pĜedloåí Objednateli. 

6.1 Dotaz starosty 
Litomyšle 

VDZ v Litomyšli Starosta mČsta Litomyšl vznesl dotaz, 
kdy bude v intravilánu provedeno VDZ, 
zejména na pĜechodech. 
 
Podle Zhotovitele se VDZ na pĜechodech 
neprovádČlo, protoåe je doplnČno 
þervenêm zdrsĖujícím nátČrem a ten jiå 
nebylo moåné s ohledem na poþasí 
provést. Podle Zhotovitele nelze provést 
pouze þást VDZ, protoåe v pĜípadČ 
dopravní nehody by odpovČdnost nesl 
Zhotovitel. Místa, kde budou namalovány 
pĜechody v souþasné dobČ fungují jako 
místa pro pĜecházení, kde chodci nemají 
pĜed projíådČjícími vozidly pĜednost. VDZ 
bude provedeno na jaĜe, jakmile bude 
celodenní teplotní prĤmČr alespoĖ 
+10°C. 

6.2 Dotaz Zhotovitele Svodidla – dotaz na AD Zhotovitel poåádal e-mailem ze dne 
21.01.2020 AD o odpovČć na dotazy 
têkající se provedení svodidel. KonkrétnČ 
délky nábČhĤ a svodnic a rozdílu 
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v zádrånosti svodidla a zábradlí u 
Konþinského potoka. 
 
AD reagoval na dotaz e-mailem dne 
23.01.2020 a vČc byla se Zhotovitelem 
vyĜešena. 

 
 
 
ZSUiYa ]hRWRYiWeOe R SUĤbČhX YêVWaYb\ 
  
a) popis provedenêch prací SO 142 - DRSUaYQČ iQåeQêUVki RSaWĜeQt 

 
Osazené pĜechodné dopravní znaþení je prĤbČånČ minimálnČ jednou za 
têden kontrolováno a upravováno. 
 
BČhem zimní pĜestávky zĤstala zachována jedna objízdná trasa ve smČru 
ýeská TĜebová – Litomyšl, kdy je doprava svedena v obci NČmþice na silnici 
II/360. 
 
V rámci objízdné trasy byla provedena oprava vêtlukĤ. 

b) finanþní plnČní  - 
c) pĜedávání RDS RDS na stavební objekty provádČné v roce 2020 dosud nebyly pĜedány 

Správci stavby. 
d) fotodokumentace PĜedloåena Zhotovitelem Správci stavby. 
 
2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenêmi TePĜ a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP nemá k prĤbČhu vêstavby pĜipomínky. 
 
4. ÒkRO\ k daOãtPX kRQWUROQtPX dQi 
ÒkRO þtVOR Ni]eY PRSiV ~kROX a SRåadRYaQê ctORYê VWaY OdSRYtdi TeUPtQ 
1.1     
1.2     
 
5. V\jidĜeQt a SĜiSRPtQk\ ~þaVWQtkĤ  
ÒþaVWQtk V\jidĜeQt, SĜiSRPtQk\, RVWaWQt 
Správce stavby Správce stavby pĜipomnČl Zhotoviteli povinnost pĜedloåit Souhrnnou 

]iYČUeþQou ]SUiYu pro SO 102 do 25.01.2020. 
 
Zhotovitel ke dni 07.02.2020 povinnost nesplnil. Správce stavby vyzval 
Zhotovitele k SĜedORåeQt SZZ v náhradním termínu, a to do 29.02.2020. 
 
Správce stavby vyzval Zhotovitele k SĜedORåeQt TePĜ a RDS pro SO 
provádČné po zimní technologické pĜestávce v roce 2020. Zhotovitel se je 
zavázal pĜedloåit do 21.02.2020. 
 
Zhotovitel pĜedloåil TePĜ e-mailem dne 17.02.2020. 

Zástupce Objednatele Zhotovitel se na dotaz zástupce Objednatele zavázal opravit vêtluky 
objízdnêch tras a osadit pĜechodné dopravní znaþení do 13.01.2020. 
 
Podle vyjádĜení Zhotovitele byly vêtluky v prĤbČhu ledna opraveny. 

Tomáš Opelka
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Zástupce mČsta Litomyšl Zástupce mČsta Litomyšl poåádal Zhotovitele, aby do konce února vyĜídil ve 
spolupráci se silniþním správním úĜadem uzavírky potĜebné pro provádČní 
prací v jarních mČsících. Zhotovitel se zavázal do 15.02.2020 iniciovat 
projednání. 

Zástupce Objednatele Zástupce Objednatele vyzval AD k urychlenému dodání všech potĜebnêch 
dokladĤ, aby bylo moåné pokraþovat ve spoleþném Ĝízení a nedošlo ke zdråení 
postupu prací z dĤvodu chybČjících stavebních povolení. Dále zástupce 
Objednatele pĜedal AD PDPS. 
 
Spoleþné Ĝízení pro další SO bylo zahájeno. Pravomocné stavební povolení 
bude vydáno do konce bĜezna. 

 
6. TeUPtQ SĜtãWthR kRQWUROQthR dQe  
Datum konání pĜíštího KD 06.03.2020 
ýas konání pĜíštího KD 10:00 
Místo konání pĜíštího KD MČÒ LiWRP\ãO 
 
Tento zápis je nedílnou souþástí stavebního deníku. 
 
 
Zapsal: TRPiã OSeOka   
 Jméno  Podpis 

 
PĜtORh\ 
ýtVOR Ni]eY 
1 Prezenþní listina 
  
 
RR]dČORYQtk  
viz. Prezenþní listina 
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Váš dopis zn./ze dne: (e-mail) / 13.08.2019 
Naãe ]Qaþka: SUSPK/7387/2019 
VyĜizuje: Bc. Radek Kladivo (uzav_19.doc  32, 33) 
Tel.: 461 615 195, 602 478 898 
E-mail.: radek.kladivo@suspk.cz 
V Litomyšli dne: 05.08.2019 
 
 
 

 
 
U]aYtUka silnice II/358 Y LiWRP\ãli 

 
Místo uzavírky: silnice II/358 v Litomyšli v úseku od kĜiž. se silnicí I/35 – konec obce 

smČr Česká TĜebová 
DĤvod uzavírky: rekonstrukce pozemní komunikace 
Termín omezení: 27. 8. 2019 ± 30. 11. 2019 
Rozsah omezení: úplná uzavírka 
Žadatel o uzavírku: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Objízdná trasa: do 3,5 t obousmČrnČ po silnicích III/36018 (NČmþice), II/360 

(NČmþice – Litomyšl) a I/35 (Litomyšl) 
 nad 3,5 t obousmČrnČ po silnicích I/14 (Č. TĜebová – kĜiž. s I/43), I/43 

(kĜiž. s I/14 – kĜiž. s I/35) a I/35 (kĜiž. s I/43 – Litomyšl) 
 
 
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje povČĜená výkonem vlastnických práv k silnicím 
II. a III. tĜídy v Pardubickém kraji podle § 9 zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
v platném znČní vydává ve smyslu § 24 odst. (2) písm. a) výše uvedeného zákona, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ toto vyjádĜení: 
 
 

Požadujeme splnČní podmínek: 
1. PĜíslušným silniþním správním úĜadem bude vydáno rozhodnutí o povolení uzavírky 

a naĜízení objížćky. 
2. Uzavírka a objížćka bude projednána s Policií České republiky. 
3. Uzavírka a objížćka musí být oznaþena pĜedepsaným zpĤsobem. Oznaþení zabezpeþí 

žadatel o uzavírku na svĤj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky. 
4. PĜípadné úpravy silnic II. a III. tĜídy, jejich souþástí a pĜíslušenství nutné z dĤvodu objížćky 

provede žadatel o uzavírku na svĤj náklad. 
5. PĜed zahájením uzavírky zajistí žadatel o uzavírku zdokumentování stavu objízdné trasy 

(pĜedevším silnice III/36018), které pĜedá SprávČ a údržbČ silnic Pardubického kraje. 
Po skonþení uzavírky bude provedeno porovnání stavu objízdné trasy pĜed 
a po uzavírce. PĜípadné vzniklé škody na objízdné trase budou odstranČny na náklad 
žadatele o uzavírku v souladu s ustanovením § 24 odst. 6 zákona þ. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. 

6. Žadatel neprodlenČ odstraní pĜípadné závady ve sjízdnosti vzniklé na objížćce bČhem trvání 
uzavírky. Pokud to nebude možné, oznaþí místo závady pĜíslušnou dopravní znaþkou. 
 

 
RRPaQ FiãeU 
 

(fiser@madosmt.cz) 

oddČlení majetkové správy Litomyãl 
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyãl 
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7. Termín uzavírky zasahuje do zimního období (1.11. – 31.3.). Po dobu uzavírky v zimním 
období je tĜeba provést soulad s Plánem zimní údržby silnic v Pardubickém kraji – bude 
projednáno a odsouhlaseno SÚS Pk, cestmistrovstvím v Litomyšli, kontaktní osoba Ing. 
Jaška, tel.: 461 618 609, mob.: 728 339 407, e-mail: david.jaska@suspk.cz. 

 
 
 
 
 

Bc. Antonín Havlík 
                 vedoucí oddČlení MS Litomyšl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vČdomí: SÚS Pk, cestm. Litomyšl (e-mail) 
 SÚS Pk, MS Ústí nad Orlicí (e-mail) 
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