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Rozbor ceny

Stavba Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová SO 111

KP 58210.R MNOŽSTVÍ 6,00   MJ   M2 POLOŽKA 940

 Celkem náklady zhotivitele 512,33

R1   Režie - Výrobní 5,00 % CC 25,62
R2   Režie - Správní 5,00 % CC 25,62
Z   Zisk 5,00 % CC 25,62

PM Přímé mzdy 280,00
OM Odvody ze mzdy 34,00% 95,20

   Nepřímé náklady  [ R1 ] + [ R2 ] + [ R3 ] 76,86

   Náklady celkem zhotivitele 684,39

  Jednotková cena 684,39

  Celková cena 4 106,36

 

P.Č. T Kód položky Název položky MJ Množství
Jednotková cena 

MJ JC (M)

Vlastní práce 512,33

1 P 000001 Dlaždič - velké kostky M2 1,00000 280,00 280,00
Profese 280,00

2 S 000002 Nakladač malý - UNC Nh 0,10000 550,00 55,00
Stroje 55,00

3 D 000003 Nákladní automobil 14 T - časová sazba (doprava stávajících kostek na staveniště) Nh 0,10000 600,00 60,00
4 D 000004 Nákladní automobil 14 T tkm 6,58000 2,22 14,61
5 D 000005 Nákladní automobil 14 T - čekačka 15 min 0,02650 50,00 1,33

Doprava 75,93
6 M 000006 Cementová mazanina CM12 M3 0,06000 1 690,00 101,40

Materiál 101,40

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ DODÁVKY

153,72 Kč
153,72 Kč
153,72 Kč
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ZÈPIS  

z kRQWURlQthR dQe þ. 4 
kRQaQphR dQe 06.12.2019 

 
Stavba: MRdeUQi]ace VilQice II/358 LiWRm\ãl ± ýeVki TĜebRYi 

MtVWR: MČÒ LiWRm\ãl 

ÒþaVW: [viz SUe]eQþQt liVWiQa] 

Program: 1/ KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ ÒkRl\ k dalãtmX kRQWURlQtmX dQi 
5/ V\jidĜeQt a SĜiSRmtQk\ ~þaVWQtkĤ 
6/ TeUmtQ SĜtãWthR kRQWURlQthR dQe 

 
1. KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR VWaYX VWaYb\ 
ÒkRl 
þtVlR Ni]eY PRSiV ~kRlX  VêVledek SURjedQiQt 

1.13 OdvodnČní vjezdu OdvodnČní sjezdu vpravo u svČtelné 
kĜiåovatky v km 0,075. 

BČhem pochĤzky v místČ stavby bylo 
rozhodnuto, åe nebude nutné sjezd 
odvodĖovat samostatnêm ålabem. 
Dostaþujícím opatĜením bude obnovení 
funkþnosti kanalizaþní vpusti v tomto 
místČ. Zhotovitel tuto vpusĢ proþistí, 
zhodnotí stav a bude informovat TDS, 
pĜípadnČ Správce stavby.  
 
AD pĜedloåil návrh Ĝeãení. Zhotovitel byl 
vyzván k pĜedloåení návrhu Variace. 
 
Dále viz bod 4.1. 

3.2 Sníåení obruby 
pĜed objekty þ. p. 
217 a 216 

ZmČna provedení chodníku þ. 2 v Litomyãli Zhotovitel navrhnul zmČnu v provedení 
chodníku a obrub v ulici Zámecké pĜed 
objekty þ. p. 217 a 216 v ~seku km 0,315 
± 0,330. Obruby mČly bêt v souladu s 
projektovou dokumentací sníåeny 
izolovanČ pro ~þely dvou samostatnêch 
vjezdĤ k vêãe uvedenêm objektĤm. 
Oproti PDPS má dojít z dĤvodu zajiãtČní 
vČtãí åivotnosti Díla ke spojení obou 
vjezdĤ do jednoho spoleþného 
 
Správce stavby s návrhem souhlasí a 
dne 04.11.2019 poåádal silniþní správní 
~Ĝad o stanovisko k této zmČnČ. Silniþní 
správní ~Ĝad se k této zmČnČ souhlasnČ 
vyjádĜil dne 08.11.2019. 
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Zhotovitel v souvislosti s touto zmČnou 
nevyþíslil åádné Náklady ani nepĜedloåil 
þasové nároky. ZmČna tudíå nebyla 
pĜedmČtem Variace. 

3.3 Stíånost Stíånost na nasazení nízkého poþtu 
Personálu Zhotovitele v Litomyãli 

OpČtovná stíånost veĜejnosti na nasazení 
nízkého poþtu personálu na StavbČ (bod 
zaĜazen na pĜání starosty mČsta). 
 
Veãkeré realizovatelné ~seky se 
provádČjí a domluvené termíny jsou 
zatím dodråovány. 
 
Tento bod se vypouãtí. 

3.4 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

Oprava ~þelové komunikace kolem tzv. 
Staré plovárny a chodníku mezi ulicemi 
MaĜákova ± Tyrãova v Litomyãli 

MČsto Litomyãl vzneslo poåadavek na 
následující práce nad rámec PDPS, které 
mají spoþívat v opravách: 
x ~þelovêch komunikací kolem tzv. 

Staré plovárny, tyto komunikace 
odlehþovali provoz po silnici II/358 i 
po jeho místních komunikacích. Na 
jaĜe letoãního roku investovalo MČsto 
Litomyãl do oprav frézovanou drtí cca 
200 000 Kþ, 

x chodníku na kĜiåovatce ulic 
MaĜákova - Tyrãova. Po dohodČ se 
stavbou tady byl doþasnČ zĜízen 
jedinê moånê pĜíjezd do ulice 
Tyrãova, chodník je tímto znaþnČ 
poniþen. 

 
Objednatel s opravou objízdnêch tras 
souhlasí za pĜedpokladu, åe jsou trasy 
souþástí DIO v rámci pĜechodné ~pravy 
provozu. 
 
Silniþní správní ~Ĝad se zavázal 
aktualizovat OOP na základČ zmČn 
provedenêch bČhem realizace Stavby v 
pĜechodné ~pravČ silniþního provozu. 
 
Ze strany silniþního správního ~Ĝadu 
doãlo k aktualizaci objízdnêch tras. 

3.5 äádost o finanþní 
kompenzaci 

Salon Blanka a Pavla v Litomyãli åádá 
náhradu ãkody (zpĤsobenou poklesem 
tråeb) 

äádost o náhradu ãkody, která mČla 
vzniknout v dĤsledku poklesu tråeb, které 
mají podle åadatelky souviset s 
uzavírkami v intravilánu Litomyãle. 
 
Správce stavby vyjádĜil pochopení, 
nicménČ s odkazem na � 24 zákona þ. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 
ÄNikdo nemi niUok na nihUadX 
SĜtSadnêch ]WUiW, jeå mX Y]niknoX Y 
dĤVledkX X]aYtUk\ nebo objtåćk\³ celou 
vČc bez dalãího uzavĜel. 
 
Tento bod se vypouãtí. 
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3.6 Propad podkladní 
vrstvy 

V ulici Zámecká na SO 101a doãlo 
k propadu podkladní vrstvy vozovky 

K propadu doãlo zĜejmČ v dĤsledku 
pĜítomnosti sklepních prostor po zaniklé 
zástavbČ v blízkosti zámku. Zhotovitel 
sdČlil, åe bude v souvislosti s tím 
kontaktovat archeologickê dohled. 
 
Doãlo k zajiãtČní propadu. Tento bod se 
vypouãtí. 

3.7 Poãkození 
veĜejné zelenČ 
v ýeské TĜebové 

V lokalitČ U Besedy v ýeské TĜebové byla 
poniþena plocha veĜejné zelenČ 

Podle vyjádĜení Zhotovitele byla veĜejná 
zeleĖ poniþena jedním z PodzhotovitelĤ. 
Do konce listopadu Zhotovitel pĜislíbil 
obnovení veĜejné zelenČ. VČc bude 
komunikována mezi odborem åivotního 
prostĜedí a konkrétním Podzhotovitelem. 
 
Zhotovitel se zavázal obnovit poniþené 
záhony se zelení v roce 2020, a to ve 
spolupráci s odborem åivotního prostĜedí. 

4.1 Variace þ. 13, 14, 
15, 16 

Pokyny k provedení Variací Dne 11.11.2019 Zhotovitel pĜedloåil 
návrh Variací þ. 13,14,15 a 16: 
x Variace þ. 13 spoþívá v pokládce 

separaþní geotextilie na SO 101a v 
km 0,775-1,100; 

x Variace þ. 14 spoþívá v odvodnČní 
podjezdu pod viaduktem v rámci SO 
102 v km 11,446-11,460; 

x Variace þ. 15 spoþívá v provedení 
vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu v 
rámci SO 101a v km 0,000 ± 0,200; 

x Variace þ. 16 spoþívá v odvodnČní 
vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. 

 
K provedení vãech vêãe uvedenêch 
Variací byl dne 12.11.2019 vydán ze 
strany Správce stavby pokyn. 

4.2 Variace þ. 17 Pokyn k provedení Variace Zhotovitel dne 14.11.2019 oznámil 
Správci stavby pĜeruãení prací v rámci 
SO101a v km 0,250-0,300, a to z dĤvodu 
zjiãtČní kabelĤ, které jsou ve vlastnictví 
spoleþnosti ýEZ Distribuce, a.s. Tyto 
kabely, které nebyly PDPS 
pĜedpokládány, mČly podle Zhotovitele 
nedostateþné krytí, nebyly poloåeny do 
pískového loåe a nebyly obsypány ani 
opatĜeny vêstraånou páskou. Variace þ. 
17 spoþívá v provedení dostateþné 
ochrany a v zakrytí zjiãtČnêch kabelĤ. 
Správce stavby vydal dne 15.11.2019 
pokyn k provedení Variace þ. 17. 

4.3 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Òprava chodníku pĜed domem Zámecká 
þ. p. 216 

Obþan si stČåuje, åe v dĤsledku zvêãení 
nivelety komunikace a chodníku se jeho 
pozemek nachází pod její ~rovní, coå 
mĤåe zpĤsobit zaplavení pozemku 
vodou, která poteþe po komunikaci a 
pĜekroþí vêãku obruby. Obþan poåaduje 
navrácení stavu nivelet do pĤvodního 
stavu. 
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Poåadavek byly ze strany Správce stavby 
na osobním jednání s obþanem 
vypoĜádán. 

4.4 Odmítnutí 
Ĝemeslného 
zpracování 
v ýeské TĜebové 

Odmítnutí Ĝemeslného zpracování patek 
SDZ v ýeské TĜebové 

Na podnČt TDS ze dne 22.11.2019 doãlo 
ze strany Správce stavby k odmítnutí 
Ĝemeslného zpracování patek SDZ, které 
byly provedeny neesteticky a pod ~rovní 
okolního terénu. 
 
ěemeslné zpracování patek SDZ bylo 
Zhotovitelem opraveno a je v souladu se 
Smlouvou. 

4.5 PĜipomínka mČsta 
Litomyãl 

Zvêãenê prĤjezd nákladních vozidel po 
místních komunikacích 

V souvislosti se zásobováním Stavby 
doãlo podle zástupce mČsta Litomyãl 
v têdnu od 18.11.2019 ke zvêãenému 
prĤjezdu nákladních vozidel po místních 
komunikacích ve vlastnictví mČsta. 
Zástupce mČsta upozorĖuje, åe pokud 
mČstu vzniknou ãkody na jeho majetku, 
bude nárokovat jejich náhradu. ZároveĖ 
åádá, aby byl návoz materiálu na Stavbu 
pĜednostnČ veden prostorem Stavby. 

4.6 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

ZmČny v napojení místních komunikací v 
ulicích P. Bezruþe a T. Novákové na silnici 
II/358 

Zástupci mČsta Litomyãl poåádali o 
provedení ~prav v napojení ulic P. 
Bezruþe a T. Novákové oproti projektové 
dokumentaci. 
V pĜípadČ ~pravy u ulice P. Bezruþe má 
dojít k rozãíĜení napojení ulice posunutím 
levého oblouku s chodníkem pĜibliånČ o 1 
m smČrem doleva (smČrem do parku). V 
pĜípadČ ~pravy u ulice T. Novákové má 
dojít k rozãíĜení napojení ulice 
zmenãením rozmČrĤ navádČcího 
ostrĤvku na levé stranČ, þímå dojde ke 
zvČtãení prĤjezdného profilu. 
 
K této zmČnČ se souhlasnČ vyjádĜil 
silniþní správní ~Ĝad, AD i Objednatel. 
NáslednČ byl Správcem stavby dne 
28.11.2019 vydán pokyn k provedení 
Variace þ. 18. 

4.7 Stíånost mČsta 
Litomyãl 

Omezení v obousmČrném provozu ulicí V. 
K. JeĜábka 

Zástupce mČsta Litomyãl vytêká emailem 
ze dne 02.12.2019 Zhotoviteli, åe 
v obousmČrnČ prĤjezdné ulici V. K. 
JeĜábka nadále dochází k provádČní 
prací v takovém rozsahu, åe znemoåĖují 
prĤjezd osobních vozidel a autobusĤ. 
 
Na tuto stíånost reagoval téhoå dne 
Zástupce zhotovitele emailem, kde uvádí, 
åe aþkoli mČl na tuto ulici stále platnou 
objízdnou trasu, snaåil se ji pro rezidenty 
a autobusovou dopravu otevĜít pro 
prĤjezd dĜíve. Zhotovitel je toho názoru, 
åe je lepãí rezidenty omezit 
dokonþovacími pracemi za provozu neå 
jim prĤjezd zamezit zcela. 
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Tento bod se vypouãtí. 

4.8 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

Poåadavek na opravu chodníku mezi 
ulicemi Lidická a Prkenná 

Zástupce mČsta Litomyãl vznesl 
poåadavek na opravu chodníku mezi 
ulicemi Lidická a Prkenná. Chodník podle 
nČj tČsnČ pĜiléhá k rekonstruovanému 
~seku silnice a byl jednoznaþnČ poniþen 
pĜi provádČní prací, zejména skládáním 
materiálu a stavební technikou. 
 
ProbČhla zde pasportizace. Zhotovitel se 
zavázal na své náklady chodník opravit, 
aþkoli nesouhlasí s tím, åe odpovídá 
za poniþení chodníku. 

4.9 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

Poåadavek na opravu spojovací 
komunikace ulic Prokeãova a Lidická 

Zástupce mČsta Litomyãl vznesl 
poåadavek na opravu spojovací 
komunikace ulic Prokeãova a Lidická. 
podle nČj byl prĤjezd touto komunikací 
jedinou moåností zajiãtČní dopravní 
obsluånosti dané lokality. PĜi prĤjezdu 
doãlo k celkovému poãkození 
komunikace i obrub. 
 
Bude provedena oprava vãech 
komunikací, které byly vedeny jako 
objízdné trasy. 

4.10 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na ~pravu vjezdu do garáåe na 
JiráskovČ námČstí þ. p. 2 

Dne 05.12.2019 byla obdråena stíånost 
obþana na provedení napojení v pĜípadČ 
garáåe u Jiráskova námČstí þ. p. 2 na 
komunikaci. Vêãka obruby a sklon 
dodláådČní podle obþana neodpovídá 
technickêm normám, navíc je provedení 
neestetické. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byla 
ze strany TDS a projektanta navråena 
~prava sklonu vþetnČ pĜedláådČní 
napojení. 

4.11 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na ~pravu odvodnČní prostoru 
pĜed objektem na JiráskovČ námČstí þ. p. 6. 

Podle názoru obþana doruþeném 
emailem dne 03.12.2019 dojde 
v dĤsledku provedení retardéru v místČ 
kĜíåení ulic V. K. JeĜábka s M. KudČje a 
v dĤsledku zmČny umístČní kanalizaþní 
vpusti k vytvoĜení prostoru, kde se bude 
v pĜípadČ pĜívalovêch deãĢĤ drået voda, 
þímå dojde k poãkození obvodové zdi 
a zatopení nemovitosti. 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém bylo 
konstatováno, åe v dané lokalitČ není 
vhodnČ vyĜeãeno odvodnČní místní 
komunikace v ulici M. KudČje. Obþan byl 
seznámen s tím, åe je nezbytná ~prava 
kanalizace, která ale není záleåitostí 
pĜedmČtné modernizace komunikace 
II/358 a bude tak Ĝeãena samostatnČ 
mČstem Litomyãl. 

Tomáš Opelka

Tomáš Opelka

Tomáš Opelka

Tomáš Opelka
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4.12 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na náhradu ãkody zpĤsobené 
silniþním provozem na objektu na JiráskovČ 
námČstí þ. p. 6. 

Obþan nárokuje emailem ze dne 
21.11.2019 náhradu ãkody, která podle 
nČj vznikla v dĤsledku povolení 
obousmČrného provozu v ulici M. KudČje. 
Na obvodové zdi nemovitosti doãlo podle 
obþana k odĜení omítky, utråení rohu a 
okapu. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byl 
obþan seznámen s tím, åe Objednatel ani 
Zhotovitel nenese odpovČdnost za ãkody 
na nemovitosti zpĤsobené 3. osobou. 

4.13 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na ~pravu napojení ulice 
Rektora StĜíteského na silnici II/358 

Na åádost obþana bude s projektantem 
projednána zmČna napojení místní 
komunikace a navazujícího chodníku 
v ulici Rektora StĜíteského. DĤvodem je 
obava vlastníka z hrozících ãkod na 
nemovitosti zpĤsobenêch vodou tekoucí 
po komunikaci pĜi pĜívalovêch deãtích. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byla 
ze strany TDS a projektanta navråena 
~prava napojení komunikace i chodníku. 

4.14 Vady Díla ve 
mČstČ ýeská 
TĜebová 

UpozornČní na vady Díla v ulici Litomyãlská Zástupce mČsta ýeská TĜebová zaslal 
dne 05.12.2019 Správci stavby 
fotodokumentaci þástí Díla v ulici 
Litomyãlská, která nepovaåuje za ĜádnČ 
provedená. KonkrétnČ: 
x propadlá dlaåba ve vjezdu u bêvalé 

restaurace Beseda; 
x chybČjící obrubník v novČ vzniklém 

ostrĤvku u Besedy; 
x neupravenê pĜekop po pokládce 

kabelu k VO na pĜechodu pro 
chodce; 

x nadbyteþná pĤvodní lampa VO 
osvČtlující pĜechod v zeleném pásu. 

 
S vytknutêmi vadami byl seznámen TDS. 
Vady budou po domluvČ se Zhotovitelem 
odstranČny po skonþení zimní 
technologické pĜestávky. 

4.15 Variace þ. 19, 20 Pokyny k provedení Variací Dne 04.12.2019 Zhotovitel pĜedloåil 
návrhy Variací þ. 19 a 20: 

x Variace þ. 19 spoþívá v 
provedení sanaþní vrstvy v rámci 
objektu SO 101a v km 0,774 ± 
0,366 z dĤvodu zjiãtČní 
nedosaåenêch hodnot, které 
stanovuje PDPS; 

x Variace þ. 20 spoþívá v 
odstranČní asfaltobetonovêch 
ploch a nestmelenêch vrstev v 
rámci SO 102, a to z dĤvodu 
nesprávnêch vêpoþtĤ, které byly 
pouåity pĜi odstraĖování 
konstrukþních vrstev stávající 
komunikace. 



   

Správa a ~dråba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Bankovní spojení: ýeská SpoĜitelna a.s. Pardubice  IýO:00085031 tel.: +420 466 052 715 
ýíslo ~þtu: 27-1206774399/0800                                           DIý:CZ00085031 fax: +420 466 052 744 

 

 
K provedení vãech vêãe uvedenêch 
Variací byl dne 09.12.2019 vydán ze 
strany Správce stavby pokyn. 

 
ZSUiYa ]hRWRYiWele R SUĤbČhX YêVWaYb\ 
  
a) popis provedenêch prací SO 101a, SO 111, SO 401 - LiWRm\ãl 

x km 0,000 ± 0,197 
o dokonþovací práce na chodnících 

x km 0,197 ± 0,400 
o dokonþení konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ vrstvy 

SC 0/32 C8/10 
o pokládka podkladní a loåné vrstvy asfaltobetonu v pravé 

polovinČ jízdního pruhu ve smČru na ýeskou TĜebovou 
(smČsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a smČs ACL 16 
CRmB v tl. 70 mm) 

o pokládka obrusné vrstvy v celé ploãe ~seku (smČs SMA 8 
NH 45/80-65 v tl. 30 mm) 

x km 0,400 ± 0,590 
o provedení konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ 

stabilizaþní vrstvy SC 0/32 C8/10 pĜed vjezdem do 
provozovny Kubík 

x km 0,774 ± 1,366 
o dokonþení vãech konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ 

vãech sanací a vrstvy SC 0/32 C8/10 
o pokládka podkladní a loåné vrstvy asfaltobetonu (smČsi 

ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a smČs ACL 16 CRmB 
v tl. 70 mm) 

 
SO 102, SO 113, SO 403 - ýeVki TĜebRYi 

x km 11,470 ± 11,968 
o pokládka podkladní a loåné vrstvy asfaltobetonu (smČsi 

ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a smČs ACL 16 CRmB 
v tl. 70 mm) 

o pokládka obrusné vrstvy v celé ploãe ~seku (smČs SMA 8 
NH 45/80-65 v tl. 30 mm) 

o provedení svislého a vodorovného dopravního znaþení 
mimo zdrsĖovacího nátČru u pĜechodĤ pro chodce 

o provedení veĜejné osvČtlení 
o provedení kompletních zahradních ~prav 

b) finanþní plnČní  - 
c) pĜedávání RDS Na stavební objekty provádČné v rámci I. etapy ± v kalendáĜním roce 2019 

nebude zhotovitel z þasovêch dĤvodĤ zpracovávat RDS. 
d) fotodokumentace PĜedloåena Zhotovitelem Správci stavby. 
 
2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenêmi TePĜ a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP poåádal Zhotovitele o sdČlení bezpeþnostního reåimu pro zajiãtČní StaveniãtČ od 20.12.2019 
do konce zimní technologické pĜestávky. Dále koordinátor BOZP pĜipomnČl Zhotoviteli povinnost kontrolovat stav 
DIO v têdenních intervalech.  
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4. ÒkRl\ k dalãtmX kRQWURlQtmX dQi 
ÒkRl þtVlR Ni]eY PRSiV ~kRlX a SRåadRYaQê ctlRYê VWaY OdSRYtdi TeUmtQ 
1.1     
1.2     
1.3     
1.4     

 
5. V\jidĜeQt a SĜiSRmtQk\ ~þaVWQtkĤ  
ÒþaVWQtk V\jidĜeQt, SĜiSRmtQk\, RVWaWQt 
Správce stavby Správce stavby poåádal Zhotovitele o pĜedloåení Souhrnné závČreþné zprávy 

pro SO 102. Zhotovitel se ji zavázal pĜedloåit do 25.01.2020. 
Zástupce mČsta Litomyãl Podle zástupce mČsta Litomyãl chybí na zprĤjezdnČnêch ~secích od svČtelné 

kĜiåovatky dostateþné osazení SDZ. Podle Zhotovitele jde nadále o stavbu, 
nikoli o zkolaudovanou komunikaci a Ĝidiþi tomu musí pĜizpĤsobit svoji jízdu. 

Zástupce mČsta Litomyãl Zástupce mČsta Litomyãl vznesl otázku na zimní ~dråbu zprovoznČnêch ~sekĤ. 
Zhotovitel se zavázal, åe po dobu provádČní prací pĜed zimní technologickou 
pĜestávkou v intravilánu Litomyãle bude zimní ~dråbu komunikace na 
Staveniãti zajiãĢovat on. Bude uzavĜena dohoda mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem o zimní ~dråbČ. 

Zástupce mČsta Litomyãl V têdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce NČmþice 
ohlednČ trvání objízdnêch tras po dobu zimní technologické pĜestávky. 

 
 
6. TeUmtQ SĜtãWthR kRQWURlQthR dQe  
Datum konání pĜíãtího KD 10.01.2020 
ýas konání pĜíãtího KD 10:00 
Místo konání pĜíãtího KD MČÒ LiWRm\ãl 
 
Tento zápis je nedílnou souþástí stavebního deníku. 
 
 
Zapsal: TRmiã OSelka   
 Jméno  Podpis 

 
PĜtlRh\ 
ýtVlR Ni]eY 
1 Prezenþní listina 
  
 
RR]dČlRYQtk  
viz. Prezenþní listina 
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