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§222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)
Číslo SO/PS /

 / číslo Změny SO / PS:
Číslo ZBV:Název a evidenční číslo Stavby:

Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 / 15 27
Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 08.07.2019
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice
Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:
V rámci provádění stavby v km 0,100-0,200 musel Zhotovitel provést úplnou uzavírku opravované komunikace, protože tuto část
nebylo možné s ohledem na prostorové uspořádání provádět za částečné uzavírky. Na základě požadavku Silničního a správního
úřadu města Litomyšl byla dopravní obslužnost ulice Tyršova zajištěna provizorní komunikací z ulice Mařákova, která byla zřízena
na stávajícím asfaltovém chodníku (řešeno v ZBV č. 11.1). Vlivem provozu přes provizorní komunikaci navíc došlo k poškození
záhonových obrubníků a povrchu chodníku. Na KD č. 4 vznesl zástupce města Litomyšl požadavek na opravu poškozené části. Z
tohoto důvodu došlo k odstranění poškozené části chodníku, osazení nových obrubníků a nový povrch chodníku byl proveden z
betonové zámkové dlažby.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o požadavek třetí strany (DOSS) k opravě objízdné trasy lze tvrdit, že se jedná o změnu,
kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nepředvídané změny na díle nepřekročí 50% původní hodnoty
zakázky. Změna tedy splňuje podmínky nepředvídanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem
0,00 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno: Tomáš Opelka datum: podpis:

Zaměstnanec SÚS určený v rámci
organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: Ing. Milan Skýba datum: podpis:

TDS jméno: Ing. Milan Skýba datum: podpis:

AD jméno: Ing. Michal Jonáš datum: podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: Ing. Jiří Synek datum: podpis:

Zhotovitel jméno: Mgr. Jiří Pokorný datum: podpis:

Číslo paré:
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 15
Evidenční číslo a název stavby: N24190086b - Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/358, km 0,000 - 8,060 č.15
Číslo a název rozpočtu: SO 101a - Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa Skupina Změn: §222, odst. (6)

Poř. č.
pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství
ve

Smlouvě

Množství
ve Změně

Množství
rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve

Smlouvě v Kč Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v
Kč

Rozdíl cen
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 0141022 POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTOVÝ ODPAD T 3 618,45 3 625,71 7,26 291,00 Kč 1 052 969,53 Kč 0,00 Kč 2 112,66 Kč 1 055 082,19 Kč 2 112,66 Kč 0,20%
3 0141023 POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÝ ODPAD T 38,54 47,56 9,02 297,00 Kč 11 445,49 Kč 0,00 Kč 2 678,94 Kč 14 124,43 Kč 2 678,94 Kč 23,40%

5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM M3 993,91 997,21 3,30 259,00 Kč 257 422,95 Kč 0,00 Kč 854,70 Kč 258 277,65 Kč 854,70 Kč 0,30%

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH M 141,79 185,79 44,00 55,00 Kč 7 798,45 Kč 0,00 Kč 2 420,00 Kč 10 218,45 Kč 2 420,00 Kč 31,00%

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 1 329 636,42 Kč 0,00 Kč 8 066,30 Kč 1 337 702,72 Kč 8 066,30 Kč 1,00%
Nové položky

144 582611.N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM M2 0,00 33,00 33,00 635,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 955,00 Kč 20 955,00 Kč 20 955,00 Kč 100,00%

145 917211.N ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 0,00 44,00 44,00 266,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 11 704,00 Kč 11 704,00 Kč 11 704,00 Kč 100,00%

Celkem za nové položky 0,00 Kč 0,00 Kč 32 659,00 Kč 32 659,00 Kč 32 659,00 Kč 200,00%
Celkem za všechny položky 1 329 636,42 Kč 0,00 Kč 40 725,30 Kč 1 370 361,72 Kč 40 725,30 Kč 3,00%

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
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PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)
Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová - N24190086b Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 148 047 801,14 Kč 6=30+34 Suma Změn kladných a Změn záporných dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 6 108 891,97 Kč bez ABS 9=(32/1)*100
Sledování limitu 50 % pro nezbytné

dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ
(ABS)

0,00% limit nepřekročen 12=(28/1)*100 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS) 0,79% limit nepřekročen

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 154 672 254,12 Kč 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 4,13% limit nepřekročen 10=(36/1)*100
Sledování limitu 50 % pro Změny

nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ
(ABS)

4,53% limit nepřekročen 13=28 Sledování čerpání limitu (ABS) 22 207 170,17 Kč 1 167 257,09 Kč limit nepřekročen

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 104,47% 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ 44 414 340,34 Kč 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222
odst. (5) a (6) ZZVZ 74 023 900,57 Kč 14=149224000-28 Zbývá do vyčerpání limitu 22 207 170,17 Kč 21 039 913,08 Kč

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ 0,00% OK v limitu

5=(39/1)*100 Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 22 207 170,17 Kč
Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky) Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Hodnota ZBV Změny záporné (zadávat

se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné limit 15 %

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs.hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37 20=23+26+30+34+38 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28=|25|+26 29 30 31=29+30 32=|29|+30 33 34 35=33+34 36=|33|+34 37 38 39=37+38
………………………………………………………….. -628 147,54 Kč 7 252 600,52 Kč 6 624 452,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -325 848,04 Kč 841 409,05 Kč 0,79% 1 167 257,09 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -302 299,50 Kč 6 411 191,47 Kč 6 108 891,97 Kč 6 713 490,97 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 1 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / Uliční vpusti

0,00 Kč 93 522,75 Kč 93 522,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 93 522,75 Kč 93 522,75 Kč 93 522,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 2 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / Kamenné obruby 0,00 Kč 100 978,30 Kč 100 978,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 100 978,30 Kč 100 978,30 Kč 100 978,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 3 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / Kanalizační přípojky 0,00 Kč 23 219,35 Kč 23 219,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 219,35 Kč 23 219,35 Kč 23 219,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 4 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vodící proužky 0,00 Kč 71 372,04 Kč 71 372,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 71 372,04 Kč 71 372,04 Kč 71 372,04 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101a 5 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / uliční vpusti 0,00 Kč 57 313,20 Kč 57 313,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 57 313,20 Kč 57 313,20 Kč 57 313,20 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101a 6 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace klenby 0,00 Kč 296 492,50 Kč 296 492,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 296 492,50 Kč 296 492,50 Kč 296 492,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 7 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / podkladní vrstvy u kabelu CETIN -231 630,00 Kč 140 421,54 Kč -91 208,46 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -231 630,00 Kč 140 421,54 Kč -91 208,46 Kč 372 051,54 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 8 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / sanace podloží v
km 0,197-0,560 0,00 Kč 1 269 282,00 Kč 1 269 282,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 282,00 Kč 1 269 282,00 Kč 1 269 282,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 9 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / obruby ve vnitřním
oblouku v km 0,780-0,855 0,00 Kč 136 898,07 Kč 136 898,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 136 898,07 Kč 0,00 Kč 136 898,07 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 10 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vrstvy pod OŽK 0,00 Kč 33 610,00 Kč 33 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 610,00 Kč 33 610,00 Kč 33 610,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 142.1a 11.1 Dopravně inženýrské opatření - I. etapa / Úprava DIO SO
101a 0,00 Kč 96 965,50 Kč 96 965,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 96 965,50 Kč 0,00 Kč 96 965,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 142.2 11.2 Dopravně inženýrské opatření - IV. etapa / úprava DIO SO
102 0,00 Kč 33 342,00 Kč 33 342,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 33 342,00 Kč 0,00 Kč 33 342,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 12 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / změna chodníku VK Jeřába 123 0,00 Kč 19 350,60 Kč 19 350,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 19 350,60 Kč 19 350,60 Kč 19 350,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 13 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / separační
geotextilie 0,00 Kč 63 545,00 Kč 63 545,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 63 545,00 Kč 63 545,00 Kč 63 545,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 14 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / odvodnění pod viaduktem 0,00 Kč 21 308,49 Kč 21 308,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 21 308,49 Kč 21 308,49 Kč 21 308,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 15 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / vyrovnávací vrstvy 0,00 Kč 354 219,84 Kč 354 219,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 354 219,84 Kč 354 219,84 Kč 354 219,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 16 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / odvodnění vjezdu
km 0,071 0,00 Kč 119 613,94 Kč 119 613,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 119 613,94 Kč 0,00 Kč 119 613,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 17 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ČEZ km 0,25-0,3 -70 669,50 Kč 309 236,15 Kč 238 566,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -70 669,50 Kč 309 236,15 Kč 238 566,65 Kč 379 905,65 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 18.1 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / napojení ul.
Terezy Novákové a Petra Bezruče 0,00 Kč 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč 4 320,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 111 18.2 Úpravy místních komunikací a chodníků, Litomyšl - Soupis
prací / napojení ul. Terezy Novákové a Petra Bezruče 0,00 Kč 51 288,28 Kč 51 288,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 51 288,28 Kč 51 288,28 Kč 51 288,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 19 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / Sanace podloží
0,366-0,774 0,00 Kč 1 868 275,08 Kč 1 868 275,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 868 275,08 Kč 1 868 275,08 Kč 1 868 275,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 102 20 Silnice II/358, km 11,441 - 11,967, Česká Třebová - Soupis
prací / špatný výpočet odstranění kons. vrstev z PDPS 0,00 Kč 1 091 179,72 Kč 1 091 179,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 091 179,72 Kč 1 091 179,72 Kč 1 091 179,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 21 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / geotextilie 0,00 Kč 297 474,00 Kč 297 474,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 297 474,00 Kč 297 474,00 Kč 297 474,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 142.1b 22 Dopravně inženýrské opatření - II. etapa / DIO zima 0,00 Kč 116 456,00 Kč 116 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 116 456,00 Kč 116 456,00 Kč 116 456,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 142.1b 23 Dopravně inženýrské opatření - II. etapa / opravy objízdných
tras 0,00 Kč 60 662,63 Kč 60 662,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 60 662,63 Kč 0,00 Kč 60 662,63 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 403 24 Veřejné osvětlení, Česká Třebová - Soupis prací / Demontáž
VO 0,00 Kč 23 990,84 Kč 23 990,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 23 990,84 Kč 23 990,84 Kč 23 990,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 25 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Prokešova 0,00 Kč 63 610,49 Kč 63 610,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 63 610,49 Kč 63 610,49 Kč 63 610,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
SO 101b 26.1 Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa / krajnice z frézinku -161 322,70 Kč 162 928,88 Kč 1 606,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -161 322,70 Kč 162 928,88 Kč 0,00 Kč 324 251,58 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101c 26.2 Silnice II/358, km 4,125 - 8,060_III. etapa / krajnice z frézinku -164 525,34 Kč 165 543,28 Kč 1 017,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -164 525,34 Kč 165 543,28 Kč 0,00 Kč 330 068,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101d 26.3 Silnice II/358, km 1,366 - 4,125_II. etapa_úsek km 2,237 -
2,899 / Krajnice z frézinku 0,00 Kč 65 454,75 Kč 65 454,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 65 454,75 Kč 0,00 Kč 65 454,75 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO 101a 27 Silnice II/358, km 0,000 - 1,366 _I. etapa / ul. Tyršova 0,00 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč 40 725,30 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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Přehled nových položek
Číslo ZBV: 27
Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/358, Litomyšl - Česká Třebová, N24190086b
Název stavebního objektu/provozního souboru(SP/PS): Silnice II/358, km 0,000 - 8,060
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO 101/15

Kod položky Název položky MJ Počet MJ Cena MJ
 (Kč)

Cena celkem
 (Kč) Původ jednotkové ceny

582611.N KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO
LOŽE Z KAM M2 33,000 635,00 Kč 20 955,00 Kč převzato z SO 111

917211.N ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 44,000 266,00 Kč 11 704,00 Kč převzato z SO 113

Za zhotovitele:  Za objednatele: 
Podpis: Podpis:
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ZÈPIS  

z kRQWURlQthR dQe þ. 4 
kRQaQphR dQe 06.12.2019 

 
Stavba: MRdeUQi]ace VilQice II/358 LiWRm\ãl ± ýeVki TĜebRYi 

MtVWR: MČÒ LiWRm\ãl 

ÒþaVW: [viz SUe]eQþQt liVWiQa] 

Program: 1/ KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ ÒkRl\ k dalãtmX kRQWURlQtmX dQi 
5/ V\jidĜeQt a SĜiSRmtQk\ ~þaVWQtkĤ 
6/ TeUmtQ SĜtãWthR kRQWURlQthR dQe 

 
1. KRQVWaWRYiQt VRXþaVQphR VWaYX VWaYb\ 
ÒkRl 
þtVlR Ni]eY PRSiV ~kRlX  VêVledek SURjedQiQt 

1.13 OdvodnČní vjezdu OdvodnČní sjezdu vpravo u svČtelné 
kĜiåovatky v km 0,075. 

BČhem pochĤzky v místČ stavby bylo 
rozhodnuto, åe nebude nutné sjezd 
odvodĖovat samostatnêm ålabem. 
Dostaþujícím opatĜením bude obnovení 
funkþnosti kanalizaþní vpusti v tomto 
místČ. Zhotovitel tuto vpusĢ proþistí, 
zhodnotí stav a bude informovat TDS, 
pĜípadnČ Správce stavby.  
 
AD pĜedloåil návrh Ĝeãení. Zhotovitel byl 
vyzván k pĜedloåení návrhu Variace. 
 
Dále viz bod 4.1. 

3.2 Sníåení obruby 
pĜed objekty þ. p. 
217 a 216 

ZmČna provedení chodníku þ. 2 v Litomyãli Zhotovitel navrhnul zmČnu v provedení 
chodníku a obrub v ulici Zámecké pĜed 
objekty þ. p. 217 a 216 v ~seku km 0,315 
± 0,330. Obruby mČly bêt v souladu s 
projektovou dokumentací sníåeny 
izolovanČ pro ~þely dvou samostatnêch 
vjezdĤ k vêãe uvedenêm objektĤm. 
Oproti PDPS má dojít z dĤvodu zajiãtČní 
vČtãí åivotnosti Díla ke spojení obou 
vjezdĤ do jednoho spoleþného 
 
Správce stavby s návrhem souhlasí a 
dne 04.11.2019 poåádal silniþní správní 
~Ĝad o stanovisko k této zmČnČ. Silniþní 
správní ~Ĝad se k této zmČnČ souhlasnČ 
vyjádĜil dne 08.11.2019. 
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Zhotovitel v souvislosti s touto zmČnou 
nevyþíslil åádné Náklady ani nepĜedloåil 
þasové nároky. ZmČna tudíå nebyla 
pĜedmČtem Variace. 

3.3 Stíånost Stíånost na nasazení nízkého poþtu 
Personálu Zhotovitele v Litomyãli 

OpČtovná stíånost veĜejnosti na nasazení 
nízkého poþtu personálu na StavbČ (bod 
zaĜazen na pĜání starosty mČsta). 
 
Veãkeré realizovatelné ~seky se 
provádČjí a domluvené termíny jsou 
zatím dodråovány. 
 
Tento bod se vypouãtí. 

3.4 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

Oprava ~þelové komunikace kolem tzv. 
Staré plovárny a chodníku mezi ulicemi 
MaĜákova ± Tyrãova v Litomyãli 

MČsto Litomyãl vzneslo poåadavek na 
následující práce nad rámec PDPS, které 
mají spoþívat v opravách: 
x ~þelovêch komunikací kolem tzv. 

Staré plovárny, tyto komunikace 
odlehþovali provoz po silnici II/358 i 
po jeho místních komunikacích. Na 
jaĜe letoãního roku investovalo MČsto 
Litomyãl do oprav frézovanou drtí cca 
200 000 Kþ, 

x chodníku na kĜiåovatce ulic 
MaĜákova - Tyrãova. Po dohodČ se 
stavbou tady byl doþasnČ zĜízen 
jedinê moånê pĜíjezd do ulice 
Tyrãova, chodník je tímto znaþnČ 
poniþen. 

 
Objednatel s opravou objízdnêch tras 
souhlasí za pĜedpokladu, åe jsou trasy 
souþástí DIO v rámci pĜechodné ~pravy 
provozu. 
 
Silniþní správní ~Ĝad se zavázal 
aktualizovat OOP na základČ zmČn 
provedenêch bČhem realizace Stavby v 
pĜechodné ~pravČ silniþního provozu. 
 
Ze strany silniþního správního ~Ĝadu 
doãlo k aktualizaci objízdnêch tras. 

3.5 äádost o finanþní 
kompenzaci 

Salon Blanka a Pavla v Litomyãli åádá 
náhradu ãkody (zpĤsobenou poklesem 
tråeb) 

äádost o náhradu ãkody, která mČla 
vzniknout v dĤsledku poklesu tråeb, které 
mají podle åadatelky souviset s 
uzavírkami v intravilánu Litomyãle. 
 
Správce stavby vyjádĜil pochopení, 
nicménČ s odkazem na � 24 zákona þ. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 
ÄNikdo nemi niUok na nihUadX 
SĜtSadnêch ]WUiW, jeå mX Y]niknoX Y 
dĤVledkX X]aYtUk\ nebo objtåćk\³ celou 
vČc bez dalãího uzavĜel. 
 
Tento bod se vypouãtí. 
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3.6 Propad podkladní 
vrstvy 

V ulici Zámecká na SO 101a doãlo 
k propadu podkladní vrstvy vozovky 

K propadu doãlo zĜejmČ v dĤsledku 
pĜítomnosti sklepních prostor po zaniklé 
zástavbČ v blízkosti zámku. Zhotovitel 
sdČlil, åe bude v souvislosti s tím 
kontaktovat archeologickê dohled. 
 
Doãlo k zajiãtČní propadu. Tento bod se 
vypouãtí. 

3.7 Poãkození 
veĜejné zelenČ 
v ýeské TĜebové 

V lokalitČ U Besedy v ýeské TĜebové byla 
poniþena plocha veĜejné zelenČ 

Podle vyjádĜení Zhotovitele byla veĜejná 
zeleĖ poniþena jedním z PodzhotovitelĤ. 
Do konce listopadu Zhotovitel pĜislíbil 
obnovení veĜejné zelenČ. VČc bude 
komunikována mezi odborem åivotního 
prostĜedí a konkrétním Podzhotovitelem. 
 
Zhotovitel se zavázal obnovit poniþené 
záhony se zelení v roce 2020, a to ve 
spolupráci s odborem åivotního prostĜedí. 

4.1 Variace þ. 13, 14, 
15, 16 

Pokyny k provedení Variací Dne 11.11.2019 Zhotovitel pĜedloåil 
návrh Variací þ. 13,14,15 a 16: 
x Variace þ. 13 spoþívá v pokládce 

separaþní geotextilie na SO 101a v 
km 0,775-1,100; 

x Variace þ. 14 spoþívá v odvodnČní 
podjezdu pod viaduktem v rámci SO 
102 v km 11,446-11,460; 

x Variace þ. 15 spoþívá v provedení 
vyrovnávací vrstvy asfaltobetonu v 
rámci SO 101a v km 0,000 ± 0,200; 

x Variace þ. 16 spoþívá v odvodnČní 
vjezdu v rámci SO 101a v km 0,071. 

 
K provedení vãech vêãe uvedenêch 
Variací byl dne 12.11.2019 vydán ze 
strany Správce stavby pokyn. 

4.2 Variace þ. 17 Pokyn k provedení Variace Zhotovitel dne 14.11.2019 oznámil 
Správci stavby pĜeruãení prací v rámci 
SO101a v km 0,250-0,300, a to z dĤvodu 
zjiãtČní kabelĤ, které jsou ve vlastnictví 
spoleþnosti ýEZ Distribuce, a.s. Tyto 
kabely, které nebyly PDPS 
pĜedpokládány, mČly podle Zhotovitele 
nedostateþné krytí, nebyly poloåeny do 
pískového loåe a nebyly obsypány ani 
opatĜeny vêstraånou páskou. Variace þ. 
17 spoþívá v provedení dostateþné 
ochrany a v zakrytí zjiãtČnêch kabelĤ. 
Správce stavby vydal dne 15.11.2019 
pokyn k provedení Variace þ. 17. 

4.3 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Òprava chodníku pĜed domem Zámecká 
þ. p. 216 

Obþan si stČåuje, åe v dĤsledku zvêãení 
nivelety komunikace a chodníku se jeho 
pozemek nachází pod její ~rovní, coå 
mĤåe zpĤsobit zaplavení pozemku 
vodou, která poteþe po komunikaci a 
pĜekroþí vêãku obruby. Obþan poåaduje 
navrácení stavu nivelet do pĤvodního 
stavu. 
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Poåadavek byly ze strany Správce stavby 
na osobním jednání s obþanem 
vypoĜádán. 

4.4 Odmítnutí 
Ĝemeslného 
zpracování 
v ýeské TĜebové 

Odmítnutí Ĝemeslného zpracování patek 
SDZ v ýeské TĜebové 

Na podnČt TDS ze dne 22.11.2019 doãlo 
ze strany Správce stavby k odmítnutí 
Ĝemeslného zpracování patek SDZ, které 
byly provedeny neesteticky a pod ~rovní 
okolního terénu. 
 
ěemeslné zpracování patek SDZ bylo 
Zhotovitelem opraveno a je v souladu se 
Smlouvou. 

4.5 PĜipomínka mČsta 
Litomyãl 

Zvêãenê prĤjezd nákladních vozidel po 
místních komunikacích 

V souvislosti se zásobováním Stavby 
doãlo podle zástupce mČsta Litomyãl 
v têdnu od 18.11.2019 ke zvêãenému 
prĤjezdu nákladních vozidel po místních 
komunikacích ve vlastnictví mČsta. 
Zástupce mČsta upozorĖuje, åe pokud 
mČstu vzniknou ãkody na jeho majetku, 
bude nárokovat jejich náhradu. ZároveĖ 
åádá, aby byl návoz materiálu na Stavbu 
pĜednostnČ veden prostorem Stavby. 

4.6 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

ZmČny v napojení místních komunikací v 
ulicích P. Bezruþe a T. Novákové na silnici 
II/358 

Zástupci mČsta Litomyãl poåádali o 
provedení ~prav v napojení ulic P. 
Bezruþe a T. Novákové oproti projektové 
dokumentaci. 
V pĜípadČ ~pravy u ulice P. Bezruþe má 
dojít k rozãíĜení napojení ulice posunutím 
levého oblouku s chodníkem pĜibliånČ o 1 
m smČrem doleva (smČrem do parku). V 
pĜípadČ ~pravy u ulice T. Novákové má 
dojít k rozãíĜení napojení ulice 
zmenãením rozmČrĤ navádČcího 
ostrĤvku na levé stranČ, þímå dojde ke 
zvČtãení prĤjezdného profilu. 
 
K této zmČnČ se souhlasnČ vyjádĜil 
silniþní správní ~Ĝad, AD i Objednatel. 
NáslednČ byl Správcem stavby dne 
28.11.2019 vydán pokyn k provedení 
Variace þ. 18. 

4.7 Stíånost mČsta 
Litomyãl 

Omezení v obousmČrném provozu ulicí V. 
K. JeĜábka 

Zástupce mČsta Litomyãl vytêká emailem 
ze dne 02.12.2019 Zhotoviteli, åe 
v obousmČrnČ prĤjezdné ulici V. K. 
JeĜábka nadále dochází k provádČní 
prací v takovém rozsahu, åe znemoåĖují 
prĤjezd osobních vozidel a autobusĤ. 
 
Na tuto stíånost reagoval téhoå dne 
Zástupce zhotovitele emailem, kde uvádí, 
åe aþkoli mČl na tuto ulici stále platnou 
objízdnou trasu, snaåil se ji pro rezidenty 
a autobusovou dopravu otevĜít pro 
prĤjezd dĜíve. Zhotovitel je toho názoru, 
åe je lepãí rezidenty omezit 
dokonþovacími pracemi za provozu neå 
jim prĤjezd zamezit zcela. 
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Tento bod se vypouãtí. 

4.8 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

Poåadavek na opravu chodníku mezi 
ulicemi Lidická a Prkenná 

Zástupce mČsta Litomyãl vznesl 
poåadavek na opravu chodníku mezi 
ulicemi Lidická a Prkenná. Chodník podle 
nČj tČsnČ pĜiléhá k rekonstruovanému 
~seku silnice a byl jednoznaþnČ poniþen 
pĜi provádČní prací, zejména skládáním 
materiálu a stavební technikou. 
 
ProbČhla zde pasportizace. Zhotovitel se 
zavázal na své náklady chodník opravit, 
aþkoli nesouhlasí s tím, åe odpovídá 
za poniþení chodníku. 

4.9 Poåadavek mČsta 
Litomyãl 

Poåadavek na opravu spojovací 
komunikace ulic Prokeãova a Lidická 

Zástupce mČsta Litomyãl vznesl 
poåadavek na opravu spojovací 
komunikace ulic Prokeãova a Lidická. 
podle nČj byl prĤjezd touto komunikací 
jedinou moåností zajiãtČní dopravní 
obsluånosti dané lokality. PĜi prĤjezdu 
doãlo k celkovému poãkození 
komunikace i obrub. 
 
Bude provedena oprava vãech 
komunikací, které byly vedeny jako 
objízdné trasy. 

4.10 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na ~pravu vjezdu do garáåe na 
JiráskovČ námČstí þ. p. 2 

Dne 05.12.2019 byla obdråena stíånost 
obþana na provedení napojení v pĜípadČ 
garáåe u Jiráskova námČstí þ. p. 2 na 
komunikaci. Vêãka obruby a sklon 
dodláådČní podle obþana neodpovídá 
technickêm normám, navíc je provedení 
neestetické. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byla 
ze strany TDS a projektanta navråena 
~prava sklonu vþetnČ pĜedláådČní 
napojení. 

4.11 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na ~pravu odvodnČní prostoru 
pĜed objektem na JiráskovČ námČstí þ. p. 6. 

Podle názoru obþana doruþeném 
emailem dne 03.12.2019 dojde 
v dĤsledku provedení retardéru v místČ 
kĜíåení ulic V. K. JeĜábka s M. KudČje a 
v dĤsledku zmČny umístČní kanalizaþní 
vpusti k vytvoĜení prostoru, kde se bude 
v pĜípadČ pĜívalovêch deãĢĤ drået voda, 
þímå dojde k poãkození obvodové zdi 
a zatopení nemovitosti. 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém bylo 
konstatováno, åe v dané lokalitČ není 
vhodnČ vyĜeãeno odvodnČní místní 
komunikace v ulici M. KudČje. Obþan byl 
seznámen s tím, åe je nezbytná ~prava 
kanalizace, která ale není záleåitostí 
pĜedmČtné modernizace komunikace 
II/358 a bude tak Ĝeãena samostatnČ 
mČstem Litomyãl. 
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4.12 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na náhradu ãkody zpĤsobené 
silniþním provozem na objektu na JiráskovČ 
námČstí þ. p. 6. 

Obþan nárokuje emailem ze dne 
21.11.2019 náhradu ãkody, která podle 
nČj vznikla v dĤsledku povolení 
obousmČrného provozu v ulici M. KudČje. 
Na obvodové zdi nemovitosti doãlo podle 
obþana k odĜení omítky, utråení rohu a 
okapu. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byl 
obþan seznámen s tím, åe Objednatel ani 
Zhotovitel nenese odpovČdnost za ãkody 
na nemovitosti zpĤsobené 3. osobou. 

4.13 Poåadavek 
obþana Litomyãle 

Poåadavek na ~pravu napojení ulice 
Rektora StĜíteského na silnici II/358 

Na åádost obþana bude s projektantem 
projednána zmČna napojení místní 
komunikace a navazujícího chodníku 
v ulici Rektora StĜíteského. DĤvodem je 
obava vlastníka z hrozících ãkod na 
nemovitosti zpĤsobenêch vodou tekoucí 
po komunikaci pĜi pĜívalovêch deãtích. 
 
ProbČhlo místní ãetĜení, na kterém byla 
ze strany TDS a projektanta navråena 
~prava napojení komunikace i chodníku. 

4.14 Vady Díla ve 
mČstČ ýeská 
TĜebová 

UpozornČní na vady Díla v ulici Litomyãlská Zástupce mČsta ýeská TĜebová zaslal 
dne 05.12.2019 Správci stavby 
fotodokumentaci þástí Díla v ulici 
Litomyãlská, která nepovaåuje za ĜádnČ 
provedená. KonkrétnČ: 
x propadlá dlaåba ve vjezdu u bêvalé 

restaurace Beseda; 
x chybČjící obrubník v novČ vzniklém 

ostrĤvku u Besedy; 
x neupravenê pĜekop po pokládce 

kabelu k VO na pĜechodu pro 
chodce; 

x nadbyteþná pĤvodní lampa VO 
osvČtlující pĜechod v zeleném pásu. 

 
S vytknutêmi vadami byl seznámen TDS. 
Vady budou po domluvČ se Zhotovitelem 
odstranČny po skonþení zimní 
technologické pĜestávky. 

4.15 Variace þ. 19, 20 Pokyny k provedení Variací Dne 04.12.2019 Zhotovitel pĜedloåil 
návrhy Variací þ. 19 a 20: 

x Variace þ. 19 spoþívá v 
provedení sanaþní vrstvy v rámci 
objektu SO 101a v km 0,774 ± 
0,366 z dĤvodu zjiãtČní 
nedosaåenêch hodnot, které 
stanovuje PDPS; 

x Variace þ. 20 spoþívá v 
odstranČní asfaltobetonovêch 
ploch a nestmelenêch vrstev v 
rámci SO 102, a to z dĤvodu 
nesprávnêch vêpoþtĤ, které byly 
pouåity pĜi odstraĖování 
konstrukþních vrstev stávající 
komunikace. 
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K provedení vãech vêãe uvedenêch 
Variací byl dne 09.12.2019 vydán ze 
strany Správce stavby pokyn. 

 
ZSUiYa ]hRWRYiWele R SUĤbČhX YêVWaYb\ 
  
a) popis provedenêch prací SO 101a, SO 111, SO 401 - LiWRm\ãl 

x km 0,000 ± 0,197 
o dokonþovací práce na chodnících 

x km 0,197 ± 0,400 
o dokonþení konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ vrstvy 

SC 0/32 C8/10 
o pokládka podkladní a loåné vrstvy asfaltobetonu v pravé 

polovinČ jízdního pruhu ve smČru na ýeskou TĜebovou 
(smČsi ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a smČs ACL 16 
CRmB v tl. 70 mm) 

o pokládka obrusné vrstvy v celé ploãe ~seku (smČs SMA 8 
NH 45/80-65 v tl. 30 mm) 

x km 0,400 ± 0,590 
o provedení konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ 

stabilizaþní vrstvy SC 0/32 C8/10 pĜed vjezdem do 
provozovny Kubík 

x km 0,774 ± 1,366 
o dokonþení vãech konstrukþních vrstev komunikace vþetnČ 

vãech sanací a vrstvy SC 0/32 C8/10 
o pokládka podkladní a loåné vrstvy asfaltobetonu (smČsi 

ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a smČs ACL 16 CRmB 
v tl. 70 mm) 

 
SO 102, SO 113, SO 403 - ýeVki TĜebRYi 

x km 11,470 ± 11,968 
o pokládka podkladní a loåné vrstvy asfaltobetonu (smČsi 

ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 60 mm a smČs ACL 16 CRmB 
v tl. 70 mm) 

o pokládka obrusné vrstvy v celé ploãe ~seku (smČs SMA 8 
NH 45/80-65 v tl. 30 mm) 

o provedení svislého a vodorovného dopravního znaþení 
mimo zdrsĖovacího nátČru u pĜechodĤ pro chodce 

o provedení veĜejné osvČtlení 
o provedení kompletních zahradních ~prav 

b) finanþní plnČní  - 
c) pĜedávání RDS Na stavební objekty provádČné v rámci I. etapy ± v kalendáĜním roce 2019 

nebude zhotovitel z þasovêch dĤvodĤ zpracovávat RDS. 
d) fotodokumentace PĜedloåena Zhotovitelem Správci stavby. 
 
2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenêmi TePĜ a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP poåádal Zhotovitele o sdČlení bezpeþnostního reåimu pro zajiãtČní StaveniãtČ od 20.12.2019 
do konce zimní technologické pĜestávky. Dále koordinátor BOZP pĜipomnČl Zhotoviteli povinnost kontrolovat stav 
DIO v têdenních intervalech.  
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4. ÒkRl\ k dalãtmX kRQWURlQtmX dQi 
ÒkRl þtVlR Ni]eY PRSiV ~kRlX a SRåadRYaQê ctlRYê VWaY OdSRYtdi TeUmtQ 
1.1     
1.2     
1.3     
1.4     

 
5. V\jidĜeQt a SĜiSRmtQk\ ~þaVWQtkĤ  
ÒþaVWQtk V\jidĜeQt, SĜiSRmtQk\, RVWaWQt 
Správce stavby Správce stavby poåádal Zhotovitele o pĜedloåení Souhrnné závČreþné zprávy 

pro SO 102. Zhotovitel se ji zavázal pĜedloåit do 25.01.2020. 
Zástupce mČsta Litomyãl Podle zástupce mČsta Litomyãl chybí na zprĤjezdnČnêch ~secích od svČtelné 

kĜiåovatky dostateþné osazení SDZ. Podle Zhotovitele jde nadále o stavbu, 
nikoli o zkolaudovanou komunikaci a Ĝidiþi tomu musí pĜizpĤsobit svoji jízdu. 

Zástupce mČsta Litomyãl Zástupce mČsta Litomyãl vznesl otázku na zimní ~dråbu zprovoznČnêch ~sekĤ. 
Zhotovitel se zavázal, åe po dobu provádČní prací pĜed zimní technologickou 
pĜestávkou v intravilánu Litomyãle bude zimní ~dråbu komunikace na 
Staveniãti zajiãĢovat on. Bude uzavĜena dohoda mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem o zimní ~dråbČ. 

Zástupce mČsta Litomyãl V têdnu od 09.12.2019 bude svoláno jednání se starostou obce NČmþice 
ohlednČ trvání objízdnêch tras po dobu zimní technologické pĜestávky. 

 
 
6. TeUmtQ SĜtãWthR kRQWURlQthR dQe  
Datum konání pĜíãtího KD 10.01.2020 
ýas konání pĜíãtího KD 10:00 
Místo konání pĜíãtího KD MČÒ LiWRm\ãl 
 
Tento zápis je nedílnou souþástí stavebního deníku. 
 
 
Zapsal: TRmiã OSelka   
 Jméno  Podpis 

 
PĜtlRh\ 
ýtVlR Ni]eY 
1 Prezenþní listina 
  
 
RR]dČlRYQtk  
viz. Prezenþní listina 
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