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§222 - Zménovy list pro zmény dle odst. (6)

Cislo SO/PS / o .
Nazev a evidenéni ¢islo Stavby: / &islo Zmény SO / PS: Cislo ZBV:
Modernizace silnice 11/358, Litomysl - Ceska Tiebova - N24190086b
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Silnice 11/358, km 0,000 - 8,060 S0 101/03 42

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne: 08.07.2019

Objednatel: Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje Doubravice 98533 53 Pardubice
Zhotovitel: M-SILNICE Husova 1694530 03 Pardubice - Bilé Pfredmésti

PFilohy zmé&nového listu: Paré €. Prijemce

Iniciator zmény: Zhotovitel

Popis Zmény:

Na Kontrolnim dni €. 11 konaném dne 03.07.2020 byl vznesen starostou obce Némcice pozadavek na upravu kfiZzovatky silnice
11/36018 a 11/358 v km 4,125 — 4,150. Duvodem tohoto poZadavku je ndvaznost na bliZici se rekonstrukci silnice 111/36018 v gesci
Obce Némcice tykajici se pfedevsim konstrukce komunikace a jeji odvodnéni. Pivodné byla v této oblasti planovana pouze
vymeéna obrusné vrstvy asfaltobetonu a zfizeni vymezovaciho ostrivku. S ohledem vy$e uvedeny poZzadavek a vzhledem k
vy8kovému usporadani samotné kfizovatky bylo nutné provést kompletni konstrukéni vrstvy komunikace véetné vrstev
asfaltobetonu a doplnéni dvou ulignich vpusti. Re$eni zpracoval Autorsky dozor dne 15.07.2020 (resp. 24.07.2020 jej doplnil).
Pokyn k provedeni Variace Spravce stavby vydal 22.07.2020.

Vzhledem k vy$e uvedenému je ziejmé, Ze se jedna o dodate¢ny pozadavek U€astnika vystavby. Z tohoto dlivodu Ize tvrdit, Ze se
jedna o zménu, kterou zadavatel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl predvidat. Neprfedvidané zmény na dile nepiekroci 50% plvodni
hodnoty zakazky. Zmeéna tedy splfiuje podminky nepredvidanosti podle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén
zapornych a Zmén kladnych
celkem

368 679,82 K¢

Cena navrhovanych Zmén
z4pornych

Cena navrhovanych Zmén

Dopad Zmény na cenu Stavby a SO: kladnych

-388,37 K¢ 369 068,19 K&

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zaznamu o zméné zavazku:

I O mas Digitalné podepsdl

Tomas Opelka

Spravce stavb jméno:  Tomas Opelka datum: odpis: atum: 2020.12.
P y ! P podp Opel ka ?3;6:55223?'(1)3’0
Zaméstnanec SUS uréeny v ramci o . . . Ing. Milan g pectes=!
. e jméno:  Ing. Milan Skyba datum: podpis: A {3 Mian S
organizacni struktury k vyjadreni k ZBV Skyba Datyen: 20201203
H Digitalné podepsal
TDS jméno:  Ing. Milan Skyba datum: podpis: lng,‘ Milan yn Milan kb
Skyba 16:25:2‘9+01:00'.
. . . _Ing. Martin poine pedepsl
AD jméno:  Ing. Michal Jonas datum: podpis: 9 I e s

KreJCI 11:57:07 +01'00"

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vySe uvedeném SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez jsou
podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je zarover zdznamem o
zméné zavazku pro evidenéni G¢ely. Na dlikaz toho pfipojuji prislu$né osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba o o , . Ing.Jifi  perinceees

Objednatele dle Interni smémice SUs) M Ing. Jifi Synek datum: podpis: Synek  osssacsores
Mg r. Jih’ Digité!gé podep'sal

Zhotovitel jméno:  Mgr. Jifi Pokorny datum: podpis: a3

Pokorn)’/ 07:31:55 +01'00"

Cislo paré:




Rozpis ocenéni zmén polozek - pro ZBV ¢islo: 03

Evidencni ¢islo a nazev stavby: N24190086b - Modernizace silnice 11/358, Litomys| - Ceska Trebova
Cislo a nazev SO/PS: SO 101 - Silnice 11/358, km 0,000 - 8,060
Cislo a nazev rozpoétu: SO 101c¢ - Silnice 11/358, km 4,125 - 8,060_|II. etapa

ZMENA SOUPISU PRACI
€.03

T(SOIPS)

Skupina Zmén: §222, odst. (6)

POk & . By . 3 MRoZetvi| 1 ozstvi | Mnozstvi .| Cenacelkemve o " . we | Cenacelkemve | Rozdilcen celkemv | Rozdilcen
Kod polozky Nazev polozky mi.|  ve stvi SV | Gena zam.j. vk lkem v Zmény zépomé v K& | Zmény Kladné v K&  celkem ! T
pol. Smlouvé ve Zméné | rozdilu Smlouvé v K& Zméné v K& Ke celkem v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0141021 POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA T 4488.23| 4699,18 210,95 263,00 K& 1180 404,23 K& 0,00 K& 55 479,85 K& 1235 884,08 K& 55 479,85 K& 4,70%
2 0141022 POPLATKY ZA SKLADKU ASFALTOVY ODPAD T 7139,50| 713862 -0.88 291,00 K& 2077 594,79 K& -256,37 K& 0,00 K& 2077 338,42 K& -256,37 K& 0,00%
5 11313 SODj-\r/E/:ANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 | 149346 1607,04 113,58 259,00 K& 386 805,10 K& 0,00 K& 29 417,22 K& 416 222,32 K& 29 417,22 K& 7,60%
11 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 | 175177 175137 -0,40 330,00 K& 578 084,76 K& -132,00 K& 0,00 K& 577 952,76 K& -132,00 K& 0,00%
13 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 | 211394| 2117,55 3.61 151,00 K& 319 204,94 K& 0,00 K& 545,71 K& 319 750,65 K& 545,71 K& 0,20%
19 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 43,58 44,76 1.19 297,00 K& 12942,07 K& 0,00 K& 352,54 K& 13 294,61 K& 352,54 K& 2,70%
20 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 67,34 70,96 361 1 097,00 K& 73875,27 K& 0,00 K& 3 964,56 K& 77 839,83 K& 3964,56 K& 5,40%
SVODIDLO OCEL SILNIE JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - " " " " " " o
23 9113A1 DODAVKA A MONTAZ M 20,00 1056,00 K& 135 168,00 K& 0,00 K& 21120,00 K& 156 288,00 K& 21120,00 K& 15,60%
4 56143 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM M2 271,60 314,00 3126 300,18 0,00 85 282,40 321158258 85 282,40 2,7
8 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 271,60 226,00 2250 139,62 0,00 61381,60 231152122 61381,60 2,7
0 572131 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 271,60 16,00 159 301,92 0,00 4 345,60 3 647,52 4 345,60 2,7
1 572212 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 |28 15,56 14,00 353 992,66 0,00 217,84 4 210,50 17,84 01
32 572222 SPOJOVACT POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 |25 285,19|25 300,75 15,56 20,00 K& 505 703,80 K& 0,00 K& 311,20 K& 506 015,00 K& 311,20 K& 0,10%
34 574D05 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16 M3 | 176996( 1771.05 1,09 5 039,00 K& 8918 843,56 K& 0,00 K& 5 487,47 K& 8924 331,03 K& 5 487,47 K& 0,10%
35 | s7aro7 |ASFALTOVY BETONPROPODKLADNIVRSTVY MODIFIKACP 22+ 13 | g5006| se6.56| 16,30 4391,00 K& 241620483 K& 0,00 K8 71555,74 K 2487 760,57 K& 7156574 K 3,00%
40 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 166,40 168,40 2,00 350,00 K& 58 238,95 K& 0,00 K& 700,00 K& 58 938,95 K& 700,00 K& 1,20%
41 89712 VPUST KANALIZAENI ULIENT KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU [KUS 38,00 40,00 2,00 6 656,00 K& 252 928,00 K& 0,00 K& 13 312,00 K& 266 240,00 K& 13 312,00 K& 5,30%
52 | o724 |ENeh A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOWCH OBRUBNIKU |y | 504508 307805| 3207 454,00 K& 1381568,32 K8 0,00 K& 14.968,38 K& 1396 526,70 K& 14.968,38 K& 1,10%
63 174111 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 283,00 285,11 211 297,00 K& 84 051,00 K& 0,00 K& 626,08 K& 84 677,08 K& 626,08 K& 0,70%
Celkem za polozky ze Smlouvy dotéené Zménou 24 271 342,00 Ké -388,37 K& 369 068,19 K& 24 640 021,82 K& 368 679,82 K& 2,00%
. f Digitaing podepsal Ing.
ZaZhotovitle: g i saereamne ZaObjednatele:  |ng. Milan  JERGCE

Datum: Pokorny 5o

Datum Sk)’/ba

Datum: 2020.12.03
16:25:57 +01'00°
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